



รายงานการกำกับติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566  
รอบ 6 เดือน ( เมษายน - กันยายน 2566 )  
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

โครงการระดับปฐมวัย

1.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (เม.ย - มิ.ย 66)	ไตรมาส 2 (ก.ค - ก.ย 66)	ไตรมาส 3 (ต.ค - ธ.ค 66)	ไตรมาส 4 (ม.ค - มี.ค 66)				
<b>1.โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนารเด็กปฐมวัย (15 กิจกรรมย่อย)</b>										
1	1.กิจกรรมส่งเสริมสุขลักษณะ	25,000	20,839	-	-	-	20,839	4,161	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	วารุณี
2	2.กิจกรรมกีฬาสู่อุณบาล	50,000	0	-	-	-	-	50,000	รอดำเนินการ	อลิษา
3	3.กิจกรรม ขยับกายสบายชีวา	500	0	-	-	-	-	500	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หทัยรัตน์
4	4.กิจกรรมวันสำคัญ	2,000	0	-	-	-	-	2,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	วรรณพร
5	5.กิจกรรมหนูน้อยคุณธรรม	500	0	-	-	-	-	500	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	วรรณพร
6	6.กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการกล้าแสดงออก	5,000	0	-	-	-	-	5,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	สุวดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (เม.ย - มิ.ย 66)	ไตรมาส 2 (ก.ค - ก.ย 66)	ไตรมาส 3 (ต.ค - ธ.ค 66)	ไตรมาส 4 (ม.ค - มี.ค 66)				
7	7.กิจกรรมเดินตามรอยเท้าพ่อ	8,000	0	-	-	-	-	8,000	รอดำเนินการ	จันทร์เพ็ญ
8	8.กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์	5,500	0	-	-	-	-	5,500	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จรรยา
9	9.กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม	3,000	0	-	-	-	-	3,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	สุธามาส
10	10.กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย	500	0	-	-	-	-	500	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อลิษา
11	11.กิจกรรมรักการอ่าน	27,000	0	-	-	-	6,008	20,992	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	สุวดี
12	12.กิจกรรมเปิดตลาดปฐมวัย	10,000	0	-	-	-	-	10,000	รอดำเนินการ	จรรยา
13	13.กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	134,028	0	-	-	-	-	134,028	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จันทร์เพ็ญ
14	14.กิจกรรมสานฝันบัณฑิตน้อย	40,000	0	-	-	-	-	40,000	รอดำเนินการ	หทัยรัตน์
15	15.กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ	15,000	0	-	-	-	-	15,000	รอดำเนินการ	เบญจวรรณ
รวม		326,028					26,847	298,681		
คิดเป็นร้อยละ 8.23										

2.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (เม.ย - มิ.ย 66)	ไตรมาส 2 (ก.ค - ก.ย 66)	ไตรมาส 3 (ต.ค - ธ.ค 66)	ไตรมาส 4 (ม.ค - มี.ค 66)				
<b>2. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (3 กิจกรรมย่อย)</b>										
1	16.กิจกรรมทดลอง วิทยาศาสตร์	10,000	0	-	-	-	-	10,000	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	วารุณี
2	17.กิจกรรมเทศกาล บ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อย	10,000	0	-	-	-	-	10,000	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	เบญจวรรณ
3	18.กิจกรรมโครงงาน วิทยาศาสตร์	8,000	0	-	-	-	-	8,000	รอดำเนินการ	เบญจวรรณ
<b>รวม</b>		28000	0	-	-	-	-	28000		
<b>คิดเป็นร้อยละ 0</b>										

3.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (เม.ย - มิ.ย 66)	ไตรมาส 2 (ก.ค - ก.ย 66)	ไตรมาส 3 (ต.ค - ธ.ค 66)	ไตรมาส 4 (ม.ค - มี.ค 66)				
<b>3. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ( 11 กิจกรรมย่อย)</b>										
1	19.กิจกรรมประเมิน และพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา	500	0	-	-	-	-	500	รอดำเนินการ	สาริณี
2	20.กิจกรรมจัดทำ แผนการจัด ประสบการณ์	10,000	10,250	-	-	-	10,250	0	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	สาริณี
3	21.กิจกรรมส่งเสริม หลักสูตร	54,150	16,455	-	-	-	16,455	37,695	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	สาริณี
4	22.กิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงการ (Project Approach)	8,000	0	-	-	-	-	8000	รอดำเนินการ	สุธามาส
5	23.กิจกรรมการเรียนรู้ ไฮสโคป (Hi-scope)	3,000	0	-	-	-	-	3,000	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	สุวดี
6	24.กิจกรรมจัดหาสื่อ การสอนตาม 6 กิจกรรมหลัก /STEM	65,000	0	-	-	-	-	65,000	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	สุธามาส
7	25.กิจกรรมวัดและ ประเมินพัฒนาการ	17,000	16,455	-	-	-	16,455	545	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	สาริณี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (เม.ย - มิ.ย 66)	ไตรมาส 2 (ก.ค - ก.ย 66)	ไตรมาส 3 (ต.ค - ธ.ค 66)	ไตรมาส 4 (ม.ค - มี.ค 66)				
8	26.กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน	500	0	-	-	-	-	500	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หทัยรัตน์
9	27.กิจกรรมนิเทศภายใน	500	0	-	-	-	-	500	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จันทร์เพ็ญ
10	28.กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)	1,250	0	-	-	-	-	1,250	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	สุธามาต
11	29.กิจกรรมผลิตสื่อการสอน	45,000	20,444	-	-	-	20,444	24,556	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จรรยา/ วรรณพร
รวม		204,900	63604				63604	103,851		
คิดเป็นร้อยละ 8.23										

4.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (เม.ย - มิ.ย 66)	ไตรมาส 2 (ก.ค - ก.ย 66)	ไตรมาส 3 (ต.ค - ธ.ค 66)	ไตรมาส 4 (ม.ค - มี.ค 66)				
4. โครงการส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาปฐมวัย ( 7 กิจกรรมย่อย)										
1	30. กิจกรรมอบรมพัฒนาครู	5,000	0	-	-	-	-	5,000	รอดำเนินการ	สาริณี
2	31. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ในห้องเรียน	55,000	0	-	-	-	-	55,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จันทร์เพ็ญ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (เม.ย - มิ.ย 66)	ไตรมาส 2 (ก.ค - ก.ย 66)	ไตรมาส 3 (ต.ค - ธ.ค 66)	ไตรมาส 4 (ม.ค - มี.ค 66)				
3	32. กิจกรรมจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับพี่เลี้ยง	25,000	20,055	-	-	-	-	4,945	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	วารุณี
4	33. กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน	500	0	-	-	-	-	500	รอดำเนินการ	หทัยรัตน์
5	34. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	5,000	0	-	-	-	-	5000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	สุวดี
6	35. กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา	11,000	0	-	-	-	-	11,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หทัยรัตน์
7	36. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ (จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม)	180,000	0	-	-	-	-	180,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จันทร์เพ็ญ
รวม		281,500	20,055	-	-	-	-	261,445	-	
คิดเป็นร้อยละ 7.12										

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (เม.ย - มิ.ย 66)	ไตรมาส 2 (ก.ค - ก.ย 66)	ไตรมาส 3 (ต.ค - ธ.ค 66)	ไตรมาส 4 (ม.ค - มี.ค 66)				
<b>5. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับผู้ประกอบการและชุมชน (5 กิจกรรมย่อย)</b>										
1	37. กิจกรรมคาราวานผู้ประกอบการ	10,000	0	-	-	-	-	10,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	เบญจวรรณ
2	38. กิจกรรมเปิดบ้านปฐมวัย	8,000	0	-	-	-	-	8,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จันทร์เพ็ญ
3	39. กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน	14,000	13982	-	-	-	-	18	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อลิษา/ วรรณพร
4	40. กิจกรรมผู้ประกอบการเครือข่าย	500	0	-	-	-	-	500	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	เบญจวรรณ
5	41. กิจกรรมวิทยากรท้องถิ่น	500	0	-	-	-	-	500	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จริยา
<b>รวม</b>		28000	13982	-	-	-	-	19,018		
<b>คิดเป็นร้อยละ 67.92</b>										

โครงการระดับประถมศึกษา

1. การบริหารงานวิชาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 ( เม.ย.-มิ.ย.66)	ไตรมาส 2 ( ก.ค.-ก.ย.66)	ไตรมาส 3 ( ต.ค.-ธ.ค.66)	ไตรมาส 4 ( ม.ค.-มี.ค.67)				
1	โครงการห้องสมุดมีชีวิต	30,000	2,827	-	-	-	2,827	27,173	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ครูปรียานุช สุขบุตร
2	โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้	1,045,000	330,275	-	-	-	330,275	714,725	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ครูทิพวรรณ อ่วมทอง
3	โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,340,061	0	-	-	-	0	1,340,061	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ครูพิกุล ตรีศาสตร์
4	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีสากล	25,000	4,815	-	-	-	4,815	20,185	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ครูดวงเนตร ลาดลาย
5	โครงการห้องเรียนโครงการพิเศษภาษาอังกฤษ MEP, IEP และภาษาอังกฤษเสริมในห้องเรียนมาตรฐานโดยครูต่างชาติ	12,580,000	3,021,104	-	-	-	3,021,104	9,558,896	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ครูวัชรี พิศกิ่ง



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุป ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 ( เม.ย.-มิ.ย.66)	ไตรมาส 2 ( ก.ค.-ก.ย.66)	ไตรมาส 3 ( ต.ค.-ธ.ค.66)	ไตรมาส 4 ( ม.ค.-มี.ค.67)				
6	โครงการพัฒนา ทักษะการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ	30,000	0	-	-	-	0	30,000	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ครูโสธญา พงษ์ สุวรรณ
7	โครงการส่งเสริมการ อ่าน การเขียน	25,000	0	-	-	-	0	25,000	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ครูศิริวรรณ เกื้อจรรยา
8	โครงการเปิดบ้าน วิชาการ	50,000	0	-	-	-	0	50,000	รอดำเนินการ	ครูธนัญชนก แสน จันทร์
9	โครงการส่งเสริม ทักษะคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาและ พัฒนาการเรียนรู้	480,300	355,450	-	-	-	355,450	124,850	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ครูกฤษณา ทิรอต รัมย์
10	โครงการการ พัฒนาการเรียนรู้ร่วม	1,000	0	-	-	-	0	1,000	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ครูบุญจวรรณ นุช โส
11	โครงการพัฒนา ทักษะการสื่อสาร ภาษาจีน	555,000	270,000	-	-	-	270,000	285,000	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ครูรัชช นุญกว้าง
12	โครงการส่งเสริม ความ สามารถด้าน ศิลปวัฒนธรรมไทย	20,000	0	-	-	-	0	20,000	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ครูวณิชยา เลิศศิริ ครูปวีณ์นุช หนโธสง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 ( เม.ย.-มิ.ย.66)	ไตรมาส 2 ( ก.ค.-ก.ย.66)	ไตรมาส 3 ( ต.ค.-ธ.ค.66)	ไตรมาส 4 ( ม.ค.-มี.ค.67)				
13	โครงการส่งเสริมความสามารถด้านงานฝีมือสู่อาชีพ	20,000	0	-	-	-	0	20,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ครูอารมย์ ศรีทับทิม
14	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	1,000	0	-	-	-	0	1,000	รอดำเนินการ	ครูชลดา กิตติรุ่งสุวรรณ
15	โครงการนิเทศภายในโรงเรียน	1,000	0	-	-	-	0	1,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ครูเกศแก้ว เงินทองแก้ว
16	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้	40,000	27,880	-	-	-	27,880	12,120	รอดำเนินการ	ครูธัญลักษณ์ ขวัญนิมิตร
17	โครงการการพัฒนากระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	5,000	0	-	-	-	0	5,000	รอดำเนินการ	ครูธัญลักษณ์ ขวัญนิมิตร
18	โครงการพัฒนางานวัดและประเมินผล	80,000	0	-	-	-	0	80,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ครูสุภาวดี สมภักดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 ( เม.ย.-มิ.ย.66)	ไตรมาส 2 ( ก.ค.-ก.ย.66)	ไตรมาส 3 ( ต.ค.-ธ.ค.66)	ไตรมาส 4 ( ม.ค.-มี.ค.67)				
19	โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ	1,327,740	0	-	-	-	0	1,327,740	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ครูทิพวรรณ อ่วมทอง
20	โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน	187,582	0	-	-	-	0	187,582	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ครูรัชพร ละมุดทอง
21	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน	5,000	0	-	-	-	0	5,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ครูพัชฎา นีละเสน
รวม		17,848,683	4,012,351	-	-	-	4,012,351	13,836,332		
คิดเป็นร้อยละ 22.48										

## 2. การบริหารงานบุคคล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุป ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 ( เม.ย.-มิ.ย.66)	ไตรมาส 2 ( ก.ค.-ก.ย.66)	ไตรมาส 3 ( ต.ค.-ธ.ค.66)	ไตรมาส 4 ( ม.ค.-มี.ค.67)				
1	โครงการพัฒนา ศักยภาพครูสู่มือ อาชีพ	301,500	9,000	-	-	-	9,000	292,500	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ครุมนิญา ชุณห จันทร์
2	โครงการสรรหาจัด จ้างครูและบุคลากร สนับสนุนใน สาขาวิชาที่ขาด แคลน	1,332,000	276,000	-	-	-	276,000	1,056,000	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ครูกฤษณา ทิรอด รัมย์
3	โครงการสร้างชุมชน การเรียนรู้ทาง วิชาชีพ	16,300	0	-	-	-	0	16,300	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ครูมัทธยา ยมรัตน์
รวม		1,649,800	285,000	-	-	-	4,012,351	1,364,800		
คิดเป็นร้อยละ 17.27										

### 3. การบริหารงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 ( เม.ย.-มิ.ย.66)	ไตรมาส 2 ( ก.ค.-ก.ย.66)	ไตรมาส 3 ( ต.ค.-ธ.ค.66)	ไตรมาส 4 ( ม.ค.-มี.ค.67)				
1	พัฒนาระบบการเงิน	80,000	0	-	-	-	0	80,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	นางรัชณี ยังวิวัฒน์
2	พัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ	20,000	0	-	-	-	0	20,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ครูฉัตรภัทร ปาลพันธ์
3	ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	511,120.97	84,538.46	-	-	-	84,538.46	426,582.51	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ครูณัฐกุล คุ่มสิน
รวม		611,120.97	84,538.46	-	-	-	84,538.46	426,583.51		
คิดเป็นร้อยละ 13.83										

### 4. การบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 ( เม.ย.-มิ.ย.66)	ไตรมาส 2 ( ก.ค.-ก.ย.66)	ไตรมาส 3 ( ต.ค.-ธ.ค.66)	ไตรมาส 4 ( ม.ค.-มี.ค.67)				
1	โครงการห้องเรียนนำอยู่เรียนรู้สู่หัวใจ	218,500	117,981	-	-	-	117,981	100,519	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ครูพิระดา บุญสิงห์
2	โครงการแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา	10,000	6,000	-	-	-	6,000	4,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ครูนาคร นามโสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 ( เม.ย.-มิ.ย.66)	ไตรมาส 2 ( ก.ค.-ก.ย.66)	ไตรมาส 3 ( ต.ค.-ธ.ค.66)	ไตรมาส 4 ( ม.ค.-มี.ค.67)				
3	โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์	800,000	399,400	-	-	-	399,400	400,600	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ครูวัลลภทร หนองภาคี
4	โครงการสวมสุขสันต์	30,000	16,460	-	-	-	16,460	13,540	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ครูหนึ่งฤทัย สัญญเดช
5	โครงการความปลอดภัยในโรงเรียน	120,000	0	-	-	-	0	120,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ครูฉัตรภักดิ์ पालพันธุ์
6	โครงการห้องเรียนปรับอากาศ	2,862,000	946,063.33	-	-	-	946,063.33	1,915,936.67	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ครูวนิดา เบ้าสิงห์
7	โครงการสถานศึกษาพอเพียง	20,000	0	-	-	-	0	20,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ครูเอกฉนัย เบ็ญจชัย
8	โครงการธนาคารออมทรัพย์	5,000	0	-	-	-	0	5,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ครูปรมจิต จอมคำสิงห์
9	โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล	5,000	6,240	-	-	-	6,240	- 1,240	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ครูพนิดา ศรีเฉลิม
10	โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	9,000	0	-	-	-	0	9,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ครูอัจฉิมา ผ่านสุวรรณ
11	โครงการยุวทูตความดี	-	-	-	-	-	-	-	รอดำเนินการ	ครูมณีนุชา ชุมหจันทร์
12	โครงการโรงเรียนคุณธรรม	8,000	0	-	-	-	0	8,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ครูอโณชา จักรแก้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุป ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 ( เม.ย.-มิ.ย.66)	ไตรมาส 2 ( ก.ค.-ก.ย.66)	ไตรมาส 3 ( ต.ค.-ธ.ค.66)	ไตรมาส 4 ( ม.ค.-มี.ค.67)				
13	โครงการส่งเสริม ความสามารถด้าน กีฬา	30,000	0	-	-	-	0	30,000	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ครูณัฐฉิ สุตสาย
14	โครงการวันสำคัญ	43,000	0	-	-	-	0	43,000	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ครูพชญา พุ่มโกสุม
15	โครงการระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน	10,000	0	-	-	-	0	10,000	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ครูวิรัตน์ การณ วงศ์
16	โครงการโรงเรียนสี ขาว	10,000	10,240	-	-	-	10,240	-240	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ครูสุณิศา พุ่มน้อย
17	โครงการพัฒนา ระบบสารสนเทศ	0	0	-	-	-	0	0	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ครูยุวธิดา ชูวงศ์
18	โครงการส่งเสริม สุขภาพ	250,000	58,000	-	-	-	58,000	192,000	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ครูฉวีวรรณ สุริยันต์
19	โครงการ ประชาธิปไตยใน โรงเรียน	10,000	0	-	-	-	0	10,000	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ครูหยาดพิรุณ แปร งกระโทก
20	โครงการสร้าง ความสัมพันธ์ชุมชน ท้องถิ่น	250,000	0	-	-	-	0	250,000	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ครูอารักษ์ แพ เพชร
21	โครงการอาหาร กลางวันนักเรียน	60,000	41,250	-	-	-	41,250	18,750	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ครูอารมย์ ศรีทัมทิม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 ( เม.ย.-มิ.ย.66)	ไตรมาส 2 ( ก.ค.-ก.ย.66)	ไตรมาส 3 ( ต.ค.-ธ.ค.66)	ไตรมาส 4 ( ม.ค.-มี.ค.67)				
22	โครงการระบบข้อมูลและทะเบียนนักเรียน	80,000	0	-	-	-	0	80,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ครูสุภาวดี สมภักดี
23	โครงการโรงเรียนสุจริต	2,500	0	-	-	-	0	2,500	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ครูชนันพร ศรีใหม่
24	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบริหารทั่วไป	20,000	22,110	-	-	-	22,110	-2,110	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ครูรัตติกาล การินตา
รวม		4,853,000.00	1,623,744.33	-	-	-	1,623,744.33	3,229,255.67		
คิดเป็นร้อยละ 33.46										