

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2568

โรงเรียนรวมใจประสิทธิ์ ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	สถานะโครงการ		ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ ที่คงเหลือ	
1	บ้าน วิทยาศาสตร์ น้อย				5,000	1,130	3,870	พ.ค.67- มี.ค 68
	กิจกรรม ทดลอง วิทยาศาสตร์ ชั้นอนุบาล 2-3	✓		ผลผลิตโครงการ - นักเรียนเข้ากิจกรรม ทั้งหมด 23 คน - ครูเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 2 คน - ร้อยละ 100 เด็กมี กระบวนการเรียนรู้ที่ หลากหลายสนอง ความต้องการของ ผู้เรียน ผลลัพธ์ - เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการศึกษาที่มี คุณภาพตามหลักสูตร ปฐมวัย				
	ปัญหา/อุปสรรค							

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	สถานะโครงการ		ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ ที่คงเหลือ	
-ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-								
2	วันแห่ง ความสำเร็จ (ปัจฉิมบัณฑิต น้อย)				5,000	688	4,312	มี.ค 68
	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม บัณฑิตน้อย เด็กปฐมวัย	✓		ผลผลิตโครงการ - นักเรียนเข้ากิจกรรม ทั้งหมด 23 คน - ครูเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 14 คน - ร้อยละ 100 เด็กเข้า ร่วมกิจกรรม				
	กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมปัจฉิม ป.6	✓		ผลลัพธ์ 1. เด็กปฐมวัยได้รับ การพัฒนาตาม หลักสูตรปฐมวัย 4 ด้าน 2. นักเรียนชั้น ป.6 ได้รับการพัฒนาจนจบ การศึกษาตาม หลักสูตรสถานศึกษา				
ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี-								

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	สถานะโครงการ		ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ ที่คงเหลือ	
ข้อเสนอแนะ -ไม่มี- ผู้รับผิดชอบโครงการ								
3	นิเทศภายใน สถานศึกษา				2,500	-	2,500	พ.ค.67- มี.ค.68
	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดซื้อ วัสดุ	✓		ผลผลิตโครงการ - ครูจำนวน 13 คน ได้รับการนิเทศภายใน ด้านวิชาการอย่างเป็น				
	กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อหมึกเติม เอกสาร	✓		ระบบ - ร้อยละ 100 เด็กมี กระบวนการเรียนรู้ที่				
	กิจกรรมที่ 3 วัสดุพัฒนา หลักสูตร	✓		หลากหลายสนอง ความต้องการของ ผู้เรียน ผลลัพธ์ 1. ครูได้รับการ พัฒนาด้าน การจัดการ เรียนการสอน อย่างมี ประสิทธิภาพ 2. นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น				
ปัญหา/อุปสรรค								

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	สถานะโครงการ		ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ ที่คงเหลือ	
-ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี- ผู้รับผิดชอบโครงการ								
4	<u>พัฒนาระบบ การประกัน คุณภาพทาง การศึกษา</u>				4,000	3,820	180	พ.ค67- มี.ค 68
	กิจกรรมที่ 1 ติดตามระบบ ประกัน คุณภาพภายใน สถานศึกษา	✓		ผลผลิตโครงการ - นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี ความพึงพอใจระบบ ประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา				
	กิจกรรมที่ 2 จัดทำรายงาน ประเมินตนเอง Sar -	✓		ผลลัพธ์ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ 90 มีความพึง พอใจระบบประกัน คุณภาพสถานศึกษา 2. โรงเรียนร่วมใจ ประสิทธิ์มีการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน ในระดับ ปฐมวัย ให้ได้ มาตรฐานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป				

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	สถานะโครงการ		ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ ที่คงเหลือ	
				3. 3.โรงเรียนร่วมใจ ประสิทธิ์มีการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน ในระดับชั้น พื้นฐาน ให้ได้ มาตรฐาน อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป				
ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-  นางสาววาสนา รื่นสุข ผู้รับผิดชอบโครงการ								
5	<u>โรงเรียน</u> <u>พัฒนา</u> <u>ศักยภาพ</u> <u>ผู้เรียนเพื่อ</u> <u>ยกระดับ</u> <u>ผลสัมฤทธิ์</u> <u>ทางการเรียน</u> <u>ให้สูงขึ้น</u>				20,000	19,144	856	พ.ค67- มี.ค 68

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	สถานะโครงการ		ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ ที่คงเหลือ	
	กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุ	✓		ผลผลิตโครงการ - นักเรียนเข้ากิจกรรม ทั้งหมด 81 คน				
	กิจกรรมที่ 2 วัสดุในการ ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์	✓		- ครูเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 13 คน ผลลัพธ์ 1. นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนตามหลักสูตร สถานศึกษาสูงขึ้นร้อยละ 3 2. นักเรียน ป 1 , ป.3 , ป. 6 มีผลการ ทดสอบระดับชาติสูง กว่าค่าเฉลี่ยปีที่ผ่านมา				
ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี- ผู้รับผิดชอบโครงการ								
6	พัฒนาระบบ ICT เพื่อการ เรียนรู้				4,000	3,210	790	พ.ค.67- มี.ค.68
	กิจกรรมที่ 1 จด โดเมนเว็บไซต์ โรงเรียน	✓		ผลผลิตโครงการ - นักเรียนเข้ากิจกรรม ทั้งหมด 104 คน				

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	สถานะโครงการ		ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ ที่คงเหลือ	
				- ครูเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 13 คน				
	กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุ บอร์ด ประชาสัมพันธ์	✓		ผลลัพธ์ 1..โรงเรียนได้ระบบ สารสนเทศที่สนับสนุน การบริหารจัดการและ การเรียนรู้ อย่างมี ประสิทธิภาพ จำนวน 1 ระบบ (ได้เว็บไซต์ โรงเรียน 1 เว็บไซต์) 2.ร้อยละ 100 ได้รับ การบริการระบบ สารสนเทศที่สนับสนุน การบริหารจัดการและ การเรียนรู้ อย่างมี ประสิทธิภาพ 3.นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร มี ความพึงพอใจใน ระบบ สารสนเทศที่ สนับสนุนการบริหาร จัดการและการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ (เว็บไซต์โรงเรียน) อยู่ ในระดับดีมาก				
ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี-								

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	สถานะโครงการ		ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ ที่คงเหลือ	
ข้อเสนอแนะ -ไม่มี- นางสาววาสนา รื่นสุข ผู้รับผิดชอบโครงการ								
7	ด้านทุจริต				2,500	1,292	1,208	พ.ค.67- มี.ค.68
	กิจกรรมที่ 1 แยกแยะ ผลประโยชน์ ส่วนตนและ ผลประโยชน์ ส่วนรวม	✓		ผลผลิตโครงการ - นักเรียนเข้ากิจกรรม ทั้งหมด 104 คน - ครูเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 13 คน - ร้อยละ 100 ได้มีส่วน ร่วมในการเข้า ร่วมกิจกรรม ผลลัพธ์ 1 ร้อยละ 95 ของ ผู้เรียนมีความเข้าใจ และปฏิบัติเกี่ยวกับ การแยกแยะ ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับส่วนรวม 2 ร้อยละ 95 ของ ผู้เรียนเข้าใจและ ปฏิบัติเกี่ยวกับความ ละอายและความไม่ ทนต่อการทุจริต				
	กิจกรรมที่ 2 ความไม่ ละอายต่อการ ด้านทุจริต	✓						
	กิจกรรมที่ 3 strong	✓						
	กิจกรรมที่ 4 พลเมืองและ ความ							

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	สถานะโครงการ		ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ ที่คงเหลือ	
	รับผิดชอบต่อ สังคม			3. ร้อยละ 95 ของผู้เรียน เข้าใจและ ปฏิบัติ เกี่ยวกับ STRONG จิต พอเพียงด้าน ทุจริต				
ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี- -ไม่มี- ผู้รับผิดชอบโครงการ								
8	ส่งเสริม คุณธรรมและ จริยธรรม และ วันสำคัญใน รอบปี				5,000	2,620	2,380	พ.ค.67- มี.ค.68
	กิจกรรมที่ 1 วัน เฉลิมพระบรม ราชินี	✓		ผลผลิตโครงการ - นักเรียนเข้ากิจกรรม ทั้งหมด 14 คน - ครูและบุคลากรเข้า ร่วมกิจกรรมทั้งหมด				
	กิจกรรมที่ 2 พิธีไหว้ครู	✓		14 คน				

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	สถานะโครงการ		ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ ที่คงเหลือ	
	กิจกรรมที่ 3 วันภาษาไทย แห่งชาติ	✓		ผลลัพธ์ 1.นักเรียนมี คุณลักษณะและ ค่านิยมที่ดีตามที่ สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับ กฎหมาย และวัฒนธรรม อันดี ของสังคม 2.นักเรียนมีความ ภูมิใจในท้องถิ่น และ ความเป็นไทย 3.นักเรียนมีความสมา รดและยอมรับที่จะอยู่ ร่วมกันบนความ แตกต่าง และความ หลากหลาย 4.ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจถึง ความสำคัญของวัน สำคัญ 5.นักเรียนสุขภาวะ ทางร่างกาย และ ลักษณะจิตสังคม				
	กิจกรรมที่ 4 วันเฉลิมพระว ชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว	✓						
	กิจกรรมที่ 5 วันแม่แห่งชาติ	✓						
	กิจกรรมที่ 6 วันพ่อ แห่งชาติ	✓						
	กิจกรรมที่ 7 วันเด็ก แห่งชาติ	✓						
	กิจกรรมที่ 8 วันสมเด็จพระ กนิษฐาธิราช เจ้า	✓						
ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี-								

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	สถานะโครงการ		ผลการดำเนินงาน ตามโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ ที่คงเหลือ	
ข้อเสนอแนะ 12/11/2561 นางเบญญาภา คุณวัน -ไม่มี- ผู้รับผิดชอบโครงการ								