



**ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการ  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)  
ประจำปีงบประมาณ 2568**



**โรงเรียนสิงห์พาทู “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง**



รายงานผลการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงเรียนสิงห์พาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                         | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะโครงการ           |                              |                        | ผลการดำเนินงาน<br>ของโครงการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ             | ผู้รับผิดชอบ             |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|     |                                                         |                                                                                                              |                                |                                  |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                              |                                   |                          |
| 1.  | โครงการส่งเสริมและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา       |                                                                                                              |                                |                                  |                              |                        |                              |                        |                              |                                   |                          |
|     | กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (คณิตศาสตร์)  | สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนในรายวิชาคณิตศาสตร์  | เงินอุดหนุน<br>4,000           | 1,702.50                         | 2,297.5                      |                        | ✓                            |                        | -                            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.หทัยชนก<br>แควอนันต์ |
|     | กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (วิทยาศาสตร์) | สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ | เงินอุดหนุน<br>10,000          | 1,848                            | 8,152                        |                        | ✓                            |                        | -                            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | นายวิกร<br>ยัมย่อง       |
|     | กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ภาษาไทย)     | สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนในรายวิชาภาษาไทย     | เงินอุดหนุน<br>4,000           | 1,761.50                         | 2,238.50                     |                        | ✓                            |                        | -                            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | นายเทวินทร์<br>มันใจ     |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                               | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะโครงการ           |                              |                        | ผลการดำเนินงาน<br>ของโครงการ                                         | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ             | ผู้รับผิดชอบ                   |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|     |                                                               |                                                                                                             |                                |                                  |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                                                      |                                   |                                |
|     | กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน<br>(ภาษาต่างประเทศ) | สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ                                 | เงินอุดหนุน<br>4,000           | 3,998.75                         | 1.25                         | ✓                      |                              |                        | จัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.พิจาริน<br>วาสุเทพรังสรรค์ |
|     |                                                               | นักเรียนทุกคนในรายวิชาภาษาต่างประเทศ                                                                        |                                |                                  |                              |                        |                              |                        |                                                                      |                                   |                                |
|     | กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน<br>(สังคมศึกษา)     | สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนในรายวิชาสังคมศึกษา | เงินอุดหนุน<br>6,000           | 4,089                            | 1,911                        |                        | ✓                            |                        | -                                                                    | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.สุมนพัสร<br>ป้องกัน        |
|     | กิจกรรมที่ 6 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน<br>(สุขศึกษา)       | สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนในรายวิชาสุขศึกษา   | เงินอุดหนุน<br>4,000           | 769.50                           | 3,230.50                     |                        | ✓                            |                        | -                                                                    | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | นายธนรัตน์<br>ปานกรด           |
|     | กิจกรรมที่ 7 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน<br>(ศิลปะ)          | สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนในรายวิชาศิลปะ      | เงินอุดหนุน<br>6,000           | 5,998.50                         | 1.50                         | ✓                      |                              |                        | จัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะดนตรีไทยและดนตรีสากล | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | นายสุเมธ<br>มานะโกวิท          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                           | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะโครงการ           |                              |                        | ผลการดำเนินงาน<br>ของโครงการ                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ             | ผู้รับผิดชอบ            |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|     |                                                           |                                                                                                              |                                |                                  |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                                        |                                   |                         |
|     | กิจกรรมที่ 8 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (การทำงานอาชีพ) | สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนในรายวิชาการงานอาชีพ | เงินอุดหนุน<br>2,000           | 1,999                            | 1                            | ✓                      |                              |                        | จัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพ | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.ศุภนิดา<br>ขวัญเพ็ง |
|     | กิจกรรมที่ 9 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (แนะแนว)        | สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน และยกระดับทางการเรียนของนักเรียนทุกคนในรายวิชาแนะแนว                | เงินอุดหนุน<br>2,000           | 1,949.50                         | 50.5                         | ✓                      |                              |                        | จัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาแนะแนว      | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.สุกัญญา<br>एमพันธุ์ |

## 2. โครงการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

|  |                                       |                                                                                                                                                   |                      |       |       |   |  |   |                                                                                                   |                                 |                             |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|---|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|  | กิจกรรมที่ 1<br>วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ | ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติสร้างสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ | เงินอุดหนุน<br>5,000 | -     | 5,000 |   |  | ✓ | -                                                                                                 | 1 ม.ค.2568<br>ถึง<br>7 ก.พ.2568 | นายอาทิตย์<br>อ่อนสมกิจ     |
|  | กิจกรรมที่ 2<br>วันนักประดิษฐ์        | ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติสร้างสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้               | เงินอุดหนุน<br>1,200 | 1,140 | 60    | ✓ |  |   | นักเรียนได้ฝึกและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และบูรณาการความรู้ในการแก้ปัญหา ใช้กระบวนการ | 1 ม.ค.2568<br>ถึง<br>7 ก.พ.2568 | น.ส.สุพธิ์รัก<br>ศรีไพโรจน์ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                      | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะโครงการ           |                              |                        | ผลการดำเนินงาน<br>ของโครงการ                                                                                                                                                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ            | ผู้รับผิดชอบ                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|     |                                                                                      |                                                                                                              |                                |                                  |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |
|     |                                                                                      |                                                                                                              |                                |                                  |                              |                        |                              |                        | ออกแบบเชิง<br>วิศวกรรมในการ<br>แก้ปัญหาและสร้าง<br>นวัตกรรมใน<br>สถานการณ์จริง                                                                                                                      |                                  |                                |
|     | <u>กิจกรรมที่ 3</u><br>วันลอยกระทง                                                   | จัดกิจกรรมวันลอยกระทง<br>ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก<br>ขนบธรรมเนียมประเพณีวันลอย<br>กระทงและรู้ประโยชน์ของน้ำ | เงินอุดหนุน<br>-               | -                                | -                            | ✓                      |                              |                        | นักเรียนรู้จัก<br>ขนบธรรมเนียม<br>ประเพณีวันลอย<br>กระทงและรู้<br>ประโยชน์ของน้ำ                                                                                                                    | 1 พ.ย.2567<br>ถึง<br>31 ธ.ค.2567 | นายอาทิตย์<br>อ่อนสมกิจ        |
|     | <u>กิจกรรมที่ 4</u><br>วันคริสต์มาส (Christmas<br>Day) วันปีใหม่ วันเด็ก<br>แห่งชาติ | จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส<br>(Christmas Day)<br>วันปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ                                    | เงินอุดหนุน<br>15,000          | 24,142.50                        | -9142.50                     | ✓                      |                              |                        | นักเรียน ได้รับ<br>ความรู้เกี่ยวกับ<br>ประวัติ ความเป็นมา<br>ความสำคัญและ<br>ประเพณีในวัน<br>สำคัญต่างๆของ<br>ต่างประเทศและได้<br>แสดงความสามารถ<br>มีสุนทรียภาพและ<br>ลักษณะนิสัยด้าน<br>นันทนาการ | 1 ธ.ค.2567<br>ถึง<br>30 ม.ค.2568 | น.ส.พิจาริน<br>วาสุเทพรังสรรค์ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                           | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะโครงการ           |                              |                        | ผลการดำเนินงาน<br>ของโครงการ                                                                                                                                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ             | ผู้รับผิดชอบ             |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                  |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                                                                                                                                                                     |                                   |                          |
|     | <u>กิจกรรมที่ 5</u><br>ปัจฉิมนิเทศ                        | จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความยินดี<br>ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา<br>ในแต่ละปีและส่งเสริม<br>สนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน<br>กิจกรรมและสร้างสัมพันธ์ที่ดี<br>ของสถานศึกษา                                                   | เงินอุดหนุน<br>5,000           | 5,031.75                         | -31.75                       | ✓                      |                              |                        | นักเรียนมีส่วนร่วม<br>ในกิจกรรม เกิด<br>ความรัก ความ<br>ภาคภูมิใจเมื่อสำเร็จ<br>การศึกษาและมี<br>ความสัมพันธ์ที่ดีใน<br>สถานศึกษา ระหว่าง<br>นักเรียน กับนักเรียน<br>นักเรียนกับครู | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.สุนนพัสร<br>ป้องกัน  |
|     | <u>กิจกรรมที่ 6</u><br>วันไหว้ครูและวันสถาปนา<br>โรงเรียน | จัดกิจกรรมให้นักเรียนแสดง<br>ความเคารพ ความกตัญญูกตเวทิต์<br>ต่อครูผู้มีพระคุณ นักเรียนได้<br>เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงการ<br>ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ และให้<br>นักเรียนจัดพานดอกไม้ธูปเทียน<br>ในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม | เงินอุดหนุน<br>5,000           | 5,938                            | -938                         |                        | ✓                            |                        | -                                                                                                                                                                                   | เม.ย.2568<br>ถึง<br>มิ.ย.2568     | น.ส.สุนนพัสร<br>ป้องกัน  |
|     | <u>กิจกรรมที่ 7</u><br>วันสำคัญประจำปี 2568               | จัดกิจกรรมเพื่อให้ครู บุคลากร<br>ทางการศึกษาและนักเรียนได้<br>แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ<br>ศาสนาพระมหากษัตริย์<br>สนับสนุน<br>ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา<br>และนักเรียนมีส่วนร่วมในการ<br>ดำรงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงาม รัก   | เงินอุดหนุน<br>15,350          | -                                | 15,350                       |                        | ✓                            | -                      | -                                                                                                                                                                                   | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | นายอัศวิน<br>บุญแย้มวงษ์ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                    | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะโครงการ           |                              |                        | ผลการดำเนินงาน<br>ของโครงการ                                                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ             | ผู้รับผิดชอบ             |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                  |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                                                                                                                                    |                                   |                          |
|     |                                                                    | ความเป็นไทย และนักเรียนได้<br>ความรู้จากการปฏิบัติจริง<br>พัฒนาทักษะการเรียนรู้และ<br>สร้างจิตสำนึกในการ<br>รักท้องถิ่นและประเทศชาติ                                                                                                       |                                |                                  |                              |                        |                              |                        |                                                                                                                                                    |                                   |                          |
|     | <u>กิจกรรมที่ 8</u><br>พัฒนาระบบเครือข่าย<br>คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน | ปรับปรุงอุปกรณ์เชื่อมต่อห้อง<br>server ให้รองรับความต้องการ<br>ใช้งานอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน ที่<br>มีสูงขึ้น และเพิ่มจุดใช้งาน<br>อินเทอร์เน็ตบริเวณภายใน<br>โรงเรียน ปรับปรุง ซ่อมแซม<br>อุปกรณ์เครือข่ายในกรณีชำรุด<br>ระหว่างปีการศึกษา | เงินอุดหนุน<br>20,000          | -                                | 20,000                       |                        | ✓                            |                        | -                                                                                                                                                  | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | นายอัศวิน<br>บุญแย้มวงศ์ |
|     | <u>กิจกรรมที่ 9</u><br>กีฬา                                        | จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา<br>จัดหาอุปกรณ์ต่างๆที่จะนำมา<br>ดำเนินการจัดการแข่งขันและใช้<br>ในการสนับสนุนแต่ละสปีในการ<br>บริหารจัดการ กันภายในสปี                                                                                           | เงินอุดหนุน<br>20,000          | 20,066                           | -66                          | ✓                      |                              |                        | นักเรียนเกิดความ<br>สนุกสนานมีรอยยิ้ม<br>มีความสามัคคีกันใน<br>หมู่คณะ บุคลากร<br>และนักเรียนร่วม<br>กิจกรรมด้วยความ<br>สนุกสนานและความ<br>สามัคคี | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | นายธนารัตน์<br>ปานกรด    |



| ที่                                                         | โครงการ/กิจกรรม                                             | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                              | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท)          | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะโครงการ           |                              |                        | ผลการดำเนินงาน<br>ของโครงการ                                                                                                                                                                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ             | ผู้รับผิดชอบ                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                  |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                |
| 3. โครงการเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน (เรียนฟรี 15 ปี) |                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                  |                              |                        |                              |                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                |
|                                                             | กิจกรรมที่ 1<br>English Project                             | จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีทักษะ<br>ในการใช้ภาษาอังกฤษใน<br>ชีวิตประจำวันและให้นักเรียนมี<br>ทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                 | เงินกิจกรรม<br>พัฒนาผู้เรียน<br>58,585  | -                                | 58,585                       |                        | ✓                            |                        | -                                                                                                                                                                                                                   | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.พิจาริน<br>วาสุเทพรังสรรค์ |
|                                                             | กิจกรรมที่ 2<br>พัฒนาระบบเทคโนโลยี<br>สารสนเทศและการสื่อสาร | พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ<br>พื้นฐานและจำเป็นของโรงเรียน<br>ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์<br>และเป็นปัจจุบัน และเป็นแหล่ง<br>บริการและเผยแพร่ข้อมูล<br>สารสนเทศโรงเรียนแก่ผู้ใช้งาน                                         | เงินกิจกรรม<br>พัฒนาผู้เรียน<br>50,000  | -                                | 50,000                       |                        | ✓                            |                        | -                                                                                                                                                                                                                   | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | นายอัศวิน<br>บุญแย้มวงษ์       |
|                                                             | กิจกรรมที่ 3<br>โครงการทัศนศึกษาแหล่ง<br>เรียนรู้นอกสถานที่ | จัดกิจกรรมสร้างเสริม<br>ประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน<br>ที่เพิ่มเติมจากการเรียนใน<br>ห้องเรียน และให้นักเรียน<br>สามารถนำความรู้ และ<br>ประสบการณ์ที่ได้จากการ<br>ทัศนศึกษามาใช้ในการเรียน<br>และการดำเนินชีวิตประจำวัน | เงินกิจกรรม<br>พัฒนาผู้เรียน<br>150,000 | 45,760                           | 104,240                      | ✓                      |                              |                        | นักเรียนได้รับการ<br>พัฒนาให้มีทักษะใน<br>การแสวงหาความรู้<br>ด้วยตนเอง เป็นคน<br>ใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนา<br>ตนเองอย่างต่อเนื่อง<br>และได้เปลี่ยน<br>บรรยากาศ ใน<br>การเรียนรู้ด้วย<br>ตนเองและได้รับ<br>ประสบการณ์ตรง | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.วราภรณ์<br>ทรงเจริญ        |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                   | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท)          | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะโครงการ           |                              |                        | ผลการดำเนินงาน<br>ของโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ             | ผู้รับผิดชอบ            |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                  |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                         |
|     | <u>กิจกรรมที่ 4</u><br>เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี   | จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม<br>ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 2<br>คืน 3 วัน กิจกรรมวันสถาปนา<br>ลูกเสือแห่งชาติ และกิจกรรม<br>วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า                                                          | เงินกิจกรรม<br>พัฒนาผู้เรียน<br>171,500 | 139,055                          | 32,445                       | ✓                      |                              |                        | ลูกเสือ-เนตรนารี ได้<br>ฝึกความอดทนความ<br>มีระเบียบวินัย รู้จัก<br>ช่วยเหลือตัวเอง รู้จักอยู่<br>และทำงานร่วม<br>กับผู้อื่นได้<br>ได้บำเพ็ญประโยชน์<br>ช่วยเหลือสังคมและ<br>รู้จักรักษาและ<br>ส่งเสริมจารีต<br>ประเพณี วัฒนธรรม<br>และความมั่นคงของ<br>ประเทศชาติและ<br>พัฒนาสถานศึกษา | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | นายอาทิตย์<br>อ่อนสมกิจ |
|     | <u>กิจกรรมที่ 5</u><br>ค่ายคุณธรรมนักเรียน        | จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม<br>นักเรียนระดับชั้นมัธยม<br>ศึกษาปีที่ 1-6                                                                                                                                            | เงินกิจกรรม<br>พัฒนาผู้เรียน<br>58,585  | -                                | 58,585                       |                        | ✓                            |                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.สุนารี รุ่งมี       |
|     | <u>กิจกรรมที่ 6</u><br>การแสดงผลงานทาง<br>วิชาการ | การแสดงผลงานทางวิชาการ<br>เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อ<br>ประชาสัมพันธ์โรงเรียน แสดง<br>ผลงานที่ผ่านมาให้นักเรียน<br>ผู้บริหาร และผู้ที่สนใจได้รับชม<br>รับฟัง และสร้างสัมพันธ์ภาพ<br>ระหว่างครู นักเรียน และชุมชน | เงินกิจกรรม<br>พัฒนาผู้เรียน<br>-       | -                                | -                            |                        | ✓                            |                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.วรารณ<br>ทรงเจริญ   |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                    | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะโครงการ           |                              |                        | ผลการดำเนินงาน<br>ของโครงการ                                                                                                                                                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ             | ผู้รับผิดชอบ             |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                  |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                                                                                                                                                              |                                   |                          |
|     | <u>กิจกรรมที่ 7</u> ศิลปหัตถกรรม                                   | ส่งเสริมศักยภาพภาพแฝงของนักเรียน สนับสนุนให้นักเรียนได้มีเวทีการแสดงออก และให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ภูมิใจในตนเอง รู้จักเข้าใจตนเองและผู้อื่น รวมถึงรู้จักปรับตัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข | เงินอุดหนุน<br>50,000          | 15,588                           | 34,412                       | ✓                      |                              |                        | นักเรียนมีเวทีการแสดงออก ได้รับการพัฒนาศักยภาพภาพแฝงพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ภูมิใจในตนเอง รู้จักเข้าใจตนเองและผู้อื่น รวมถึงปรับตัวและอยู่ในสังคมได้ | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.วราภรณ์<br>ทรงเจริญ  |
|     | <u>กิจกรรมที่ 8</u><br>ศึกษาแหล่งเรียนรู้<br>ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น | จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ และให้ผู้เรียนมีทักษะในการสืบค้นด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์                                                                               | เงินอุดหนุน<br>9,000           | -                                | 9,000                        |                        | ✓                            |                        | -                                                                                                                                                                            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.สุนนพัทธ์<br>ป้องกัน |
|     | <u>กิจกรรมที่ 9</u><br>การแสดงความสามารถ<br>ด้านกีฬา               | จัดพานักกีฬาในนามโรงเรียนหรือในนามตัวแทนจังหวัดสิงห์บุรี ในการแข่งขันกีฬาในระดับเขต/ระดับภาค/ระดับประเทศ ใช้ในการเดินทางค่าอาหารของนักกีฬาที่ออกแข่งขันในรายการต่างๆและเป็น                                                                  | เงินอุดหนุน<br>10,000          | 9,702                            | 298                          |                        | ✓                            |                        | -                                                                                                                                                                            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | นายธนารัตน์<br>ปานกรด    |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                   | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะโครงการ           |                              |                        | ผลการดำเนินงาน<br>ของโครงการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ             | ผู้รับผิดชอบ            |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                  |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                              |                                   |                         |
|     |                                                                   | ขวัญและกำลังใจสำหรับนักกีฬาที่ได้รับรางวัล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                  |                              |                        |                              |                        |                              |                                   |                         |
|     | <u>กิจกรรมที่ 10</u><br>การแสดงผลงานด้านดนตรีไทยและสากล           | ให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านดนตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงดนตรีของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และกิจกรรมการประกวดแข่งขันตามโอกาสอันเหมาะสม<br>เป็นการบูรณาการให้เข้ากับการเรียนการสอนปกติ เกิดการพัฒนาต่อยอดจากเดิมที่มีอยู่ และให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ และเผยแพร่ด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ ในด้านดนตรี | เงินอุดหนุน<br>50,000          | 49,390                           | 610                          |                        | ✓                            |                        | -                            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | นายสุเมธ<br>มานะกรโกวิท |
|     | <u>กิจกรรมที่ 11</u><br>พัฒนางานทัศนศิลป์กับ<br>ภูมิปัญญาท้องถิ่น | สร้างเสริมประสบการณ์ตรงงานทัศนศิลป์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับนักเรียน และสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรีมาใช้ใน                                                                                                                                                                                                          | เงินอุดหนุน<br>2,000           | -                                | 2,000                        |                        | ✓                            |                        | -                            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.วราภรณ์<br>ทรงเจริญ |

| ที่                          | โครงการ/กิจกรรม                                                           | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะโครงการ           |                              |                        | ผลการดำเนินงาน<br>ของโครงการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ             | ผู้รับผิดชอบ            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|                              |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                  |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                              |                                   |                         |
|                              |                                                                           | การเรียนรู้และการดำเนิน<br>ชีวิตประจำวัน                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                  |                              |                        |                              |                        |                              |                                   |                         |
| <b>4.โครงการพัฒนาวิชาการ</b> |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                  |                              |                        |                              |                        |                              |                                   |                         |
|                              | <u>กิจกรรมที่ 1</u><br>งานพัฒนาระบบประกัน<br>คุณภาพและมาตรฐาน<br>การศึกษา | จัดทำและดำเนินการตาม<br>แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ<br>สถานศึกษา ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ<br>ตามมาตรฐานการศึกษาของ<br>สถานศึกษา จัดระบบข้อมูล<br>สารสนเทศและใช้สารสนเทศใน<br>การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา<br>คุณภาพสถานศึกษา จัดทำ<br>รายงานประจำปีที่เป็นรายงาน<br>การประเมินคุณภาพภายใน | เงินอุดหนุน<br>5,000           | 1,844                            | 3,156                        |                        | ✓                            |                        | -                            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.วรารณ<br>ทรงเจริญ   |
|                              | <u>กิจกรรมที่ 2</u><br>พัฒนาหลักสูตรและ<br>กระบวนการเรียนรู้              | จัดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา<br>ให้มีความทันสมัย ตอบสนองต่อ<br>ความต้องการของผู้เรียนและ<br>ชุมชน และส่งเสริมและพัฒนา<br>กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย<br>และสนองตอบตาม<br>ศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล                                                                              | เงินอุดหนุน<br>2,200           | -                                | 2,200                        |                        | ✓                            |                        | -                            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.สุมนพัสร<br>ป้องกัน |
|                              | <u>กิจกรรมที่ 3</u><br>งานวัดผล งานทะเบียน                                | สนับสนุนงานพัฒนางานวัดผล<br>งานทะเบียน งานวิชาการที่เน้น<br>พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน                                                                                                                                                                                         | เงินอุดหนุน<br>25,000          | 17,283.25                        | 7,716.75                     |                        | ✓                            |                        | -                            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.สุมนพัสร<br>ป้องกัน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                                                                                                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะโครงการ           |                              |                        | ผลการดำเนินงาน<br>ของโครงการ                                                                                                                                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ             | ผู้รับผิดชอบ            |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|     |                                                |                                                                                                                                     |                                |                                  |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                                                                                                                                               |                                   |                         |
|     |                                                | ตามหลักสูตรสถานศึกษา<br>บริการงานวัดผลงานทะเบียน<br>นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ<br>และส่งเสริมการทดสอบวัดผล<br>ประเมินระดับชาติ ONET |                                |                                  |                              |                        |                              |                        |                                                                                                                                                               |                                   |                         |
|     | <u>กิจกรรมที่ 4</u><br>งานวัสดุสำนักงานวิชาการ | จัดซื้อวัสดุสำนักงานวิชาการ                                                                                                         | เงินอุดหนุน<br>5,000           | 4,995.25                         | 4.75                         | ✓                      |                              |                        | บุคลากรมีวัสดุและ<br>อุปกรณ์เพียงพอต่อ<br>การบริหารจัดการ<br>สำนักงานและการ<br>บริหารงานวิชาการ มีการ<br>บริหารจัดการ<br>คล่องตัว รวดเร็ว<br>และมีประสิทธิภาพ | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.วราภรณ์<br>ทรงเจริญ |

กลยุทธ์ที่ 2
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
 ความเป็นไทยภูมิใจในถิ่นฐาน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                       | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                                                             | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะโครงการ           |                              |                        | ผลการดำเนินงาน<br>ของโครงการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ             | ผู้รับผิดชอบ      |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|     |                                                       |                                                                                       |                                |                                  |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                              |                                   |                   |
|     | 5. โครงการคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยภูมิใจในถิ่นฐาน |                                                                                       |                                |                                  |                              |                        |                              |                        |                              |                                   |                   |
|     | กิจกรรมที่ 1<br>โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.                  | จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม<br>จริยธรรมของผู้บริหาร ครู และ<br>นักเรียนให้มีพฤติกรรมที่พึง | เงินอุดหนุน<br>2,250           | -                                | 2,250                        |                        | ✓                            |                        | -                            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.สุนารี รุ่งมี |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                        | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท)              | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะโครงการ           |                              |                        | ผลการดำเนินงาน<br>ของโครงการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ             | ผู้รับผิดชอบ                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                  |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                              |                                   |                              |
|     |                                                                        | ประสงค์เพิ่มขึ้น และลด<br>พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้<br>น้อยลง บูรณาการและสร้าง<br>องค์ความรู้/นวัตกรรมการ<br>เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่มี<br>ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ<br>คุณภาพ และให้นักเรียน คณะ<br>ครู และผู้บริหารทำโครงการ<br>คุณธรรม |                                             |                                  |                              |                        |                              |                        |                              |                                   |                              |
|     | <u>กิจกรรมที่ 2</u><br>โรงเรียนวิถิพุทธ                                | จัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วม<br>กิจกรรมโรงเรียนวิถิพุทธ<br>นักเรียน ครู ผู้บริหารได้รับ<br>หนังสือสดมณฑ์ประจำวัน/บท<br>สดมณฑ์สรภัญญะ/บทสดมณฑ์<br>แปลวัดพระนอนจักรสีห์ฯ/คำ<br>ปฎิญาณต่างๆ และรับสมุด<br>บันทึกความดีและผ้าปูรองนั่ง              | เงินอุดหนุน<br>25,000<br>สำนักพุทธ<br>6,060 | 4,980<br><br>5,060               | 20,020<br><br>1,000          |                        | ✓                            |                        | -                            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.สุนารี รุ่งมี            |
|     | <u>กิจกรรมที่ 3</u><br>โรงเรียนสุจริต                                  | ดำเนินจัดกิจกรรมบริษัทสร้าง<br>การดี สาขา โรงเรียนสิงห์พาหุ<br>“ประสานมิตรอุปถัมภ์”                                                                                                                                                              | เงินอุดหนุน<br>3,000                        | -                                | 3,000                        |                        | ✓                            |                        | -                            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.สุทธิรักษ์<br>ศรีไพโรจน์ |
|     | <u>กิจกรรมที่ 4</u><br>พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่<br>พัฒนาการที่ยั่งยืน | จัดกิจกรรมปลูกฝังอุปนิสัย<br>พอเพียงให้กับผู้บริหาร ครูและ                                                                                                                                                                                       | เงินอุดหนุน<br>32,000                       | -                                | 32,000                       |                        | ✓                            |                        | -                            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | นางพัชราภรณ์<br>โพธิ์ดี      |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                            | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะโครงการ           |                              |                        | ผลการดำเนินงาน<br>ของโครงการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ             | ผู้รับผิดชอบ                   |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|     |                                                            |                                                                                                                                                                              |                                |                                  |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                              |                                   |                                |
|     |                                                            | นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในการ<br>ดำเนินชีวิตประจำวัน                                                                                                                          |                                |                                  |                              |                        |                              |                        |                              |                                   |                                |
|     | <u>กิจกรรมที่ 5</u><br>พัฒนางานสถานักเรียน                 | พัฒนานักเรียนให้สามารถนำ<br>หลักธรรมาภิบาลมาพัฒนา<br>คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ<br>ส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วน<br>ร่วมในทุกกิจกรรมที่เป็น<br>ประโยชน์ต่อนักเรียนและ<br>ส่วนรวม | เงินอุดหนุน<br>6,550           | 307                              | 6,243                        |                        | ✓                            |                        | -                            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.สุมนพัสร<br>ป้องกัน        |
|     | <u>กิจกรรมที่ 6</u><br>สถานศึกษาสีขาว                      | จัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้เท่าทัน<br>และปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพ<br>ติดและอบายมุขต่างๆ นักเรียน<br>รู้จักวิธี ป้องกันโรค ป้องกัน<br>ปัญหาทางเพศ                               | เงินอุดหนุน<br>1,000           | -                                | 1,000                        |                        | ✓                            |                        | -                            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.ศุภรัตน์<br>เพชรทอง        |
|     | <u>กิจกรรมที่ 7</u><br>ระเบียบวินัยและพฤติกรรม<br>นักเรียน | ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเป็น<br>คนดีมีคุณธรรม มีความ<br>รับผิดชอบ และส่งเสริมให้<br>นักเรียนมีขวัญกำลังใจในการทำ<br>ความดีศึกษา                                           | เงินอุดหนุน<br>3,000           | 1,475.50                         | 1,524.50                     |                        | ✓                            |                        | -                            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | นายอาทิตย์<br>อ่อนสมกิจ        |
|     | <u>กิจกรรมที่ 8</u><br>To Be Number One                    | จัดให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความ<br>เข้าใจ ในกิจกรรม To be<br>Number One และเปิดโอกาส<br>ให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ                                                        | เงินอุดหนุน<br>3,000           | 3,770                            | -770                         |                        | ✓                            |                        | -                            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.พิจาริน<br>วาสุเทพรังสรรค์ |



| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                    | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะโครงการ           |                              |                        | ผลการดำเนินงาน<br>ของโครงการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ             | ผู้รับผิดชอบ               |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|     |                                                    |                                                                                                                                                    |                                |                                  |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                              |                                   |                            |
|     |                                                    | มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย<br>ด้านนันทนาการ                                                                                                        |                                |                                  |                              |                        |                              |                        |                              |                                   |                            |
|     | กิจกรรมที่ 9<br>งานวัสดุสำนักงานกิจการ<br>นักเรียน | จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการ<br>ทำงานเพื่อให้การบริหารงาน<br>กิจการนักเรียนมีวัสดุสำนักงาน<br>ใช้งานอย่างเพียงพอเกิดความ<br>คล่องตัวในการปฏิบัติงาน | เงินอุดหนุน<br>4,000           | -                                | 4,000                        |                        | ✓                            |                        | -                            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.กัญญารัตน์<br>โพธิ์ศรี |

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาคและปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                            | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะโครงการ           |                              |                        | ผลการดำเนินงาน<br>ของโครงการ                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ             | ผู้รับผิดชอบ                    |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|     |                                                            |                                                                                                                                                 |                                |                                  |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                                                                                   |                                   |                                 |
| 6.  | โครงการเสมอภาคทางการศึกษา                                  |                                                                                                                                                 |                                |                                  |                              |                        |                              |                        |                                                                                                   |                                   |                                 |
|     | กิจกรรมที่ 1<br>การพัฒนากระบวนการดูแล<br>ช่วยเหลือนักเรียน | พัฒนาการดำเนินงานระบบการ<br>ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 5<br>ขั้นตอน และเตรียมรับการ<br>ประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือ<br>นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ | เงินอุดหนุน<br>2,000           | 2,000                            | 0                            | ✓                      |                              |                        | นักเรียนได้รับการ<br>ดูแลช่วยเหลือครบ<br>ทั้ง 5 ขั้นตอนและ<br>ได้รับการดูแลอย่าง<br>มีประสิทธิภาพ | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.วราภรณ์<br>ทรงเจริญ         |
|     | กิจกรรมที่ 2<br>ปัจจัยพื้นฐานนักเรียน<br>ยากจน/ยากจนพิเศษ  | นักเรียนได้รับทุนการศึกษาด้วย<br>ความเสมอภาค และดูแล<br>ช่วยเหลือ ติดตามการคัดกรอง<br>นักเรียนของครูที่ปรึกษา และให้                            | -                              | -                                | -                            |                        | ✓                            |                        | -                                                                                                 | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.สุทธิรักษ์<br>ศรีโพธิ์จรรย์ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                            | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะโครงการ           |                              |                        | ผลการดำเนินงาน<br>ของโครงการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ             | ผู้รับผิดชอบ               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|     |                                                                            |                                                                                                                                              |                                |                                  |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                              |                                   |                            |
|     |                                                                            | นักเรียนได้รับเงินทุนการศึกษา<br>ด้วยวิธีการที่สะดวก และ<br>เหมาะสมกับนักเรียนทุกคน                                                          |                                |                                  |                              |                        |                              |                        |                              |                                   |                            |
|     | <u>กิจกรรมที่ 3</u><br>พัฒนางานกองทุนเงินให้<br>กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) | จัดให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุน<br>ทรัพย์กู้ยืมเงินเป็นค่าครองชีพ<br>ระหว่างการศึกษา                                                             | เงิน กยศ.<br>12,425            | 57                               | 12,368                       |                        | ✓                            |                        | -                            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.สุพธิรัก<br>ศรีไพโรจน์ |
|     | <u>กิจกรรมที่ 4</u><br>งานวัสดุสำนักงาน<br>งบประมาณ                        | จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการ<br>ทำงานเพื่อให้การบริหารงาน<br>งบประมาณมีวัสดุสำนักงานใช้<br>งานอย่างเพียงพอเกิดความ<br>คล่องตัวในการปฏิบัติงาน | เงินอุดหนุน<br>10,000          | 6,916.25                         | 3,083.75                     |                        | ✓                            |                        | -                            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.สุพธิรัก<br>ศรีไพโรจน์ |

## 7.โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา

|  |                                          |                                                                                                                                             |                        |       |        |   |   |  |                                                                                |                                   |                            |
|--|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------|---|---|--|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|  | <u>กิจกรรมที่ 1</u><br>งานอนามัยโรงเรียน | จัดซื้อเวชภัณฑ์งานอนามัยของ<br>โรงเรียน                                                                                                     | เงินอุดหนุน<br>2,000   | 1,962 | 38     | ✓ |   |  | นักเรียน ครู<br>ผู้บริหาร และ<br>บุคลากรทางการ<br>ศึกษาได้รับการ<br>ด้านอนามัย | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.ศุภรัตน์<br>เพ็ชรทอง   |
|  | <u>กิจกรรมที่ 2</u><br>ประกันอุบัติเหตุ  | จัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับ<br>นักเรียนลดความเสี่ยงในการ<br>รับภาระค่าใช้จ่าย และเพื่อเป็น<br>หลักประกันในด้านสวัสดิภาพ<br>ของนักเรียน | เงินนักเรียน<br>48,750 | -     | 48,750 |   | ✓ |  | -                                                                              | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.สุพธิรัก<br>ศรีไพโรจน์ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                 | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท)                              | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะโครงการ           |                              |                        | ผลการดำเนินงาน<br>ของโครงการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ             | ผู้รับผิดชอบ                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                  |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                              |                                   |                                |
|     | <u>กิจกรรมที่ 3</u><br>ค่าสาธารณูปโภค                           | จัดให้มีสาธารณูปโภคที่ปลอดภัย<br>พร้อมใช้งานอย่างมีคุณภาพและ<br>จัดสรรงบประมาณสำหรับค่า<br>สาธารณูปโภค                                                                                                                                                               | เงินอุดหนุน<br>797,407                                      | 3,232                            | 794,175                      |                        | ✓                            |                        | -                            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.สุทธิรัก<br>ศรีไพโรจน์     |
|     | <u>กิจกรรมที่ 4</u><br>จัดซื้อและบำรุงรักษา<br>ครุภัณฑ์โรงเรียน | จัดซื้อและบำรุงรักษาครุภัณฑ์<br>โรงเรียนเพื่อให้บริการบริหารงาน<br>โรงเรียน 5 ฝ่าย มีวัสดุสำนักงาน<br>ใช้งานอย่างเพียงพอ                                                                                                                                             | เงินอุดหนุน<br>30,000                                       | 12,500                           | 17,500                       |                        | ✓                            |                        | -                            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.พิจาริน<br>วาสุเทพรังสรรค์ |
|     | <u>กิจกรรมที่ 5</u><br>การปรับปรุงซ่อมแซม<br>อาคารสถานที่       | จัดให้สภาพแวดล้อมภายใน<br>โรงเรียน อาคารเรียน อาคาร<br>ประกอบ สถานที่ต่างๆ<br>ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการ<br>เรียนรู้ การปฏิบัติงานของ<br>บุคลากรในโรงเรียน                                                                                                         | เงินอุดหนุน<br>71,700<br>เงินรายได้<br>สถานศึกษา<br>185,515 | 70,875<br><br>106,777            | 825<br><br>78,738            |                        | ✓                            |                        | -                            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | นายณัฐชา<br>กล้าหาญ            |
|     | <u>กิจกรรมที่ 6</u><br>โรงเรียนปลอดขยะ<br>(Zero Waste)          | ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน<br>มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ<br>ลด การคัดแยกขยะ และการนำ<br>ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่<br>และปลูกฝังให้นักเรียนเห็น<br>ความสำคัญ และสามารถปฏิบัติ<br>ในเรื่องการลด การคัดแยกขยะ<br>และการนำขยะกลับมาใช้<br>ประโยชน์ใหม่ได้ มีสภาพ | เงินอุดหนุน<br>2,500<br>อบต.<br>2,500                       | -<br><br>-                       | 2,500<br><br>2,500           |                        | ✓                            |                        | -                            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | นายอัศวิน<br>บุญแย้มวงศ์       |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                                        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะโครงการ           |                              |                        | ผลการดำเนินงาน<br>ของโครงการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
|     |                 |                                                                  |                                |                                  |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                              |                       |              |
|     |                 | แวดล้อมที่ร่มรื่นสวยงาม ปลอดภัย และมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ |                                |                                  |                              |                        |                              |                        |                              |                       |              |

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                 | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะโครงการ           |                              |                        | ผลการดำเนินงาน<br>ของโครงการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ             | ผู้รับผิดชอบ             |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                  |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                              |                                   |                          |
|     | 8.โครงการพัฒนาบุคลากร                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                  |                              |                        |                              |                        |                              |                                   |                          |
|     | กิจกรรมที่ 1<br>วางแผนอัตรากำลัง ย้าย<br>สรรหา และบรรจุแต่งตั้ง | จัดให้โรงเรียนมีอัตรากำลัง<br>ครูผู้สอนในสาขาวิชาเอกที่<br>เพียงพอและเหมาะสมต่อการ<br>พัฒนา คุณภาพการจัด<br>การศึกษาและมีอัตรากำลัง<br>ลูกจ้างเพียงพอกับปริมาณงาน<br>ด้านการดูแลอาคารสถานที่<br>สิ่งแวดล้อมและการรักษาความ<br>ปลอดภัยของโรงเรียน | เงินอุดหนุน<br>483,478         | -                                | 483,478                      |                        | ✓                            |                        | -                            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.หทัยชนก<br>แควอนันต์ |
|     | กิจกรรมที่ 2<br>การพัฒนาครูและบุคลากร<br>ทางการศึกษา            | ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ<br>การปฏิบัติงานของข้าราชการครู<br>และบุคลากรทางการศึกษา                                                                                                                                                             | เงินอุดหนุน<br>5,000           | -                                | 5,000                        |                        | ✓                            |                        | -                            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.หทัยชนก<br>แควอนันต์ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                        | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะโครงการ           |                              |                        | ผลการดำเนินงาน<br>ของโครงการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ             | ผู้รับผิดชอบ            |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                  |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                              |                                   |                         |
|     | <u>กิจกรรมที่ 3</u><br>พัฒนากระบวนการเรียนรู้          | สนับสนุนครูและบุคลากร<br>ทางการศึกษาให้มีการพัฒนา<br>การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง<br>สมรรถนะของผู้เรียนให้มีทักษะ<br>การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และ<br>ประเมินผลการจัดการเรียนรู้<br>เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของ<br>ผู้เรียน | เงินอุดหนุน<br>5,000           | -                                | 5,000                        |                        | ✓                            |                        | -                            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | นางพัชราภรณ์<br>โพธิ์ดี |
|     | <u>กิจกรรมที่ 4</u><br>เดินทางไปราชการ                 | ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ<br>การปฏิบัติงานและการเดินทาง<br>ไปราชการของข้าราชการครู<br>และบุคลากรทางการศึกษา                                                                                                                | เงินอุดหนุน<br>10,000          | 10,474                           | -474                         |                        | ✓                            |                        | -                            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.หทัยชนก<br>แคอนันต์ |
|     | <u>กิจกรรมที่ 5</u><br>บริการด้วยหัวใจ<br>service mild | จัดประสานการทำงานและการ<br>พัฒนาโรงเรียนให้มี<br>ประสิทธิภาพ ให้ความร่วมมือ<br>ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และ<br>ประชาสัมพันธ์งานของโรงเรียน<br>สู่ชุมชน                                                                        | เงินอุดหนุน<br>5,750           | 8,535                            | -2,785                       |                        | ✓                            |                        | -                            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.หทัยชนก<br>แคอนันต์ |
|     | <u>กิจกรรมที่ 6</u><br>งานวัสดุสำนักงานบุคคล           | จัดให้การบริหารงานบุคคลมี<br>วัสดุสำนักงานใช้งานอย่างเพียงพอ<br>เกิดความคล่องตัวใน<br>การปฏิบัติงาน                                                                                                                          | เงินอุดหนุน<br>3,500           | 935                              | 2,565                        |                        | ✓                            |                        |                              | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.หทัยชนก<br>แคอนันต์ |

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                             | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                     | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะโครงการ           |                              |                        | ผลการดำเนินงาน<br>ของโครงการ                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ             | ผู้รับผิดชอบ             |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|     |                                                             |                                                                                                                                                                               |                                |                                  |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                                                                                                    |                                   |                          |
| 9.  | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ                                    |                                                                                                                                                                               |                                |                                  |                              |                        |                              |                        |                                                                                                                    |                                   |                          |
|     | กิจกรรมที่ 1<br>พัฒนางานธุรการ                              | สนับสนุนงานธุรการของ<br>โรงเรียนให้ดำเนินงานอย่างมี<br>ประสิทธิภาพและมีระบบบริหาร<br>จัดการเอกสารงานธุรการที่มี<br>คุณภาพ                                                     | เงินอุดหนุน<br>6,800           | 6,800                            | 0                            | ✓                      |                              |                        | งานธุรการของ<br>โรงเรียนดำเนินงาน<br>อย่างมีประสิทธิภาพ<br>และมีระบบบริหาร<br>จัดการเอกสารงาน<br>ธุรการที่มีคุณภาพ | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.สุนนพัสร<br>ป้องกัน  |
|     | กิจกรรมที่ 2<br>พัฒนาระบบเทคโนโลยี<br>สารสนเทศและการสื่อสาร | พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ<br>พื้นฐานและจำเป็นของโรงเรียน<br>ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์<br>และเป็นปัจจุบันและเป็นแหล่ง<br>บริการและเผยแพร่ข้อมูล<br>สารสนเทศโรงเรียนแก่ผู้ใช้งาน | เงินอุดหนุน<br>4,000           | -                                | 4,000                        |                        | ✓                            |                        | -                                                                                                                  | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | นายอัศวิน<br>บุญแย้มวงศ์ |

กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

| ที่                          | โครงการ/กิจกรรม                                               | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | สถานะโครงการ           |                              |                        | ผลการดำเนินงาน<br>ของโครงการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ             | ผู้รับผิดชอบ               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                  |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                              |                                   |                            |
| 10                           | โครงการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                  |                              |                        |                              |                        |                              |                                   |                            |
| .                            | กิจกรรมที่ 1<br>การสนับสนุนการรับการ<br>ประเมินภายในสถานศึกษา | สนับสนุนการรับการประเมิน<br>ภายในสถานศึกษาและ<br>สนับสนุนให้การบริหารงานใน<br>สถานศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง<br>และยั่งยืน                                                                                        | เงินอุดหนุน<br>1,700           | -                                | 1,700                        |                        | ✓                            |                        | -                            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.ศิริพร<br>พูลหวัง      |
|                              | กิจกรรมที่ 2<br>ช่วยเหลือเหตุฉุกเฉิน                          | เตรียมความพร้อมและ<br>ดำเนินการป้องกันควบคุมโรค<br>และภัยสุขภาพในสถานการณ์<br>ฉุกเฉินและภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว<br>ตามความต้องการของพื้นที่<br>และลดอัตราป่วย<br>ภาวะแทรกซ้อนและผลกระทบ<br>จากภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพ | เงินอุดหนุน<br>58,500          | 28,778                           | 29,722                       |                        | ✓                            |                        | -                            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.กัญญารัตน์<br>โพธิ์ศรี |
| 11.โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ |                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                  |                              |                        |                              |                        |                              |                                   |                            |
|                              | กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริม<br>อาชีพอิสระ                        | จัดให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ<br>พื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน<br>อาชีพด้วยความสุจริตและตาม<br>ความถนัดของตนเอง                                                                                                   | งบ กสร.<br>70,000              | 23,650                           | 46,350                       |                        | ✓                            |                        | -                            | 1 ต.ค.2567<br>ถึง<br>30 ก.ย. 2568 | น.ส.ศิริพร<br>พูลหวัง      |

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวศิริพร พูลหวั่ง)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์พาทู "ประสานมิตรอุปถัมภ์"

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวกชวรรณ เพ็ชรคำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์พาทู "ประสานมิตรอุปถัมภ์"