

รายงาน

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567

กลุ่มบริหารงบประมาณ

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณที่ใช้คงเหลือ		สถานะโครงการ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี						
1	งานการบริหารงบประมาณ	9,045	-	2,175	6,870	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชนได้รับทราบข้อมูล สารสนเทศ และเอกสารประชาสัมพันธ์ด้านงบประมาณที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
2	งานแผนงานและสารสนเทศ	1,500	-	0	1,500	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
3	งานการเงิน/บัญชี	-	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-จำนวนภาระงานด้านงานการเงินและบัญชีที่มีคู่มือการปฏิบัติงาน -จำนวนเอกสารการเงินและบัญชีในปีงบประมาณ 2567 ที่ได้จัดทำให้เป็นปัจจุบันด้วยความถูกต้อง -การปฏิบัติ การบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินทุกประเภทของโรงเรียนหลักฐานการเงินและการบัญชีที่กำหนด	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
4	งานพัสดุและสินทรัพย์	-	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-จำนวนภาระงานที่ด้านงานพัสดุที่มีคู่มือปฏิบัติงาน	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร		งบประมาณที่ใช้ คงเหลือ		สถานะโครงการ	ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี						
							-การปฏิบัติ การบริหารงานพัสดุและ สินทรัพย์ของโรงเรียนตามมาตรฐาน โรงเรียนมัธยม พ.ศ.2560		
5	งานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ปฏิบัติของการตรวจสอบภายในของ สถานศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยม พ.ศ.2560	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
6	งานควบคุมภายใน	-	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ปฏิบัติของการควบคุมภายในของ สถานศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยม พ.ศ.2560	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
7	งานกองทุน สวัสดิการ (กองทุนพาแลง)	-	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	บุคลากรในโรงเรียนที่ได้รับสวัสดิการกู้ยืม	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
8	งานปฎิคม	-	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งานที่ต้องการให้จัดปฎิคมรับรองแขกหรือ ผู้เกี่ยวข้องในงานได้รับการบริการ	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
9	งานประเมินผลการ ดำเนินการบริหาร งบประมาณ	-	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งานในสังกัดกลุ่มบริหารงบประมาณได้รับ การนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
รวมทั้งสิ้น		10,545	-	2,175	8,370				

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณ ที่ใช้	คงเหลือ	สถานะ โครงการ	ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี						
1	การวางแผนอัตรากำลัง	-	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
2	การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และการย้าย	-	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	การปฏิบัติ ตามเกณฑ์การ ประเมินการบริหารงานทะเบียน และสถิติข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาตาม มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	รับจากงาน ทะเบียน 1,860
3	การเลื่อนขั้นเงินเดือน	545	-	-	545	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาได้รับการจัดเก็บ ข้อมูล สารสนเทศ -การปฏิบัติของการประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากรตาม มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนมัธยมศึกษา	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
4	การลา วินัย การลงโทษ และการออกจากราชการ	-	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว เป็นผู้มีความผิด จริยธรรมและ จรรยาบรรณ วิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคม	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณ ที่ใช้	คงเหลือ	สถานะ โครงการ	ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี						
5	งานทะเบียนประวัติ วิทยฐานะ และการประเมินผลงาน	3,000	-	1,860	1,140	อยู่ระหว่างดำเนินการ	การปฏิบัติการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยม	1 ต.ค. 256 ถึง 30 ก.ย. 2567	โยกเงินไปการสรรหาบรรจุฯ 1,860
6	งานขวัญและกำลังใจ มาตรฐานวิชาชีพ และ จรรยาบรรณ วิชาชีพ และงานพัฒนาบุคลากร	3,000	-	0	3,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-การปฏิบัติของการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยม -การปฏิบัติของการบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยม	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
7	งานประเมินผลการดำเนินการบริหารงานบุคคล	-	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
8	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	4,000	-	0	4,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
รวมทั้งสิ้น		10,545		1,860	8,685				

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

กลุ่มบริหารวิชาการ

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณที่ใช้	คงเหลือ	สถานะโครงการ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี						
1	งานการบริหารวิชาการ	40,000	-	25,865	14,135	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-ให้บริการทางวิชาการ ด้านสื่อวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี -ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน -ประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
2	งานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสอน	300	-	0	300	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-ครูผู้สอนทำการวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนจะวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลายยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ -ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเพิ่มขึ้น -ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
3	งานพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ	30,000	-	21,552	8,448	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันครอบคลุมด้าน	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร		งบประมาณ ที่ใช้	คงเหลือ	สถานะ โครงการ	ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี						
							นักเรียน,ครู ,หลักสูตร สถานศึกษา,ผลดำเนินการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านต่างๆ -สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม บรรยากาศทางวิชาการโดย ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึกษา		
4	งานวัดผลและประเมินผลการ เรียน	500	-	0	500	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบ บูรณาการ -นักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการ ทดสอบการศึกษาระดับชาติ	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
5	งานทะเบียนนักเรียน	5,000	-	3,950	1,050	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-ดำเนินการย้ายเข้า-ออกของ นักเรียนที่เป็นปัจจุบันและทัน ต่อเวลา -ส่งข้อมูลและการรายงานข้อมูล ตามขอบข่ายงานทะเบียนที่ทัน ตามกำหนดเวลา -จัดทำและให้บริการเอกสาร หลักฐานตามขอบข่ายงาน ทะเบียน	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร		งบประมาณ ที่ใช้	คงเหลือ	สถานะ โครงการ	ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี						
6	งานแนะแนวและทุนการศึกษา	5,000	-	1,920	3,080	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-ครูที่มีข้อมูลสารสนเทศของ นักเรียนในความรับผิดชอบทุก คน เพื่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียน -มอบทุนการศึกษา ตามจำนวน ทุนที่ได้รับการจัดสรร/แจ้งความ ประสงค์	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
7	งานประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา	2,000	-	0	2,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
8	งานห้องสมุด	1,000	-	0	1,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
9	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	2,500	-	1,400	1,100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยมีสื่อการเรียนการสอน เพียงพอทุกรายวิชา -ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามและตรวจสอบ การจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 100	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
10	กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์	2,500	-	1,400	1,100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ที่ได้รับการนิเทศ	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร		งบประมาณ ที่ใช้	คงเหลือ	สถานะ โครงการ	ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี						
							กำกับ ติดตามและตรวจสอบ การจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 100		
11	กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์	8,000	-	5,473	2,527	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
12	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ	4,000	-	0	4,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ที่ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามและตรวจสอบ การจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 100	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
13	กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา สุขศึกษา	8,000	-	7,406	594	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข ศึกษาและพลศึกษาที่ได้รับการ นิเทศ กำกับ ติดตามและ ตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 100 -นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
14	กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	3,000	-	867	2,133	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะที่ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามและตรวจสอบการ จัดการเรียนรู้ ร้อยละ 100	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
15	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพ	4,000	-	0	4,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพได้รับการนิเทศ	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร		งบประมาณ ที่ใช้	คงเหลือ	สถานะ โครงการ	ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี						
							กำกับ ติดตามและตรวจสอบ การจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 100 -นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ การทำงานอาชีพ		
16	กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ	4,000	-	1,335	2,665	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศที่ได้รับการ นิเทศ กำกับ ติดตามและ ตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 100	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
17	งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	500	-	500	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด นศท. -นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม -นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้า ค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
18	งานบริหารและพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา	1,000	-	0	1,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-หลักสูตรการศึกษาที่ เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น -หลักสูตรสถานศึกษาที่มี กิจกรรมหลากหลายนักเรียน เลือกเรียนได้ตามความสนใจ -หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) ที่เหมาะสมกับผู้เรียน	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณที่ใช้	คงเหลือ	สถานะโครงการ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี						
							และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น		
19	งานนิเทศภายในงานวิชาการ	0	-	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-มีการจัดทำคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
20	งานนโยบายกลยุทธ์ จุดเน้น	2,000	-	0	2,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
21	งานประเมินผลการดำเนินการกลุ่มบริหารวิชาการ	0	-	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-งานในสังกัดกลุ่มบริหารวิชาการได้รับการนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน -ภาระงานของกลุ่มบริหารวิชาการ มีเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงาน	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
22	งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน	500	-	0	500	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-ศึกษาและสำรวจพันธุ์กรรมพืชในโรงเรียน	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
23	โครงการศูนย์บ่มเพาะอาชีพวิถีพอเพียง	1,000	-	0	1,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-นักเรียนได้รับการฝึกทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำให้น้อย 1 คน ต่อ 1อาชีพ	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
24	โครงการพัฒนากิจกรรมการสอนโดยสะเต็มศึกษา	1,000	-	0	1,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-จัดกิจกรรม การเรียนรู้บูรณาการ แบบ STEM โดยกิจกรรม	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณที่ใช้	คงเหลือ	สถานะโครงการ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี						
							การแข่งขันจรวดขวดน้ำในระดับ ม.1-ม.6		
25	โครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)	0	-	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนศิลปหัตถกรรมพระนครศรีอยุธยา ตามแนวคิดหลักการ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
26	โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล	742	-	0	742	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
27	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	0	37,400	725	2,275	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-นักเรียนม.3 และ ม.6 มีผลทดสอบระดับชาติตามเกณฑ์เพิ่มขึ้น	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
28	โครงการ ICT เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ศตวรรษที่21	0	23,204	0	23,204	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-ครูสามารถใช้/พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน -ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรครูตามเกณฑ์มาตรฐานห้องเรียน และ	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณที่ใช้	คงเหลือ	สถานะโครงการ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี						
							ศูนย์บริการ ICT ระดับสถานศึกษา		
29	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการสอนเสริมนักเรียนอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง	0	3,000	725	2,275	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-รายงานผล (สพม.ศก.ยส.) -วัดความสามารถการอ่านการเขียนนักเรียน	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
30	โครงการนักเรียนทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์สู่วิถีไทย	0	70,400	0	70,400	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์เข้าร่วมกิจกรรม -คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
31	โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนลูกเสือ/ยุวกาชาด	0	39,600	27,300	12,300	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์เข้าร่วมกิจกรรม -ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
32	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา	0	10,000	10,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์เข้าร่วมกิจกรรม -ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
รวมทั้งสิ้น		126,542	183,604	109,293	200,853				

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

กลุ่มบริหารทั่วไป

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณ ที่ใช้	คงเหลือ	สถานะโครงการ	ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี						
1	สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป	5,380	-	7,400	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	รับจากงานอาร 2,000 รับจากงานซ่อม แซม 2,020
2	งานกิจการนักเรียน	1,000	-	0	1,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
3	งานกิจกรรมวันสำคัญและกิจกรรม ส่งเสริมหลักสูตร	1,500	-	1,125	375	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
4	งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	3,000	-	0	3,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	รับจากงานชุมชน 300
5	งานส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มี วินัย คุณธรรม จริยธรรม	500	-	0	500	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณ ที่ใช้	คงเหลือ	สถานะโครงการ	ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี						
6	งานส่งเสริม ป้องกันและแก้ไข พฤติกรรมนักเรียน	500	-	0	500	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
7	งานส่งเสริมประชาธิปไตย (สภา นักเรียน)	1,500	-	0	1,500	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
8	งานยานพาหนะและจราจรใน โรงเรียน	400	-	0	400	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
9	งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเอดส์ในโรงเรียน	500	-	0	500	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
10	งานประเมินคุณลักษณะอันพึง ประสงค์และงานธนาคารความดี	1,200	-	0	1,200	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
11	งานประชาสัมพันธ์	200	-	0	200	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง	

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณ ที่ใช้	คงเหลือ	สถานะโครงการ	ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี						
								30 ก.ย. 2567	
12	งานอนามัยโรงเรียน	1,000	-	0	1,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
13	งานโภชนาการ	0	-	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
14	งานโสตทัศนูปกรณ์	500	-	340	160	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
15	งานเลขานุการคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	-	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
16	งานสหกรณ์โรงเรียน	0	-	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณ ที่ใช้	คงเหลือ	สถานะโครงการ	ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี						
17	งานชุมชนและภาคีเครือข่าย	400	-	400	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	รับจากงาน อาคาร305
18	งานนักรการภารโรง	0	-	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
19	งานอาคารสถานที่และบริเวณ	20,000	-	10,046	9,954	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
20	งานบริการสาธารณะ	0	-	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
21	งานดนตรี วงดนตรีลูกทุ่งและวง ดนตรีโปงลาง	0	-	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
22	งานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE	200	-	0	200	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง	

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณ ที่ใช้	คงเหลือ	สถานะโครงการ	ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี						
								30 ก.ย. 2567	
23	งานธุรการ	1,000	-	0	1,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
24	งานประเมินผลการดำเนินการ บริหารงานทั่วไป	600	-	0	600	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
25	โครงการรณาคารขยะโรงเรียน	0	-	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
26	โครงการปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	0	-	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
27	โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด ยาเสพติดและอบายมุข	1,000		0	1,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณ ที่ใช้	คงเหลือ	สถานะโครงการ	ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี						
28	โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ	0		0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
29	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร	0		0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
30	โครงการสภามิตรเพื่อป้องกันและ ลดอุบัติเหตุ	1,800		0	1,800	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
31	โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา	0	20,000	0	20,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
32	โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกัน โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	0	0	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	
รวมทั้งสิ้น		42,180	20,000	19,311	44,889				

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มีปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ในภาคเรียนที่ 2/2566 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

กลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ

ชื่อโครงการ/งาน แผนงาน/กลยุทธ์

1. ☒ กิจกรรมสนับสนุน 2. ☐ กิจกรรมรอง 3. ☐ กิจกรรมหลัก
- สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1
- สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 1 สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.ศก.ยส.ข้อที่ 3
- ลักษณะงาน ☒ ต่อเนื่อง ☐ ใหม่

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายได้ทราบข้อมูลการศึกษาต่อในโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
2. เพื่อให้ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายทราบสถานที่ตั้งและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และความก้าวหน้าหากเข้าเรียนภายในโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
3. เพื่อเป็นการชักจูงนักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
4. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

2. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงคุณภาพ –นักเรียนได้ทราบข้อมูลของโรงเรียนและต้องการศึกษาต่อในโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

เป้าหมายเชิงปริมาณ – นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ในสถานศึกษาต่างๆ ในเขตพื้นที่บริการจำนวน 11 โรงเรียน นักเรียน 75 คนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 90

3. การดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ

3.1 การดำเนินงาน

☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ กำลังดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ

3.2 เวลาดำเนินการตามแผน เริ่ม มกราคม 2567 สิ้นสุด กุมภาพันธ์ 2567

3.3 สรุปเวลาดำเนินการจริง เริ่ม 8 กุมภาพันธ์ 2567 สิ้นสุด 13 มีนาคม 2567

☐ ตามแผนที่กำหนด ☐ เร็วกว่าแผนที่กำหนด

☒ ช้ากว่าแผนที่กำหนดเพราะ บางโรงเรียนไม่พร้อมรับการแนะนำในช่วงเวลาดังกล่าว จึงควรนัดหมายเวลาในการออกแนะนำให้เร็วขึ้น

4. บุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม

1. นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเป้าหมาย
2. ครูและบุคลากร
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (พี่ชวนน้องมาเรียน)

5. งบประมาณ

1. งบประมาณที่จัดสรรตามแผน - บาท
 2. งบประมาณที่ใช้จริง 1000 - บาท
 3. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
 - ☐ ตามแผนงานที่ได้รับจัดสรร ☐ ต่ำกว่าแผนงานที่ได้รับจัดสรร บาท
 - ☒ สูงกว่าแผนงานที่ได้รับจัดสรร 1,000 บาท
- โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าจัดเตรียมเอกสาร 100 บาท
 2. ค่าของที่ระลึก นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่บริการ 8 โรงเรียน ใช้ กระเป๋าตราโรงเรียน และสมุด

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรม/โครงการ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของงาน และรายงานผล ดังนี้

6.1 วางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ (P)

- 1) วางแผนงาน
- 2) เสนอแผนงาน/กิจกรรม
- 3) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
- 4) ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ (D)

- 1) จัดกิจกรรมตามแผนงาน
- 2) ประเมินผลกิจกรรม
- 3) สรุปผลและจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามลำดับ

6.3 ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ (D และ C)

- 1) นักเรียนร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายได้ทราบข้อมูลการศึกษาต่อใน โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
- 2) ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายทราบสถานที่ตั้งและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และความก้าวหน้าหากเข้าเรียน ภายในโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
- 3) ผู้เรียนสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ร้อยละ 90

- 4) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

6.4 การปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม/โครงการ (A)

จากผลการดำเนินงานพบว่า เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องมาจากการใช้การบริหารจัดการแบบ PDCA ในการดำเนินงาน คณะผู้บริหารมีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรรมแนะแนวสู่จริงเชิงรุก และความร่วมมือร่วมใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรมชวนน้องมาเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนองค์กรภายนอกที่ให้ความอนุเคราะห์ จนทำให้การดำเนินกิจกรรมแนะแนวสู่จริง สามารถขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่อง

แต่สิ่งที่ต้องปรับปรุงคืองบประมาณในการดำเนินการ เนื่องจากขาดงบประมาณ ในการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างบรรยากาศของการเยี่ยมเยือน ให้อบอุ่นขึ้น จึงควรมีงบประมาณเพื่อซื้อของที่ระลึกจากโรงเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้โรงเรียนในเครือข่าย ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้วยดีมาโดยตลอด

7. ผลสำเร็จ

7.1 (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)

- 1) นักเรียนร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
- 2) คณะครู-บุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวสู่จริง ในระดับมาก - ระดับมากที่สุด ร้อยละ 90
- 3) คณะครู เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100

7.2 ด้านคุณภาพ

- 1) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ร้อยละ 90

7.3 ผลการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ พบว่า

☒ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด ☐ ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (เป้าหมาย)

- 1) นักเรียนร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
- 2) คณะครู-บุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับในระดับมาก - ระดับมากที่สุด ร้อยละ 90
- 3) คณะครู เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100

9. ผลสำเร็จที่ปฏิบัติได้ตามตัวชี้วัด

- 1) นักเรียนร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
- 2) คณะครู-บุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรมในระดับในระดับมาก - ระดับมากที่สุด ร้อยละ 90

3) คณะครู เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100

10. สรุปผลการประเมินโดยรวมของงาน / กิจกรรม / โครงการ (สรุปมาจากแบบประเมินความพึงพอใจ)

จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายการออกแนะแนว ซึ่งมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 75 คน จาก 10 โรงเรียน ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 และวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-16.00 น ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้ง 10 โรงเรียนโดยใช้ประชากรทั้งหมดในการตอบแบบสอบถาม จาก 10 โรงเรียนที่เป็นเป้าหมายในการออกแนะแนว สรุปผลได้ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ

1.1 เพศ

☒ ชาย จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 45.35

☒ หญิง จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 54.65

2) ตำแหน่ง

☒ ครู จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 12.79

☒ นักเรียน จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 87.20

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการแนะแนวสู่ผู้

เกณฑ์

ค่าเฉลี่ย	4.50-5.00	หมายถึง ระดับความคิดเห็น	ในระดับมากที่สุดหรือดีมาก
ค่าเฉลี่ย	3.50-4.49	หมายถึง ระดับความคิดเห็น	ในระดับมากหรือดี
ค่าเฉลี่ย	2.50-3.49	หมายถึง ระดับความคิดเห็น	ในระดับปานกลางหรือพอใช้
ค่าเฉลี่ย	1.00-2.49	หมายถึง ระดับความคิดเห็น	ในระดับน้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน

☒ พอใจมากที่สุด

☐ พอใจมาก

☐ พอใจพอใช้

☐ ปรับปรุง

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับที่ของความคิดเห็นของความพึงพอใจและความต้องการของผู้ร่วมกิจกรรมตามโครงการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 8- 13 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดयोโสธร ปรากฏผลดังนี้

รายการประเมิน	$\bar{X}$	SD	ระดับ	อันดับที่
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดงาน				
1.การประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง	4.61	0.88	มากที่สุด	8
2.ขั้นตอนการแนะแนว	4.63	0.81	มากที่สุด	5
3.การกำหนดระยะเวลาเหมาะสม	4.47	0.72	มาก	10
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการแนะแนว				
1.บุคลิกภาพของวิทยากร	4.65	0.63	มากที่สุด	4
2. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร	4.71	0.71	มากที่สุด	3
3. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร	4.63	0.61	มากที่สุด	5
4. การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหา	4.60	0.76	มากที่สุด	9
ด้านคุณภาพการให้บริการแนะแนว				
1. เนื้อหาและการประชาสัมพันธ์ตรงกับความต้องการ	4.63	0.61	มากที่สุด	5
2. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้	4.82	0.39	มากที่สุด	1
3. การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วม	4.76	0.59	มากที่สุด	2
ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ/กิจกรรม	4.65	0.37	มากที่สุด	

จากตารางจะเห็นว่า โครงการแนะแนวสัญจร นักเรียนมีความประทับใจ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด รองลงมาคือการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วม การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร บุคลิกภาพของวิทยากร ขั้นตอนการแนะแนว เนื้อหาและการประชาสัมพันธ์ตรงกับความต้องการ การประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหา ตามลำดับ ส่วนข้อที่ได้คะแนนต่ำที่สุด คือกำหนดระยะเวลาออกแนะแนว มีความเห็นว่าควรมีกิจกรรมการออกแนะแนวในปีการศึกษาถัดไป ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และควรไปตอนต้นภาคเรียน

ข้อเสนอแนะอื่นๆ นักเรียนให้ความเห็นว่าควรมีภาพโรงเรียนและกิจกรรมมาให้ดูด้วยและให้ออกแนะแนวให้ข้อมูลทอมละ 1 ครั้ง

ความคาดหวังเมื่อจบชั้น ป.6 นักเรียนอยากเรียนต่อที่โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ โรงเรียนประจำจังหวัดและโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัด

11. สภาพปัญหา อุปสรรคของงาน / กิจกรรม / โครงการ

1. งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
2. ระยะเวลาในการออกแนะแนวกระชั้นชิดเกินไป

12. จุดเด่นของงาน/กิจกรรม/โครงการ

1. การดำเนินกิจกรรมสอดคล้องกับโครงการส่งเสริม
2. เป็นกิจกรรมที่บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือเต็มที่
3. นักเรียนให้ความสนใจมาก

13. จุดด้อยของงาน/กิจกรรม/โครงการ

1. การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรูปแบบสื่อเทคโนโลยียังขาดความต่อเนื่อง
2. ขาดการประสานงานกับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการที่เกี่ยวข้องและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ

สม่ำเสมอ

3. ขาดงบประมาณสนับสนุน

14. ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพัฒนาครั้งต่อไป

1. ควรประสานงานกับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการที่เกี่ยวข้องและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ

สม่ำเสมอ

2. ควรจัดงบประมาณสนับสนุน

15. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

คณะผู้บริหารและคณะทำงานกิจกรรมแนะแนวสัณยจรมีความเข้มแข็งเข้าใจการดำเนินงาน เป็นอย่างดี นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม จนทำให้การดำเนินกิจกรรมแนะแนวสัณยจรดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพ


ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาวมยุรี มีแก้ว)

ตำแหน่ง ครู หัวหน้างานแนะแนว

13 มีนาคม 2567

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

ลงชื่อ




(นางเกียรติสุดา สุตชาฎา)

13 มีนาคม 2567

ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

ลงชื่อ



(นายกฤษณ์ฐ์ แสนโยธา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์