



รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ตารางแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต ระยะเวลา ๖ เดือนแรก
๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖

๑. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ

ที่	ขั้นตอนดำเนินการ	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ร่วมระดมความคิด (B: Brainstorm) ๑. ประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ๒. วิเคราะห์แนวทางการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน	-	กันยายน ๒๕๖๕- ธันวาคม ๒๕๖๕	นายจักรกฤษณ์ ต่อพันธ์และ คณะกรรมการ ดำเนินโครงการ
๒	ร่วมวางแผน (P: Plan) ๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ๓. ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการแต่ละกิจกรรม เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงาน ออกแบบและสร้างแบบประเมินแต่ละกิจกรรม	-	มกราคม ๒๕๖๖	นายจักรกฤษณ์ ต่อพันธ์และ คณะกรรมการ ดำเนินโครงการ
๓	ร่วมดำเนินงาน (O : Operate) ๑. คณะกรรมการดำเนินโครงการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ร่วมกัน โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังนี้ ๑.๑ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนสุจริต กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย โครงการสร้างการดี และหลักสูตรต้านทุจริต ๑.๒ จัดทำโครงการสร้างการดีและนวัตกรรมโรงเรียนสุจริต เพื่อเข้าประกวดแข่งขันในนาม สพม.ชย.	๑๐,๐๐๐	พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๖	นายจักรกฤษณ์ ต่อพันธ์และ คณะกรรมการ ดำเนินโครงการ
๔	ร่วมติดตามประเมินผล (E : Evaluate) ๑. วัดและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการ โดยใช้แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม, แบบประเมินรายบุคคล, แบบทดสอบความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์	-	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๖	นายจักรกฤษณ์ ต่อพันธ์และ คณะกรรมการ ดำเนินโครงการ

ที่	ขั้นตอนดำเนินการ	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	๒. สอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ๓. ประเมินผลการดำเนินโครงการโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ๔. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นสารสนเทศ			
๕	ร่วมพัฒนา (D : Develop) ๑. ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเพื่อร่วมสรุปกิจกรรม ภาพรวมความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโครงการ ๒. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ๓. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป	-	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๖	นายจักรกฤษณ์ ต่อพันธ์และคณะกรรมการดำเนินโครงการ
๖	ร่วมชื่นชมผลสำเร็จ (A : Appreciate) ๑. เสนอรายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้อำนวยการโรงเรียน ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อชื่นชมความสำเร็จ	-	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๖	นายจักรกฤษณ์ ต่อพันธ์และคณะกรรมการดำเนินโครงการ

๒. ตารางแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ระยะเวลา ๖ เดือนแรก

ที่	ขั้นตอนดำเนินการ	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ	-	ตุลาคม ๒๕๖๕	นายจักรกฤษณ์ ต่อพันธ์และคณะกรรมการดำเนินโครงการ
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ	-	มกราคม ๒๕๖๖	
๓	ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงาน ออกแบบและสร้างแบบประเมิน	-	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	

๓. สรุปการใช้งบประมาณตามโครงการโรงเรียนสุจริต

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๐๐๐ บาท
- ใช้ไป ๐ บาท
- คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท

ภาพการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต



