



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีการศึกษา 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

โรงเรียนไตรคามวิทยา



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนไตรคามวิทยา



นายธีรพล แพ้โสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา



นายธีรพงษ์ เพชรภา
หัวหน้างานบริหารทั่วไป



นางชนิษฐา นาหนอง
หัวหน้างานบริหารวิชาการ



นางประภาพร ทะลาสี
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ



นางอรอนงค์ เพชรตะกั่ว
หัวหน้างานบริหารบุคคล

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งในกรรมการ	ประเภท/ที่มา
1	นายพินัยธร มเหล็กปกุล	ประธานกรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
2	นายไตรคม หยวกพิมพ์	กรรมการ	ผู้แทนผู้ปกครอง
3	นางชนิษฐา นานทอง	กรรมการ	ผู้แทนครู
4	นายทองสุข รุ่งเรือง	กรรมการ	ผู้แทนองค์กรชุมชน
5	นายเชษฐา โพธิแสง	กรรมการ	ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6	นางสาวปภัสสร ไกรไธสง	กรรมการ	ผู้แทนศิษย์เก่า
7	นายพิสิทธิ์ โสภณ	กรรมการ	ผู้แทนองค์กรศาสนา
8	นายสวัสดิ์ ไชยชนะ	กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
9	นายธีรพล แพไธสง	กรรมการและเลขานุการ	ผู้อำนวยการโรงเรียน



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โรงเรียนไตรคามวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

ที่	แผนการดำเนินงาน				ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ						
1	โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	5,424	16 พฤษภาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ
2	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และงานจัดการเรียนการสอน	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	29,500	16 พฤษภาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ
3	โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	8,000	ตลอดปีการศึกษา 2567	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ

ที่	แผนการดำเนินงาน				ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
4	โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การศึกษา	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	2,000	ตลอดปีการศึกษา 2567	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ
5	โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	10,000	16 พฤษภาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ
6	โครงการพัฒนาห้องสมุด	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	3,000	16 พฤษภาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ
7	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	9,000	16 พฤษภาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ

ที่	แผนการดำเนินงาน				ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
8	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	10,000	16 พฤษภาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ
9	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	5,000	16 พฤษภาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ
10	โครงการค่ายพุทธธรรมพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	12,000	ปีการศึกษา 2567	☐ รอดำเนินการ ☒ กำลังดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ
11	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	5,000	16 พฤษภาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ
12	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ พัฒนากลุ่ม สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	3,000	16 พฤษภาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ

ที่	แผนการดำเนินงาน				ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
13	โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	6,000	ปีการศึกษา 2567	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ
14	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพ	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	5,000	16 พฤษภาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ
15	โครงการส่งเสริมและพัฒนารับการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	5,000	ปีการศึกษา 2567	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ
16	โครงการส่งเสริมพัฒนางานกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	114,425	ปีการศึกษา 2567	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ
17	โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	6,657	16 พฤษภาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ

ที่	แผนการดำเนินงาน				ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
18	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	40,000	16 พฤษภาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล						
19	โครงการพัฒนาบุคลากร	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	33,124	ปีการศึกษา 2567	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ
20	โครงการทัศนศึกษาดูงาน	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	10,000	ปีการศึกษา 2567	☐ รอดำเนินการ ☒ กำลังดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ
21	โครงการสร้างขวัญและกำลังใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	7,600	ปีการศึกษา 2567	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ

ที่	แผนการดำเนินงาน				ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
22	จ้างบุคลากรนักรักษาโรคและครูอัตราจ้าง	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	109,000	ปีการศึกษา 2567	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ
23	โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	2,000	ปีการศึกษา 2567	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ
24	พัฒนางานธุรการ	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	1,000	ปีการศึกษา 2567	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ						
25	โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส่วนกลาง	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	116,000	8 พฤษภาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ

ที่	แผนการดำเนินงาน				ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
26	โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ กลุ่มงบประมาณ	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	10,000	8 พฤษภาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ
27	โครงการสาธารณูปโภคโรงเรียน	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	143,200	16 พฤษภาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ
28	โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนกลยุทธ์สถานศึกษา	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	2,000	16 พฤษภาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป						
29	โครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	2,000	ปีการศึกษา 2567	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ

ที่	แผนการดำเนินงาน				ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
30	โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	51,500	ปีการศึกษา 2567	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ
31	โครงการพัฒนางานยานพาหนะซ่อมบำรุง ดูแลรักษารถยนต์	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	20,000	ปีการศึกษา 2567	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ
32	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	5,000	16 พฤษภาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ
33	โครงการประชาสัมพันธ์	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	1,000	16 พฤษภาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ
34	โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	16,500	16 พฤษภาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ

ที่	แผนการดำเนินงาน				ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
35	โครงการโรงเรียน สีขาวในสถานศึกษา	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	10,000	16 พฤษภาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ
36	โครงการโรงเรียนคุณธรรม/โรงเรียนสุจริต	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	2,000	16 พฤษภาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ
37	โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	☒ ตรงตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย	11,000	16 พฤษภาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568	☐ รอดำเนินการ ☐ กำลังดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว	☒ ตรงตามงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณ ☐ น้อยกว่างบประมาณ

