



ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

โรงเรียนเกาะสีเฮอร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

หน่วยงาน โรงเรียนเกาะสีเหร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานะของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐๗,๖๙๐	๓๕,๗๖๗	๗๑,๙๒๓	๑ พ.ย.๖๗	๓๑ มี.ค.๖๘	- ผลผลิตของโครงการ ๑. นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการเรียนรู้ที่หลากหลาย และได้รับการพัฒนาทักษะทั้ง ๔ ด้าน ๒. นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อยละ ๑๐๐ ได้พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ - ผลลัพธ์ ๑. นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคน ได้รับการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมอันดีงาม ในการรักและหวงแหนชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ ๒. นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคน ได้รับการเรียนรู้ที่หลากหลาย และได้รับการพัฒนาทักษะทั้ง ๔ ด้าน ๓. นักเรียนระดับปฐมวัย ได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่มีความสุข ปลอดภัย เป็นผลดีต่อสุขภาพ อนามัย	๑. สภาพอากาศ ๒. จัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอทำให้ต้องถัวเฉลี่ยบางกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ	๑. จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
๒	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๕๒,๑๕๒	๖๙,๒๑๖.๕๐	๘๒,๙๓๕.๕๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	- ผลผลิตของโครงการ ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	ยังไม่พบ	ยังไม่พบ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานะของโครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
								๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่จะเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ ๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ได้รับส่งเสริมสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับชาติ PISA ๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีความสามารถด้านทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้เรียนรู้งานอาชีพและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผู้สอนได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ ๗. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนและครูผู้สอนได้นำเสนอผลการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ		

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานะของโครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
								๘. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ๙. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ - ผลลัพธ์ ๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป ๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป ๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป ๔. ผลการทดสอบระดับชาติ RT / NT / O-NET สูงขึ้นกว่าปีก่อน ๕. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ มีความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับชาติ PISA ๖. นักเรียนได้รับประสบการณ์และความภาคภูมิใจจากการเข้าร่วมการแข่งขัน		

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานะของโครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
								๗. นักเรียนมีพื้นฐานด้านอาชีพ ใช้เป็นแนวทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ๘. ครูได้รับคำแนะนำจากการนิเทศ เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ ๙. โรงเรียนได้นำเสนอผลงานให้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบผลการจัดการเรียนรู้ ๑๐. นักเรียนที่จบการศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเองและรักในสถาบัน ๑๑. งานวิชาการมีระบบการบริหารที่ดี ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ		
๓	โครงการเรียนรวม	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินงาน	๕,๐๐๐	๔,๕๘๐	๔๒๐	๑ พ.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	- ผลผลิตของโครงการ ๑. นักเรียนเรียนรวมได้รับการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ครูได้รับการพัฒนาการจัดทำแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ร้อยละ ๑๐๐ - ผลลัพธ์ ๑. นักเรียนเรียนรวมสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพเฉพาะบุคคล ๒. ครูสามารถจัดทำแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และ(IIP) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ยังไม่พบ	ยังไม่พบ
๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ		๕๐,๐๐๐	๔๖,๔๗๘.๕๐	๖,๕๒๑	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	- ผลผลิตของโครงการ ๑. นักเรียนของโรงเรียน ร้อยละ ๑๐๐ได้พัฒนาความสามารถทักษะทางด้านกีฬา	ยังไม่พบ	ยังไม่พบ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานะของโครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
	ทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ							- ผลลัพธ์ ๑. นักเรียนของโรงเรียนได้พัฒนาความสามารถทักษะทางด้านกีฬาให้ดียิ่งขึ้นและมีผลการแข่งขันที่บ่งชี้ถึงการพัฒนาศักยภาพ และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ๒. องค์กรภาคเอกชน ประชาชน และโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนนักเรียนให้ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ที่มีการจัดการแข่งขันขึ้น ๓. นักเรียนได้พัฒนาตนเองจนได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับจังหวัดจังหวัด ๔. ภาพลักษณ์ของนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันมีผลทำให้นักเรียนคนอื่นๆ สนใจในการออกกำลังกายและเล่นกีฬามากขึ้น ๕. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสารเสพติดจนทำให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี		
๕	โครงการส่งเสริมสุนทรีย์ภาพด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	- ผลผลิตของโครงการ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน ได้รับการพัฒนาและมีทักษะด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ - ผลลัพธ์ ๑. นักเรียนมีทักษะทางด้านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์	ยังไม่พบ	ยังไม่พบ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานะของโครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
								๒. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ เกิดผลงานด้านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ ๓. นักเรียนมีความรู้เห็นประโยชน์และคุณค่าด้านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ ๔. นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป		
๖	โครงการการจัดการศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	- ผลผลิตของโครงการ ๑. โรงเรียนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับชั้น ๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงสามารถถอดบทเรียนจากฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ ๓. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อย ๘ ฐาน - ผลลัพธ์ ๑. ครูและนักเรียนโรงเรียนเกาสีเหร่ มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้าน ICT ให้แก่ผู้เรียน	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	๔๕,๐๐๐	๓๑,๙๒๕	๑๓,๐๗๕	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	- ผลผลิตของโครงการ ๑. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้าน ICT อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ ๑๐๐ - ผลลัพธ์	ยังไม่พบ	ยังไม่พบ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานะของโครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
								๑.นักเรียนได้รับความรู้และมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้าน ICT ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง		
๘	โครงการเยาวชนวัยใส เข้าใจเรื่องเพศศึกษา	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐	๙,๙๗๕	๒๕	๑ มี.ค.๖๘	๓๐ มี.ค.๖๘	- ผลผลิตของโครงการ ๑. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๘๐% มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเพศศึกษาและ พัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ๒. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๘๐% มีทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ - ผลลัพธ์ ๑. นักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการพัฒนาการอ่าน การเขียน ห้องเรียน ป.๗	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑๕ พ.ค. ๖๘	๓๑ มี.ค.๖๙	- ผลผลิตของโครงการ ๑. นักเรียนห้องเรียน ป.๗ ได้รับการพัฒนาร้อยละ ๑๐๐ - ผลลัพธ์ ๑. นักเรียนห้องเรียน ป.๗ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นและกลับสู่ห้องเรียนปกติ	ยังไม่พบ	ยังไม่พบ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานะของโครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
๑๐	โครงการห้องสมุดมีชีวิต	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	- ผลผลิตของโครงการ ๑. จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ เข้าใช้ห้องสมุด ๒. จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรักการอ่าน มีการจดบันทึก วิเคราะห์และสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ๓. จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๗๐ มีการใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นด้วยตนเอง ๔. จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมในวันสัปดาห์ห้องสมุดและอาเซียน ๕. นักเรียนบรรณารักษ์ร้อยละ ๙๐ สามารถใช้ระบบยืม-คืน และเข้าใจหมวดหมู่แต่ละประเภทได้ ๖. จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๗๐ มีความสนใจในหนังสือใหม่และยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน - ผลลัพธ์ ๑. นักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าใช้ห้องสมุดอย่างมีความสุข ๒. นักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนิสัยรักการอ่าน มีการจดบันทึก วิเคราะห์และสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน	ยังไม่พบ	ยังไม่พบ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานะของโครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
								๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีการใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นด้วยตนเอง ๔. นักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในวันสัปดาห์ห้องสมุดและอาเซียน ๕. นักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีความสนใจในหนังสือใหม่และยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน ๖. นักเรียนมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการ		
๑๑	โครงการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้	อยู่ระหว่างการทำงาน	๕๐,๐๐๐	๓๓,๔๙๔	๑๖,๕๐๖	๑ พ.ค.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	- ผลผลิตของโครงการ ๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนโรงเรียนเกาะสีเหร่ ๒. ครูร้อยละ ๘๐ มีสื่อการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมและมีคุณภาพมาใช้ในการเรียนการสอน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน - ผลลัพธ์ ๑. นักเรียน มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ๒. ครูใช้สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ ที่เหมาะสมไปใช้จัดการเรียนการสอน และนักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อการเรียนรู้	ยังไม่พบ	ยังไม่พบ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานะของโครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
๑๒	โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล	ไม่ได้ดำเนินงาน	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	- ผลผลิตของโครงการ ๑. นักเรียนโรงเรียนเกาะสีเھر ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๘๐๓ คน มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ๒. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและมีศักยภาพในการทำงาน ๓. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการพร้อมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน - ผลผลิตของโครงการ ๑. นักเรียนโรงเรียนเกาะสีเھر ทุกคนมีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ๒. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจและมีศักยภาพในการทำงาน ๓. โรงเรียนมีความพร้อมที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	๑ ส.ค.๖๘	๓๐ ส.ค.๖๘	- ผลผลิตของโครงการ ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของครู นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ - ผลลัพธ์ ๑. นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ยังไม่พบ	ยังไม่พบ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานะของโครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
๑๔	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา	ดำเนินการแล้ว	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	- ผลผลิตของโครงการ ๑. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจต่อระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๒. ร้อยละ ๑๐๐ มีการดำเนินงานของระบบประกันคุณภาพตามขั้นตอน ๓. ร้อยละ ๘๐ ผู้บริหาร ครูบุคลากรได้นำผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาไปร่วมกันวางแผน แก้ปัญหาหรือพัฒนาสถานศึกษา - ผลลัพธ์ โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักเรียน	อยู่ระหว่างการทำงาน	๓๐,๐๐๐	๑๓,๓๘๙	๑๖,๖๑๑	๑ ธ.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	- ผลผลิตของโครงการ ๑. นักเรียนโรงเรียนเกาะสีเฮอร์ ระดับชั้นอนุบาล ๒ -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรม/เทศกาลวันสำคัญของเจ้าของภาษา - ผลลัพธ์ ๑. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษมีความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ ๒. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานะของโครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
๑๖	โครงการรักษารักษาภาษาไทย	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ มิ.ย.๖๘	๓๑ ก.ค.๖๘	- ผลผลิตของโครงการ ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมโครงการรักษารักษาภาษาไทย ๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ตระหนัก และเห็นคุณค่าของภาษาไทยและการใช้ภาษา ๓. ร้อยละ ๘๐ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการรักษารักษาภาษาไทย - ผลลัพธ์ นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเกาะสีเھر เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรักษารักษาภาษาไทยอย่างมีความสุข	ยังไม่พบ	ยังไม่พบ
๑๗	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	๑๙,๐๖๗	๐	๑๙,๐๖๗	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	- ผลผลิตของโครงการ ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ - ผลลัพธ์ ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดอบรมอยู่ในระดับดีมาก	ยังไม่พบ	ยังไม่พบ
๑๘	โครงการพัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคล	ดำเนินการแล้ว	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	- ผลผลิตของโครงการ ๑. จำนวนงานทุกงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ถูกต้องรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ร้อยละ ๑๐๐	ยังไม่พบ	ยังไม่พบ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานะของโครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
								- ผลลัพธ์ ๑. บุคลากรมีความพึงพอใจในการใช้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับดีมาก		
๑๙	โครงการพัฒนาระบบงานบริหารงบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	๓๑,๐๖๗	๓๑,๐๖๗	๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	- ผลผลิตของโครงการ ๑. โรงเรียนมีการดำเนินการเงินและบัญชีมีความถูกต้อง ร้อยละ ๑๐๐ - ผลลัพธ์ ๑. การดำเนินการเงินและบัญชีมีความถูกต้อง ๒. การดำเนินการเงินและบัญชีเป็นระบบและเป็นปัจจุบันอยู่ในระดับดี ๓. การดำเนินการเงินและบัญชีได้ผลการปฏิบัติงาน จากหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ภูเก็ต อยู่ในระดับดี	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	พัฒนาส่งเสริมระบบงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	๓๙,๐๐๐	๓๕,๖๖๑.๓๐	๓,๓๓๘.๗๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	- ผลผลิตของโครงการ ๑. โรงเรียนพัฒนางานต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงานทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๐ ๒. โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่เพียงพอสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการของกลุ่มบริหารงานทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๐ ๓. โรงเรียนบริการครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการบริการด้วย	ยังไม่พบ	ยังไม่พบ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานะของโครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
								ความสะอาด รวดเร็ว เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๐ - ผลลัพธ์ ๑. โรงเรียนพัฒนางานต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงานทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและบริหารจัดการของกลุ่มบริหารงานทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. โรงเรียนบริการครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการบริการด้วยความสะอาด รวดเร็ว เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ		
๒๑	พัฒนาระบบงาน ICT และสื่อประชาสัมพันธ์	อยู่ระหว่างการทำงาน	๑๐,๐๐๐	๖,๕๑๐	๓,๔๙๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	- ผลผลิตของโครงการ ๑. โรงเรียนมีอุปกรณ์การใช้งานด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว ร้อยละ ๘๐ ๒. โรงเรียนมีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ ร้อยละ ๘๐ ๓. ครูและนักเรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย ร้อยละ ๘๐ ๔. โรงเรียนนำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ - ผลลัพธ์ ๑. โรงเรียนมีอุปกรณ์การใช้งานด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว	ยังไม่พบ	ยังไม่พบ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานะของโครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
								๒. โรงเรียนมีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ ๓. ครูและนักเรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย ๔. โรงเรียนนำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์เป็นไปตามเป้าหมาย		
๒๒	โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	อยู่ระหว่างการทำงาน	๑๐,๐๐๐	๘,๙๓๐	๑,๐๗๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	- ผลผลิตของโครงการ ๑. ร้อยละ๑๐๐ ของนักเรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือและสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพจนเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ๒. ร้อยละ๑๐๐ ของนักเรียนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ รู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ๓. ร้อยละ๑๐๐ ของนักเรียนที่ได้รับการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพได้ตรงตามความรู้ ความสามารถ และความถนัดของตนเอง ๔. ร้อยละ๑๐๐ ของนักเรียนที่เรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน ๕. ร้อยละ๑๐๐ ของผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ด้วยความเสียสละ เอาใจใส่เพื่อให้นักเรียนมีค่านิยมที่ดีงาม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๖.ร้อยละ๑๐๐ ของนักเรียนมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการในระดับดีขึ้นไป	ยังไม่พบ	ยังไม่พบ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานะของโครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
								- ผลลัพธ์ ๑. นักเรียนได้เข้าสู่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง และเหมาะสมตามความเป็นจริง ๒. ครูดำเนินงานตามระบบดูแลการช่วยเหลือนักเรียน ๓. ผู้ปกครอง ชุมชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ให้ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน		
๒๓	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค	อยู่ระหว่างการทำงาน	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	- ผลผลิตของโครงการ ๑. นักเรียนชั้น อ.๑-ป.๓ ทุกคน ได้รับการตรวจหาภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ๒. นักเรียนชั้น อ.๑-ม.๓ ทุกคน ได้รับการตรวจสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๓. นักเรียนชั้น อ.๑-ม.๓ ทุกคน ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ๔. นักเรียนชั้น อ.๑-ป.๖ ทุกคน ได้ดื่มนมฟรีทุกวัน ๕. นักเรียนชั้น อ.๑-ม.๓ ทุกคน ได้รับการตรวจร่างกายและเสื้อผ้าในชั่วโมงโฮมรูมทุกวัน ๖. นักเรียนชั้น อ.๑-ม.๓ ทุกคน ได้รับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ และถูกสุขลักษณะ ๗. นักเรียนชั้น อ.๑-ม.๓ ทุกคน แปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน	ยังไม่พบ	ยังไม่พบ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานะของโครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
								๘. นักเรียนชั้น อ.๑-ป.๓ ทุกคน ได้รับการสำรวจภาวะโภชนาการ ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง - ผลลัพธ์ ๑. นักเรียนชั้น อ.๑- ม.๓ ร้อยละ ๘๐ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ๒. นักเรียนชั้น อ.๑-ม.๓ ร้อยละ ๘๐ มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ ๓. นักเรียนชั้น อ.๑-ม.๓ ร้อยละ ๘๐ รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ ปัญหาทางเพศ ๔. นักเรียนชั้น อ.๑- ม.๓ ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการ		
๒๔	โครงการจัดการขยะในโรงเรียน	อยู่ระหว่างการทำงาน	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	- ผลผลิตของโครงการ นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน ร้อยละ ๑๐๐ - ผลลัพธ์ ความสามารถของครูและนักเรียนที่มีจิตสำนึกร่วมกันในการรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ยังไม่พบ	ยังไม่พบ
๒๕	โครงการ To be number one	ดำเนินการแล้ว	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	- ผลผลิตของโครงการ ๑. นักเรียน คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเกาะลิเहरุ่ทุกคนมีจิตสำนึกรู้จักการป้องกันตนเองออกจากสิ่งเสพติดให้โทษ ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานะของโครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
								- ผลลัพธ์ ๑.นักเรียน คุณครูและบุคลากร ทุกคนมีศักยภาพ มีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดี เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข ๒. นักเรียน คุณครูและบุคลากร ทุกคนมีค่านิยมในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม		
๒๖	โครงการโรงเรียนสุจริต	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	- ผลผลิตของโครงการ ๑. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน ประพฤติ ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๕ ประการ ได้แก่ ด้านทักษะการคิด การมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีความตระหนักถึงโทษภัยของการขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๕ ประการ - ผลลัพธ์ ๑. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๕ ประการ ได้แก่ ด้านทักษะการคิด การมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ ๒. นักเรียนมีความตระหนักถึงโทษภัยของการขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๕ ประการ	ยังไม่พบ	ยังไม่พบ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานะของโครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
๒๗	โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย เสพติดและอบายมุข	ดำเนินการแล้ว	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	-ผลผลิตของโครงการ ๑. บุคลากรในสถานศึกษามีความตระหนักในการทำโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสีขาวร้อยละ ๑๐๐ ๒. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๙๕ มีภูมิคุ้มกันสารเสพติด ๓. นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาร้อยละ ๑๐๐ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ๔. โรงเรียนได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนสีขาวอย่างยั่งยืนร้อยละ ๑๐๐ ๕. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีสุขภาพกายและจิตที่ดี - ผลลัพธ์ ๑. โรงเรียนได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนสีขาวอย่างยั่งยืน ๒. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้เกี่ยวข้องมีภูมิคุ้มกันสารเสพติดและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน	ดำเนินการแล้ว	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	- ผลผลิตของโครงการ ๑. ร้อยละ ๗๕ นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเลือกตั้ง ๒. ร้อยละ ๘๐ นักเรียนได้ฝึกภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานะของโครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
								- ผลลัพธ์ ๑. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ คารวะ ธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม เป็นต้น ๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีทักษะ ต่าง ๆ อาทิ การวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การเห็นคุณค่าของตนเอง การรู้จักเห็นใจผู้อื่น การเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การตระหนักในการรับผิดชอบต่อส่วนร่วม การสร้างสัมพันธภาพและรู้จัก สื่อสารอย่างเหมาะสม การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี ๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม เช่น ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที ความเมตตากรุณา ความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความประหยัดรู้จักพอเพียง มีทักษะในการจัดการ ชยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ๔. ส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตาม ในการริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนได้ช่วยเหลือ หรือการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม		

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานะของโครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
๒๙	โครงการโรงเรียนคุณธรรม	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	๑๐,๐๐๐	๙๘๒	๙,๐๑๘	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	- ผลผลิตของโครงการ ๑. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ๒. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ - ผลลัพธ์ ๑. นักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมประจำชาติ ๒. นักเรียนเกิดคุณธรรมอัตลักษณ์ เกิดพฤติกรรมบางชี้เชิงบวก ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ ความซื่อสัตย์	ยังไม่พบ	ยังไม่พบ
๓๐	สานสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนเข้มแข็ง	ดำเนินการแล้ว	๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	- ผลผลิตของโครงการ ๑. โรงเรียน องค์กรและชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ๒. ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. โรงเรียนได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ๔. ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๕. โรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานะของโครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
								- ผลลัพธ์ ๑. ผู้ปกครอง องค์กรและชุมชนให้การสนับสนุนการพัฒนางานทุกด้านของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและมีความพึงพอใจต่อผลสำเร็จ ๒. โรงเรียน ผู้ปกครอง องค์กรและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ๓. ผู้ปกครองและครูประจำชั้นร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๔. โรงเรียนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับของชุมชน๒. การดำเนินงานการเงินและบัญชีเป็นระบบและเป็นปัจจุบันอยู่ในระดับ		
๓๑	โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	๑๐๗,๓๑๕	๗๐,๐๖๐.๙๐	๓๗,๒๕๔.๑๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	- ผลผลิตของโครงการ ๑. โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเพียงพอ ร้อยละ ๙๕ ๒. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน และนักเรียนทุกคนได้ใช้อาคารเรียน อาคารประกอบที่มีความมั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัย ในการการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร้อยละ ๑๐๐ ๓. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เชื่อมั่นใน ศักยภาพ และการพัฒนาที่ดีขึ้นของโรงเรียน ร้อยละ ๙๕ - ผลลัพธ์	ยังไม่พบ	ยังไม่พบ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานะของโครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
								๑. โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมที่เพียงพอ ๒. อาคารเรียน อาคารประกอบ มีความสะดวกสบาย มีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย ๓. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เชื่อมั่นในศักยภาพ และการพัฒนาที่ดีขึ้นของโรงเรียน		
๓๒	โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โรงเรียน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	๔๓,๐๐๐	๓๕,๖๘๐	๗,๓๒๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	- ผลผลิตของโครงการ ๑. ร้อยละ ๙๙ โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จำเป็น และพอเพียง ต่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ มีความพร้อม และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ๓. ร้อยละ ๙๙ นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ยอมรับ และเชื่อมั่นในคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน - ผลลัพธ์ ๑. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม และบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ๒. โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ต่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการงานต่าง ๆ	ยังไม่พบ	ยังไม่พบ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานะของโครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
								๓. บุคลากรในโรงเรียนมีความสุขในการมาโรงเรียน และการปฏิบัติงาน		
๓๓	โครงการวันสำคัญ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	๒๑,๐๐๐	๑๘,๒๙๕	๒,๗๐๕	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	- ผลผลิตของโครงการ ๑. ร้อยละของนักเรียนได้เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญ ๒. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญต่าง ๆ๓. ร้อยละของนักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย ๔. ร้อยละของโรงเรียน วัด ชุมชน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ๕. ร้อยละของนักเรียนได้เป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชู และธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ - ผลลัพธ์ ๑. นักเรียนสามารถแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ผู้มีพระคุณด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจ ๒. นักเรียนปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย ความเป็นไทย สามารถรักษา สืบสาน วัฒนธรรมที่ดั่งามของไทยได้ ๓. นักเรียนมีการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ตรง ๔. นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชน ๕. โรงเรียนและนักเรียนเป็นผู้นำในการสืบสานวัฒนธรรมอันดั่งามของชาติ	ยังไม่พบ	ยังไม่พบ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานะของโครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
								๖. โรงเรียนและนักเรียนเป็นผู้นำในการเชิดชูและดำรงศรัทธาซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์		
๓๔	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบน้ำอุปโภคบริโภคภายในสถานศึกษา	อยู่ระหว่างการทำงาน	๔๘,๐๐๐	๐	๔๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	- ผลผลิตของโครงการ ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน ได้ใช้น้ำอุปโภค บริโภคที่มีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ - ผลลัพธ์ ๑. นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน ได้ใช้น้ำอุปโภค บริโภคที่มีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ ๒. โรงเรียนมีน้ำอุปโภค บริโภค ที่มีคุณภาพเพียงพอในการบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. การจัดการเรียนการสอน การกิจกรรมต่าง ๆ และการบริหารจัดการในทุกมิติของโรงเรียนสำเร็จลุล่วง บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ	ยังไม่พบ	ยังไม่พบ
๓๕	โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	อยู่ระหว่างการทำงาน	๗๐๙,๙๔๘	๑๘๒,๐๔๒.๓๐	๖๐๘,๙๐๕.๗๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	- ผลผลิตของโครงการ ๑. นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมของโรงเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ๓. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน ร้อยละ ๑๐๐	ยังไม่พบ	ยังไม่พบ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานะของโครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ			
								๔. ลูกเสือ-เนตรนารีได้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๑๐๐ ๕. นักเรียนศึกษา หาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ร้อยละ ๑๐๐ ๖. นักเรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและกีฬา ร้อยละ ๘๐ - ผลลัพธ์ ๑. นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ๒. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมของโรงเรียนอย่างมีความสุข ๓. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ ๔. ลูกเสือ-เนตรนารีมียุทธศาสตร์ที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ๕. นักเรียนสามารถศึกษา หาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ๖. นักเรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและกีฬา		



การใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

โรงเรียนเกาะสีเฮอร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี

การใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	จัดสรร	รายจ่าย	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ระดับปฐมวัย	๑๐๗,๖๙๐	๓๕,๗๖๗.๐๐	๗๑,๙๒๓.๐๐	ครูประสิทธิ์า
๒	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	๑๕๒,๑๕๒	๖๙,๒๑๖.๕๐	๘๒,๙๓๕.๕๐	ครูมาลัย
๓	โครงการการศึกษาเรียนรวม	๕,๐๐๐	๔,๕๘๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	ครูจิรัชญา
๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	๕๐,๐๐๐	๔๓,๐๘๔.๐๐	๖,๙๑๖.๐๐	ครูวิจิตร
๕	โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์	๕๐,๐๐๐	๑๙,๙๖๐.๐๐	๓๐,๐๔๐.๐๐	ครูสาวิตรี
๖	โครงการการจัดการศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐	ครูชัตติยา
๗	โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้าน ICT ให้แก่ผู้เรียน	๔๕,๐๐๐	๓๑,๙๒๕.๐๐	๑๓,๐๗๕.๐๐	ครูนุชรี
๘	โครงการเยาวชนวัยใส เข้าในเรืองเพศศึกษา	๑๐,๐๐๐	๙,๙๗๕.๐๐	๒๕.๐๐	ครูพงษ์เทพ
๙	โครงการพัฒนาการอ่าน การเขียน ห้องเรียน ป.๗	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ครูพรวิภา
๑๐	โครงการห้องสมุดมีชีวิต	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ครูอรรณณ
๑๑	โครงการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ครูธัญวรรณ
๑๒	โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐	ครูสุวิทย์
๑๓	โครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	ครูอารีรัตน์

ลำดับ ที่	โครงการ	จัดสรร	รายจ่าย	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
๑๔	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	๑,๕๐๐	๑,๔๗๔.๐๐	๒๖.๐๐	ครูปิยวรรณ
๑๕	โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักเรียน	๓๐,๐๐๐	๑๓,๓๘๙.๐๐	๑๖,๖๑๑.๐๐	ครูชัตติยา
๑๖	โครงการรักษารักษาภาษาไทย	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ครูปาริชาติ
๑๗	โครงการพัฒนาบุคลากร	๑๙,๐๖๗	๐	๑๙,๐๖๗.๐๐	ครูสุเมธนา
๑๘	โครงการพัฒนาระบบงานกลุ่มงานบริหารงานบุคคล	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	ครูอารีรัตน์
๑๙	โครงการพัฒนาระบบงานกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ	๓๑,๐๖๗	๓๑,๐๖๗.๐๐	๐	ครูสิริเรียม
๒๐	โครงการพัฒนาระบบงานกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป	๓๙,๐๐๐	๓๕,๖๖๑.๓๐	๓,๓๓๘.๗๐	ครูมุกดาพรรณ
๒๑	โครงการพัฒนาระบบงาน ICT และสื่อประชาสัมพันธ์	๑๐,๐๐๐	๖,๕๑๐.๐๐	๓,๔๙๐.๐๐	ครูมุกดาพรรณ
๒๒	โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ครูกรรณิกรณ์
๒๓	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	ครูปิยะนันท์
๒๔	โครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐	ครูชนินทร์พร
๒๕	โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา	๕,๐๐๐	๑,๔๙๘.๐๐	๓,๕๐๒.๐๐	ครูชนมน
๒๖	โครงการโรงเรียนสุจริต	๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐.๐๐	ครูจตุรงค์
๒๗	โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐	ครูจตุรงค์
๒๘	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	ครูกรกมล

ลำดับ ที่	โครงการ	จัดสรร	รายจ่าย	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
๒๙	โครงการโรงเรียนคุณธรรม	๑๐,๐๐๐	๙๘๒.๐๐	๙,๐๑๘.๐๐	ครูอภิวัฒน์
๓๐	โครงการสานสัมพันธ์โรงเรียน ชุมชนเข้มแข็ง	๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐.๐๐	ครูวิจิตร
๓๑	โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	๑๐๗,๓๑๕	๗๐,๐๖๐.๙๐	๓๗,๒๕๔.๑๐	ครูกิตติพงศ์
๓๒	โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์	๔๓,๐๐๐	๓๕,๖๘๐.๐๐	๗,๓๒๐.๐๐	ครูสุรพันธ์
๓๓	โครงการวันสำคัญ	๒๑,๐๐๐	๑๘,๒๙๕.๐๐	๒,๗๐๕.๐๐	ครูสุรพันธ์
๓๔	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบน้ำอุปโภคบริโภคภายในสถานศึกษา	๔๘,๐๐๐	๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	ครูสุรพันธ์
๓๕	โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๗๐๙,๙๔๘	๑๘๒,๐๔๒.๓๐	๖๐๘,๙๐๕.๗๐	ครูกิตติพงศ์
๓๖	โครงการอาหารกลางวัน	๒,๗๗๖,๔๐๐	๒,๖๖๑,๗๔๒.๖๒	๑๑๔,๖๕๗.๓๘	ครูจรินทร์