



แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



โรงเรียนบ้านตาขุน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

โรงเรียนบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		สถานะ
					งบประมาณ ที่ใช้	คงเหลือ	
1.	โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก ปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ	8,800	ต.ค. - ธ.ค. 67	พ่อ แม่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุตรหลาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่สมวัย และเอา ใจใส่ต่อบุตรหลาน ร้อยละ 100	8,800	-	☒ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
2.	โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อยประเทศไทย	3,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	3,000	☐ เสร็จสิ้น ☒ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
3	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้	8,800	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	8,800	☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		สถานะ
					งบประมาณ ที่ใช้	คงเหลือ	
4	โครงการงานทะเบียนและ วัดผล	2,700	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	8,800	☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
5	โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การ สอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน	2,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	3,000	☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
6	โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	1,000	☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		สถานะ
					งบประมาณ ที่ใช้	คงเหลือ	
7	โครงการสัญญาต่านอ่าน ประสานผู้ปกครอง	10,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	10,000	☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
8	โครงการแข่งขันทักษะทาง วิชาการสู่ความเป็นเลิศ	20,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	นักเรียนมีทักษะทางการเรียนมากขึ้น	20,444	-	☒ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
9	โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ soft power	10,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	10,000	☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		สถานะ
					งบประมาณ ที่ใช้	คงเหลือ	
10	โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี ความบกพร่องทางการเรียนรู้	1,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	1,000	☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
11	โครงการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา	500	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	500	☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
12	โครงการจัดนิทรรศการทาง วิชาการ	5,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	5,000	☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		สถานะ
					งบประมาณ ที่ใช้	คงเหลือ	
13	โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน	2,500	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	2,500	☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
14	โครงการ One Student One product	1,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	1,000	☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
15	โครงการส่งเสริมงานวิจัยและ นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา ผู้เรียน	500	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	500	☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		สถานะ
					งบประมาณ ที่ใช้	คงเหลือ	
16	โครงการส่งเสริมงานวิจัยและ นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา ผู้เรียน	29,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	29,000	☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
17	โครงการโรงเรียนคุณธรรม	2,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	2,000	☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
18	โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	1,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	1,000	☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		สถานะ
					งบประมาณ ที่ใช้	คงเหลือ	
19	โครงการโรงเรียนสุจริต	1,500	ต.ค. 67 - ก.ย. 68		-	1,500	☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
20	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญ	500	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	นักเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่นของตน เกิดความ ภาคภูมิใจ รักหวงแหน อนุรักษ์ และมี ส่วนร่วมในการสืบสานสัมพันธ์การ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี วันสำคัญ และกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านกับ โรงเรียน	19,605	-	☒ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
21	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	1,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	1)นักเรียน มีความรู้ และมีส่วนร่วม กิจกรรมในการดูแลปกครองภายใน โรงเรียนตามระบอบประชาธิปไตย 2)นักเรียนเรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับ การใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและ หน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย 3) นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันใน การรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของโรงเรียน	0	1,000	☒ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		สถานะ
					งบประมาณ ที่ใช้	คงเหลือ	
22	โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5	500	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	500	☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
23	โครงการโรงเรียนสีขาว	1,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	1,000	☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
24	โครงการลูกเสือเนตรนารี	30,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	7,150	☐ เสร็จสิ้น ☒ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		สถานะ
					งบประมาณ ที่ใช้	คงเหลือ	
25	โครงการกีฬา	10,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	2,000	8,000	☐ เสร็จสิ้น ☒ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
26	โครงการนิเทศการจัด การศึกษา	500	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	500	☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
27	โครงการนิเทศการเรียนการ สอน	600	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	มีการนิเทศชั้นเรียนเพื่อดู ความก้าวหน้าของผู้เรียนและการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู ทุกระดับชั้น (ไม่ได้ใช้งบประมาณ)	-	600	☒ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		สถานะ
					งบประมาณ ที่ใช้	คงเหลือ	
28	โครงการพัฒนาบุคลากรให้มี ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ	10,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	10,000	☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
29	โครงการพัฒนาการเรียนรู้โดย ใช้กระบวนการชุมชนการ เรียนรู้ Plc	1,500	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	1,500	☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
30	โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย และสุนทรียภาพผู้เรียน	5,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	5,000	☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		สถานะ
					งบประมาณ ที่ใช้	คงเหลือ	
31	โครงการจัดทำแผนการใช้ งบประมาณ	500	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	มีการจัดทำแผนการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568 (ไม่ได้ใช้งบประมาณ)	-	500	☒ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
32	โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้ เอื้อต่อการเรียนรู้	12,00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	4,500	7,500	☐ เสร็จสิ้น ☒ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
33	โครงการค่าใช้จ่ายระบบ สารสนเทศในโรงเรียน	25,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	44,680.46	-	☐ เสร็จสิ้น ☒ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		สถานะ
					งบประมาณ ที่ใช้	คงเหลือ	
34	โครงการสถานศึกษาเพื่อการ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	1,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	1,000	☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
35	โครงการการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	500	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	500	☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
36	โครงการโรงเรียน E-co school	500	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	500	☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		สถานะ
					งบประมาณ ที่ใช้	คงเหลือ	
37	โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน	500	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	500	☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
38	โครงการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ จัดการเรียนการสอน	29,500	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้ครู นำไปใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน	-	29,500	☐ เสร็จสิ้น ☒ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
39	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี/การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา	500	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี/การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา (ไม่ได้ใช้งบประมาณ)	-	500	☒ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		สถานะ
					งบประมาณ ที่ใช้	คงเหลือ	
40	โครงการระดมทุนและ ทรัพยากรเพื่อสนับสนุน การศึกษา	2,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	2,000	☐ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
41	โครงการระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา	1,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	1,000	☐ เสร็จสิ้น ☒ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
42	โครงการภาคีเครือข่ายและ สัมพันธ์ชุมชน	6,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	มีการจัดประชุม ผู้ปกครองทุกภาค เรียน	8,500	-2,500	☒ เสร็จสิ้น ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ

