



รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนรัชมังคลาธิษฐานศิลป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

โครงการก่อนประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
1.	โครงการส่งเสริมศักยภาพและ พัฒนาการเด็กปฐมวัย	236,170				หทัยรัตน์
	กิจกรรมส่งเสริมสุขลักษณะ	30,000	ดำเนินกิจกรรม	ขาดการประสานงานระหว่าง คณะดำเนินการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการวางแผน ประสานงาน และ ประชาสัมพันธ์ให้คณะ ดำเนินการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มากยิ่งขึ้น	วรรณพร
	กิจกรรมกีฬาสื่อนูบาล	10,000	ไม่สามารถดำเนินการได้	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 (Covid-19)	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ นำเสนอกิจกรรมให้ สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน	อลิษา
3.	กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ	2,000	ไม่สามารถดำเนินการได้	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 (Covid-19)	วางแผนการดำเนิน กิจกรรม ประชุมคณะ กรรม และบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง เพื่อหา แนวทางในการจัด กิจกรรมการประเมิน	สุวดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
					พัฒนาการที่หลากหลาย จะปรับเปลี่ยนวิธีการจัด กิจกรรมในรูปแบบที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ ต่อไป	
	4.กิจกรรมวันสำคัญ	3,000	ไม่สามารถดำเนินการได้	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 (Covid-19)	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ นำเสนอกิจกรรมให้ สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน	วรรณพร
	5.กิจกรรมหนูน้อยคุณธรรม	3,000	ไม่สามารถดำเนินการได้	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 (Covid-19)	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ นำเสนอกิจกรรมให้ สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน	วรรณพร
	6. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ การกล้าแสดงออก	3,000	ไม่สามารถดำเนินการได้	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 (Covid-19)	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ นำเสนอกิจกรรมให้ สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน	สาริณี
	7.กิจกรรมเดินตามรอยเท้าพ่อ	9,000	ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 (Covid-19)	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ นำเสนอกิจกรรมให้ สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน	จันทร์เพ็ญ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	8.กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์	5,000	ไม่สามารถดำเนินการได้	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	วางแผนการดำเนินกิจกรรมประชุมคณะกรรมการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป	จรรยา
	9. กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม	4,000	ดำเนินกิจกรรม โดยจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบ On line และ On Site	เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิดจึงมีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และจึงต้องปรับรูปแบบของการสอนเป็นแบบเรียนรู้ระบบทางไกล	ปรับวิธีการสอน และกิจกรรมการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และปรับการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ออนไลน์	สุธามาส
	10. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย	4,000	ไม่สามารถดำเนินการได้	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยได้	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	สุธามาส

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	11.กิจกรรมรักการอ่าน	26,000	ดำเนินกิจกรรม	ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ดูนิทานผ่าคลิปวิดีโอของครูในแต่ละสัปดาห์แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกการอ่าน	วางแผนการดำเนินกิจกรรม เพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีนิสัยรักการอ่านเพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไป	สุวดี
	12.กิจกรรมเปิดตลาดปฐมวัย	5,500	ไม่สามารถดำเนินการได้	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	วางแผนการดำเนินกิจกรรมประชุมคณะกรรมการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป	จริยา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	13. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	งบเรียนฟรี (115,670)	ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)		จันทร์เพ็ญ
	14. กิจกรรมเรียนรู้แบบโครงการ	9,000	ดำเนินกิจกรรม โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ Project approach ในรูปแบบ On line และ On Site ทุกห้องเรียน	เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิดจึงมีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และจึงต้องปรับรูปแบบของการสอนเป็นให้สอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเหมาะสมกับสถานการณ์	ปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	สุธามาส
	15. กิจกรรมสานฝันบัณฑิตน้อย	5,000	ไม่สามารถดำเนินการได้	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	หทัยรัตน์
	16. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ	4,000	ไม่สามารถดำเนินการได้	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	-	เบญจวรรณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
2.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย		19,000	-	-	-	เบญจวรรณ
	17. กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์	9,000	ดำเนินการ ในรูปแบบ On line โดยทำคลิปการสอนการทดลอง และให้เด็ก ส่งเป็นคลิปหรือภาพถ่ายส่งมาในไลน์ห้องเรียน	-	มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำกิจกรรมตามสถานการณ์	เบญจวรรณ
	18. กิจกรรมเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	1,000	ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้	-	เบญจวรรณ
	19. กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์	9,000	ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ทจำนวน 1 เรื่อง ในช่วงที่เด็กสามารถมาเรียนที่ รร. ได้	มีการให้แต่ละห้องเรียนเลือก ทำกิจกรรมการเรียนรู้แบบ โครงการ Project approach หรือ โครงงานวิทยาศาสตร์ก็ได้ ห้องละ 1 กิจกรรม	-	เบญจวรรณ
3.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย		137,000	ดำเนินกิจกรรม	กิจกรรมไฮสโคปในปีนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เนื่องจากเด็กๆเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์จึงไม่ได้ใช้งบในกิจกรรม	ประชุมชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบถึงการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กทั้งจากทางโรงเรียนและที่บ้านให้สอดคล้องกัน	สาริณี
	20. กิจกรรมประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	1,000	ดำเนินกิจกรรม โดยจัดทำแบบประเมินและพัฒนาหลักสูตร	การแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิดจึงมีผลกระทบต่อ	วางแผนประชุมคณะครูและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ใน	สาริณี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			สถานศึกษา ให้ทุกฝ่ายมีส่วน เกี่ยวข้อง	การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอนมีการดำเนินปรับวิธีการ สอน และกิจกรรมการสอนให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ และเหมาะสมกับหลักสูตร สถานศึกษา ปี การศึ กษา 2564	การประเมินและพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อ พัฒนาแนวทางการ ประเมินให้หลากหลาย และสอดคล้องกับ สถานการณ์ในปัจจุบัน	
	21. กิจกรรมจัดทำแผนการจัด ประสบการณ์	10,000	ดำเนินกิจกรรม โดยจัดทำแผนการ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน รูปแบบ On line และ On Site	การแพร่ระบาดของโรค ระบาดโควิดจึงมีผลกระทบต่อ การจัดกิจกรรมการเรียนการ สอน และปรับรูปแบบของ การสอนเป็นแบบเรียนรู้ระบบ ทางไกล	ปรับวิธีการสอน และ กิจกรรมการสอนให้ ส อ ด ค ล ี่ อ ง ก ั บ สถานการณ์ และปรับ การจัดทำแผนการจัด ประสบการณ์ออนไลน์	สาริณี
	22. กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร	29,000	ดำเนินกิจกรรม	การแพร่ระบาดของโรค ระบาดโควิดมีผลกระทบต่อ การจัดกิจกรรมการเรียนการ สอน จึงมีการปรับรูปแบบการ จัดกิจกรรมรูปแบบของการ สอนเป็นแบบเรียนรู้ระบบ ทางไกล	วางแผนกิจกรรมให้ หลากหลาย ที่ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ได้ด้วย ตนเองเพื่อให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน	สาริณี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	23. กิจกรรมส่งเสริมการสอนไฮสโคป (Hi-scope)	3,000	ไม่สามารถดำเนินการได้	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	สาริณี
	24. กิจกรรมการสอน STEM	3,000	ดำเนินกิจกรรม โดยจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบ On line และ On Site	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้การจัดกิจกรรมได้ไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนดไว้	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	สุธามาส
	25. กิจกรรมวัดและประเมินผล	20,000	ดำเนินกิจกรรม โดยบูรณาการสอดแทรกความรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ On line	การแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิดจึงมีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และปรับรูปแบบของการสอนเป็นแบบเรียนรู้ระบบทางไกล	จัดทำใบกิจกรรมเพิ่มเติมให้กับนักเรียน และจัดทำใบการประเมินพฤติกรรม และพัฒนาการของนักเรียนให้ผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินเพิ่มเติมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนรู้ระบบทางไกล	สาริณี
	26. กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน	1,000	ดำเนินการ	ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกิจกรรม/งาน/โครงการไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด	วางแผนการดำเนินกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการ และ	หทัยรัตน์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
					บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น โดยมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นเป้าหมาย และเป็นไปตามสถานการณ์เมื่อเกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด	
	27. กิจกรรมนิเทศภายใน	2,000	ดำเนินการ	ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกิจกรรม/งาน/โครงการไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนดเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19	ปรับเปลี่ยนวิธีการนิเทศตามความเหมาะสม ตามสถานการณ์	จันทร์เพ็ญ
	28. กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)	1,000	ดำเนินกิจกรรม โดยครูทุกคนมีการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On line และ On Site อยู่เป็นประจำ	เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค ระบาด โควิด จึงมีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการดำเนินการปรับวิธีการสอน และกิจกรรมการสอนให้สอดคล้องกับ	วางแผนประชุมคณะครูเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	สุธามาส

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
				สถานการณ์ และเหมาะสมกับเด็ก		
	29. กิจกรรมผลิตสื่อการสอน	58,000	ดำเนินกิจกรรม	ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกิจกรรม/งาน/โครงการไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำโครงการให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด - วางแผนการดำเนินกิจกรรมประชุมคณะกรรมการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป 	จรรยา
	30. กิจกรรมจัดหาสื่อการสอนตาม 6 กิจกรรมหลัก	9,000	ดำเนินกิจกรรม โดยบูรณาการสอดแทรกความรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ On line	การแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิดจึงมีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และปรับรูปแบบของ	ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป	อลิษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
				การสอนเป็นแบบเรียนรู้ระบบ ทางไกล		
4.โครงการส่งเสริมกระบวนการ บริหารและการจัดการศึกษาปฐมวัย		157,300				จันทร์เพ็ญ
	31. กิจกรรมอบรม พัฒนาคูครู	500	ดำเนินกิจกรรม โดยบูรณาการ สอดแทรกความรู้ผ่านกิจกรรมการ เรียนรู้ในรูปแบบ On line	การแพร่ระบาดของโรค ระบาดโควิดจึงมีผลกระทบต่อ การจัดกิจกรรมการเรียนการ สอน และปรับรูปแบบของ การสอนเป็นแบบเรียนรู้ระบบ ทางไกล	ปรับเปลี่ยนวิธีการจัด กิจกรรมในรูปแบบที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ ต่อไป	อลิษา
	32. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในห้องเรียน	88,300	ดำเนินการ	-ไม่มี	-ไม่มี	จันทร์เพ็ญ
	33. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ใน การทำความสะอาดสร้าง บรรยากาศภายในและภายนอก ห้องเรียน	40,000	ดำเนินกิจกรรม	ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของ กิจกรรมไม่เป็นไปตามเวลาที่ กำหนด	- จัดทำกิจกรรมให้ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนด - วางแผนการดำเนิน กิจกรรมประชุมคณะ กรรม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อหา แนวทางในการจัด กิจกรรมที่หลากหลาย และปรับเปลี่ยนวิธีการ	วรรณพร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
					จัดกิจกรรมในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป	
	34. กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน	500	ดำเนินการเสร็จ	ไม่พบปัญหา	ไม่มี	หทัยรัตน์
	35. งานระบบดูแลช่วยเหลือ กิจกรรมเยี่ยมบ้าน กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษา	7,000	ดำเนินกิจกรรม	การแพร่ระบาดของโรค ระบาดโควิดจึงมีผลกระทบต่อ การดำเนินกิจกรรม ทางฝ่าย กิจกรรมดูแลช่วยเหลือ นักเรียนจึงได้จัดทำแบบเยี่ยม บ้านออนไลน์เพื่อให้ครูประจำ ชั้นในผู้ปกครองกรอกข้อมูล และแนบรูปภาพส่งกลับมา และครูจัดทำสรุปต่อไป	วางแผนการดำเนินงาน โดยคัดกรองนักเรียน และออกเยี่ยมบ้าน นักเรียนที่ต้องการความ ช่วยเหลือและปรับ รูปแบบการเยี่ยมบ้านให้ เหมาะสมกับเหตุการณ์ ปัจจุบัน	สุวดี
	36. กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยี ในการจัดการศึกษา	20,000	ดำเนินการ	ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ของกิจกรรม/งาน/โครงการ ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด	ประชุมคณะกรรมการ เพื่อหาแนวทาง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ นำเสนอกิจกรรมให้ สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน	หทัยรัตน์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	37. กิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	1,000	ดำเนินการ	ไม่พบปัญหา	ไม่มี	จันทร์เพ็ญ
	5.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน	23,500	ประชุมชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบถึงการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบ On line	ปีการศึกษา 2564 ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมคาราวานผู้ปกครอง กิจกรรมเปิดบ้านปฐมวัย ได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทั้งนี้ควรดำเนินกิจกรรมนี้ต่อในปีการศึกษา 2565 เนื่องจากกิจกรรมนี้ ทำให้ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกได้เข้ามาเยี่ยมชมความสามารถของนักเรียน ในการนำเสนองาน และเป็นการเผยแพร่ให้กับโรงเรียนใกล้เคียงนำไปปรับใช้กับบริบทของโรงเรียน	ประชุมชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบถึงการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กทั้งจากทางโรงเรียนและทางบ้านให้สอดคล้องกันปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป	อลิษา
	38. กิจกรรมคาราวานผู้ปกครอง	500	ไม่สามารถดำเนินการได้	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	สุวดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
39.	กิจกรรมเปิดบ้านปฐมวัย	2,000	ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	จันทร์เพ็ญ
40.	กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน	20,000	ดำเนินการ โดยจัดทำใบงานในรูปแบบ on-hand เพื่อทำในช่วงที่เรียนที่บ้าน	การแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิดจึงมีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรม ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม	มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม เป็นการจัดทำใบงานในรูปแบบ on-hand แทน การจัดทำสารสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน	เบญจวรรณ
41.	กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย	500	ดำเนินการสรรหาผู้ปกครองเครือข่าย ระดับห้องเรียน และระดับสายชั้น และส่งรายชื่อให้ผู้รับผิดชอบของโรงเรียนต่อไป เพื่อสรรหาคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายระดับโรงเรียน	ไม่สามารถจัดประชุมผู้ปกครองเครือข่ายได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด	มีการสรรหาคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายในระดับห้องเรียน และสายชั้น	เบญจวรรณ
42.	กิจกรรมวิทยากรท้องถิ่น	500	ดำเนินกิจกรรม โดยบูรณาการสอดแทรกความรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ On line	การแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิดจึงมีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และปรับรูปแบบของการสอนเป็นแบบเรียนรู้ระบบทางไกล	ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป	อลิษา

โครงการระดับประถมศึกษา

1. งานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการห้องเรียนน่ายูเรียนรู้อย่างมีความสุข 1.กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนน่ายู น่ายู และน่ายูเรียน	360,000	ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ส่งผลให้ในภาคเรียนที่ 1 นักเรียนไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ และในภาคเรียนที่ 2 มีการแบ่งกลุ่มนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนและเรียนที่บ้านตามความประสงค์ของผู้ปกครองทำให้การปลูกฝังด้านวินัยและคุณลักษณะนิสัยไม่เต็มที่และไม่ต่อเนื่อง	-	ครูพิระดา บุญสิงห์
2	โครงการแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา 1.กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 2.กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน และท้องถิ่น	40,000	ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 นักเรียนบางส่วนไม่สามารถมาโรงเรียนได้และมาตรการ	ในปีการศึกษา 2565 มีการเปิดเรียนตามปกติ จึงต้องมีการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ใหม่ให้สมบูรณ์	ครูธนากร นามโสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
				เว้นระยะห่าง การมา ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก ห้องเรียนจึงมีน้อย	พร้อมที่จะให้นักเรียน ได้มาศึกษาแหล่ง เรียนรู้ต่างๆ	
3	โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิ ทัศน์ 1. ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ โรงอาหาร ห้องน้ำ 2. ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า 3. ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบ น้ำประปาและน้ำดื่ม 4. ดูแล ปรับปรุง ซ่อมบำรุง พัฒนาภูมิ ทัศน์ ภายในบริเวณโรงเรียน	2,500,000	ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19)	-	-	ครูวัลลภภัทร หนองภักดี
4	โครงการสุขอนามัย 1. กิจกรรมส้วมดีส้วมสะอาด	45,000	ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19)	1. นักเรียนฉีดยาและ และไม่เก็บสายฉีดน้ำ 2. นักเรียนมีพฤติกรรม การใช้ส้วมที่ไม่ถูก สุขลักษณะ 3. น้ำไม่ไหลในช่วงบ่าย ของทุกวัน	เนื่องจากการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร นา 2019 มีการใช้ อุปกรณ์ทำความสะอาด ส้วมต่างๆ 1 ชั่วโมง	ครูฉวีวรรณ สุขหงษ์ ทอง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
5	โครงการความปลอดภัยในโรงเรียน 1. ซ่อมบำรุงและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดประเภทค่าใช้สอย จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบกล้องวงจรปิด 2. บำรุงรักษาระบบอัคคีภัย ประเภทค่าวัสดุจัดซื้อถังดับเพลิง 3. อุปกรณ์ป้องกันภะนะนำโรค 4. อุปกรณ์เพื่อป้องกันความปลอดภัย	225,000	ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	ครูผู้รับผิดชอบในบางบริเวณ ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการดูแล อุปกรณ์ อุปกรณ์ บางส่วนมีอายุการใช้งานมากขึ้น ไม่รองรับการจัดทำระบบกล้องวงจรปิดแบบดูผ่านระบบออนไลน์	ครูผู้รับผิดชอบควรศึกษาหาข้อมูล ในการดูแล รักษา อุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มเติม	ครูฉัตรภัทร ปาลพันธ์ุ์
6	โครงการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน (ห้องปรับอากาศ) 1. ค่าไฟตลอดปีการศึกษา 2. ค่าบำรุงติดตั้ง - ติดตั้งแอร์ - ล้างแอร์ - ซ่อมบำรุง	1,500,000	ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	-	ใช้เครื่องปรับอากาศน้อยลง เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	ครูวนิดา เบ้าสิงห์
7	โครงการสถานศึกษาพอเพียง 1. กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. กิจกรรมฐานการเรียนรู้วิถีพอเพียง	45,000	ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้ต้องปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมของโครงการ	ปรับรูปแบบเป็นกิจกรรมออนไลน์โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมที่บ้าน	ครูเอกนัย เบ็ญจชัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
				สถานศึกษาพอเพียง เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนได้โดยตรง		
8	โครงการธนาคารออมทรัพย์ 1. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บ เอกสารรับ-ฝากเงิน ประเภทค่าวัสดุ 2. จัดทำเอกสารการรับฝากแต่ละสายชั้น ประเภทค่าใช้จ่าย 3. จัดซื้อสมุดบัญชีออมทรัพย์ 4. คัดเลือกสุดยอดนักออมที่มีวินัยในการ ออมเงิน 5. จัดนิทรรศการธนาคารออมทรัพย์ 6. สรุปและรายงานผลจัดทำรูปเล่ม รายงานบัญชีการออมทรัพย์แต่ละสายชั้น ประเภทค่าใช้จ่าย	5,000	ไม่สามารถดำเนินการได้	เนื่องจากปีการศึกษา 2564 เกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้ต้องงดจัด กิจกรรม ตามแผนที่วาง ไว้ในโครงการ	-	ครูเปรมจิต จอมคำสิงห์
9	โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 1. กิจกรรมรับฝาก 2. กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง ขยะ	10,000	ไม่สามารถดำเนินการได้	เนื่องจากปีการศึกษา 2564 เกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด	-	ครูโณชา จักรแก้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	3. กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล 4. กิจกรรมประกวดชชะรีไซเคิล			19) ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรม ตามแผนที่วางไว้ในโครงการ		
10	โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 1. จัดทำป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ หน้าโรงเรียนจัดทำพุทธศาสนสุภาษิต พระราชดำรัสติดตามที่ต่างๆ 2. กิจกรรมครูพระสอนศีล 3. กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจิตอาสา 4. กิจกรรมประจำวันพระ 5. กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ครู ผู้บริหาร และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สอบธรรมตรี-เอก 6. กิจกรรมเสียดตามสายศีลธรรมะสวัสดิ์ 7. สรุปและรายงานผลจัดทำรูปเล่มรายงานโครงการ	10,000	ไม่สามารถดำเนินการได้ บางกิจกรรม เช่น กิจกรรมการสอบธรรมศึกษาตรี-เอก	การดำเนินกิจกรรมในโครงการไม่สามารถทำให้บรรลุเป้าหมายครบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้กิจกรรมในโครงการไม่สามารถดำเนินการได้	ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ทอดแทรกความรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีแทน	ครูศิริกรานต์ คำแสนราช
11	โครงการยุวทูตความดี 1. กิจกรรมต้นกล้าความดีรักษ์สิ่งแวดล้อม 2. กิจกรรมต้นกล้าอาสา 3. กิจกรรมพัฒนาโลกทัศน์กับมูลนิธิยุวทูตความดี	15,000	ไม่สามารถดำเนินการได้	ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่	-	ครูมณีญา ชุณหจันทร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
				ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
12	โครงการโรงเรียนคุณธรรม 1. กิจกรรม คีนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 2. กิจกรรมค่ายคุณธรรม 3. กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม 4. กิจกรรมค้นหานักเรียนคุณธรรมต้นแบบ	10,000	ไม่สามารถดำเนินการได้	เนื่องจากปีการศึกษา 2564 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรม ตามแผนที่วางไว้ในโครงการ	-	ครูอโณชา จักรแก้ว
13	โครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา 1. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีของนักเรียน 2. กิจกรรมการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 3. กิจกรรมการแข่งขันเชื่อมความสัมพันธ์ของคณะครูระหว่างโรงเรียน	31,000	ไม่สามารถดำเนินการได้	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ จึงต้องปรับรูปแบบกิจกรรมบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	ปรับรูปแบบกิจกรรมบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	ครูประเสริฐ อ่อนนุ่ม
14	โครงการวันสำคัญ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ -จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ -จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์จัดตกแต่งสถานที่ (สติ๊กเกอร์ โฟม พิวเจอร์บอร์ด)	40,000	ไม่สามารถดำเนินการได้	เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ	ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ทอดแทรกความรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีแทน	ครูสุนิศา พุ่มน้อย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
15	โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 2. กิจกรรมป้องกันช่วยเหลือนักเรียน ประเมินจุดอ่อนและจุดแข็ง (SDQ) 3. กิจกรรมคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 4. กิจกรรมทุนการศึกษา ประเภทค่าวัสดุ 5. กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ ประเภทค่าวัสดุ 6. กิจกรรมโฮมรูม 7. กิจกรรมแนะแนว	60,000	ไม่สามารถดำเนินการได้บางกิจกรรม เช่น การออกเยี่ยมบ้านนักเรียน	- ผู้ปกครองไม่ให้ความ ร่วมมือในการคัดกรอง นักเรียนรายบุคคล - ประสบปัญหาเรื่องการ แพ้ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 จึงทำให้การ ดำเนินการกิจกรรม ออกเยี่ยมบ้านมีอุปสรรค	ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ผ่านสื่อเทคโนโลยี แทน เช่น เยี่ยมบ้าน ออนไลน์	ครูวิวัฒน์ การุณวงษ์
16	โครงการโรงเรียนสีขาว 1.กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 2.กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกัน 3. กิจกรรมค่ายยาเสพติด 4.สรุปรายงานผล	10,000	ไม่สามารถดำเนินการได้	เกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้ ต้องงดจัดกิจกรรมต่างๆ	ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ทดแทนความรู้ ผ่านสื่อเทคโนโลยี แทน	ครูสุนิศา พุ่มน้อย
17	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 1. กิจกรรมทำรูปเล่มเอกสาร “สารสนเทศ โรงเรียนประจำปี” 2.สรุปรายงานผล	5,000	ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19)	-	-	ครูดารัตน์ กุลแจง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
18	โครงการส่งเสริมสุขภาพ 1. ซึ้ออุปกรณ์ยาสามัญ/ยาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 2. กิจกรรมบริการอนามัย 3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่องสุขภาพ 4. กิจกรรมตรวจลูกน้ำยุงลาย รณรงค์ใช้เสื้อตอก 5. การจัดอบรมนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ 6. จัดทำรูปเล่ม	800,000	ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การจัดซื้ออุปกรณ์ค่อนข้างล่าช้า	-	ครูฉวีวรรณ สุขหงษ์ทอง
19	โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 1. ประชุมครูเพื่อแจ้งนโยบาย 2. กิจกรรมสถานักเรียน 3. กิจกรรมสร้างวินัยปลูกฝังผลประโยชน์ส่วนรวม 4. กิจกรรมของหายได้คืน 5. กิจกรรมหน้าเสาธง 6. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม	14,371	ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้เวลาเรียนในโรงเรียนมีการรวบรัดเวลาเพื่อให้ นักเรียนได้เรียนในเนื้อหาวิชาการ จึงทำให้การจัดกิจกรรมของโครงการทำได้ไม่เต็มที่	-	ครูพัชญา พุ่มโกสุม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
20	โครงการสร้างความสัมพันธ์ชุมชน ท้องถิ่น 1. กิจกรรมจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 2. กิจกรรม จัดทำวารสารโรงเรียน “THANYASITTHISIN NEWS” 3. กิจกรรมจัดทำป้ายไว้นิลด์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน 4. กิจกรรมจัดรายการเสียงตามสาย 5. กิจกรรมจัดทำเว็บไซต์โรงเรียน 6. กิจกรรมจัดทำเฟซบุ๊กโรงเรียน 7. กิจกรรมให้และรับบริการช่วยเหลือ ชุมชนที่มาติดต่อราชการ 8. สรุปและรายงานผล	100,000	ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	พื้นที่เว็บไซต์ในการลงรูปประชาสัมพันธ์มีจำกัดและงบประมาณเพียงพอที่จะเผยแพร่ข่าวสารเป็นเล่มเพื่อแจกให้กับนักเรียนทุกคนได้	-	ครูอภาภรณ์ แพเพเซอร์
21	โครงการอาหารกลางวัน 1. กิจกรรมอาหารกลางวัน - ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร	7,262,000 อุดหนุนราย หัว (50,000)	ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	-	-	ครูเสาวลักษณ์ เดชวิเศษ *** งบจัดสรรอาหาร กลางวัน จากเทศบาล ธีญบุรี
22	โครงการระบบข้อมูลและทะเบียน นักเรียน 1. จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ-ครุภัณฑ์ สำนักงาน	102,000	ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	ของงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ	ขอเพิ่มงบประมาณ	ครูอารมย์ ศรีทับทิม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	2. จัดทำเอกสารงานทะเบียน 3. จัดทำระบบข้อมูลงานทะเบียน 4. รายงานผลดำเนินงาน 5. สรุปและรายงานผล					
23	โครงการโรงเรียนสุจริต 1. กิจกรรมสร้างความรู้และความตระหนัก ในเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ ซื่อสัตย์ สุจริตที่มีคุณภาพ 2. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 3. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและกิจกรรม ถอดบทเรียน 4. สรุปและรายงานผล	2,500	ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19)	ในปีการศึกษา 2564 เกิดการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด 19 ทำให้ โรงเรียนมีการจัดการ เรียนการสอนในรูปแบบ On-line ทำให้กิจกรรม บางกิจกรรมของ โครงการได้ดำเนินการไม่ สามารถดำเนินการได้	-	ครูชนันพร ศรีใหม่
24	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ บริหารทั่วไป 1. จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับ การปฏิบัติงานของสำนักงาน 2. งานระบบธุรการของสำนักงาน	50,000	ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19)	-	-	ครูรัตติกาล การินตา

2. งานบริหารงานวิชาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
1	<p>โครงการห้องสมุดมีชีวิต</p> <p>1.กิจกรรมจัดซื้อหนังสือและวัสดุอุปกรณ์</p> <p>2.กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด</p> <p>3.กิจกรรมห้องสมุดทรรษา</p>	245,815	ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	<p>1. ในปี การศึ กษา 2564 โรง เรี ย น จัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรค ตี ต เชื้ อ ไว ร้ ส โควโรนา 2019 ทำให้ การดำ เนิน งาน บริการห้องสมุดและ ร่วมกิจกรรมของ ห้ อ ง ส มุ ต ลด ลง เนื่องจากปฏิบัติตาม มาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของ เชื้อโควิด 19</p> <p>2. ห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) นักเรียนขาด เครื่องมือสื่อสารที่มี ความพร้อมในการ เข้าใช้บริการ</p>	ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ทอดแทรกความรู้ ผ่านสื่อเทคโนโลยี แทน	ครูมัธยา ยมรัตน์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
				ห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือที่มี คุณภาพต่ำไม่รองรับ แอปพลิเคชัน หน่วยความจำไม่ เพียงพอ ต่อการดาวน์โหลด แอปพลิเคชันและไม่ มีสัญญาณ อินเทอร์เน็ต		
2	โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรู้ 1. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การ ทดสอบระดับชาติ (NT) 3. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง วิชาการ	800,700	ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19)	1) การจัดกิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้การ จัดกิจกรรมการเรียน การสอนแบบ ON LINE เป็นหลัก		ครูทิพวรรณ อ่วมทอง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
				<p>2) จากประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักทดสอบ ทางการศึกษา แห่งชาติ (องค์การ มหาชน) (สทศ.) ได้ ประกาศให้นักเรียน และผู้ปกครอง สามารถสมัครสอบ O-NET ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ตามความสมัครใจ ทำให้การจัดกิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบ ระดับชาติ O-NET ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้</p> <p>3) เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ส่งผลให้</p>		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
				<p>การจัดการทดสอบ Pre-Onet จากเขตพื้นที่การศึกษาไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>4) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ส่งผลให้กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการไม่ได้ดำเนินการ</p>		
3	<p>โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน</p> <p>1.กิจกรรมวิชาการ</p> <p>2.กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี คุณธรรม จริยธรรม</p> <p>3.กิจกรรมทัศนศึกษา</p> <p>4.กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร(ICT)</p> <p>5.จัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19</p>	1,669,232	<p>ไม่สามารถดำเนินการได้บางกิจกรรม เช่น กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมทัศนศึกษา</p>	<p>กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมทัศนศึกษา ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19</p>	<p>ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ทอดแทรกความรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีแทน</p>	ครูพิกุล ตรีศาสตร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
4	<p>โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน ดนตรีสากล</p> <p>1. กิจกรรมวงดุริยางค์ 2. กิจกรรมวงดนตรีสากล</p>	9,000	ไม่สามารถดำเนินการได้	นักเรียนมีชั่วโมงในการฝึกพัฒนาทักษะดนตรีสากลน้อยลงจากปี การศึ กษา 2563 เนื่ อ ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-2021	ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ทอดแทรกความรู้ ผ่านสื่อเทคโนโลยี แทน	ครูดวงเนตร ลาดล่า
5	<p>ห้องเรียนโครงการพิเศษภาษาอังกฤษ MEP, IEP และภาษาอังกฤษเสริมใน ห้องเรียนมาตรฐานโดยครูต่างชาติ</p> <p>1. ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ 2. วัสดุอุปกรณ์ภายในชั้นเรียน -สื่อการ เรียนการสอนภายในชั้นเรียน(ห้องเรียน MEP/IEP) -คอมพิวเตอร์พกพา</p> <p>3. กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ห้องเรียนพิเศษ MEP, IEP และ ห้องเรียนมาตรฐานโดยครูต่างชาติ</p> <p>4. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน ภาษาอังกฤษภายนอกสถานศึกษา (ห้องเรียน MEP/IEP)</p>	11,010,000	ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	<p>1. คณะครู และ นักเรียนในโครงการ ห้องเรียนพิเศษ MEP/IEP ไม่สามารถ จัดกิจกรรมบาง กิจกรรมได้เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค Covid-19</p> <p>2. มีการใช้จ่ายเกิน งบประมาณที่ตั้งไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p>	ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ตามความเหมาะสม กับสถานการณ์ ปัจจุบัน	ครูวิรัช นนพชิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>5. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษภายในสถานศึกษา (ห้องเรียน MEP/IEP/มาตรฐาน)</p> <p>6. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ห้องเรียน MEP</p> <p>7. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ห้องเรียน MEP และ IEP</p> <p>8. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา และการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ</p> <p>9. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ</p>			<ul style="list-style-type: none"> - ค่าจ้างครูต่างชาติ 11,190,000 บาท - จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 11,900 บาท - ซื้อพัสดุครูต่างชาติ 79,508 บาท - ซื้อพัสดุสาย LAN 15,000 บาท - คืนเงินกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนห้อง MEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 186 คน คนละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 93,000 บาท - คืนเงินกิจกรรม English Day Camp นักเรียนห้อง IEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
				6 จำนวน 186 คน คนละ 500 บาท รวม เป็นเงิน 93,000 บาท		
6	โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ 1.กิจกรรมแข่งขันการร้องเพลง ภาษาอังกฤษ 2.กิจกรรมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ 3.กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ ภาษาอังกฤษ 4. กิจกรรม Christmas Day 5.เอกสารประกอบการจัดการเรียนการ สอน 6.พจนานุกรมเสริมทักษะด้าน ภาษาอังกฤษ 7.สรุปและรายงานผล	240,000	ไม่สามารถดำเนินการได้บาง กิจกรรม - กิจกรรมกิจกรรมแข่งขันการร้อง เพลงภาษาอังกฤษ - กิจกรรมการแข่งขันพูดสุนทร พจน์ภาษาอังกฤษ - กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ ภาษาอังกฤษ - กิจกรรม Christmas Day	เนื่องจากปีการศึกษา 2564 มีการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 มีการ จัดการเรียนการสอน Online จึงทำให้ไม่ สามารถดำเนินการ จัดกิจกรรม	ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ตามความเหมาะสม กับสถานการณ์ ปัจจุบัน	ครูโสธรญา พงษ์สุวรรณ
7	โครงการส่งเสริมการอ่าน-เขียน 1.กิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อน 2.กิจกรรมสอนซ่อมและเสริม 3.กิจกรรมบันทึกการอ่าน	38,000	ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19)	เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรค Covid-19 ส่งผล ให้นักเรียนไม่ สามารถมาเรียนที่	ขอความร่วมมือจาก ผู้ปกครองในการดูแล นักเรียนให้เข้าร่วม กิจกรรมของโครงการ	ครูภิรมย์พร เมืองเกษม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	4.กิจกรรมการอ่านและเขียนคำ ประจำวัน(บัญชีคำพื้นฐาน) 5. กิจกรรมห้องสมุด			โรงเรียนได้ กิจกรรม ในโครงการบาง กิจกรรมจึงไม่ สามารถดำเนินงาน ได้		
8	โครงการเปิดบ้านลานวิชาการ 1.จัดกิจกรรมแนะแนวและชี้แจง รายละเอียดของโครงการสำหรับ นักเรียนชั้น ป.6 2.กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ	60,000	ไม่สามารถดำเนินการได้ บาง กิจกรรม คือ กิจกรรมเปิดบ้าน วิชาการ	ไม่ สามารถ จัด กิจกรรมเปิดบ้าน วิชาการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค Covid-19	ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ถอดแทรงความรู้ ผ่านสื่อเทคโนโลยี แทน	ครูณัญชนก แสน จันทร์
9	โครงการส่งเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ 1.จ้างครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ 2 คน 2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3.กิจกรรมบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ ICT 4.ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์	520,000	ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19)	งบประมาณคงเหลือ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา 2019 (covid- 19) จึงไม่ได้จัดการ เรียนการสอน On- Site	ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ถอดแทรงความรู้ ผ่านสื่อเทคโนโลยี แทน	ครูกฤษณา ทิรอตรัมย์
10	โครงการพัฒนาการเรียนร่วม 1. กิจกรรมการคัดกรอง	1,400	ไม่สามารถดำเนินการได้	-	-	ครูเบญจวรรณ นุชใส

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	2. กิจกรรมพัฒนาและแก้ปัญหานักเรียน เรียนร่วม 3. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ เด็กพิเศษ					
11	โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ภาษาจีน 1. จ้างบุคลากร 3 คน 2. กิจกรรมจัดถ่ายเอกสารประกอบการ เรียนการสอน 3. กิจกรรมวันตรุษจีน	584,700	ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมวัน ตรุษจีนได้	เนื่องจากเกิด สถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้การเรียนรู้ได้ ไม่ต่อเนื่อง	ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ตามความเหมาะสม กับสถานการณ์ ปัจจุบัน	ครูรัชฌุ บุญกว้าง
12	โครงการส่งเสริมความสามารถด้าน ศิลปวัฒนธรรมไทย 1. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้าน ดนตรีไทย 2. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้าน นาฏศิลป์	10,000	ไม่สามารถดำเนินการได้	เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรค Covid-19 ส่งผล ให้การเรียนการสอน เป็นรูปแบบออนไลน์	ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ตามความเหมาะสม กับสถานการณ์ ปัจจุบัน	ครูปวิณนุช หนไธสง
13	โครงการส่งเสริมความสามารถด้าน งานฝีมือสู่อาชีพ 1. กิจกรรมฐานการเรียนรู้เรื่องอาหาร และขนม 2. กิจกรรมผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือ ใช้ และวัสดุท้องถิ่น	40,000	ไม่สามารถดำเนินการได้	เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของโควิด19 การจัดการเรียนการ สอนออนไลน์	ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ตามความเหมาะสม กับสถานการณ์ ปัจจุบัน	ครูอารมย์ ศรีทับทิม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
14	โครงการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา 1. กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา	3,000	ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกิดความล่าช้า	-	ครูชลดา กิตติรุ่ง สุวรรณ
15	โครงการนิเทศภายใน 1. กิจกรรมนิเทศการสอนภายใน โรงเรียน	3,000	ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ทำให้การนิเทศภายในต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการนิเทศแบบออนไลน์	ปรับเปลี่ยนเป็นการ นิเทศออนไลน์	ครูเกษแก้ว อยู่เจริญ
16	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการ เรียนรู้ 1. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการ เรียนรู้ 2. จัดกิจกรรมทบทวนผลการใช้ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสาระการ เรียนรู้ในปีการศึกษา 2564	25,000	ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	ไม่สามารถจัดประชุม เพื่อประเมินและปรับ โครงสร้างหลักสูตรได้ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรค Covid-19	ปรับเปลี่ยนเป็น รูปแบบออนไลน์	ครูธัญลักษณ์ ขวัญ นิมิตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	3. กิจกรรมทบทวนผลการใช้หลักสูตร สถานศึกษา หลักสูตรสาระการเรียนรู้ใน ปีการศึกษา 2564					
17	โครงการการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1. กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมให้ครูพัฒนา นวัตกรรม 2. กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาวิจัย ในการพัฒนาการเรียนการสอน 3. กิจกรรมที่ 3 1 ห้องเรียน 1 โครงการ/นวัตกรรม 4. กิจกรรมที่ 4 นิทรรศการนวัตกรรม ต้นแบบ	60,000	ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19)	ไม่สามารถนำเสนอ ผลงานได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค Covid-19	ปรับเปลี่ยนเป็น รูปแบบออนไลน์	ครูธัญลักษณ์ ขวัญ นิมิตร
18	โครงการพัฒนาระบบการวัดและ ประเมินผล 1. กิจกรรมอบรมบุคลากร และจัดทำ เอกสารการวัดและประเมินผล 2. การจัดซื้อวัสดุ เพื่อจัดการทดสอบ และจัดทำเอกสารงานวัดและประเมินผล	60,000	ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19)	ครูผู้สอนยังขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเอกสาร งานวัดผลต่างๆ ควร มีการอบรมให้ความรู้ แก่ครูทุกคน เนื่องจากมีครูที่เข้า มาบรรจุใหม่จำนวน มาก และครูบางส่วน	- เปลี่ยนเป็น รูปแบบออนไลน์ - จัดอบรม ให้ความรู้ ให้กับคุณครู สม่ำเสมอ	ครูสุภาวดี สมภักดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
				ยังขาดความรู้ในการใช้โปรแกรม microsoft excel ในการทำงานด้านเอกสารหรือด้านการคำนวณ		
19	โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ 1. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2. จัดซื้อ จัดหาวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ฝ่ายงานบริหารวิชาการ - หมึกเครื่องถ่ายเอกสารโรงเรียน 3. จัดซื้อหนังสือเรียนชั้นก่อนประถม และประถมศึกษาปีที่ 1-6 (เงินอุดหนุนหนังสือเรียน)	1,259,434	ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	การจัดกิจกรรมงานวิชาการอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นระบบ ONLINE ทำให้บางกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ	-	ครูทิพวรรณ อ่วมทอง
20	โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 1. จัดหาสื่อสำเร็จรูป	500,000	ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	-	ครูอภิญญา คำมูล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตสื่อ 3.จัดทำทะเบียนสื่อ 4.สรุปรายงานผล			นา (COVID – 19) นักเรียนเรียน online จึงไม่ได้ ดำเนินการในการ จัดซื้อสื่อการสอน		

3. งานบริหารงานงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการพัฒนาระบบการเงิน 1.กิจกรรมการพัฒนาระบบบริหาร การเงินและบัญชี	30,000	ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	ครูเจ้าของโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ไม่ ทราบขั้นตอนการ เบิกจ่าย หรือทำ เอกสารไม่ครบ ทำให้ การเบิกจ่ายและ จัดเตรียมเอกสาร เป็นไปอย่างล่าช้า	ประชุมชี้แจงขั้นตอน การเบิกจ่าย ให้กับครู	ครูรัชชนิษฐ์ ยังวิวัฒน์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
2	โครงการบริหารงานพัสดุ 1. กิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ	20,000	ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	-	-	ครูฉัตรภัทร ปาลพันธ์
3	โครงการสาธารณูปโภค	691,900	ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	-	-	ครูณัฐกุล คุ่มสิน

4. งานบริหารงานบุคคล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ 1. กิจกรรมประชุมครูประจำเดือน 2. กิจกรรมประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการ 2.1 อบรมประกันคุณภาพภายใน 2.2 อบรมการขอมือหรือเลื่อนวิทยฐานะรูปแบบ ว. PA 1 2.3 อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 2.4 อบรมการใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับครู	727,300	ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จหรือสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ ยังไม่สามารถจัดได้ตามกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์	ครูมณีนุชา ชูณจันทร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>2.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน</p> <p>3. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่</p> <p>4. กิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ</p> <p>5. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ครูเชิงวิชาการ</p> <p>6. กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ</p>					
2	<p>โครงการสรรหาจัดจ้างครูและบุคลากรสนับสนุนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน</p> <p>1.กิจกรรมจัดจ้างครูผู้สอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน</p> <ul style="list-style-type: none"> -จัดจ้างครูผู้สอนปฐมวัย 1 อัตรา -จัดจ้างครูผู้สอนพลศึกษา 1 อัตรา -จัดจ้างครูผู้สอนภาษาไทย 1 อัตรา -จัดจ้างครูสาธารณสุข 1 อัตรา <p>2. กิจกรรมจัดจ้างเจ้าหน้าที่และบุคลากรสนับสนุน</p>	1,700,000	ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	ตำแหน่ง นักการ ขาดอัตรา 1 อัตรา	-	ครูกฤษณา ทิรอตรัมย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดจ้างเจ้าหน้าที่งานทะเบียน 1 อัตรา 3. กิจกรรมจัดจ้างแม่บ้าน - จัดจ้างแม่บ้าน 5 อัตรา 4. กิจกรรมจัดจ้างนักรการ 					
3	<p>โครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ</p> <p>1.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC</p>	42,300	ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 คณะครูไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จึงมีการประชุมทางออนไลน์	ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์	ครูปรียานุช สุขบุตร