

แผนการจัดซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ 2565 ในรอบ 6 เดือน (มกราคม-กรกฎาคม)

โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังขม จังหวัดหนองคาย

แผนงาน/โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อและ จัดจ้าง	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ								
				เสร็จสิ้น	ยังไม่ดำเนินการ		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้ โรงอาหาร	ไม้ระแนง	8,800	8,800	√		1.กำหนดรูปแบบซื้อ/จ้าง	↔								
						2.จัดซื้อจัดจ้าง	↔								
						3.จัดทำสัญญา	↔								
						4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	↔								
โครงการพัฒนาการเรียน การสอนกลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา	อุปกรณ์กีฬา 6 รายการ	15,000	15,000	√		1.กำหนดรูปแบบซื้อ/จ้าง	↔								
						2.จัดซื้อจัดจ้าง	↔								
						3.จัดทำสัญญา	↔								
						4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	↔								
โครงการพัฒนากลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ	ซ่อมเครื่องเสียง	7,500	7,500	√		1.กำหนดรูปแบบซื้อ/จ้าง	↔								
						2.จัดซื้อจัดจ้าง	↔								
						3.จัดทำสัญญา	↔								
						4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	↔								
โครงการศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานด้านการจัดการ เรียนการสอนทางวิชาการ	รถโดยสารไม่ประจำทาง	45,000	45,000	√		1.กำหนดรูปแบบซื้อ/จ้าง		↔							
						2.จัดซื้อจัดจ้าง		↔							
						3.จัดทำสัญญา		↔							
						4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ		↔							

แผนงาน/โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อและ จัดจ้าง	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ								
				เสร็จสิ้น	ยังไม่ดำเนินการ		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
โครงการส่งเสริมรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุด (กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด)	หลอดไฟ ครีมตัด ไขควงวัดไฟ ท่อหด	7,709	7,709	√		1.กำหนดรูปแบบซื้อ/จ้าง			↔						
						2.จัดซื้อจัดจ้าง			↔						
						3.จัดทำสัญญา			↔						
						4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ			↔						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	หนังสือเรียน 101 รายการ	349,744	349,744	√		1.กำหนดรูปแบบซื้อ/จ้าง			↔						
						2.จัดซื้อจัดจ้าง			↔						
						3.จัดทำสัญญา			↔						
						4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ			↔	→					
โครงการกีฬาเยาวชน แห่งชาติรอบคัดเลือกระดับ ภาค นครขอนแก่นเกมส์	ชุดกีฬานักเรียนและครูผู้ ฝึกซ้อม	18,670	18,670	√		1.กำหนดรูปแบบซื้อ/จ้าง					↔				
						2.จัดซื้อจัดจ้าง					↔				
						3.จัดทำสัญญา					↔				
						4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ					↔	→			
โครงการปรับปรุงและ พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	ชิงช้าล้างจาน พัดลมโคจร หลอดไฟ	6,560	6,560	√		1.กำหนดรูปแบบซื้อ/จ้าง						↔			
						2.จัดซื้อจัดจ้าง						↔			
						3.จัดทำสัญญา						↔			
						4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ						↔			
โครงการการวัดและการ ประเมินผลการศึกษา	กระดาษไข หมึกเครื่องปรินท์	13,910	13,910	√		1.กำหนดรูปแบบซื้อ/จ้าง						↔			
						2.จัดซื้อจัดจ้าง						↔			
						3.จัดทำสัญญา						↔			
						4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ						↔	→		

แผนงาน/โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อและจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ								
				เสร็จสิ้น	ยังไม่ดำเนินการ		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
โครงการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนปีการศึกษา 2565 เดือน พฤษภาคม	รถรับส่งนักเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม	8,665	8,665	√		1.กำหนดรูปแบบซื้อ/จ้าง						↔			
						2.จัดซื้อจัดจ้าง						↔			
						3.จัดทำสัญญา						↔			
						4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ						↔			
โครงการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือน มิถุนายน รถคันที่ 1	รถรับส่งนักเรียน ประจำเดือน มิถุนายน คันที่ 1	16,580	16,580	√		1.กำหนดรูปแบบซื้อ/จ้าง						↔			
						2.จัดซื้อจัดจ้าง						↔			
						3.จัดทำสัญญา						↔			
						4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ						↔			
โครงการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือน มิถุนายน รถคันที่ 2	รถรับส่งนักเรียน ประจำเดือน มิถุนายน คันที่ 2	6,820	6,820	√		1.กำหนดรูปแบบซื้อ/จ้าง						↔			
						2.จัดซื้อจัดจ้าง						↔			
						3.จัดทำสัญญา						↔			
						4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ						↔			
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา	เครื่องปริ้น	9,980	9,980	√		1.กำหนดรูปแบบซื้อ/จ้าง						↔			
						2.จัดซื้อจัดจ้าง						↔			
						3.จัดทำสัญญา						↔			
						4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ						↔	→		