

รายการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

โรงเรียนนิคมน้ำอุ่นเจริญวิทยา

ที่	โครงการ	ขั้นการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ขั้นเตรียม	ขั้นดำเนินงาน	ขั้นประเมิน	ขั้นสรุป	
วก01	โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มงานบริหารวิชาการ
วก02	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มงานบริหารวิชาการ
วก03	โครงการทัศนศึกษางานวิชาการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มงานบริหารวิชาการ
วก04	โครงการสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มงานบริหารวิชาการ
วก05	โครงการสนับสนุนโรงเรียนคุณภาพวิทยาาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม มาตรฐาน สสวท. (โรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท.)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มงานบริหารวิชาการ
วก06	โครงการสนับสนุนการพัฒนางานห้องสมุด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มงานบริหารวิชาการ
วก07	โครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯภาษาไทย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
วก08	โครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
วก09	โครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
วก10	โครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
วก11	โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำและเศรษฐกิจพอเพียง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
วก12	โครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
วก13	โครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯศิลปะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
วก14	โครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
วก15	โครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
บท 01	โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
บท 02	โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
บท 03	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
บท 04	โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ขั้นเตรียม	ขั้นดำเนินงาน	ขั้นประเมิน	ขั้นสรุป	
บท 05	โครงการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
บท 06	โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
บท 07	โครงการโรงเรียนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
บท 08	โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
บท 09	โครงการพิเศษรองรับนโยบายรัฐบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
บท 10	โครงการงานอนามัยโรงเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
บท 10	โครงการพัฒนางานกิจการลูกเสือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
บท 12	โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
บท 13	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
บท 14	โครงการกิจกรรมการเตรียมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
บท 01	โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
งปม 01	โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
งปม 02	โครงการปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
งปม 03	โครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
งปม 04	โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กลุ่มงานบริหารงบประมาณ