



แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะ 6 เดือน (ต.ค. 2565 – มี.ค. 2566)
กลุ่มบริหารงาน วิชาการ

1. การดำเนินการและงบประมาณ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง การดำเนินการ)

ที่	โครงการ	การดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ได้รับจัดสรร	ใช้ไปแล้ว	ร้อยละ ของที่ใช้	
1	การบริหารจัดการธุรการกลุ่ม บริหารงานวิชาการ	-	✓	-	65,000	4,248	6.54	
2	การพัฒนาหลักสูตรและการ จัดการเรียนการสอน	-	✓	-	5,700	0	0.00	
3	ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง วิชาการ	-	✓	-	436,375	377,695	86.55	
4	งานแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและการศึกษาต่อ	-	✓	-	22,200	20,340	91.62	
5	พัฒนางานวัดผลประเมินผล ทะเบียนและGPA	-	✓	-	100,000	36,375	36.38	
6	ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	✓	-	146,900	93,357	63.55	
7	พัฒนางานวิจัยและส่งเสริมการ ใช้แหล่งเรียนรู้	-	✓	-	83,000	4,230	5.10	
8	การบริหารและพัฒนา สิ่งแวดล้อมศึกษา	-	✓	-	15,900	3,725	23.43	
9	พัฒนาคุณภาพการจัดการ เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	✓	-	304,600	54,587	17.92	
10	พัฒนาคุณภาพการจัดการ เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์	✓	-	-	32,300	0	0.00	
11	การพัฒนาคุณภาพการจัดการ เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย	-	✓	-	39,300	19,110	48.63	
12	ยกระดับผลสัมฤทธิ์และ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ	-	✓	-	64,500	13,998	21.70	
13	การพัฒนาคุณภาพการจัดการ เรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกลุ่มสาระการ เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	-	✓	-	39,000	26,885	68.94	



ที่	โครงการ	การดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ได้รับจัดสรร	ใช้ไปแล้ว	ร้อยละ ของที่ใช้	
14	การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	-	✓	-	24,200	5,075	20.97	
15	พัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	✓	-	-	29,000	0	0.00	
16	การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีงบประมาณ 2566	-	✓	-	81,000	15,850	19.57	
รวม (ระบุจำนวน)		2	14	-	1,488,975	675,475	45.37	

2. ภาพรวมการดำเนินการของโครงการ

- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ เพราะ กิจกรรมจะจัดใน ปีการศึกษา 2566
- อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 14 โครงการ ซึ่งอยู่ในขั้น ปฏิบัติงานตามแผน
- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน - โครงการ

3. ภาพรวมการดำเนินการของ โครงการที่เสร็จสิ้นแล้ว

- ส่งรายงานโครงการแล้ว จำนวน - โครงการ อยู่ในระหว่างจัดทำรายงาน จำนวน - โครงการ
- ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ด้านปริมาณ
 - สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -
 - เท่ากับเป้าหมาย จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -
 - ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -
- ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ด้านคุณภาพ
 - สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน - โครงการ เพราะ -
 - เท่ากับเป้าหมาย จำนวน - โครงการ
 - ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน - โครงการ เพราะ -
- ระยะเวลาในการดำเนินงาน
 - ตามที่ระบุไว้ในแผน จำนวน - โครงการ
 - เร็วกว่าที่ระบุไว้ในแผน จำนวน - โครงการ เพราะ-
 - ช้ากว่าที่ระบุไว้ในแผน จำนวน - โครงการ เพราะ -
- ปัญหาและอุปสรรค
 - กิจกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหา จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ-
 - ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -
 - อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานขัดข้อง / อุปกรณ์ที่ใช้ทำงานได้ไม่ตรงต่อความต้องการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ
 - ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกิจกรรม จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - เนื่องจาก -
 - การดำเนินการไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - เนื่องจาก -



- งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - เนื่องจาก -
 อื่นๆ -
- ข้อเสนอแนะ -

ลงชื่อ.....

(นางสมหมาย กำทอง)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน วิชาการ

30 มีนาคม 2566

ลงชื่อ.....

(นางสาวอัญชิสา ยานะธรรม)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน วิชาการ

30 มีนาคม 2566

ลงชื่อ.....

(นายไกร ธรรมภาค)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

30 มีนาคม 2566



แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะ 6 เดือน (ต.ค. 2565 – มี.ค. 2566)
กลุ่มบริหารงาน อำนวยการ

1. การดำเนินการและงบประมาณ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง การดำเนินการ)

ที่	โครงการ	การดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ได้รับจัดสรร	ใช้ไปแล้ว	ร้อยละของที่ใช้	
1	การบริหารจัดการธุรการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ	-	✓	-	31,000	11,274	36.37	
2	การบริหารจัดการงานการเงินและพัสดุ	-	✓	-	100,000	10,123	10.12	
3	การบริหารจัดการงานบุคคล	-	✓	-	1,420,000	701,583	49.41	
4	การบริหารจัดการงานภาคีเครือข่าย	-	✓	-	5,000	0	0.00	
5	การบริหารจัดการงานบริการภายในสถานศึกษา	-	✓	-	141,000	37,369	26.50	
รวม (ระบุจำนวน)		-	5	-	1,697,000	760,349	44.81	

2. ภาพรวมการดำเนินการของโครงการ

- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - โครงการ เพราะ -
- อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ ซึ่งอยู่ในขั้น ดำเนินการ
- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน - โครงการ

3. ภาพรวมการดำเนินการของ โครงการที่เสร็จสิ้นแล้ว

- ส่งรายงานโครงการแล้ว จำนวน - โครงการ อยู่ในระหว่างจัดทำรายงาน จำนวน - โครงการ

- ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ด้านปริมาณ

- สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -
- เท่ากับเป้าหมาย จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -
- ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

- ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ด้านคุณภาพ

- สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน - โครงการ เพราะ -
- เท่ากับเป้าหมาย จำนวน - โครงการ
- ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน - โครงการ เพราะ -

- ระยะเวลาในการดำเนินงาน

- ตามที่ระบุไว้ในแผน จำนวน - โครงการ
- เร็วกว่าที่ระบุไว้ในแผน จำนวน - โครงการ เพราะ-
- ช้ากว่าที่ระบุไว้ในแผน จำนวน - โครงการ เพราะ -



- ปัญหาและอุปสรรค

- กิจกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหา จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ-
- ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานขัดข้อง / อุปกรณ์ที่ใช้ทำงานได้ไม่ตรงต่อความต้องการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ

- ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกิจกรรม จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - เนื่องจาก -
- การดำเนินการไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - เนื่องจาก -
- งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - เนื่องจาก -
- อื่นๆ -

- ข้อเสนอแนะ -

ลงชื่อ.....

(นางอำพร ชัยศิลป์บุญ)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน อำนวยการ

31 มีนาคม 2566

ลงชื่อ.....

(นางสาวอัญชิสา ยานะธรรม)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน อำนวยการ

31 มีนาคม 2566

ลงชื่อ.....

(นายไกร ธรรมภาค)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

31 มีนาคม 2566



แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะ 6 เดือน (ต.ค. 2565 – มี.ค. 2566)
กลุ่มบริหารงาน นโยบายและแผน

1. การดำเนินการและงบประมาณ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง การดำเนินการ)

ที่	โครงการ	การดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ได้รับจัดสรร	ใช้ไปแล้ว	ร้อยละของที่ใช้	
1	การบริหารจัดการธุรการกลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน	-	✓	-	4,500	-	-	
2	การบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา	-	✓	-	36,500	4,898	13.42	
3	การบริหารจัดการงานสารสนเทศกลาง	-	✓	-	4,500	1,802	40.04	
4	การบริหารและการจัดการงานโสตทัศนศึกษา	-	✓	-	180,000	109,950	61.08	
5	การผลิตสื่อนำเสนอ	-	-	-	75,000	40,775	54.37	
6	การพัฒนางานประชาสัมพันธ์และเสียงตามสาย	-	✓	-	14,500	-	-	
7	การบริหารจัดการงาน ICT	-	✓	-	3,000	-	-	
8	โครงการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย	-	-	✓	500,000	499,251	99.85	
รวม (ระบุจำนวน)		-	7	1	818,000	656,676	80.28	

2. ภาพรวมการดำเนินการของโครงการ

- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - โครงการ เพราะ -
- อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ ซึ่งอยู่ในขั้น ดำเนินงานตามโครงการ
- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 1 โครงการ

3. ภาพรวมการดำเนินการของ โครงการที่เสร็จสิ้นแล้ว

- ส่งรายงานโครงการแล้ว จำนวน 1 โครงการ อยู่ในระหว่างจัดทำรายงาน จำนวน - โครงการ
- ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ด้านปริมาณ
 - สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.50
 - เท่ากับเป้าหมาย จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ -
 - ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -
- ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ด้านคุณภาพ
 - สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน - โครงการ เพราะ -



- เท่ากับเป้าหมาย จำนวน 1 โครงการ
- ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน - โครงการ เพราะ -
- ระยะเวลาในการดำเนินงาน
- ตามที่ระบุไว้ในแผน จำนวน 1 โครงการ
- เร็วกว่าที่ระบุไว้ในแผน จำนวน - โครงการ เพราะ-
- ช้ากว่าที่ระบุไว้ในแผน จำนวน - โครงการ เพราะ -
- ปัญหาและอุปสรรค
- กิจกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหา จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ-
- ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานขัดข้อง / อุปกรณ์ที่ใช้ทำงานได้ไม่ตรงต่อความต้องการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -
- ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกิจกรรม จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - เนื่องจาก -
- การดำเนินการไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - เนื่องจาก -
- งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - เนื่องจาก -
- อื่นๆ -
- ข้อเสนอแนะ -

ลงชื่อ.....

(นางสาวนุสรุา เทียนประดิษฐ์)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน นโยบายและแผน

30 มีนาคม 2566

ลงชื่อ.....

(นางสาวอัญชิสา ยานะธรรม)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน นโยบายและแผน

30 มีนาคม 2566

ลงชื่อ.....

(นายไกร ธรรมภาค)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

30 มีนาคม 2566



แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะ 6 เดือน (ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566)
กลุ่มบริหารงาน กิจกรรมนักเรียน

1. การดำเนินการและงบประมาณ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง การดำเนินการ)

ที่	โครงการ	การดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ได้รับจัดสรร	ใช้ไปแล้ว	ร้อยละ ของที่ใช้	
1	การบริหารจัดการธุรการกลุ่ม บริหารงานกิจกรรมนักเรียน	-	✓	-	28,000	5,715	20.41	
2	ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน กีฬา	-	-	✓	455,000	455,279	100.06	
3	การบริหารจัดการงานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน	-	✓	-	32,200	5,646	17.53	
4	สถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุข และสิ่งเสพติด	-	✓	-	41,900	9,878	23.58	
5	พัฒนางานสวัสดิภาพนักเรียน	-	✓	-	9,000	3,945	43.83	
6	ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ วินัยนักเรียน	-	✓	-	98,000	1,910	1.95	
7	ทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริง	-	✓	-	300,000	0.00	0.00	
8	การบริหารจัดการงานสื่อสาร ภายในและระบบกล้องวงจรปิด	-	✓	-	75,000	25,000	33.33	
รวม (ระบุจำนวน)		0	7	1	1,039,100	507,373	48.83	

2. ภาพรวมการดำเนินการของโครงการ

- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ เพราะ -
- อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ ซึ่งอยู่ในขั้น ปฏิบัติงานตามแผน
- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 1 โครงการ

3. ภาพรวมการดำเนินการของ โครงการที่เสร็จสิ้นแล้ว

- ส่งรายงานโครงการแล้ว จำนวน 1 โครงการ อยู่ในระหว่างจัดทำรายงาน จำนวน 7 โครงการ
- ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ด้านปริมาณ

- สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -
- เท่ากับเป้าหมาย จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
- ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

- ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ด้านคุณภาพ

- สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน - โครงการ เพราะ -
- เท่ากับเป้าหมาย จำนวน 1 โครงการ
- ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน - โครงการ เพราะ -



- ระยะเวลาในการดำเนินงาน

- ตามที่ระบุไว้ในแผน จำนวน 1 โครงการ
- เร็วกว่าที่ระบุไว้ในแผน จำนวน - โครงการ เพราะ-
- ช้ากว่าที่ระบุไว้ในแผน จำนวน - โครงการ เพราะ -

- ปัญหาและอุปสรรค

- กิจกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหา จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ-
- ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานขัดข้อง/อุปกรณ์ที่ใช้ทำงานได้ไม่ตรงต่อความต้องการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -
- ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกิจกรรม จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - เนื่องจาก -
- การดำเนินการไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - เนื่องจาก -
- งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - เนื่องจาก -
- อื่นๆ -

- ข้อเสนอแนะ -

ลงชื่อ.....

(นายภาคภูมิ มณีวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน กิจกรรมนักเรียน

30 มีนาคม 2566

ลงชื่อ.....

(นางณิชนารัตน์ วงศ์ประเสริฐ)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน กิจกรรมนักเรียน

30 มีนาคม 2566

ลงชื่อ.....

(นายไกร ธรรมภาค)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

30 มีนาคม 2566



แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะ 6 เดือน (ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566)
กลุ่มบริหารงาน บริหารทั่วไป

1. การดำเนินการและงบประมาณ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง การดำเนินการ)

ที่	โครงการ	การดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ได้รับจัดสรร	ใช้ไปแล้ว	ร้อยละ ของที่ใช้	
1	การบริหารและการจัดการงาน ธุรการกลุ่มงาน	-	1	-	4,000	0	0	
2	พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ การเรียนรู้และมีความปลอดภัย	2	6	-	637,100	41,096	6.45	
3	การพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยโรงเรียน	-	2	-	13,000	0	0	
4	โรงเรียนธนาคาร	-	1	-	2,500	0	0.00	
5	อบรมการส่งเสริมความปลอดภัย ในสถานศึกษา	1	-	-	30,200	0.00	0.00	
รวม (ระบุจำนวน)		3	10	0	686,800	41,096	5.98	

2. ภาพรวมการดำเนินการของโครงการ

- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ เพราะ กิจกรรมจัดอยู่ในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566
- อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ ซึ่งอยู่ในขั้น ดำเนินการ
- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน - โครงการ

3. ภาพรวมการดำเนินการของ โครงการที่เสร็จสิ้นแล้ว

- ส่งรายงานโครงการแล้ว จำนวน - โครงการ อยู่ในระหว่างจัดทำรายงาน จำนวน - โครงการ
- ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ด้านปริมาณ
 - สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -
 - เท่ากับเป้าหมาย จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -
 - ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -
- ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ด้านคุณภาพ
 - สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน - โครงการ เพราะ -
 - เท่ากับเป้าหมาย จำนวน - โครงการ
 - ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน - โครงการ เพราะ -
- ระยะเวลาในการดำเนินงาน
 - ตามที่ระบุไว้ในแผน จำนวน - โครงการ
 - เร็วกว่าที่ระบุไว้ในแผน จำนวน - โครงการ เพราะ-
 - ช้ากว่าที่ระบุไว้ในแผน จำนวน - โครงการ เพราะ -




- ปัญหาและอุปสรรค

- กิจกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหาจำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -
- ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานขัดข้อง / อุปกรณ์ที่ใช้ทำงานได้ไม่ตรงต่อความต้องการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

- ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกิจกรรม จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - เนื่องจาก -
- การดำเนินการไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - เนื่องจาก -
- งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - เนื่องจาก -
- อื่นๆ -


- ข้อเสนอแนะ -

ลงชื่อ 

(นายวรวิทย์ คำหลวง)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน บริหารทั่วไป

30 มีนาคม 2566

ลงชื่อ 

(นางณิชญารัตน์ วงศ์ประเสริฐ)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน บริหารทั่วไป

30 มีนาคม 2566

ลงชื่อ 

(นายไกร ธรรมภาค)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

30 มีนาคม 2566