



รายงานโครงการ การพัฒนาบุคลากร



โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เขยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต ๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ/ปีการศึกษา ๒๕๖๖

- ☐ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.- มี.ค./พ.ค.- ต.ค.) ☐ รอบ ๙ เดือน (ต.ค.- มิ.ย./พ.ค.- ม.ค.)
☒ รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค.- ก.ย./พ.ค.- เม.ย.)

๑. ชื่อโครงการ โครงการการพัฒนาบุคลากร

๒. ลักษณะโครงการ ๒.๑ ☐ ใหม่ ☒ ต่อเนื่อง
๒.๒ ☐ แก้ปัญหา ☐ พัฒนา ☐ นโยบาย

๓. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน

- ๓.๑ วัตถุประสงค์ ☒ ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์ ทั้งผลผลิตและผลลัพธ์
☐ ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ทั้งผลผลิตและผลลัพธ์

เพราะ.....

๓.๒ กิจกรรมหลักและกิจกรรมดำเนินงาน

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑.กิจกรรมประชุม อบรมครูและบุคลากร	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๒.กิจกรรมศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๓.กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๔.กิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๕. ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๖. กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ	เป็นไปตามวัตถุประสงค์

กรณีดำเนินการไม่ครบกิจกรรมที่กำหนด เพราะ.....

๓.๓ งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑.กิจกรรมประชุม อบรมครูและบุคลากร	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๒.กิจกรรมศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๓.กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๔.กิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู	เป็นไปตามวัตถุประสงค์

๕. ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๖. กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ	เป็นไปตามวัตถุประสงค์

สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน-.....บาท

๓.๔ ผลสำเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
๑. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่	ร้อยละ ๑๐๐	๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่
๒. ร้อยละของบุคลากรมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน	ร้อยละ ๘๐	๒. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน
๓. ร้อยละของครูมีผลงานวิจัย โครงการ และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน	ร้อยละ ๘๐	๓. ร้อยละ ๘๕.๗๑ ของครูมีผลงานวิจัย โครงการ และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

๔. ปัญหา/อุปสรรค

-

๕. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

-

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน
(นางสาวอรสา จันจาด)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการโรงเรียน
(นางสาวลัดดาวัลย์ จันลา)
ผู้ควบคุมการดำเนินโครงการ

แบบประเมินโครงการ ประจำปีงบประมาณ/ปีการศึกษา

โรงเรียน วัดบางกระสอบ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ

๑. ชื่อโครงการ โครงการการพัฒนาบุคลากร

๒. กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพครูและผู้บริหารสู่มาตรฐานวิชาชีพครู และเป็นมืออาชีพ

๓.๑ ส่งเสริมให้ครูและผู้บริหารพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

๓.๓ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และจัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของครู

สอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

๒.๔ โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่

๒. ร้อยละของบุคลากรมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน

๓. ร้อยละการของครูมีผลงานวิจัย โครงการงาน และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

๓. ระยะเวลาดำเนินงาน โครงการ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวอรุสา จันจาด

๕. ผลการดำเนินงาน โครงการ

๕.๑ ด้านปัจจัย

๕.๑.๑ ระยะเวลาดำเนินงาน

(/) ตรงตามที่กำหนดในแผน () เร็วกว่าที่กำหนดในแผน () ช้ากว่าที่กำหนดในแผน

๕.๑.๒ สถานที่ที่ใช้ดำเนินงานมีความเหมาะสม

(/) มาก () ปานกลาง () น้อย

๕.๑.๓ ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินงานจริง

(/) เหมาะสม

() ไม่เหมาะสม เพราะ.....

๕.๑.๔ จำนวนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน

(/) เพียงพอ

() ไม่เพียงพอ อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ขาด คือ

๕.๑.๕ คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน

(/) ดีมาก

() พอใช้

() ต้องปรับปรุง

๕.๑.๖ จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินงาน

() มากเกินไป

(/) เพียงพอ

() น้อยเกินไป

๕.๑.๗ ความร่วมมือในการดำเนินงานของผู้ร่วมงาน / ผู้เกี่ยวข้อง

(/) ได้รับความร่วมมือดีมาก

() ได้รับความร่วมมือพอสมควร

() ได้รับความร่วมมือน้อย

๕.๑.๘ การใช้จ่ายงบประมาณ

() มากกว่างบประมาณที่กำหนดไว้ในแผน

(/) พอตรงกับงบประมาณที่กำหนดไว้ในแผน

() น้อยกว่างบประมาณที่กำหนดไว้ในแผน

๕.๒ ด้านผลการดำเนินงาน

๕.๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

(/) สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายทุกข้อ

() สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายบางข้อ

() ไม่ได้ผลตามเป้าหมาย

๕.๒.๒ ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

(/) พอใจมาก () พอใจ () ยังต้องปรับปรุง

๕.๓ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน (ประเมินได้มากกว่า ๑ ข้อ)

- () ๕.๓.๑ โครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
- () ๕.๓.๒ โครงการไม่สามารถตอบสนองนโยบาย/กลยุทธ์/จุดเน้น/ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ระบุไว้ในแผน
- () ๕.๓.๓ ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินงานหรือผู้เกี่ยวข้อง
- () ๕.๓.๔ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผน
- () ๕.๓.๕ กิจกรรมของ โครงการบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้

ได้แก่งิจกรรม

สาเหตุเพราะ

- () ๕.๓.๖ ขั้นตอนการใช้เงินงบประมาณ ล่าช้าหรือไม่ตรงตามแผนที่กำหนดไว้

สาเหตุเพราะ.....

- () ๕.๓.๗ เกิดผลกระทบหรือผลข้างเคียงจากการดำเนินงาน โครงการ

(ถ้ามีโปรดระบุ).....

๕.๔ ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไข สำหรับการดำเนินงาน โครงการต่อไป

-

(ลงชื่อ)ผู้ประเมิน

(นางสาวอรุสา จันจาด)

ภาพการประชุมครู

