



[illegible]

| แผนงาน/โครงการ                                   | รายการที่ต้องจัดซื้อ<br>จัดจ้าง                                                                 | เป้าหมาย<br>(หน่วย) | วงเงิน<br>งบประมาณ | วงเงินที่<br>ได้รับอนุมัติ | ส่วนรายงาน |              | ขั้นตอน                                | แผนปฏิบัติการ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|---------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|---|---|---|---|---|
|                                                  |                                                                                                 |                     |                    |                            | พร้อม      | ไม่<br>พร้อม |                                        | ต.ค.          | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |   |   |   |   |   |
| โครงการส่งเสริมการ<br>แข่งขันทักษะทาง<br>วิชาการ | ๑.วัสดุอุปกรณ์<br>๒.จัดจ้างพาหนะใน<br>การเดินทางและค่าที่พัก<br>๓.จ้างเหมาอาหาร<br>และอาหารว่าง |                     | ๕๐,๐๐๐             | ๕๐,๐๐๐                     |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |   |   |   |   |   |
|                                                  |                                                                                                 |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    | ←    | ←    | ←    | ←     | ←     | ←    | ←     | ←    | ←    | ←    | ← | ← | ← | ← | ← |
|                                                  |                                                                                                 |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    | ←    | ←    | ←    | ←     | ←     | ←    | ←     | ←    | ←    | ←    | ← | ← | ← | ← | ← |
|                                                  |                                                                                                 |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ← | ← | ← | ← | ← |
| โครงการเพิ่มเวลารู้<br>ตามนโยบายของรัฐ           | วัสดุอุปกรณ์เพื่อการ<br>จัดกิจกรรม                                                              |                     | ๕,๐๐๐              | ๕,๐๐๐                      |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |   |   |   |   |   |
|                                                  |                                                                                                 |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    | ←    | ←    | ←    | ←     | ←     | ←    | ←     | ←    | ←    | ←    | ← | ← | ← | ← | ← |
|                                                  |                                                                                                 |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    | ←    | ←    | ←    | ←     | ←     | ←    | ←     | ←    | ←    | ←    | ← | ← | ← | ← | ← |
|                                                  |                                                                                                 |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ← | ← | ← | ← | ← |
| โครงการพัฒนา<br>ห้องสมุดผลิใบ                    | หนังสือประเภทต่าง ๆ<br>และอุปกรณ์ใน<br>ห้องสมุด                                                 |                     | ๑๐,๐๐๐             | ๑๐,๐๐๐                     |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |   |   |   |   |   |
|                                                  |                                                                                                 |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    | ←    | ←    | ←    | ←     | ←     | ←    | ←     | ←    | ←    | ←    | ← | ← | ← | ← | ← |
|                                                  |                                                                                                 |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    | ←    | ←    | ←    | ←     | ←     | ←    | ←     | ←    | ←    | ←    | ← | ← | ← | ← | ← |
|                                                  |                                                                                                 |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |   | ← | ← | ← | ← |

| แผนงาน/โครงการ                                                                       | รายการที่ต้องจัดซื้อ<br>จัดจ้าง                 | เป้าหมาย<br>(หน่วย) | วงเงิน<br>งบประมาณ | วงเงินที่<br>ได้รับอนุมัติ | ส่วนรายงาน |              | ขั้นตอน                                | แผนปฏิบัติการ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|---------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|---|
|                                                                                      |                                                 |                     |                    |                            | พร้อม      | ไม่<br>พร้อม |                                        | ต.ค.          | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |   |
| โครงการเปิดรั้ว<br>โรงเรียน (Open-<br>House)                                         | ๑.วัสดุอุปกรณ์<br>๒.ป้ายไวน์ล<br>๓.ของรางวัล    |                     | ๑๐,๐๐๐             | ๑๐,๐๐๐                     |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |   |
|                                                                                      |                                                 |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |   |
|                                                                                      |                                                 |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |   |
|                                                                                      |                                                 |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       |      |       | ←    |      |      |  | → |
| โครงการพัฒนางาน<br>ประกันคุณภาพ<br>ภายในสถานศึกษา<br>เพื่อรองรับการ<br>ประเมินภายนอก | ๑.วัสดุอุปกรณ์<br>๒.แฟ้มงาน                     |                     | ๓,๕๐๐              | ๓,๕๐๐                      |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |   |
|                                                                                      |                                                 |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |   |
|                                                                                      |                                                 |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |   |
|                                                                                      |                                                 |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       |      |       | ←    |      |      |  | → |
| โครงการพัฒนางาน<br>ศิลปะ ดนตรีและ<br>นาฏศิลป์สู่ความเป็น<br>เลิศ                     | วัสดุอุปกรณ์สำหรับ<br>การจัดการแสดง<br>นาฏศิลป์ |                     | ๑๐,๐๐๐             | ๑๐,๐๐๐                     |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |   |
|                                                                                      |                                                 |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |   |
|                                                                                      |                                                 |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |   |
|                                                                                      |                                                 |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       |      |       |      | ←    |      |  | → |

| แผนงาน/โครงการ                                                                                                                | รายการที่ต้องจัดซื้อ<br>จัดจ้าง           | เป้าหมาย<br>(หน่วย) | วงเงิน<br>งบประมาณ | วงเงินที่<br>ได้รับอนุมัติ | ส่วนรายงาน |              | ขั้นตอน                                | แผนปฏิบัติการ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|---------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|                                                                                                                               |                                           |                     |                    |                            | พร้อม      | ไม่<br>พร้อม |                                        | ต.ค.          | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| โครงการชุมชนการ<br>เรียนรู้ทางวิชาชีพ<br>PLC                                                                                  | วัสดุอุปกรณ์                              |                     | ๒,๕๐๐              | ๒,๕๐๐                      |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                               |                                           |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    | →    |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                               |                                           |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    | →    |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                               |                                           |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       | ←    | →     |      |      |      |
| โครงการ ๑ ดนตรี ๑<br>กีฬา ๑ อาชีพ                                                                                             | ๑.วัสดุอุปกรณ์ดนตรี<br>๒.วัสดุอุปกรณ์กีฬา |                     | ๓๐,๐๐๐             | ๓๐,๐๐๐                     |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                               |                                           |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    | →    |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                               |                                           |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    | →    |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                               |                                           |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       |      | ←     | →    |      |      |
| โครงการ<br>พัฒนาระบบการ<br>จัดการเรียนรู้สู่<br>ศตวรรษที่ ๒๑ และ<br>Thailand ๔.๐บูรณา<br>การ Active<br>Learning และ<br>Coding | วัสดุอุปกรณ์                              |                     | ๕,๐๐๐              | ๕,๐๐๐                      |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                               |                                           |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    | →    |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                               |                                           |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    | →    |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                               |                                           |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       |      |       | ←    | →    |      |

| แผนงาน/โครงการ                                             | รายการที่ต้องจัดซื้อ<br>จัดจ้าง                                                                     | เป้าหมาย<br>(หน่วย) | วงเงิน<br>งบประมาณ | วงเงินที่<br>ได้รับอนุมัติ | ส่วนรายงาน |              | ขั้นตอน                                | แผนปฏิบัติการ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|---------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|---|
|                                                            |                                                                                                     |                     |                    |                            | พร้อม      | ไม่<br>พร้อม |                                        | ต.ค.          | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |   |
| โครงการพัฒนาทักษะ<br>การเรียนรู้ทางวิชาการ                 | ๑.วัสดุอุปกรณ์<br>๒.จัดจ้างพาหนะใน<br>การเดินทางและค่าที่<br>พัก<br>๓.จ้างเหมาอาหาร<br>และอาหารว่าง |                     | ๒๐๐,๐๐๐            | ๒๐๐,๐๐๐                    |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |   |
|                                                            |                                                                                                     |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |   |
|                                                            |                                                                                                     |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |   |
|                                                            |                                                                                                     |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       |      |       | ←    |      |      | → |
| โครงการพัฒนาผู้เรียน<br>เพื่อลดภาวะถดถอย<br>ทางการเรียนรู้ | วัสดุอุปกรณ์                                                                                        |                     | ๕,๐๐๐              | ๕,๐๐๐                      |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |   |
|                                                            |                                                                                                     |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |   |
|                                                            |                                                                                                     |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |   |
|                                                            |                                                                                                     |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       |      |       |      | ←    |      | → |
| โครงการศึกษาแหล่ง<br>เรียนรู้                              | ๑.จัดจ้างพาหนะใน<br>การเดินทาง<br>๒.จ้างเหมาอาหาร<br>และอาหารว่าง<br>๓.บัตรเข้าชม                   |                     | ๒๐๐,๐๐๐            | ๒๐๐,๐๐๐                    |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |   |
|                                                            |                                                                                                     |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |   |
|                                                            |                                                                                                     |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |   |
|                                                            |                                                                                                     |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | ←    |   |

| แผนงาน/โครงการ                                                                  | รายการที่ต้องจัดซื้อ<br>จัดจ้าง                                                                                                     | เป้าหมาย<br>(หน่วย) | วงเงิน<br>งบประมาณ | วงเงินที่<br>ได้รับอนุมัติ | ส่วนรายงาน |              | ขั้นตอน                                | แผนปฏิบัติการ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|---------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|--|
|                                                                                 |                                                                                                                                     |                     |                    |                            | พร้อม      | ไม่<br>พร้อม |                                        | ต.ค.          | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| โครงการนิเทศภายใน<br>โรงเรียน                                                   | วัสดุอุปกรณ์                                                                                                                        |                     | ๑,๕๐๐              | ๑,๕๐๐                      |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                 |                                                                                                                                     |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                 |                                                                                                                                     |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                 |                                                                                                                                     |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       |      |       | ←    |      |      |  |  |
| โครงการพัฒนา<br>ความสามารถด้านการ<br>อ่านและการเขียน<br>ภาษาไทย                 | วัสดุอุปกรณ์                                                                                                                        |                     | ๑,๕๐๐              | ๑,๕๐๐                      |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                 |                                                                                                                                     |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                 |                                                                                                                                     |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                 |                                                                                                                                     |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       |      |       |      | ←    |      |  |  |
| โครงการจัดการศึกษา<br>ทางไกลแบบสื่อสาร<br>สองทางสำหรับระดับ<br>มัธยมศึกษาตอนต้น | ๑.วัสดุห้องเรียน<br>สื่อสารสองทาง<br>๒.จ้างเหมาการ<br>ดำเนินการค่าย<br>สัมพันธ์ครู-นักเรียน<br>โรงเรียนต้นทางและ<br>โรงเรียนปลายทาง |                     | ๑๒๕,๐๐๐            | ๑๒๕,๐๐๐                    |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                 |                                                                                                                                     |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                 |                                                                                                                                     |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                 |                                                                                                                                     |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | ←    |  |  |

| แผนงาน/โครงการ                                                                                   | รายการที่ต้องจัดซื้อ<br>จัดจ้าง                                                                     | เป้าหมาย<br>(หน่วย) | วงเงิน<br>งบประมาณ | วงเงินที่<br>ได้รับอนุมัติ | ส่วนรายงาน |              | ขั้นตอน                                | แผนปฏิบัติการ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|---------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|                                                                                                  |                                                                                                     |                     |                    |                            | พร้อม      | ไม่<br>พร้อม |                                        | ต.ค.          | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| โครงการพัฒนาทักษะ<br>การสื่อสาร<br>ภาษาต่างประเทศ<br>แบบบูรณาการ<br>การฟัง พูด อ่าน และ<br>เขียน | วัสดุอุปกรณ์                                                                                        |                     | ๒,๐๐๐              | ๒,๐๐๐                      |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                     |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    | →    |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                     |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    | →    |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                     |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       | ←    | →     |      |      |      |
| โครงการอยู่ค่ายพัก<br>แรมลูกเสือ-เนตรนารี                                                        | ๑.วัสดุอุปกรณ์<br>๒.จัดจ้างพาหนะใน<br>การเดินทางและค่าที่<br>พัก<br>๓.จ้างเหมาอาหาร<br>และอาหารว่าง |                     | ๖๐๐,๐๐๐            | ๖๐๐,๐๐๐                    |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                     |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    | →    |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                     |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    | →    |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                     |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       |      | ←     | →    |      |      |
| โครงการกิจกรรมวัน<br>สถาปนาลูกเสือ<br>แห่งชาติ                                                   | ๑.ป้ายไวนิล<br>๒.พวงมาลา<br>๓.วัสดุอุปกรณ์                                                          |                     | ๒,๐๐๐              | ๒,๐๐๐                      |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                     |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    | →    |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                     |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    | →    |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                     |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       |      |       | ←    | →    |      |

[illegible]

[illegible]

| แผนงาน/โครงการ                                                           | รายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง  | เป้าหมาย (หน่วย) | วงเงินงบประมาณ | วงเงินที่ได้รับอนุมัติ | ส่วนรายงาน |          | ขั้นตอน                        | แผนปฏิบัติการ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|------------------------|------------|----------|--------------------------------|---------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|---|---|---|
|                                                                          |                              |                  |                |                        | พร้อม      | ไม่พร้อม |                                | ต.ค.          | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |   |   |   |
| โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน                                             | หนังสือนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย |                  | ๖,๐๐๐          | ๖,๐๐๐                  |            |          | ๑.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |   |   |   |
|                                                                          |                              |                  |                |                        |            |          | ๒.จัดซื้อจัดจ้าง               |               | ←    | ←    | ←    | ←    | ←     | ←     | ←    | ←     | ←    | ←    | ←    | ← | ← | ← |
|                                                                          |                              |                  |                |                        |            |          | ๓.จัดทำสัญญา                   |               | ←    | ←    | ←    | ←    | ←     | ←     | ←    | ←     | ←    | ←    | ←    | ← | ← | ← |
|                                                                          |                              |                  |                |                        |            |          | ๔.กำหนดวันแล้วเสร็จ            |               |      |      |      |      |       |       |      |       |      | ←    | ←    | ← | ← | ← |
| โครงการส่งเสริมการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน | วัสดุอุปกรณ์                 |                  | ๑๐,๐๐๐         | ๑๐,๐๐๐                 |            |          | ๑.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |   |   |   |
|                                                                          |                              |                  |                |                        |            |          | ๒.จัดซื้อจัดจ้าง               |               | ←    | ←    | ←    | ←    | ←     | ←     | ←    | ←     | ←    | ←    | ←    | ← | ← | ← |
|                                                                          |                              |                  |                |                        |            |          | ๓.จัดทำสัญญา                   |               | ←    | ←    | ←    | ←    | ←     | ←     | ←    | ←     | ←    | ←    | ←    | ← | ← | ← |
|                                                                          |                              |                  |                |                        |            |          | ๔.กำหนดวันแล้วเสร็จ            |               |      |      |      |      |       |       |      |       |      | ←    | ←    | ← | ← | ← |
| โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย                               | วัสดุอุปกรณ์                 |                  | ๕,๐๐๐          | ๕,๐๐๐                  |            |          | ๑.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |   |   |   |
|                                                                          |                              |                  |                |                        |            |          | ๒.จัดซื้อจัดจ้าง               |               | ←    | ←    | ←    | ←    | ←     | ←     | ←    | ←     | ←    | ←    | ←    | ← | ← | ← |
|                                                                          |                              |                  |                |                        |            |          | ๓.จัดทำสัญญา                   |               | ←    | ←    | ←    | ←    | ←     | ←     | ←    | ←     | ←    | ←    | ←    | ← | ← | ← |
|                                                                          |                              |                  |                |                        |            |          | ๔.กำหนดวันแล้วเสร็จ            |               |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | ←    | ← | ← | ← |

| แผนงาน/โครงการ                                            | รายการที่ต้องจัดซื้อ<br>จัดจ้าง                                                                       | เป้าหมาย<br>(หน่วย) | วงเงิน<br>งบประมาณ | วงเงินที่<br>ได้รับอนุมัติ | ส่วนรายงาน |              | ขั้นตอน                        | แผนปฏิบัติการ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|------------|--------------|--------------------------------|---------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|--|
|                                                           |                                                                                                       |                     |                    |                            | พร้อม      | ไม่<br>พร้อม |                                | ต.ค.          | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยการจัดกิจกรรมบูรณาการ    | ๑.ของใช้ส่วนตัวเด็กปฐมวัย<br>๒.อุปกรณ์ทำความสะอาดในห้องเรียน<br>๓.สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้สำหรับเด็ก |                     | ๓๕,๐๐๐             | ๓๕,๐๐๐                     |            |              | ๑.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                           |                                                                                                       |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัดจ้าง               |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                           |                                                                                                       |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำสัญญา                   |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                           |                                                                                                       |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวันแล้วเสร็จ            |               |      |      |      |      |       |       |      |       | ←    |      |      |  |  |
| โครงการสารความรู้จากครูสู่ผู้ปกครอง                       | วัสดุอุปกรณ์                                                                                          |                     | ๑,๕๐๐              | ๑,๕๐๐                      |            |              | ๑.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                           |                                                                                                       |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัดจ้าง               |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                           |                                                                                                       |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำสัญญา                   |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                           |                                                                                                       |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวันแล้วเสร็จ            |               |      |      |      |      |       |       |      |       |      | ←    |      |  |  |
| โครงการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ | วัสดุอุปกรณ์                                                                                          |                     | ๕,๐๐๐              | ๕,๐๐๐                      |            |              | ๑.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                           |                                                                                                       |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัดจ้าง               |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                           |                                                                                                       |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำสัญญา                   |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                           |                                                                                                       |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวันแล้วเสร็จ            |               |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | ←    |  |  |

| แผนงาน/โครงการ                         | รายการที่ต้องจัดซื้อ<br>จัดจ้าง                                        | เป้าหมาย<br>(หน่วย) | วงเงิน<br>งบประมาณ | วงเงินที่<br>ได้รับอนุมัติ | ส่วนรายงาน |              | ขั้นตอน                                | แผนปฏิบัติการ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|---------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|--|
|                                        |                                                                        |                     |                    |                            | พร้อม      | ไม่<br>พร้อม |                                        | ต.ค.          | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| โครงการคาราวาน<br>เสริมสร้างเด็กปฐมวัย | วัสดุอุปกรณ์                                                           |                     | ๓,๐๐๐              | ๓,๐๐๐                      |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                        |                                                                        |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                        |                                                                        |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                        |                                                                        |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       |      |       | ←    |      |      |  |  |
| โครงการร้อยใจ<br>สายใยรัก              | ๑.วัสดุอุปกรณ์<br>๒.ค่าตอบแทน<br>วิทยากร<br>๓.ค่าอาหารและ<br>อาหารว่าง |                     | ๓,๐๐๐              | ๓,๐๐๐                      |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                        |                                                                        |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                        |                                                                        |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                        |                                                                        |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       |      |       |      | ←    |      |  |  |
| โครงการพัฒนาห้อง<br>ศูนย์สื่อปฐมวัย    | ๑.สื่อการเรียนรู้<br>๒.ค่าบำรุงรักษา<br>เครื่องปรับอากาศ               |                     | ๒๐,๐๐๐             | ๒๐,๐๐๐                     |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                        |                                                                        |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                        |                                                                        |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                        |                                                                        |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | ←    |  |  |

| แผนงาน/โครงการ                                              | รายการที่ต้องจัดซื้อ<br>จัดจ้าง                                              | เป้าหมาย<br>(หน่วย) | วงเงิน<br>งบประมาณ | วงเงินที่<br>ได้รับอนุมัติ | ส่วนรายงาน |              | ขั้นตอน                                | แผนปฏิบัติการ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|---------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|--|
|                                                             |                                                                              |                     |                    |                            | พร้อม      | ไม่<br>พร้อม |                                        | ต.ค.          | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| โครงการปรับปรุงและ<br>พัฒนาสนามเด็กเล่น<br>ตามรอยพระยุคลบาท | จ้างเหมาปรับปรุง<br>ซ่อมแซมสนามและ<br>เครื่องเล่นสนาม                        |                     | ๑๕,๐๐๐             | ๑๕,๐๐๐                     |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                              |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                              |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                              |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       |      |       | ←    |      |      |  |  |
| โครงการพัฒนาข้อมูล<br>สารสนเทศภายใน<br>โรงเรียน             | ๑.ค่าเช่าพื้นที่และ<br>โดเมน<br>๒.ค่าบริการจัดการ<br>เว็บไซต์<br>๓.ป้ายไวเนล |                     | ๕,๐๐๐              | ๕,๐๐๐                      |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                              |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                              |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                              |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       |      |       |      | ←    |      |  |  |
| โครงการพัฒนาระบบ<br>ICT ในโรงเรียน                          | ๑.วัสดุอุปกรณ์<br>๒.ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์<br>ให้บริการอินเทอร์เน็ต               |                     | ๒๐,๐๐๐             | ๒๐,๐๐๐                     |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                              |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                              |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                              |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       |      |       |      | ←    |      |  |  |

[illegible]

[illegible]

| แผนงาน/โครงการ                                                                                 | รายการที่ต้องจัดซื้อ<br>จัดจ้าง   | เป้าหมาย<br>(หน่วย) | วงเงิน<br>งบประมาณ | วงเงินที่<br>ได้รับอนุมัติ | ส่วนรายงาน |              | ขั้นตอน                                | แผนปฏิบัติการ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|---------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|--|
|                                                                                                |                                   |                     |                    |                            | พร้อม      | ไม่<br>พร้อม |                                        | ต.ค.          | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| โครงการกิจกรรมวัน<br>สำคัญ                                                                     | วัสดุอุปกรณ์                      |                     | ๕๐,๐๐๐             | ๕๐,๐๐๐                     |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                |                                   |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                |                                   |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                |                                   |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       |      |       | ←    |      |      |  |  |
| กิจกรรมวันวิสาขบูชา                                                                            | ชุดสังฆทานพร้อม<br>ดอกไม้รูปเทียน |                     | ๑,๕๐๐              | ๑,๕๐๐                      |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                |                                   |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                |                                   |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                |                                   |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       |      |       |      | ←    |      |  |  |
| กิจกรรมวันเฉลิมพระ<br>ชนมพรรษาสมเด็จพระ<br>นางเจ้าสุทิดา<br>พัชรสุธาพิมล<br>ลักษณ พระบรมราชินี | วัสดุอุปกรณ์                      |                     | ๒,๕๐๐              | ๒,๕๐๐                      |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                |                                   |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                |                                   |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                |                                   |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       |      |       |      | ←    |      |  |  |

| แผนงาน/โครงการ                                                       | รายการที่ต้องจัดซื้อ<br>จัดจ้าง                         | เป้าหมาย<br>(หน่วย) | วงเงิน<br>งบประมาณ | วงเงินที่<br>ได้รับอนุมัติ | ส่วนรายงาน |              | ขั้นตอน                                | แผนปฏิบัติการ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|---------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|---|
|                                                                      |                                                         |                     |                    |                            | พร้อม      | ไม่<br>พร้อม |                                        | ต.ค.          | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |   |
| กิจกรรมวันไหว้ครู                                                    | ๑.วัสดุอุปกรณ์สำหรับ<br>ทำพานของโรงเรียน<br>๒.ของรางวัล |                     | ๓,๐๐๐              | ๓,๐๐๐                      |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |   |
|                                                                      |                                                         |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |   |
|                                                                      |                                                         |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |   |
|                                                                      |                                                         |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       |      |       | ←    |      |      |  | → |
| กิจกรรมวันสุนทรภู่<br>และวันภาษาไทย                                  | วัสดุอุปกรณ์                                            |                     | ๔,๐๐๐              | ๔,๐๐๐                      |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |   |
|                                                                      |                                                         |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |   |
|                                                                      |                                                         |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |   |
|                                                                      |                                                         |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       |      |       |      | ←    |      |  |   |
| กิจกรรม<br>วันอาสาฬหบูชาและ<br>ถวายเทียนเข้าพรรษา<br>ปีการศึกษา ๒๕๖๖ | ๑.วัสดุอุปกรณ์<br>๒.ต้นเทียน<br>๓.ชุดสังฆทาน            |                     | ๓,๕๐๐              | ๓,๕๐๐                      |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |   |
|                                                                      |                                                         |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |   |
|                                                                      |                                                         |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |   |
|                                                                      |                                                         |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       |      |       |      | ←    |      |  |   |

[illegible]

| แผนงาน/โครงการ            | รายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง                               | เป้าหมาย (หน่วย) | วงเงินงบประมาณ | วงเงินที่ได้รับอนุมัติ | ส่วนรายงาน |          | ขั้นตอน                        | แผนปฏิบัติการ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |   |   |   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|------------|----------|--------------------------------|---------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|---|---|---|
|                           |                                                           |                  |                |                        | พร้อม      | ไม่พร้อม |                                | ต.ค.          | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |   |   |   |
| กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ | ๑.วัสดุอุปกรณ์<br>๒.ของรางวัล                             |                  | ๘,๐๐๐          | ๘,๐๐๐                  |            |          | ๑.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |   |   |   |
|                           |                                                           |                  |                |                        |            |          | ๒.จัดซื้อจัดจ้าง               |               | ←    | ←    | ←    | ←    | ←     | ←     | ←    | ←     | ←    | ←    | ←    | ← | ← | ← |
|                           |                                                           |                  |                |                        |            |          | ๓.จัดทำสัญญา                   |               | ←    | ←    | ←    | ←    | ←     | ←     | ←    | ←     | ←    | ←    | ←    | ← | ← | ← |
|                           |                                                           |                  |                |                        |            |          | ๔.กำหนดวันแล้วเสร็จ            |               |      |      |      |      |       |       |      |       | ←    | ←    | ←    | ← | ← | ← |
| กิจกรรมวันคริสต์มาส       | ๑.วัสดุอุปกรณ์<br>๒.ของรางวัล                             |                  | ๑๑,๐๐๐         | ๑๑,๐๐๐                 |            |          | ๑.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |   |   |   |
|                           |                                                           |                  |                |                        |            |          | ๒.จัดซื้อจัดจ้าง               |               | ←    | ←    | ←    | ←    | ←     | ←     | ←    | ←     | ←    | ←    | ←    | ← | ← | ← |
|                           |                                                           |                  |                |                        |            |          | ๓.จัดทำสัญญา                   |               | ←    | ←    | ←    | ←    | ←     | ←     | ←    | ←     | ←    | ←    | ←    | ← | ← | ← |
|                           |                                                           |                  |                |                        |            |          | ๔.กำหนดวันแล้วเสร็จ            |               |      |      |      |      |       |       |      |       |      | ←    | ←    | ← | ← | ← |
| กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ    | ๑.ของขวัญวันเด็ก<br>๒.จ้างเหมาเต้นท์ เวที และเครื่องเสียง |                  | ๔๕,๐๐๐         | ๔๕,๐๐๐                 |            |          | ๑.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |   |   |   |
|                           |                                                           |                  |                |                        |            |          | ๒.จัดซื้อจัดจ้าง               |               | ←    | ←    | ←    | ←    | ←     | ←     | ←    | ←     | ←    | ←    | ←    | ← | ← | ← |
|                           |                                                           |                  |                |                        |            |          | ๓.จัดทำสัญญา                   |               | ←    | ←    | ←    | ←    | ←     | ←     | ←    | ←     | ←    | ←    | ←    | ← | ← | ← |
|                           |                                                           |                  |                |                        |            |          | ๔.กำหนดวันแล้วเสร็จ            |               |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | ←    | ← | ← | ← |

| แผนงาน/โครงการ                                                                                                                                             | รายการที่ต้องจัดซื้อ<br>จัดจ้าง             | เป้าหมาย<br>(หน่วย) | วงเงิน<br>งบประมาณ | วงเงินที่<br>ได้รับอนุมัติ | ส่วนรายงาน |              | ขั้นตอน                                | แผนปฏิบัติการ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|---------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                            |                                             |                     |                    |                            | พร้อม      | ไม่<br>พร้อม |                                        | ต.ค.          | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| กิจกรรมวันมาฆบูชา<br>ปีการศึกษา ๒๕๖๖                                                                                                                       | ชุดสังฆทานพร้อม<br>ดอกไม้รูปเทียน           |                     | ๑,๐๐๐              | ๑,๐๐๐                      |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                            |                                             |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    | →    |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                            |                                             |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    | →    |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                            |                                             |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       | ←    | →     |      |      |      |  |
| โครงการแข่งขันกีฬาสี<br>ภายในโรงเรียน<br>อนุบาลวัดบางนางบุญ                                                                                                | ๑.เสื้อกีฬาสี<br>๒.ถ้วยรางวัล               |                     | ๑๐,๐๐๐             | ๑๐,๐๐๐                     |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                            |                                             |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    | →    |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                            |                                             |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    | →    |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                            |                                             |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       |      |       | ←    | →    |      |  |
| โครงการเกษตรใน<br>พระราชดำรินสมเด็จพระ<br>พระกนิษฐาธิราชเจ้า<br>กรมสมเด็จพระเทพ-<br>รัตนราชสุดาฯ สยาม<br>บรมราชกุมารี ตาม<br>หลักปรัชญาเศรษฐกิจ<br>พอเพียง | ๑.วัสดุอุปกรณ์<br>๒.ดิน<br>๓.เมล็ดพืชและผัก |                     | ๓๐,๐๐๐             | ๓๐,๐๐๐                     |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                            |                                             |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    | →    |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                            |                                             |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    | →    |      |      |       |       |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                            |                                             |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       |      |       |      | ←    | →    |  |


| แผนงาน/โครงการ              | รายการที่ต้องจัดซื้อ<br>จัดจ้าง | เป้าหมาย<br>(หน่วย) | วงเงิน<br>งบประมาณ | วงเงินที่<br>ได้รับอนุมัติ | ส่วนรายงาน |              | ขั้นตอน                                | แผนปฏิบัติการ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|---------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|---|---|---|---|---|
|                             |                                 |                     |                    |                            | พร้อม      | ไม่<br>พร้อม |                                        | ต.ค.          | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |   |   |   |   |   |
| โครงการโรงเรียนสีเขียว      | วัสดุอุปกรณ์                    |                     | ๒,๐๐๐              | ๒,๐๐๐                      |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |   |   |   |   |   |
|                             |                                 |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    | ←    | ←    | ←    | ←     | ←     | ←    | ←     | ←    | ←    | ←    | ← | ← | ← | ← | ← |
|                             |                                 |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    | ←    | ←    | ←    | ←     | ←     | ←    | ←     | ←    | ←    | ←    | ← | ← | ← | ← | ← |
|                             |                                 |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | ←    | ← | ← | ← | ← | ← |
| โครงการโรงเรียนวิถี<br>พุทธ | วัสดุอุปกรณ์                    |                     | ๕,๐๐๐              | ๕,๐๐๐                      |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |   |   |   |   |   |
|                             |                                 |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    | ←    | ←    | ←    | ←     | ←     | ←    | ←     | ←    | ←    | ←    | ← | ← | ← | ← | ← |
|                             |                                 |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    | ←    | ←    | ←    | ←     | ←     | ←    | ←     | ←    | ←    | ←    | ← | ← | ← | ← | ← |
|                             |                                 |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | ←    | ← | ← | ← | ← | ← |
| โครงการโรงเรียน<br>สุจริต   | วัสดุอุปกรณ์                    |                     | ๒,๐๐๐              | ๒,๐๐๐                      |            |              | ๑.กำหนด<br>รูปแบบการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |   |   |   |   |   |
|                             |                                 |                     |                    |                            |            |              | ๒.จัดซื้อจัด<br>จ้าง                   |               | ←    | ←    | ←    | ←    | ←     | ←     | ←    | ←     | ←    | ←    | ←    | ← | ← | ← | ← | ← |
|                             |                                 |                     |                    |                            |            |              | ๓.จัดทำ<br>สัญญา                       |               | ←    | ←    | ←    | ←    | ←     | ←     | ←    | ←     | ←    | ←    | ←    | ← | ← | ← | ← | ← |
|                             |                                 |                     |                    |                            |            |              | ๔.กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                |               |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | ←    | ← | ← | ← | ← | ← |

[illegible]

| แผนงาน/โครงการ                                               | รายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง                                                 | เป้าหมาย<br>(หน่วย) | วงเงินงบประมาณ | วงเงินที่ได้รับอนุมัติ | ส่วนรายงาน |          | ขั้นตอน                        | แผนปฏิบัติการ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|------------|----------|--------------------------------|---------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|                                                              |                                                                             |                     |                |                        | พร้อม      | ไม่พร้อม |                                | ต.ค.          | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| โครงการ การควบคุม กำกับการใช้ สาธารณูปโภคและ ค่าใช้จ่ายประจำ | ๑.ค่าไฟฟ้า<br>๒.ค่าน้ำประปา<br>๓.ค่าโทรศัพท์<br>๔.ค่าใช้บริการ อินเทอร์เน็ต |                     | ๗๙๖,๐๐๐        | ๗๙๖,๐๐๐                |            |          | ๑.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง | ↔             |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                                              |                                                                             |                     |                |                        |            |          | ๒.จัดซื้อจัดจ้าง               |               | ←    |      |      |      |       |       |      | →     |      |      |      |
|                                                              |                                                                             |                     |                |                        |            |          | ๓.จัดทำสัญญา                   |               | ←    |      |      |      |       |       |      | →     |      |      |      |
|                                                              |                                                                             |                     |                |                        |            |          | ๔.กำหนดวันแล้วเสร็จ            |               |      |      |      |      |       |       |      |       | ←    |      | →    |

ลงชื่อ.....*พิมพ์*.....เจ้าหน้าที่พัสดุ  
(นางสาวพิมพ์พร พงษ์ประเสริฐ)

ลงชื่อ.....*ด.ด.*.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
(นางศราศิณี ต้นศิริ)



(นายศักรินทร์ ยะลา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ