



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนคังวิทยา

ที่ พิเศษ/๒๕๖๗ วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนคังวิทยา

ตามที่ฝ่ายบริหารงานงบประมาณงานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณงานพัสดุ ขอรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีการใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ พบว่า แบ่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุดออกเป็น งบประจำ งบงานวิชาการ งบงานบริหารงานทั่วไป และงบงานบุคลากร โดยมีรายละเอียดแผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุดงบประมาณ ดังเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวประภาสณีย์ อยู่บุรี)

เจ้าหน้าที่

(นางประภาพรรณ ศรีนอก)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

☒ ทราบ

(นายสง่า ทองสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนคังวิทยา

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 (งบประจำ)

โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา

แผนงาน/ โครงการ	รายการที่ต้องการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ											
					พร้อม	ไม่พร้อม		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
การจัดการ สาธารณูปโภค ในสถานศึกษา	ค่าใช้จ่าย สาธารณูปโภคใน สถานศึกษา		286,256	286,256			1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ	มีนาคม 2567											
							2. เสนอผู้บริหาร	มีนาคม 2567											
							3. ดำเนินการจัดจ้าง และทำเอกสารเสนอ	←					→						
							4. ดำเนินการ	←					→						
							5. รายงานผลการจัด จ้าง	←					→						
จัดซื้อวัสดุเชื้อ เพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุ เชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น		14,400	14,400			1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ	มีนาคม 2567											
							2. ดำเนินการจัดซื้อ	←					→						
							3. รายงานผลการ จัดซื้อ	←					→						
							4. จัดเก็บข้อมูลการ จัดซื้อเพื่อตรวจสอบ	←					→						
จัดจ้างลูกจ้าง ชั่วคราว	พนักงานบริการ จำนวน 2 คน และ ครูอัตราจ้าง 2 คน		348,000	348,000			1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ	พฤษภาคม 2567											
							2. ดำเนินการจัดจ้าง และทำเอกสาร	1 พฤษภาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2568											
							3. เสนอผู้บริหาร	พฤษภาคม 2567											
							4. ดำเนินการจัดจ้าง พนักงานบริการ	←					→						
							5. รายงานผลการจัด จ้าง	←					→						

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 (งบสำรอง)

โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา

แผนงาน/ โครงการ	รายการที่ต้องการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ												
					พร้อม	ไม่พร้อม		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ปรับปรุง สภาพแวดล้อม ในสถานศึกษา	ค่าใช้จ่ายและค่า วัสดุ อุปกรณ์ใน การปรับปรุง สภาพแวดล้อมใน สถานศึกษา		50,000	50,000			1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ	พฤษภาคม 2567												
							2. เสนอผู้บริหาร	พฤษภาคม 2567												
							3. ดำเนินการจัดจ้าง และทำเอกสารเสนอ	←						→						
							4. ดำเนินการ	←						→						
							5. รายงานผลการจัด จ้าง	←						→						
ซ่อมแซม บำรุงรักษา พัสต ครุภัณฑ์ อาคาร เรียน อาคาร ประกอบการ	วัสดุ อุปกรณ์ ใน การซ่อมแซม บำรุงรักษา พัสต ครุภัณฑ์ อาคาร เรียน อาคาร ประกอบการ		116,914	116,914			1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ	พฤษภาคม 2567												
							2. ดำเนินการจัดซื้อ	←						→						
							3. รายงานผลการจัด จ้าง	←						→						
							4. จัดเก็บข้อมูลการ จัดซื้อเพื่อตรวจสอบ	←						→						
							5. รายงานผลการจัด จ้าง	←						→						

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 (งบงานวิชาการ)

โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา

[illegible]

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 (งบงานวิชาการ)

โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา

แผนงาน/ โครงการ	รายการที่ต้องการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ											
					พร้อม	ไม่พร้อม		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
พัฒนาศักยภาพ นักเรียนสู่ความ เป็นเลิศทาง ศิลปหัตถกรรม	จัดหาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ใน การพัฒนาพัฒนา ศักยภาพนักเรียน สู่ความเป็นเลิศ ทางศิลปหัตถกรรม		114,832	114,832			1. วางแผนดำเนินงาน	พฤษภาคม 2567											
							2. เสนอผู้บริหาร	พฤษภาคม 2567											
							3. ดำเนินการ			↔									
							4. ประเมินผล						↔						
							5. รายงานผลการ ดำเนินงาน						↔						
จัดซื้อวัสดุ และประเมินผล การจัดการ เรียนรู้	จัดหาซื้อวัสดุ และประเมินผล การจัดการเรียนรู้		40,000	40,000			1. วางแผนดำเนินงาน	พฤษภาคม 2567											
							2. เสนอผู้บริหาร	พฤษภาคม 2567											
							3. ดำเนินการ	พฤษภาคม 2567											
							4. ประเมินผล						↔						
							5. รายงานผลการ ดำเนินงาน						↔						
พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา	จัดหาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ใน การพัฒนา หลักสูตร สถานศึกษา		10,000	10,000			1. วางแผนดำเนินงาน	พฤษภาคม – มิถุนายน 2567											
							2. เสนอผู้บริหาร	พฤษภาคม – มิถุนายน 2567											
							3. ดำเนินการ								↔	↔			
							4. รายงานผลการ ดำเนินงาน								↔	↔			

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 (งบงานวิชาการ)

โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา

[illegible]

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 (งบงานวิชาการ)

โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา

[illegible]

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 (งบงานวิชาการ)

โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา

[illegible]

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 (งบงานวิชาการ)

โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา

แผนงาน/ โครงการ	รายการที่ต้องการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ												
					พร้อม	ไม่พร้อม		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ส่งเสริม คุณธรรม ประจำวันศุกร์ นักเรียน ระดับชั้นปฐมวัย	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัด กิจกรรมการ ส่งเสริมคุณธรรม ประจำวันศุกร์ นักเรียนระดับชั้น ปฐมวัย		4,000	4,000			1. วางแผนดำเนินงาน	พฤษภาคม 2567												
							2. เสนอผู้บริหาร	พฤษภาคม 2567												
							3. ดำเนินการจัดหาซื้อ			←										→
							4. ประเมินผล			←										→
							5. รายงานผลการ ดำเนินงาน			←										→

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 (งบงานบริหารทั่วไป)

โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา

แผนงาน/ โครงการ	รายการที่ต้องการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ														
					พร้อม	ไม่พร้อม		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
จัดซื้ออุปกรณ์ ของใช้ส่วนตัว นักเรียน ระดับชั้นปฐมวัย	จัดซื้ออุปกรณ์ของ ใช้ส่วนตัวนักเรียน ระดับชั้นปฐมวัย		25,090	25,090			1. วางแผนดำเนินงาน	เมษายน 2567														
							2. เสนอผู้บริหาร	พฤษภาคม 2567														
							3. ดำเนินการจัดหาซื้อ	พฤษภาคม 2567														
							4. ประเมินผล			←												→
							5. รายงานผลการ ดำเนินงาน			←												→
ประชาสัมพันธ์ และงาน โสตทัศนูปกรณ์	ค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมการ ประชาสัมพันธ์ และงาน โสตทัศนูปกรณ์		29,810	29,810			1. ประชุมวางแผนการ จัดทำโครงการ	พฤษภาคม 2567														
							2. เสนอผู้บริหาร	พฤษภาคม 2567														
							3. ดำเนินการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์	พฤษภาคม 2567														
							4. ดำเนินการตาม โครงการ	↔														
							5. ประเมินและ รายงานผล			←												→

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 (งบงานบริหารทั่วไป)

โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา

[illegible]

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 (งบบุคลากรทั่วไป)

โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา

[illegible]

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 (งบบุคลากรทั่วไป)

โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา

[illegible]

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 (งบงานบริหารทั่วไป)

โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา

[illegible]

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 (งบงานบุคคล)

โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา

[illegible]

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 (งบงบประมาณ)

โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา

แผนงาน/ โครงการ	รายการที่ต้องการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ											
					พร้อม	ไม่พร้อม		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
การบริหาร ระบบการเงิน- การบัญชีและ พัสดุ	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับ ใช้ในการบริหาร ระบบการเงิน-การ บัญชีและพัสดุ		42,781.50	42,781.50			1. ประชุมคณะครู	เมษายน 2567											
							2. วางแผนดำเนินงาน	เมษายน 2567											
							3. เสนอผู้บริหาร	เมษายน 2567											
							4. ดำเนินการ						↔						
							5. รายงานผลการจัด โครงการ						↔						
จัดซื้อ-จัดจ้าง งบเรียนฟรี 15 ปี	ค่าน้ำส้ม ค่า เครื่องแบบ นักเรียน ค่า อุปกรณ์นักเรียน สำหรับใช้ในการ จัดซื้อ-จัดจ้าง งบ เรียนฟรี 15 ปี		1,249,204	1,249,204			1. ประชุมคณะครู	มีนาคม 2567											
							2. วางแผนดำเนินงาน	เมษายน 2567											
							3. เสนอผู้บริหาร	เมษายน 2567											
							4. ดำเนินการจัดซื้อ						↔	↔					
							5. รายงานผลการจัด โครงการ									↔			
จัดหาเสื้อผ้าและ วัสดุเครื่องแต่ง กายนักเรียน ยากจน	จัดหาซื้อเสื้อผ้า และวัสดุเครื่อง แต่งกายนักเรียน ยากจน		111,000	111,000			1. ประชุมคณะครู	พฤษภาคม 2567											
							2. วางแผนดำเนินงาน	พฤษภาคม 2567											
							3. เสนอผู้บริหาร	พฤษภาคม 2567											
							4. ดำเนินการจัดซื้อ							↔	↔	↔			
							5. รายงานผลการจัด โครงการ							↔					

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา

แผนงาน/ โครงการ	รายการที่ต้องการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ											
					พร้อม	ไม่พร้อม		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ส่งเสริมทักษะ ทางด้านดนตรี ไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์ สู่ ความเป็นเลิศ ทางวิชาการเพื่อ พัฒนาระดับ คุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทาง การศึกษา กลุ่ม สาระการเรียนรู้ ศิลปะ	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับ ใช้ในการส่งเสริม ทักษะทางด้าน ดนตรีไทย ดนตรี สากล และ นาฏศิลป์ สู่ความ เป็นเลิศทาง วิชาการเพื่อ พัฒนาระดับ คุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทาง การศึกษา กลุ่ม สาระการเรียนรู้ ศิลปะ		35,000	35,000			1. ประชุมคณะครู	พฤษภาคม 2567											
							2. วางแผนดำเนินงาน	มิถุนายน 2567											
							3. เสนอผู้บริหาร	มิถุนายน 2567											
							4. ดำเนินการจัดซื้อ	← →											
							5. รายงานผลการจัด โครงการ	↔											
แข่งขันกีฬา ภายใน	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับ ใช้ในการแข่งขัน กีฬาภายใน		47,000	47,000			1. ประชุมคณะครู	พฤษภาคม 2567											
							2. วางแผนดำเนินงาน	พฤษภาคม 2567											
							3. เสนอผู้บริหาร	พฤษภาคม 2567											
							4. ดำเนินการจัดซื้อ	← →											
							5. รายงานผลการจัด โครงการ	↔											

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา

แผนงาน/ โครงการ	รายการที่ต้องการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ												
					พร้อม	ไม่พร้อม		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
สัปดาห์ วิทยาศาสตร์	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับ ใช้ในกิจกรรม สัปดาห์ วิทยาศาสตร์		6,450	6,450			1. ประชุมคณะครู	เมษายน 2567												
							2. วางแผนดำเนินงาน	พฤษภาคม 2567												
							3. เสนอผู้บริหาร	พฤษภาคม 2567												
							4. ดำเนินการจัดซื้อ											↔		
							5. รายงานผลการจัด โครงการ											↔		
ส่งเสริมกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ - เนตร นารี)	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับ ใช้ในส่งเสริม กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน (ลูกเสือ - เนตรนารี)		50,000	50,000			1. ประชุมคณะครู	พฤษภาคม 2567												
							2. วางแผนดำเนินงาน	พฤษภาคม 2567												
							3. เสนอผู้บริหาร	พฤษภาคม 2567												
							4. ดำเนินการจัดซื้อ	พฤษภาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2568												
							5. รายงานผลการจัด โครงการ					↔								
โรงเรียนเรียน ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับ ใช้ในการจัด โรงเรียนเรียน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม		20,000	20,000			1. ประชุมคณะครู	พฤษภาคม 2567												
							2. วางแผนดำเนินงาน	พฤษภาคม 2567												
							3. เสนอผู้บริหาร	พฤษภาคม 2567												
							4. ดำเนินการ	←												→
							5. รายงานผลการจัด โครงการ						↔							

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา

แผนงาน/ โครงการ	รายการที่ต้องการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ											
					พร้อม	ไม่พร้อม		ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ศึกษาแหล่ง เรียนรู้	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับ ใช้ในกิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้		225,500	225,500			1. ประชุมคณะครู	กุมภาพันธ์ 2568											
							2. วางแผนดำเนินงาน	กุมภาพันธ์ 2568											
							3. เสนอผู้บริหาร	กุมภาพันธ์ 2568											
							4. ดำเนินการจัดซื้อ					↔							
							5. รายงานผลการจัด โครงการ					↔							
โครงการเฝ้า ระวังและ ป้องกันการแพร่ ระบาดของ โรคติดต่อใน สถานศึกษา	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ ในโครงการเฝ้า ระวังและป้องกัน การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อใน สถานศึกษา		30,000	30,000			1. ประชุมคณะครู	พฤษภาคม 2566											
							2. วางแผนดำเนินงาน	พฤษภาคม 2566											
							3. เสนอผู้บริหาร	พฤษภาคม 2566											
							4. ดำเนินการ		↔										
							5. รายงานผลการจัด โครงการ						↔						