

**แผนการจัดการประกวดราคา ปูกระเบื้องห้องเรียนและระเบียง**  
**โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง**  
**สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28**

รายการดำเนินงาน	วันที่	ผู้ปฏิบัติ
รับหนังสือจัดสรร	13 มกราคม 63	เจ้าหน้าที่พัสดุ
ตรวจสอบรายการงบประมาณที่ได้รับ	13 มกราคม 63	เจ้าหน้าที่พัสดุ
จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา 11	13-14 มกราคม 63	เจ้าหน้าที่พัสดุ
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง	15 มกราคม 63	เจ้าหน้าที่พัสดุ
คณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะและราคากลาง	17-20 มกราคม 63	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เสนอผู้อำนวยการ(ผู้มีอำนาจ)อนุมัติราคากลางตามแบบ บก.	21 มกราคม 63	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และเจ้าหน้าที่พัสดุ
จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง ตามข้อ 22 แต่งตั้งคณะกรรมการตาม ข้อ 25	22 มกราคม 63	เจ้าหน้าที่พัสดุ
นำร่าง TOR ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ	ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ	เจ้าหน้าที่พัสดุ
ปรับปรุง/ไม่ปรับปรุง ร่าง TOR	29 มกราคม 63	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
จัดทำเอกสารวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศขึ้นระบบ e-GP และ Website	31 มกราคม 63	เจ้าหน้าที่พัสดุ
ขอรับเอกสารประกวดราคาวิธีเฉพาะเจาะจงที่สถานศึกษา	ภายใน 5 วันทำการ	เจ้าหน้าที่พัสดุ
ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาที่สถานศึกษา	ภายใน 5 วันทำการ	ผู้เสนอราคา
กำหนดวันพิจารณาผลการเสนอราคา	18 กุมภาพันธ์ 63	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
ประกาศผลการพิจารณา	19 กุมภาพันธ์ 63	เจ้าหน้าที่พัสดุ
ระยะเวลาอุทธรณ์	7 วันทำการ ตามมาตรา 117	เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ผู้เสนอราคา
ทำหนังสือแจ้งผู้ชนะมาทำสัญญา	เมื่อได้รับอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ	เจ้าหน้าที่พัสดุ