

ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ชัยนาท

ชื่องาน / กิจกรรม / โครงการ อบรมสร้างทีมวิทยากร / ตลาดนัดไฟฟ้า

ฝ่ายงาน / กลุ่มสาระ / พัฒนาระบบงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ นางอัมพรรัตน์ กุศล

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจติดตาม 10 ธค 2566

การดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว สรุปผลการดำเนินงาน ☒ ส่งแล้ว ☐ ยังไม่ได้ส่ง
☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

1. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แบบสอบถาม

2. ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ

2.1 ด้านปัจจัย

2.1.1 ระยะเวลาดำเนินการ

(☒) ตรงตามที่กำหนดในแผน

() เร็วกว่าที่กำหนดในแผน เนื่องจาก

() ช้ากว่าที่กำหนดในแผน เนื่องจาก

2.1.2 ความเหมาะสมของกิจกรรม / โครงการกับสภาพการดำเนินการจริง

(☒) เหมาะสม

() ไม่เหมาะสม เพราะ

2.1.3 จำนวนเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ

(☒) มีเพียงพอ

() ไม่เพียงพอ เนื่องจาก

2.1.4 คุณภาพของเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ

(☒) ดีมาก

() ดี

() พอใช้

() ต้องปรับปรุง ได้แก่

2.1.5 จำนวนของบุคลากรหรือผู้ดำเนินงาน

() มากเกินไป

(☒) เพียงพอ

() น้อยเกินไป

2.1.6 ความร่วมมือในการดำเนินการของผู้ร่วมงาน / ผู้เกี่ยวข้อง

(☒) ได้รับความร่วมมือดีมาก

() ได้รับความร่วมมือดี

() ได้รับความร่วมมือพอสมควร

() ได้รับความร่วมมือน้อย

2.1.7 การใช้จ่ายงบประมาณ

- (☒) พอต่อกับงบประมาณที่กำหนดไว้ในแผน
- () มากกว่างบประมาณที่กำหนดไว้ในแผน เนื่องจาก
- () น้อยกว่างบประมาณที่กำหนดไว้ในแผน เนื่องจาก

2.2 ด้านผลการดำเนินงาน

2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน/กิจกรรม/โครงการ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- (☒) สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายทุกข้อ
- () สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายบางข้อ เพราะ
- () ไม่ได้ผลตามเป้าหมาย เพราะ

2.2.2 ผลการดำเนินการ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ

- () สูงกว่าเป้าหมาย (☒) เท่ากับเป้าหมาย () ต่ำกว่าเป้าหมาย

2.2.3 ผลการดำเนินการ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ

- (☒) พอใจมาก () พอใจ () ยังต้องปรับปรุง

2.2.4 สรุปผลการดำเนินการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

- (☒) ดำเนินการแล้ว
- () ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- () 2.3.1 กิจกรรม/งาน/โครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหาของโรงเรียน
- () 2.3.2 กิจกรรม/งาน/โครงการไม่สามารถตอบสนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ระบุไว้
- () 2.3.3 ขาดการประสานงานระหว่างคณะกรรมการดำเนินงานหรือผู้เกี่ยวข้อง
- () 2.3.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
- () 2.3.5 บางกิจกรรมในโครงการไม่สามารถปฏิบัติได้ ได้แก่
- สาเหตุเพราะ
- () 2.3.6 ขั้นตอนการใช้งบประมาณหรือเงินอื่นๆ ลำบาก / ไม่ได้ตรงตามแผน สาเหตุที่ล่าช้าหรือไม่ได้ตามแผน
- เพราะ
- (☒) 2.3.7 เกิดผลกระทบหรือผลข้างเคียงจากการดำเนินกิจกรรม/งาน/โครงการ
- (โปรดระบุ) ตามไม่ต่อเนื่องกิจกรรม

2.4 ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขสำหรับการดำเนินกิจกรรม / โครงการในครั้งต่อไป

(ลงชื่อ) ผู้รายงานผลการติดตาม/ตรวจสอบ

(ทอชกรล์ กุ่อิว)