



รายงานความก้าวหน้า

การดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2568

ไตรมาส 1-2 (ระยะ 6 เดือนแรก)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ~ 31 มีนาคม 2568)



โรงเรียนบ้านพารา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากูเก็ด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 และ 2 ระยะ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2567 - เดือนมีนาคม 2568) ของโรงเรียนบ้านพารา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อกำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ในปีงบประมาณ 2568 โรงเรียนบ้านพาราได้กำหนดทิศทางการดำเนินการใช้งบประมาณต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษากับสภาพปัจจุบันของท้องถิ่นและชุมชน อีกทั้งแนวนโยบาย จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นกรอบแนวทางการใช้งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่เน้นการปฏิรูประบบการศึกษา และการเรียนรู้โดยเน้นประเด็นหลัก 3 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมส่งผลให้คนไทยยุคใหม่ การดำเนินการมุ่งเน้นผลงาน และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ ในการจัดทำเอกสารเล่มนี้ ของโรงเรียนบ้านพารา สังกัดสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สำเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณได้

กลุ่มงานนโยบายและแผน
โรงเรียนบ้านพารา

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
➤ บทสรุป	1
➤ ผลการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของโรงเรียนบ้านพารา ไตรมาสที่ 1-2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)	6
➤ ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 1-2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)	8
➤ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568	15
➤ ภาคผนวก	

บทสรุป

โรงเรียนบ้านพารา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีการกำหนดโครงการให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายต่าง ๆ ของ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณได้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านพารา มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการทั้งสิ้น 24 โครงการ ทั้งนี้ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 598,000 บาท

กลุ่มงาน	โครงการ		งบประมาณ	
	จำนวน	ร้อยละ (%)	บาท	ร้อยละ (%)
1.การบริหารงานวิชาการ	12	50	242,000	40.5
2.การบริหารงานบุคคล	1	4.2	20,000	3.3
3.การบริหารงานทั่วไป	6	25	81,000	13.5
4.การบริหารงานงบประมาณ	2	8.3	20,000	3.3
5.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	2	8.3	195,000	32.6
6.เงินรายได้สถานศึกษา	1	4.2	40,000	6.8
รวม	24	100	598,000	100

โดยโรงเรียนบ้านพารา ดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานโครงการในแต่ละกลุ่มงาน งบประมาณทั้งสิ้น 598,000 บาท แยกตามรายไตรมาส ได้ดังนี้

กลุ่มงาน	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4
1.การบริหารงานวิชาการ	149,241	63,961	20,158	8,640
2.การบริหารงานบุคคล	12,436	5,331	1,563	670
3.การบริหารงานทั่วไป	49,748	21,320	6,952	2,980
4.การบริหารงานงบประมาณ	12,436	5,331	1,563	670
5.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	58,736	25,173	77,764	33,327
6.เงินรายได้สถานศึกษา	40,000	0	0	0
รวม	322,597	121,116	108,000	46,287

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2568 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 1-2 (ระยะ 6 เดือนแรก) โดยแยกตามกลุ่มงาน ดังนี้

กลุ่มงาน	งบประมาณ (บาท)				
	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่ 1-2 (รวม)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1.การบริหารงานวิชาการ	149,241	63,961	213,202	30,360	182,842
2.การบริหารงานบุคคล	12,436	5,331	17,767	0	17,767
3.การบริหารงานทั่วไป	49,748	21,320	71,068	10,735	60,333
4.การบริหารงานงบประมาณ	12,436	5,331	17,767	0	17,767
5.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	58,736	25,173	83,909	23,889	60,020
6.เงินรายได้สถานศึกษา	40,000	0	40,000	39,640	360
รวม	322,597	121,116	443,713	104,624	339,089

และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2568 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
โดยมีผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 1-2 (ระยะ 6 เดือนแรก) โดยแยกตามโครงการ ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		
	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1.โครงการพัฒนาผู้เรียนมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศ	37,883	3,360	34,523
2.โครงการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียน	4,405	-	4,405
3.โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	881	-	881
4.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	28,192	26,400	1,792
5.โครงการสุนทรียภาพลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว	8,810	-	8,810
6.โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานปฐมวัย	26,430	-	26,430
7.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	13,215	-	13,215
8.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	10,572	600	9,972
9.โครงการเยาวชนรักษาระบบชาติ รักษาสัตว์ป่า รักษาพงไพร	2,643	-	2,643
10.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ	3,524	-	3,524
11.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์	10,572	-	10,572
12.โครงการห้องเรียนนออยู่ สื่อการเรียนรู้หน้าเรียน	66,075	-	66,075
13.โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารและครูสู่ความเป็นเลิศ	17,767	-	17,767
14.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ในสถานศึกษา	51,643	-	51,643
15.โครงการประสานสัมพันธ์สร้างสรรค์การศึกษา	877	-	877
16.โครงการกิจกรรมวันสำคัญ	3,510	2,160	1,350
17.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยมาตรฐาน	2,632	-	2,632
18.โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา	11,529	8,575	2,954
19.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน	877	-	877
20.โครงการพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารโรงเรียน	888	-	888
21.โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์	16,879	-	16,879
22.โครงการลูกเสือ - เนตรนารี	25,889	23,889	2,000
23.โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	58,020	-	58,020
รวม	403,713	64,984	338,729

- โครงการแบ่งตามเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

1) โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2568 โครงการตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 1-2 (ระยะ 6 เดือนแรก) โดยแยกตามโครงการ ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		
	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	40,000	39,640	360
รวม	40,000	39,640	360

ผลการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของโรงเรียนบ้านพารา

ไตรมาสที่ 1-2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

โรงเรียนบ้านพารา ได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยจัดสรรงบประมาณคุณภาพ จำนวน 24 โครงการ งบประมาณ 598,000 บาท สรุปผลการดำเนินโครงการ ได้ดังนี้

- โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่โรงเรียนบ้านพารา ดำเนินการใน ไตรมาสที่ 1-2 ระยะ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568) จำนวนทั้งสิ้น 24 โครงการ โครงการที่ดำเนินเสร็จสิ้น จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.50 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.70 และยังไม่ดำเนินโครงการ จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.80 ดังตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงสถานการณ์ดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1-2 ระยะ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568)

จำนวนโครงการที่ต้องดำเนินการใน ไตรมาสที่ 1-2 ระยะ 6 เดือนแรก	ดำเนินการเสร็จสิ้น (จำนวน)	คิดเป็นร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (จำนวน)	คิดเป็นร้อยละ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (จำนวน)	คิดเป็นร้อยละ
24	3	12.50	4	16.70	17	70.80

- การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1-2 ระยะ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568) แยกตามกลุ่มงาน ดังตารางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 2 แสดงสถานการณ์ดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1-2 ระยะ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568) แยกตามกลุ่มงาน

กลุ่มงาน	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)		
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1.การบริหารงานวิชาการ	12	50	242,000	30,360	182,842
2.การบริหารงานบุคคล	1	4.2	20,000	0	17,767
3.การบริหารงานทั่วไป	6	25	81,000	10,735	60,333
4.การบริหารงานงบประมาณ	2	8.3	20,000	0	17,767
5.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	2	8.3	195,000	23,889	60,020
6.เงินรายได้สถานศึกษา	1	4.2	40,000	39,640	360
รวม	24	100	598,000	104,624	339,089

ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

ไตรมาสที่ 1-2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

กลุ่มการบริหารงานวิชาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ไตรมาส 1-4 รวม (บาท)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน		
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการพัฒนาผู้เรียนมุ่งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศ	43,000	3,360	39,640		✓	
2	โครงการแก้ปัญหาการอ่านและการ เขียน	5,000	-	5,000			✓
3	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา	1,000	-	1,000			✓
4	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	32,000	26,400	5,600		✓	
5	โครงการสุนทรียภาพลักษณะนิสัยด้าน ศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว	10,000	-	10,000			✓
6	โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐาน ปฐมวัย	30,000	-	30,000			✓
7	โครงการรณรงค์ใช้แหล่งเรียนรู้และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	15,500	-	15,500			✓

ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

ไตรมาสที่ 1-2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

กลุ่มการบริหารงานวิชาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ไตรมาส 1-4 รวม (บาท)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน		
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
8	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรม	12,000	600	11,400	✓		
9	โครงการเยาวชนรักษัธรรมาชาติ รักษา สัตว์ป่า รักษาพงไพร	3,000	-	3,000			✓
10	โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน ภาษาต่างประเทศ	4,000	-	4,000			✓
11	โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์	12,000	-	12,000			✓
12	โครงการห้องเรียนนออยู่ สื่อการเรียนรู้ นอเรียน	75,000	-	75,000			✓

ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

ไตรมาสที่ 1-2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

กลุ่มการบริหารงานบุคคล

ที่	โครงการ	งบประมาณ ไตรมาส 1-4 รวม (บาท)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน		
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารและ ครูสู่ความเป็นเลิศ	20,000	-	20,000			✓

ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

ไตรมาสที่ 1-2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

กลุ่มการบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ไตรมาส 1-4 รวม (บาท)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน		
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ในสถานศึกษา	60,000	-	60,000			✓
2	โครงการประสานสัมพันธ์สร้างสรรค์ การศึกษา	1,000	-	1,000			✓
3	โครงการกิจกรรมวันสำคัญ	4,000	2,160	1,840		✓	
4	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย มาตรฐาน	3,000	-	3,000			✓
5	โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา	12,000	8,575	3,425	✓		
6	โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน	1,000	-	1,000			✓

ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

ไตรมาสที่ 1-2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

กลุ่มการบริหารงานงบประมาณ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ไตรมาส 1-4 รวม (บาท)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน		
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการพัฒนาโครงสร้างและระบบ บริหารโรงเรียน	1,000	-	1,000			✓
2	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์	19,000	-	19,000			✓

ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

ไตรมาสที่ 1-2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ไตรมาส 1-4 รวม (บาท)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน		
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการลูกเสือ - เนตรนารี	40,000	23,889	16,111	✓		
2	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	155,000	-	155,000			✓

ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

ไตรมาสที่ 1-2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

เงินรายได้สถานศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ไตรมาส 1-4 รวม (บาท)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน		
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพครูและบุคลากรทางการ ศึกษา	40,000	39,640	360	✓		

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

โครงการพัฒนาผู้เรียนมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศ

1. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

2. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. นักเรียนร้อยละ 75 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์
2. นักเรียนร้อยละ 75 สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือนำเสนอด้วยวิธีการต่างๆ
3. นักเรียนร้อยละ 75 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดคิดอย่างเป็นระบบ และการคิดแบบองค์รวม

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์
2. นักเรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือนำเสนอด้วยวิธีการต่างๆ
3. เพื่อให้ให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดคิดอย่างเป็นระบบ และการคิดแบบองค์รวม

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 3.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน 43,000 บาท |
| 3.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน 3,360 บาท เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 |
| 3.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน 39,640 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 |

4. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

5. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ


(นางสาวสุวิมล ทัยอ่อน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียน

1. สถานะของโครงการ

☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

2. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 80 อ่านออกเขียนได้ถูกต้องตามเกณฑ์

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สูงขึ้น

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สูงขึ้น

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อ่านออกเขียนได้ถูกต้องตามเกณฑ์

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สูงขึ้น

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

3.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 5,000 บาท

3.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน บาท

3.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน 5,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

4. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

5. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ



(นางสาวมณีรัตน์ ปลุกไม้ดี)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

1. สถานะของโครงการ

☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

2. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. ร้อยละ 70 ของหลักสูตรเหมาะสมกับท้องถิ่น มีรายวิชา / กิจกรรมหลากหลายให้เด็กและผู้เรียน อย่างมีคุณภาพ

2. ครูร้อยละ 70 มีแผนการสอน สื่อและนวัตกรรมการสอนที่มีคุณภาพ

3. ร้อยละ 70 มีการบันทึกข้อมูลเด็กและผู้เรียนที่มีคุณภาพ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. สถานศึกษามีขั้นตอนและวิธีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพถูกต้อง

2. สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวัตกรรม/สื่อ

อุปกรณ์การเรียน

3. สถานศึกษามีการประมวลผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเป็นไปตามหลักการวัดและประเมินผลและหลักเกณฑ์ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

3.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 1,000 บาท

3.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน บาท

3.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน 1,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

4. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

5. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ


(นางสาวสุวิมล ทัยอ่อน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

1. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

2. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะการดำรงชีวิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีความตระหนักและเห็นคุณค่าการดำรงชีวิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียนมีทักษะการดำรงชีวิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. นักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าการดำรงชีวิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 3.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน 32,000 บาท |
| 3.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน 26,400 บาท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 3.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน 5,600 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 |

4. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

5. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ 
(นางสาววิชชุดา วิจิตรนาวิ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ 
(นายสุวิทย์ สาระทิง)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว

1. สถานะของโครงการ

☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

2. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความสนใจและร่วมกิจกรรมศิลปะ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. นักเรียนมีความสนใจ ชอบและเห็นประโยชน์ของศิลปะ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยความเต็มใจและมีความสุข

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

3.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 10,000 บาท

3.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน บาท

3.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน 10,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

4. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

5. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ



(นางสาวสุวิมล หัยอ่อน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ



(นางรสนี คณิตการ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานระดับปฐมวัย

1. สถานะของโครงการ

☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

2. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และอนุบาลปีที่ 3 ร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรฐาน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

3.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 30,000 บาท

3.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน บาท

3.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน 30,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

4. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

5. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ นศุรีย์
(นางสาวนุศรีย์ มะดิง)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ จิราภา ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาววรรณ จิตต์เกื้อ)

โครงการรณรงค์ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. สถานะของโครงการ

☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

2. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านพาราจำนวน 207 คน สามารถทำงานจนสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีขั้นตอน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. ผู้เรียนสามารถทำงานจนสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีขั้นตอนและชัดเจนรวดเร็ว สามารถตรวจสอบได้

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

3.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 15,000 บาท

3.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน บาท

3.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน 15,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

4. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

5. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ



(นายสุวิทย์ สาระทิง)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

1. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

2. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. ผู้เรียนและคณะครู ร้อยละ 90 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2. ผู้เรียนและคณะครู ร้อยละ 90 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3. ผู้เรียนและคณะครู ร้อยละ 90 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. ผู้เรียน คณะครู และบุคลากรในโรงเรียน เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยที่ดีงาม
2. ผู้เรียน คณะครู และบุคลากรในโรงเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
3. ผู้เรียน คณะครู มีความสุจริตทุกคน มีทัศนคติและค่านิยม ไม่ยอมรับการทุจริต ตระหนักเข้าใจคิดอย่างมีเหตุผล มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมีค่านิยมที่ถูกต้อง พร้อมเป็นคนดีที่ไม่โกง

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 3.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน 12,000 บาท |
| 3.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน 600 บาท เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 |
| 3.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน 11,400 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 |

4. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

5. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ 
(นายสุวิทย์ สาระทิง)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ 
(นางสาวนุศรีย์ มะดิง)

โครงการเยาวชนรักษาระบบชาติ รักษาตัวป่า รักษาพงไพร

1. สถานะของโครงการ

☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

2. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติให้เยาวชน และทักษะที่จำเป็น ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

2. นักเรียนร้อยละ 80 นักเรียนมีความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติเกิดความรัก ความหวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. นักเรียนร้อยละ 80 นักเรียนสามารถต่อยอดขยายกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น สู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติให้เยาวชน และทักษะที่จำเป็น ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

2. นักเรียนมีความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติเกิดความรัก ความหวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. นักเรียนสามารถต่อยอดขยายกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น สู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

3.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 3,000 บาท

3.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน บาท

3.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน 3,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

4. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

5. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ

(นางสาวสุวิมล ทัยอ่อน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ

(นางสาวกฤตพร แซ่หลิม)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ

1. สถานะของโครงการ

☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

2. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านพารา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษา ทั้งทักษะการฟังการพูด การอ่าน และการเขียน

2. นักเรียนได้รับสนับสนุนและสร้างทัศนคติที่ดีของนักเรียนต่อวิชาภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและอนาคตได้

3. นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

3.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 4,000 บาท

3.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน บาท

3.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน 4,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

4. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

5. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ


(นายอารัญ เบ็ญอำหามาด)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์

1. สถานะของโครงการ

☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

2. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีอุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ มีการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ เกิดทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ดีเชิงปริมาณ

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 3.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน 12,000 บาท |
| 3.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน บาท |
| 3.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน 12,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 |


4. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

5. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ



(นางสาววิษชุดา วิจิตรนาวิ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการห้องเรียนน่ายุ่ สื่อการเรียนรู้น่าเรียน

1. สถานะของโครงการ

☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

2. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. ห้องเรียนและบริเวณรอบ ๆ ห้องเรียน มีความสวยงาม ปลอดภัย เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน และถูกสุขลักษณะ 90 %

2. นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการเรียนเพิ่มขึ้น

3. นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพกายและจิตที่ดี

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

ห้องเรียนและรอบ ๆ ห้องเรียนมีความสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ เอื้อต่อการเรียนการสอน มีสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

3.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 75,000 บาท

3.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน บาท

3.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน 75,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

4. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

5. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ



(นางรสนี คณิงการ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารและครูสู่ความเป็นเลิศ

1. สถานะของโครงการ

☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

2. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 นำความรู้/ทักษะ/กระบวนการ ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ สู่ศตวรรษที่ 21

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีศักยภาพในการใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่น้อยกว่า 90 มีคุณวุฒิและวิทยฐานะสูงขึ้น

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถตรงกันงานที่รับผิดชอบ พัฒนาตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมีความสุข มีจิตสำนึก ตั้งใจทิศตนในการปฏิบัติงานอย่างเสียสละ และงานบรรลุตามเป้าหมาย

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

3.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 20,000 บาท

3.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน บาท

3.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน 20,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

4. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

5. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ



(นางสาวมณีนรัตน์ ปลุกไม้ดี)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ในสถานศึกษา

1. สถานะของโครงการ

☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

2. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องน้ำ ห้องส้วม พร้อมให้บริการ

2. โรงเรียนมีห้องเรียนสวยงามน่าดู น่าอยู่

3. บริเวณโรงเรียน ห้องน้ำห้องส้วม สะอาดถูกหลักสุขาภิบาล

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

ทำให้อาคารสถานที่มีความสวยงาม น่าคง ปลอดภัย แข็งแรง เหมาะแก่การใช้งาน บริเวณโรงเรียนสะอาด ระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น มีบรรยากาศดี

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

3.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 60,000 บาท

3.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน บาท

3.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน 60,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

4. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

5. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายอารัญ เบ็ญอำหามาต)

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายสุวิทย์ สาระทิง)

โครงการประสานสัมพันธ์สร้างสรรค์การศึกษา

1. สถานะของโครงการ

☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

2. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

ร้อยละ 80 ของภารกิจของโรงเรียนจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกสถานศึกษา

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. สถานศึกษามีการจัดทำข้อมูลพื้นฐานในเชิงแหล่งวิทยาการ เช่น แผ่นพับ ใบปลิวประชาสัมพันธ์ มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมการให้ความรู้และให้บริการชุมชนทั้งด้านวิชาการ อาคารสถานที่และอื่น ๆ การกำกับการควบคุม มีการประเมินผลการดำเนินงานและการให้บริการ และมีร่องรอยของการปรับปรุงและพัฒนา

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา มีการบันทึกผลการประชุม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสถานศึกษากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการริเริ่มและความร่วมมือในการจัดทำกิจกรรมร่วมกันทั้งในและนอกสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมหรือจัดเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

3.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 1,000	บาท
3.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน -----	บาท
3.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 1,000	บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

4. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

5. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ (นางสาววรรณ จิตต์เกื้อ)
(นางสาววรรณ จิตต์เกื้อ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ (นายสุวิทย์ สาระทิง)
(นายสุวิทย์ สาระทิง)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการกิจกรรมวันสำคัญ

1. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

2. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

นักเรียนตระหนักเห็นความสำคัญและแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามและได้มีส่วนร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

3.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 4,000	บาท
3.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 2,160	บาท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568
3.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 1,840	บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

4. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

5. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายสุวิทย์ สาระทิง)

ลงชื่อ

(จิราภา)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาววรรณ จิตต์เกื้อ)

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยมาตรฐาน

1. สถานะของโครงการ

☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

2. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. นักเรียนร้อยละ 80 รักการออกกำลังกายดูแลสุขภาพและช่วยเหลือตนเองได้
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. นักเรียนรู้จักดูแลตนเอง ให้มีสุขภาพแข็งแรงเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ
2. นักเรียนมีพัฒนาการทางร่างกาย เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่ต้องใช้กล้ามเนื้อใหญ่ที่เหมาะสมกับวัย
3. นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ รู้จักตนเอง ภูมิใจในตนเอง มีความมั่นคงทางอารมณ์
4. เด็กและผู้เรียนร่าเริง แจ่มใส มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่นเหมาะสมกับสถานการณ์

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 3.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน 3,000 บาท |
| 3.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน บาท |
| 3.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน 3,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 |

4. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

5. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ



(นางสาวณิรัตน์ ปลุกไม้ดี)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา

1. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☒ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

2. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

นักเรียนโรงเรียนบ้านพารว

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายดี มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 3.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน 12,000 บาท |
| 3.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน 8,575 บาท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568 |
| 3.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน 3,425 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 |

4. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

5. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวกฤตพร แซ่หลิม)

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายสุวิทย์ สาระทิง)

โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน

1. สถานะของโครงการ

☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

2. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านพารา ร้อยละ 100 ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามปัญหา
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านพารา ชั้น ป.4- ป.5 ได้รับการอบรมเป็นนักเรียนแกนนำการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ

ต่างๆ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. โรงเรียนบ้านพารา มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2. ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และ องค์การภายนอก ให้ความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน
3. โรงเรียนบ้านพารา มีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ร่วมแก้ไขปัญหา ในด้าน การศึกษา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้ดีขึ้น อย่างเป็นระบบ
4. นักเรียนโรงเรียนบ้านพาราทุกคน มีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และห่างไกลจากสิ่งเสพติด

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|
| 3.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน 1,000 | บาท |
| 3.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน - | บาท |
| 3.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน 1,000 | บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 |

4. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

5. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ

(นายอารัญ เบ็ญอำหามาต)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานโรงเรียน

1. สถานะของโครงการ

☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

2. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. โรงเรียนมีกิจกรรมการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัว ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ร้อยละ 95

2. โรงเรียนมีกิจกรรมจัดข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ครบคลุมและทันต่อการใช้งาน ร้อยละ 95

3. โรงเรียนมีกิจกรรมดำเนินงานตามโครงการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 95

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. สถานศึกษามีการจัดองค์กรตามโครงสร้างการบริหารที่สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด

2. สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ มีการจัดบุคลากรอุปกรณ์ครุภัณฑ์ โปรแกรม และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ เหมาะสม และการสนับสนุน ส่งเสริมให้การพัฒนาทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง

3. สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เป็นตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

3.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 1,000 บาท

3.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน บาท

3.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน 1,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

4. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

5. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ


(นางสาววิษุตา วิจิตรนาวิ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์

1. สถานะของโครงการ

☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

2. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. ร้อยละ 80 มีวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบริการจัดการภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. การปฏิบัติงานของครูดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

3.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 19,000 บาท

3.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน บาท

3.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน 19,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

4. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

5. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ



(นางรสนี คั่นการ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการลูกเสือ - เนตรนารี

1. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☒ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

2. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

นักเรียนโรงเรียนบ้านพาราฯ ชั้น ป. 1 – ป. 6

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

นักเรียนมีการพัฒนาด้านความมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

3.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 40,000 บาท

3.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 23,889 บาท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568

3.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน 16,111 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

4. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

5. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายอารัญ เบ็ญอำหามาด)

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายสุวิทย์ สาระทิง)

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

1. สถานะของโครงการ

☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

2. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

นักเรียนชั้นอนุบาล 2 - 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. นักเรียนชั้นอนุบาล 2 - 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 สามารถบอกความสำคัญของแหล่งเรียนรู้แต่ละแห่งจัดทำสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับมีคุณภาพทุกคน
2. นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นตนเอง
3. ครูผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำสรุปการทำกิจกรรม 1 เล่ม

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

3.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 155,000	บาท
3.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน -----	บาท
3.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 155,000	บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

4. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

5. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ 
(นางสาวกฤตพร แซ่หลิม)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ 
(นางสาวมนิรัตน์ ปลุกไม้ดี)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการลูกเสือ - เนตรนารี

1. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☒ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

2. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 14 คน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ที่กำหนด

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 95 ได้นำเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายต่อและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

3.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 40,000 บาท

3.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 39,640 บาท เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568

3.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน 360 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

4. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

5. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ



(นางสาวมนิรัตน์ ปลุกไม้ดี)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ภาคผนวก



คำสั่งโรงเรียนบ้านพารา

ที่ 7.1/2568

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้วย โรงเรียนบ้านพารา ได้ดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และนโยบายต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าโครงการดังกล่าวให้ผลเป็นอย่างไร สามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่ อย่างไร ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการว่าต้องการให้โครงการดำเนินงานไปในทิศทางใดบ้าง ซึ่งผลที่ได้จากการดำเนินงานโครงการถือเป็นข้อมูล ย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดในครั้งต่อไปได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ถือว่าเป็นกระบวนการตัดสินใจวางแผนงานหรือโครงการให้ตรงเป้าหมาย สามารถนำปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะมาแก้ปัญหา สามารถพัฒนางานได้ตรงตามความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านพารา และสามารถกำหนดทิศทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อไป

ดังนั้น โรงเรียนบ้านพารา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

๑.๑ นายวุฒิชชาติ โกยวิวัฒน์ตระกูล	ประธานที่ปรึกษา
๑.๒ นางสาวมาริสา ไพโรจน์	ที่ปรึกษา

2. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย

2.1 นายวุฒิชชาติ โกยวิวัฒน์ตระกูล	ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวมาริสา ไพโรจน์	รองประธานกรรมการ
2.3 นางรสนี คณิตการ	กรรมการ
2.4 นางสาวณิรัตน์ ปลุกไม้ดี	กรรมการ
2.5 นางสาวสุวิมล ทัยอ่อน	กรรมการ
2.6 นายอารัญ เบ็ญอำหามาด	กรรมการ

2.7 นางสาวกฤตพร แซ่หลิม	กรรมการ
2.8 นางสาวนุศรีย์ มะดิง	กรรมการ
2.9 นายสุวิทย์ สาระทิง	กรรมการ
2.10 นางสาวอุมาพร โส้	กรรมการ
2.11 นางสาวมลิ้นดี สามะดิง	กรรมการ
2.12 นางสาววรรณา จิตต์เกื้อ	กรรมการ
2.13 นางสาววิชุดา วิจิตรนาวิ	กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลและจัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้สมบูรณ์ ประกอบด้วย

3.1 นางสาววิชุดา วิจิตรนาวิ	ประธานกรรมการ
3.2 นางสาวสุวิมล ทัยอ่อน	กรรมการ
3.2 นางสาวณัฐกานต์ สมกำลัง	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายวุฒิชชาติ โกยวิวัฒน์ตระกูล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพารา