
แผนการจัดซ้ือ/จัดจาง ป พ.ศ. 2566  ระหวางเดือนมกราคม 2566 - ธันวาคม 2566 
โรงเรียนพัฒนศึกษา  อำเภอพะโตะ  จังหวัดชุมพร 

แผนงาน/
โครงการ 

รายการท่ีจดัซื้อจัดจาง 
เปาหมาย 
(หนวย) 

วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินท่ีไดรับ
อนุมัต ิ

สวนรายงาน 
ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติการ 
พรอม ไมพรอม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

อาหารกลางวัน ซื้อวัสดุประกอบ
อาหารกลางวัน 

 41,828 41,828   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

อาหารกลางวัน ซื้อวัสดุประกอบ
อาหารกลางวัน 

 9,298 9,298   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

อาหารกลางวัน ซื้อวัสดุประกอบ
อาหารกลางวัน 

 900 900   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

โครงการบาน
นักวิทยาศาสตร
นอย 

ซื้ออุปกรณ
โครงการบาน
นักวิทยาศาสตร
นอย จำนวน 22 
รายการ 

 5,000 
 

5,000 
 

  √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

อาหารกลางวัน ซื้อวัสดุประกอบ
อาหารกลางวัน 

 44,770 44,770   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

อาหารกลางวัน ซื้อวัสดุประกอบ
อาหารกลางวัน 

 8,749 8,749   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

 
 

                   



แผนงาน/
โครงการ 

รายการท่ีจดัซื้อจัดจาง 
เปาหมาย 
(หนวย) 

วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินท่ีไดรับ
อนุมัต ิ

สวนรายงาน 
ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติการ 
พรอม ไมพรอม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

อาหารกลางวัน ซื้อวัสดุประกอบ
อาหารกลางวัน 

 1,800 1,800   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

อาหารกลางวัน จางประกอบ
อาหารกลางวัน
ประถม 

 8,000 8,000   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

โครงการจดัซื้อ
ครุภณัฑสื่อการ
เรียนการสอน 

ซื้อครุภณัฑ
คอมพิวเตอร  
จำนวน 1 รายการ 

 14,990 14,990   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

โครงการเขา
คายลูกเสือ
เนตรนารีสามัญ 

ซื้อวัสดุอุปกรณเขา
คายลูกเสือเนตร
นารีสามัญ  
จำนวน 26รายการ 
 

 4,272 4,272   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

โครงการเขา
คายลูกเสือ
เนตรนารีสามัญ 

ซื้อวัสดุอุปกรณเขา
คายลูกเสือเนตร
นารีสามัญ  
 

 768 768   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

อาหารกลางวัน ซื้อวัสดุประกอบ
อาหารกลางวัน 

 40,862 40,862   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

อาหารกลางวัน ซื้อวัสดุประกอบ
อาหารกลางวัน 

 8,675 8,675   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             



แผนงาน/
โครงการ 

รายการท่ีจดัซื้อจัดจาง 
เปาหมาย 
(หนวย) 

วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินท่ีไดรับ
อนุมัต ิ

สวนรายงาน 
ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติการ 
พรอม ไมพรอม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

อาหารกลางวัน ซื้อวัสดุประกอบ
อาหารกลางวัน 

 1,800 1,800   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

โครงการเขา
คายลูกเสือ
สามัญ 

จางประกอบ
อาหารและอาหาร
วาง 

 19,680 19,680   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

โครงการเขา
คายลูกเสือ
สามัญรุนใหญ 

จางประกอบ
อาหารและอาหาร
วางลูกเสือสามัญ
รุนใหญ 

 28,800 28,800   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

โครงการเขา
คายลูกเสือ
สามัญ 

จางเหมาทำปาย
โครงการเขาคาย
ลูกเสือเนตรนารี
สามัญ  จำนวน 4 
รายการ 

 1,450 1,450   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

งานวิชาการ จางเหมาทำปายรับ
สมัครนักเรียน  
จำนวน 1 รายการ 

 600 600   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

อาหารกลางวัน ซื้อวัสดุประกอบ
อาหารกลางวัน 

 42,834 42,834   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

อาหารกลางวัน ซื้อวัสดุประกอบ
อาหารกลางวัน 

  

 7,755 7,755   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             



แผนงาน/
โครงการ 

รายการท่ีจดัซื้อจัดจาง 
เปาหมาย 
(หนวย) 

วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินท่ีไดรับ
อนุมัต ิ

สวนรายงาน 
ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติการ 
พรอม ไมพรอม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

อาหารกลางวัน ซื้อวัสดุประกอบ
อาหารกลางวัน 
จำนวน 3 รายการ 

 3,780 3,780   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

อาหารกลางวัน จางเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน 
ประถม 

 7,600 7,600   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

งบโครงการ
พัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

จางเหมาถาย
เอกสารขอสอบ  
NT  

 861 861   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

งบเรียนฟรี 15 
ป อยางมี
คุณภาพ 

ซื้อหนังสือเรียน 
จำนวน 125 
รายการ 

 185,000 185,000   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

โครงการปจฉิม
นิเทศ 

จางเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน 
อาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม 

 5,110 5,110   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

โครงการอาหาร
กลางวัน 

จัดซื้อวัสดุ
ประกอบอาหาร 

 35,390 35,390   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

โครงการอาหาร
กลางวัน 

จัดซื้อวัสดุ
ประกอบอาหาร 

 8,071 8,071   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             



แผนงาน/
โครงการ 

รายการท่ีจดัซื้อจัดจาง 
เปาหมาย 
(หนวย) 

วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินท่ีไดรับ
อนุมัต ิ

สวนรายงาน 
ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติการ 
พรอม ไมพรอม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

โครงการอาหาร
กลางวัน 

จัดซื้อวัสดุ
ประกอบอาหาร 

 1,860 1,860   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

งานรับนักเรียน จางเหมาทำปายไว
นิล รายงายตัว
นักเรียน  จำนวน 
3 รายการ 

 750 750   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

โครงการวัน
สำคัญ 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ   
จำนวน 8 รายการ 

 2,490 2,490   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

โครงการ
ปรับปรุง
ซอมแซมอาคาร
สถานท่ี 

จางเหมาทำปายไว
นิล  จำนวน 8 
รายการ 

 1,600 1,600   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

โครงการจดัจาง

ลูกจางช่ัวคราว 
 

จางเหมาบริการ
ครูผูสอนวิชาเอก
พละศึกษา 

 94,500 94,500   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

โครงการจดัจาง

ลูกจางช่ัวคราว 
 

จางเหมาบริการ
ครูผูสอนปฐมวัย 

 94,500 94,500   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

งบวิชาการ 

 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ  
จำนวน 1 รายการ 

 1,500 1,500   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             



แผนงาน/
โครงการ 

รายการท่ีจดัซื้อจัดจาง 
เปาหมาย 
(หนวย) 

วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินท่ีไดรับ
อนุมัต ิ

สวนรายงาน 
ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติการ 
พรอม ไมพรอม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

อาหารกลางวัน จางเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน 
ประถม 

 4,400 4,400   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

อาหารกลางวัน ซื้อวัสดุประกอบ
อาหารกลางวัน 
ประถม 

 43,704 43,704   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

อาหารกลางวัน ซื้อวัสดุประกอบ
อาหารกลางวัน 
ประถม 

 8,485 8,485   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

อาหารกลางวัน ซื้อวัสดุประกอบ
อาหารกลางวัน 
ประถม 

 3,220 3,220   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

โครงการบาน
นักวิทยาศาสตร
นอย 

ซื้อเครื่องพิมพ 
โครงการบาน
นักวิทยาศาสตร
นอย 

 3,990 3,990   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 

ซื้อ ปพ.  4,968 4,968   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

อาหารกลางวัน จางเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน 
ประถม 

 8,400 8,400   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             



แผนงาน/
โครงการ 

รายการท่ีจดัซื้อจัดจาง 
เปาหมาย 
(หนวย) 

วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินท่ีไดรับ
อนุมัต ิ

สวนรายงาน 
ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติการ 
พรอม ไมพรอม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

อาหารกลางวัน ซื้อวัสดุประกอบ
อาหารกลางวัน 
ประถม 

 45,127 45,127   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

อาหารกลางวัน ซื้อวัสดุประกอบ
อาหารกลางวัน 
ประถม 

 11,972 11,972   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

อาหารกลางวัน ซื้อวัสดุประกอบ
อาหารกลางวัน 
ประถม 

 2,350 2,350   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

โครงการปรับ 
ปรุงซอมแซม
ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

จางเหมาตดิตั้งเวป
ไซตพรอมโมเด็ม 

 5,000 5,000   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

โครงการกีฬาส ี จางเหมาทำปายไว
นิล กีฬาส ี

 1,000 1,000   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

โครงการกีฬาส ี จางเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารวาง
และเครื่องดื่ม 

 13,525 13,525   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

โครงการ
ปรับปรุง
ซอมแซมอาคาร
สถานท่ี 

จางเหมาทำปาย
พาสวูด 

 800 800   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             



แผนงาน/
โครงการ 

รายการท่ีจดัซื้อจัดจาง 
เปาหมาย 
(หนวย) 

วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินท่ีไดรับ
อนุมัต ิ

สวนรายงาน 
ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติการ 
พรอม ไมพรอม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

อาหารกลางวัน ซื้อวัสดุประกอบ
อาหารกลางวัน 
ประถม 

 44,110 44,110   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

อาหารกลางวัน ซื้อวัสดุประกอบ
อาหารกลางวัน 
ประถม 

 10,207 10,207   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

อาหารกลางวัน ซื้อวัสดุประกอบ
อาหารกลางวัน 
ประถม 

 3,000 3,000   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

อาหารกลางวัน ซื้อวัสดุประกอบ
อาหารกลางวัน 
ประถม 

 41,706 41,706   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

อาหารกลางวัน ซื้อวัสดุประกอบ
อาหารกลางวัน 
ประถม 

 8,966 8,966   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

อาหารกลางวัน ซื้อวัสดุประกอบ
อาหารกลางวัน 
ประถม 

 1,860 1,860   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

อาหารกลางวัน จางเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน 
ประถม 

 8,000 8,000   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             



แผนงาน/
โครงการ 

รายการท่ีจดัซื้อจัดจาง 
เปาหมาย 
(หนวย) 

วงเงิน
งบประมาณ 

วงเงินท่ีไดรับ
อนุมัต ิ

สวนรายงาน 
ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติการ 
พรอม ไมพรอม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

โครงการ
แขงขันกีฬา
อำเภอ 

ซื้ออุปกรณกีฬา
แขงขันกีฬาอำเภอ 

 18,572 18,572   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

โครงการ
โรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ 
 

ซื้อยาและเวชภัณฑ  1,932 1,932   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

โครงการ
แขงขันกีฬา
อำเภอ 

จางเหมาประกอบ
อาหารและอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม 

 33,480 33,480   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

จางเหมาถาย
เอกสารขอสอบ 
PISA 

 1,407 1,407   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

โครงการ
ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี 

จางเหมาปรบัปรุง
หลังคาโรงอาหาร
และหลังหองน้ำ
อนุบาล 

 55,000 55,000   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

โครงการ
พัฒนา
ผลสมัฤทธ
ทางการเรียน 

ซ้ือวัสดุอุปกรณ
แขงขันทักษะ
ทางวิชาการ 

 64,000 64,000   √  1.กำหนดรูปแบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

            

2.จัดซ้ือจัดจาง             
3.จัดทำสัญญา             
4.กำหนดเวลาแลวเสร็จ             

   
          
 
           ลงชื่อ                         ผูรับรองขอมูล 

      (นายวิทยา  ศรีเปารยะ) 
           ผูอำนวยการโรงเรียนพัฒนศึกษา 


