



รายงานกำกับติดตาม
การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ไตรมาสที่ ๑

คำนำ

รายงานกำกับติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) จัดทำขึ้นเพื่อติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เป็นรายไตรมาสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับนี้ จะช่วยให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการแต่ละฝ่ายได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและหวังว่าจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ๒๕๖๕
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ -๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

งานบริหารงานวิชาการ
(ร้อยละ ๔๔ จำนวนงบประมาณที่ได้รับ ๕๐๘,๖๒๖.๔๕ บาท)

โครงการที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน	๑๖๓,๓๐๓.๕๘	๑,๐๕๐	๑๖๒,๒๕๓.๕๘	-	✓	
๒.	โครงการก้าวสู่ความ เป็นเด็กดีมีคุณธรรม	๑๘,๕๐๐	๒,๓๐๗.๒ ๐	๑๖,๑๙๒.๘๐	-	✓	
๓.	โครงการอัตลักษณ์วิถี พอเพียง	๒๕,๕๐๐	๑,๓๔๘	๒๔,๑๕๒	-	✓	
๔.	โครงการส่งเสริม สุขภาพอนามัย นักเรียน	๕๐,๘๐๕.๐๙	๗,๕๐๑.๔ ๐	๔๓,๓๐๓.๖๙	-	✓	
๕.	โครงการพัฒนา หลักสูตรและ กระบวนการจัดการ เรียนการสอน	๑๑๑,๕๑๗.๘๖	๖,๐๓๘	๑๐๕,๔๘๒.๘๖	-	✓	
๖.	โครงการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้	๑๒๙,๐๐๐	๒๘,๔๗๐	๑๐๐,๕๓๐	-	✓	
๗.	โครงการจัดการเรียน การสอนในสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคโค วิด-๑๙	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐		✓	
๑๔.	โครงการค้นหาคัด กรองเชิงรุกด้วยชุด ตรวจโควิด Antigen Test Kit	๘๙,๐๘๕	-	๘๙,๐๘๕		✓	ได้รับเงินนอก งบประมาณ
รวม							
คิดเป็นร้อยละ							

งานบริหารงานงบประมาณ
(ร้อยละ ๓๕ จำนวนงบประมาณที่ได้รับ ๔๐๓,๐๐๐ บาท)

โครงการที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๘.	โครงการส่งเสริม ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการศึกษา	๔๐๓,๐๐๐	๕๐,๔๐๗.๙๒	๓๕๒,๕๙๒.๐๘	-	✓	
รวม							
คิดเป็นร้อยละ							

งานบริหารงานบุคคล
(ร้อยละ ๙ จำนวนงบประมาณที่ได้รับ ๑๑๐,๐๐๐ บาท)

โครงการที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๙.	โครงการส่งเสริม ศักยภาพครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา	๑๑๐,๐๐๐	๗,๗๕๖	๑๐๒,๒๔๔	-	✓	
รวม							
คิดเป็นร้อยละ							

งานบริหารงานทั่วไป
(ร้อยละ ๑๒ จำนวนงบประมาณที่ได้รับ ๑๓๘,๐๔๗.๔๐ บาท)

โครงการที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๐.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ	๘๒,๓๔๗.๔๐	๒๐,๖๑๕	๖๑,๗๓๒.๔๐	-	✓	
๑๑.	โครงการโรงเรียนปลอดขยะ	๒๒,๗๐๐	-	๒๒,๗๐๐	-	✓	
๑๒.	โครงการเครือข่ายเพื่อการศึกษา	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	✓	
๑๓.	โครงการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	๒๘,๐๐๐	-	๒๘,๐๐๐	-	✓	
รวม							
คิดเป็นร้อยละ							



รายงานกำกับติดตาม
การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ไตรมาสที่ ๒

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ๒๕๖๕
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ -๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

งานบริหารงานวิชาการ
(ร้อยละ ๔๔ จำนวนงบประมาณที่ได้รับ ๕๐๘,๖๒๖.๔๕ บาท)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	๑๖๓,๓๐๓.๕๘	๑๕,๒๔๕.๑๗	๑๖๒,๒๕๘.๔๑	-	✓	
๒.	โครงการก้าวสู่ความเป็น เด็กดีมีคุณธรรม	๑๘,๕๐๐	๑,๕๔๘	๑๖,๙๕๒.๐๐	-	✓	
๓.	โครงการอัตลักษณ์วิถี พอเพียง	๒๕,๕๐๐	๑,๓๔๘	๒๔,๑๕๒	-	✓	
๔.	โครงการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยนักเรียน	๕๐,๘๐๕.๐๙	๗,๕๐๑.๔๐	๔๓,๓๐๓.๖๙	-	✓	
๕.	โครงการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการ เรียนการสอน	๑๑๑,๕๑๗.๘๖	๖,๐๓๘	๑๐๕,๔๗๙.๘๖	-	✓	
๖.	โครงการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้	๑๒๙,๐๐๐	๒๘,๔๗๐	๑๐๐,๕๓๐	-	✓	
๗.	โครงการจัดการเรียนการ สอนในสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคโควิด-๑๙	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐		✓	
๑๔.	โครงการค้นหาคัดกรอง เชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit	๘๙,๐๘๕	-	๘๙,๐๘๕		✓	ได้รับเงินนอก งบประมาณ
รวม							
คิดเป็นร้อยละ							

งานบริหารงานงบประมาณ
(ร้อยละ ๓๕ จำนวนงบประมาณที่ได้รับ ๔๐๓,๐๐๐ บาท)

โครงการที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๘.	โครงการส่งเสริม ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการศึกษา	๕๐๓,๐๐๐	๕๐,๔๐๗.๙๒	๓๕๒,๕๙๒.๐๘	-	✓	
รวม							
คิดเป็นร้อยละ							

งานบริหารงานบุคคล
(ร้อยละ ๙ จำนวนงบประมาณที่ได้รับ ๑๑๐,๐๐๐ บาท)

โครงการที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๙.	โครงการส่งเสริม ศักยภาพครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา	๑๑๐,๐๐๐	๗,๗๕๖	๑๐๒,๒๔๔	-	✓	
รวม							
คิดเป็นร้อยละ							

งานบริหารงานทั่วไป
(ร้อยละ ๑๒ จำนวนงบประมาณที่ได้รับ ๑๓๘,๐๔๗.๔๐ บาท)

โครงการที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๐.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ	๘๒,๓๔๗.๔๐	๒๐,๖๑๕	๖๑,๗๓๒.๔๐	-	✓	
๑๑.	โครงการโรงเรียนปลอดขยะ	๒๒,๗๐๐	-	๒๒,๗๐๐	-	✓	
๑๒.	โครงการเครือข่ายเพื่อการศึกษา	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	✓	
๑๓.	โครงการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	๒๘,๐๐๐	-	๒๘,๐๐๐	-	✓	
รวม							
คิดเป็นร้อยละ							



รายงานกำกับติดตาม
การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ไตรมาสที่ ๓

คำนำ

รายงานกำกับติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) จัดทำขึ้นเพื่อติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เป็นรายไตรมาสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับนี้ จะช่วยให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการแต่ละฝ่ายได้รับทราบข้อมูลที่ต้องและหวังว่าจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ๒๕๖๕
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

งานบริหารงานวิชาการ
(ร้อยละ ๓๔ จำนวนงบประมาณที่ได้รับ ๕๙๗,๗๑๑.๔๕ บาท)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	๑๖๓,๓๐๓.๕๐	๒๔,๓๖๔.๑๒	๑๓๘,๙๓๙.๓๘	-	✓	
๒.	โครงการก้าวสู่ความเป็น เด็กดีมีคุณธรรม	๑๘,๕๐๐	๑๑,๐๐๓.๒	๗,๔๙๖.๘๐	-	✓	
๓.	โครงการอัตลักษณ์วิถี พอเพียง	๒๕,๕๐๐	๙,๙๘๓	๑๕,๕๑๗	-	✓	
๔.	โครงการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยนักเรียน	๕๐,๘๐๕.๐๙	๒๙,๖๓๙.๗๐	๒๑,๑๖๕.๓๙	-	✓	
๕.	โครงการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการ เรียนการสอน	๑๑๑,๕๑๗.๘๖	๑๒,๕๔๕	๙๘,๙๗๒.๘๖	-	✓	
๖.	โครงการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้	๑๒๙,๐๐๐	๙๖,๓๑๐	๓๒,๖๙๐	-	✓	
๗.	โครงการจัดการเรียนการ สอนในสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคโควิด-๑๙	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	✓	
๑๔.	โครงการค้นหาคัดกรอง เชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit	๘๙,๐๘๕	๘๙,๐๕๔	๓๑		✓	
รวม		๕๙๗,๗๑๑.๔๕	๒๗๒,๘๙๙.๐๒	๓๒๔,๘๑๒.๔๓			
การรายงานการใช้เงินงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๖๖							

งานบริหารงบประมาณ
จำนวนงบประมาณที่ได้รับ ๔๐๓,๐๐๐ บาท

โครงการที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๘.	โครงการส่งเสริม ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการศึกษา	๔๐๓,๐๐๐	๒๗๒,๖๙๐.๖๐	๑๓๐,๓๐๙.๔๐	-	✓	
รวม		๔๐๓,๐๐๐	๒๗๒,๖๙๐.๖๐	๑๓๐,๓๐๙.๔๐			
การรายงานการใช้เงินงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๗							

งานบริหารงานบุคคล
จำนวนงบประมาณที่ได้รับ ๑๑๐,๐๐๐ บาท

โครงการที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๙.	โครงการส่งเสริม ศักยภาพครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา	๑๑๐,๐๐๐	๑๔,๘๓๒	๙๕,๑๖๘	-	✓	
รวม		๑๑๐,๐๐๐	๑๔,๘๓๒	๙๕,๑๖๘			
คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๘							

งานบริหารงานทั่วไป
จำนวนงบประมาณที่ได้รับ ๑๓๘,๐๔๗.๕๐ บาท

โครงการที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๐.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ	๘๒,๓๔๗.๕๐	๕๐,๗๓๔.๕๐	๓๑,๖๑๒.๙๐	-	✓	
๑๑.	โครงการโรงเรียนปลอดขยะ	๒๒,๗๐๐	๑๑,๓๑๒.๕๐	๑๑,๓๘๗.๖๐	-	✓	
๑๒.	โครงการเครือข่ายเพื่อการศึกษา	๕,๐๐๐	๒,๕๕๙.๗๐	๒,๔๔๐.๓๐	-	✓	
๑๓.	โครงการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	๒๘,๐๐๐	๓,๑๒๔	๒๔,๘๗๖	-	✓	
รวม		๑๓๘,๐๔๗.๕๐	๖๗,๗๓๐.๖๐	๗๐,๓๑๖.๘๐			
การรายงานการใช้เงินงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐๖							