

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โรงเรียนบ้านกาศประชาชนเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

รายงานรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

เงินอุดหนุนรายหัว

โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ความก้าวหน้า	ผลการดำเนินงาน	การใช้งบประมาณดำเนินงาน										ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2566)		ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2567)		ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย.2567)		ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2567)		รวมทั้งสิ้น		
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
1. พัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนตาม หลักสูตรเพื่อเป็น บุคคลแห่งการ เรียนรู้	10,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	2,500	0	2,500	2,785	2,500	0	2,500	0	10,000	2,785	ครูอนุชา ครูปรเมศวร์
2. พัฒนาระบบ นิเทศภายในและ การจัดการเรียน การสอน	896	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	0	0	896	0	0	0	0	0	896	0	ครูอนุชา ครูณัฐสุรางค์
3. ส่งเสริมความ เป็นเลิศทาง วิชาการ	30,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	10,000	7,500	0	0	10,000	1,500	10,000	0	30,000	9,000	ครูอนุชา ครูณัฐสุรางค์

โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ความก้าวหน้า	ผลการดำเนินงาน	การใช้งบประมาณดำเนินงาน										ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2566)		ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2567)		ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย.2567)		ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2567)		รวมทั้งสิ้น		
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
4. พัฒนา ระบบงานวัดผล และประเมินผล	8,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	2,000	2,000	2,000	5,350	2,000	0	2,000	0	8,000	7,350	ครูอนุชนาฏ ครูปรเมศวร์
5. พัฒนาสื่อ วิจัย และนวัตกรรม การเรียนรู้	1,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	ครูณภัสกร
6. พัฒนา ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน	3,000	ดำเนินการ เสร็จเสร็จสิ้น แล้ว	เชิงปริมาณ 1.นักเรียนร้อยละ 90มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาขึ้น เชิงคุณภาพ 1. นักเรียนทุกคนได้รับการ พัฒนาทำให้สามารถยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่าน มา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐาน การศึกษา	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	3,000	ครูอนุชนาฏ ครูปรเมศวร์

โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ความก้าวหน้า	ผลการดำเนินงาน	การใช้งบประมาณดำเนินงาน										ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2566)		ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2567)		ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย.2567)		ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2567)		รวมทั้งสิ้น		
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
7. พัฒนาระบบ ประกันคุณภาพ ภายใน	5,000	ดำเนินการ เสร็จเสร็จสิ้น แล้ว	เชิงปริมาณ 1) โรงเรียนจัดทำเอกสารผล การประเมินคุณภาพ การศึกษารายงานให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สาธารณชน เชิงคุณภาพ 1) โรงเรียนสามารถพัฒนา งานต่าง ๆ ตามระบบประกัน คุณภาพภายในอย่างมี ประสิทธิภาพ และผ่านเกณฑ์ การประเมินจากภายใน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) โรงเรียนมีการจัดการเรียน การสอนเป็นไปตามหลักสูตร มาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา ทุกมาตรฐาน	5,000	4,960	0	0	0	0	0	0	5,000	4,960	ครูพิชญ์ภา

โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ความก้าวหน้า	ผลการดำเนินงาน	การใช้งบประมาณดำเนินงาน										ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2566)		ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2567)		ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย.2567)		ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2567)		รวมทั้งสิ้น		
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
8. พัฒนา ห้องสมุด มี ชีวิต	5,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	2,500	1,250	0	0	2,500	0	0	0	5,000	1,250	ครูปิยพร ครูกนกพร
9. ส่งเสริมแก้ไข ปัญหาเด็ก บกพร่องทางการ เรียนรู้	1,000	ดำเนินการ เสร็จเสร็จสิ้น แล้ว	เชิงปริมาณ 1) ครูผู้สอนร้อยละ 75 มีสื่อ หรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมใน การจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนที่มีความ บกพร่องทางการเรียนรู้ 2) นักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้อยู่ละ 75 ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม ตามศักยภาพทุกคน เชิงคุณภาพ 1) โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม มีสื่อหรือนวัตกรรม ในการ จัดการเรียนการสอน											ครูปิยพร ครูเก็จมณี

โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ความก้าวหน้า	ผลการดำเนินงาน	การใช้งบประมาณดำเนินงาน										ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2566)		ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2567)		ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย.2567)		ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2567)		รวมทั้งสิ้น		
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
			และบรรยากาศภายใน ห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เชิงคุณภาพ ห้องเรียนของโรงเรียนบ้าน กาศประชานุเคราะห์มี สภาพแวดล้อมและ บรรยากาศที่เอื้อต่อการ เรียนรู้											
11. งานสวน พฤกษศาสตร์ โรงเรียน	1,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	ครูณภัสกร ครูกนกพร
12. พัฒนางาน แนะแนว	5,000	ดำเนินการ เสร็จเสร็จสิ้น แล้ว	<u>เชิงปริมาณ</u> 1) นักเรียนร้อยละ 80 พึง พอใจต่อการบริการของฝ่าย งานแนะแนว			5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000	ครูราชสิทธิ์

โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ความก้าวหน้า	ผลการดำเนินงาน	การใช้งบประมาณดำเนินงาน										ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2566)		ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2567)		ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย.2567)		ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2567)		รวมทั้งสิ้น		
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
			เชิงคุณภาพ นักเรียนได้เข้ารับการศึกษ อย่างทั่วถึงและได้รับการ พัฒนาทักษะพื้นฐานทาง อาชีพและเสริมสร้างเจตคติที่ ดีต่องานอาชีพ ตามความ ถนัด ความสนใจ อย่างเต็ม ตามศักยภาพ											
13. เปิดบ้าน วิชาการ	33,000	ดำเนินการ เสร็จเสร็จสิ้น แล้ว	เชิงปริมาณ 1. บุคลากรครู หน่วยงาน ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 90 ทุกกลุ่มสาระการ เรียนรู้นำเสนอผลงานทาง วิชาการของครูและนักเรียน เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ จากการ	0	0	33,000	33,000	0	0	0	0	33,000	33,000	ครูอนุชาฎ ครูปรเมศวร์

โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ความก้าวหน้า	ผลการดำเนินงาน	การใช้งบประมาณดำเนินงาน										ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2566)		ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2567)		ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย.2567)		ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2567)		รวมทั้งสิ้น		
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
			แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง วิชาการ และอาชีพ หน่วยงานการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนมีความ พึงพอใจและมีเจตคติที่ดีต่อ โรงเรียน											
14. ค่ายพัฒนา Codling	3,100	ดำเนินการ เสร็จเสร็จสิ้น แล้ว	เชิงปริมาณ นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 110 คน เชิงคุณภาพ 1. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป เกิดทักษะการ Coding หลังจากเข้าร่วมค่ายพัฒนา ทักษะ Coding เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัล แห่งศตวรรษที่ 21	0	0	0	0	3,100	3,100	0	0	3,100	3,100	ครูศุจิรัตน์

โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ความก้าวหน้า	ผลการดำเนินงาน	การใช้งบประมาณดำเนินงาน										ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2567)		ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2568)		ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย.2568)		ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2568)		รวมทั้งสิ้น		
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
			2. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป สามารถจัดทำโครงการงาน / ชิ้นงานจากการเรียนรู้ที่ได้ จาก ค่ายพัฒนาทักษะ Coding เพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้ดิจิทัลแห่งศตวรรษที่ 21											
15. อบรมค่า พัฒนาศักยภาพ นักเรียนด้านกีฬา และสุขภาพ	2,500	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	2,500	2,500	ครูณนทนต์
16. พัฒนา คุณภาพการ เรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ภาษาไทย	4,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี					2,000	0	2,000	0	4,000	0	ครูปิยพรและ ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้ ภาษาไทย

โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ความก้าวหน้า	ผลการดำเนินงาน	การใช้งบประมาณดำเนินงาน										ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2567)		ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2568)		ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย.2568)		ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2568)		รวมทั้งสิ้น		
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
17. พัฒนา คุณภาพการ เรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้ คณิตศาสตร์	4,000	ยังไม่ได้ดำเนิน ดำเนินการ	ไม่มี	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	4,000	0	ครูพิชญ์นภา และครูกลุ่ม สาระการ เรียนรู้ คณิตศาสตร์
18. พัฒนา คุณภาพการ เรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์	4,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เชิงปริมาณ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ ทุกคนมีวัสดุในการจัดการ เรียนการสอน เชิงคุณภาพ นักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดการเรียนการ สอนที่มีคุณภาพจากครูกลุ่ม สาระวิทยาศาสตร์ฯ	2,400	3,400	0	0	0	0	600	0	4,000	3,400	ครูณภัสกร และครูกลุ่ม สาระการ เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
19. พัฒนา คุณภาพการ เรียนรู้กลุ่มสาระ	4,000	ดำเนินการ เสร็จเสร็จสิ้น แล้ว	เชิงปริมาณ 1. ครูในกลุ่มสาระทุกคน จัดทำสารสนเทศกลุ่มสาระ และ มีวัสดุใช้เพียงพอ ทำวิจัยใน			800	875					800	875	ครูราชสิทธิ์ และครูกลุ่ม สาระการ

โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ความก้าวหน้า	ผลการดำเนินงาน	การใช้งบประมาณดำเนินงาน										ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2566)		ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2567)		ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย.2567)		ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2567)		รวมทั้งสิ้น		
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
การเรียนรู้สังคม ศึกษาฯ			ชั้นเรียน 1 เรื่อง จัดทำสื่อ และแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 1 รายวิชา เชิงคุณภาพ ครูในกลุ่มสาระฯมีวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่เพียงพอ มีการ จัดทำวิจัยในชั้นเรียน จัดทำ แผนการจัดการเรียนรู้ จัดทำ สื่อการสอน											เรียนรู้สังคม ศึกษาฯ
20. พัฒนา คุณภาพการ เรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้ สุขศึกษาและพล ศึกษา	4,000	ดำเนินการ เสร็จเสร็จสิ้น แล้ว	เชิงปริมาณ ครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาทุกคน มีวัสดุในการจัดการเรียนการ สอน เชิงคุณภาพ นักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดการเรียนการ สอนที่มีคุณภาพจากครูกลุ่ม สาระวิทยาศาสตร์ฯ	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0	4,000	4,000	ครูนนทนันต์

โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ความก้าวหน้า	ผลการดำเนินงาน	การใช้งบประมาณดำเนินงาน										ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2566)		ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2567)		ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย.2567)		ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2567)		รวมทั้งสิ้น		
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
21. พัฒนา คุณภาพการ เรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ	5,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	2,000	0	0	0	3,000	0	0	0	5,000	0	ครูภาสกร
22. พัฒนา คุณภาพการ เรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้ การงาน อาชีพ	4,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	4,000	0	ครูณัฐธินิยา
23. พัฒนา คุณภาพการ เรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ	4,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	0	0	2,000	2,665	0	0	2,000	1,000	4,000	3,665	ครูณุชนาฏ ครูเชาวรัตน์
24. พัฒนางาน อนามัยโรงเรียน และโภชนาการฯ	5,000	ดำเนินการ เสร็จเสร็จสิ้น แล้ว	เชิงปริมาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคน	5,000	3,800	0	0	0	1,250	0	0	5,000	5,050	ครูมัลลิกา

โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ความก้าวหน้า	ผลการดำเนินงาน	การใช้งบประมาณดำเนินงาน										ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2567)		ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2568)		ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย.2568)		ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2568)		รวมทั้งสิ้น		
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
			เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความรู้ เรื่องของ การดูแลสุขภาพอนามัยของ ตนเอง ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยและการเจ็บป่วย นักเรียนมีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์ มีสุขภาพชีวิตที่ดี เป็นคนดี คนเก่ง และ สามารถ อยู่ร่วมกับผู้อื่นใน สังคมอย่างมีความสุข											
25. พัฒนาระบบ ความปลอดภัยใน สถานศึกษา	3,000	ดำเนินการ เสร็จเสร็จสิ้น แล้ว	เชิงปริมาณ นักเรียน ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ความปลอดภัยและมีความสุข เชิงคุณภาพ นักเรียนและครูมีความ ปลอดภัยในสถานศึกษาและ เรียนรู้มีความสุข ในทรัพย์สินของทางราชการ มีความปลอดภัย	0	0	3,000	6,600	0	0	0	0	3,000	6,600	ครูราชสิทธิ์

โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ความก้าวหน้า	ผลการดำเนินงาน	การใช้งบประมาณดำเนินงาน										ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2567)		ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2568)		ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย.2568)		ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2568)		รวมทั้งสิ้น		
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
26. งานปรับปรุง สิ่งแวดล้อมให้อื้อ ต่อการเรียนรู้และ บ้านพักครู	12,500	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	5,000	1,551	5,000	8,295	2,500	9,885	0	0	12,250	19,731	ครูสันต์ชัย
27. พัฒนาแหล่ง เรียนรู้โรงเรียน ร่วมพัฒนาตาม ศาสตร์พระราชา	1,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	ครูณัฐธินิยา
28. พัฒนาการ บริหารแบบมีส่วน ร่วมและ คณะกรรมการ สถานศึกษา	1,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	ครูพิชญ์นภา ครุศุภลักษณ์
29.ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของ โรงเรียน	3,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000	0	ครูเก็จมณี ครูนันทวัฒน์

โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ความก้าวหน้า	ผลการดำเนินงาน	การใช้งบประมาณดำเนินงาน										ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2566)		ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2567)		ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย.2567)		ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2567)		รวมทั้งสิ้น		
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
30. พัฒนาระบบดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และบริหารจัดการ	8,050	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	เชิงปริมาณ จัดซ่อมคอมพิวเตอร์จำนวน 7 เครื่อง เชิงคุณภาพ นักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ	0	0	8,050	8,050	0	0	0	0	8,050	8,050	ครูศุจิรัตน์
31. สหกรณ์โรงเรียน	2,000	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	เชิงปริมาณ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักการฯ และนักเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ โรงเรียนมากกว่าร้อยละ 70 เชิงคุณภาพ สมาชิกสหกรณ์โรงเรียนมีเงินปันผลและเฉลี่ยคืนทุกคน	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	ครูปิยพร ครูกนกพร
32. ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนและสภานักเรียน	5,000	กำลังดำเนินการ	ไม่มี	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	ครูราชสิทธิ์ ครูตุลาภรณ์

โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ความก้าวหน้า	ผลการดำเนินงาน	การใช้งบประมาณดำเนินงาน										ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2566)		ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2567)		ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย.2567)		ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2567)		รวมทั้งสิ้น		
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
33. ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.๓ และม.๖และวัน จบการศึกษา	3,000	ดำเนินการ เสร็จเสร็จสิ้น แล้ว	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 100 มีความ ภาคภูมิใจและสำเร็จ การศึกษา <u>เชิงคุณภาพ</u> นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นสูงสุดของโรงเรียนเกิด ความภาคภูมิใจใน ความสำเร็จของตน	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	3,000	ครูสันต์ชัย ครุราชสิทธิ์
34. สถานศึกษาสี ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข	5,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	ครูนนทนันต์
35. ระบบดูแล ช่วยเหลือ นักเรียน	3,500	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	0	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500	0	ครูนนทนันต์ ครูมัลลิกา

โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ความก้าวหน้า	ผลการดำเนินงาน	การใช้งบประมาณดำเนินงาน										ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2566)		ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2567)		ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย.2567)		ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2567)		รวมทั้งสิ้น		
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
36. พัฒนางาน กิจกรรมนักเรียน และงานวันสำคัญ	5,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	2,000	0	1,000	0	2,000	500	0	0	5,000	500	ครูสันต์ชัย ครูราชสิทธิ์
37. To Be Number One	500	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	ครูนนทนัตต์ ครูสุภาลักษณ์
38. พัฒนา ระบบงาน งบประมาณ	14,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	5,000	6,110	3,000	3,500	3,000	0	3,000	0	14,000	9,610	ครูปิยพร ครูณัฐนียา ครูณภัสกร
39. พัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศ	1,000	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	เชิงปริมาณ โรงเรียนมีสารสนเทศมี ข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้อง ร้อยละ 100 เชิงคุณภาพ มีข้อมูลสารสนเทศของ โรงเรียน ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน นำมาใช้ใน การวางแผนพัฒนาโรงเรียน ให้เกิดประโยชน์อย่าง	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	ครูศุจิรัตน์

โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ความก้าวหน้า	ผลการดำเนินงาน	การใช้งบประมาณดำเนินงาน										ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2566)		ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2567)		ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย.2567)		ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2567)		รวมทั้งสิ้น		
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
40.พัฒนางาน สารบรรณ	3,500	ดำเนินการ เสร็จเสร็จสิ้น แล้ว	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. งานสารบรรณเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และ เป็นปัจจุบัน ร้อยละ 100 <u>เชิงคุณภาพ</u> 1) ระบบงานธุรการ เป็น ระบบ รวดเร็วถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน เกิดความ เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะดวกแก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถ ค้นหา จัดทำได้รวดเร็วขึ้น	3,500	3,521	0	0	0	0	0	0	3,500	3,521	นายณัฏวัฒน์
41. งานระบบม ทรัพยากรเพื่อ การศึกษา	2,000	ดำเนินการ เสร็จเสร็จสิ้น แล้ว	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. นักเรียนที่ความประพฤติดี เรียนดีและขาดแคลนร้อยละ 80 ได้รับการสนับสนุนเป็น ทุนการศึกษา 2. นักเรียนร้อยละ 80 มีสื่อ นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีที่ใช้	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	ครูพิชญ์นภา

[illegible]

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ความก้าวหน้า	ผลการดำเนินงาน	การใช้งบประมาณดำเนินงาน										ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2566)		ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2567)		ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย.2567)		ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2567)		รวมทั้งสิ้น		
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
1. กิจกรรมทัศนศึกษา	45,000	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนบ้าน กาศปะชานุเคราะห์ ร้อย ละ 100 มีประสบการณ์ ตรงและได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้นอกห้องเรียนเพิ่ม มากขึ้น เชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียน บ้านกาศปะชานุเคราะห์ สามารถนำความรู้ และ ประสบการณ์ที่ได้จากการ ทัศนศึกษามาใช้ในการ เรียนและการดำเนิน ชีวิตประจำวันได้อย่างมี ความสุข	0	0	45,000	45,000	0	0	0	0	45,000	45,000	ครูพิชญ์ภา ครุสุภาลักษณ์

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ความก้าวหน้า	ผลการดำเนินงาน	การใช้งบประมาณดำเนินงาน										ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2566)		ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2567)		ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย.2567)		ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2567)		รวมทั้งสิ้น		
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
2. โรงเรียน คุณธรรม	10,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	ครูราชสิทธิ์
3.ส่งเสริม ความสามารถด้าน กีฬา	70,000	ดำเนินการ เสร็จเสร็จสิ้น แล้ว	เชิงปริมาณ 1.นักเรียนร้อยละ 100 เล่นกีฬาและการออก กำลังกาย มีสุขภาพ อนามัยที่ดี 2. นักเรียน ร้อยละ 100 มีความพึง พอใจในระดับดีขึ้นไป ใน การเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา เชิงคุณภาพ นักเรียน มีน้ำใจเป็น นักกีฬา มีสุขภาพอนามัย ที่ดี ผู้เรียนได้ออกกำลัง กายอย่างถูกวิธี	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	ครูนนทนันต์

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ความก้าวหน้า	ผลการดำเนินงาน	การใช้งบประมาณดำเนินงาน										ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2566)		ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2567)		ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย.2567)		ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2567)		รวมทั้งสิ้น		
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
4. พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ	8,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	0	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000	8,000	ครูณภัสกร
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	10,000	ดำเนินการเสร็จเสร็จสิ้นแล้ว	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาด กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดปี <u>เชิงคุณภาพ</u> นักเรียนได้รับและพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	ครูภาสกร

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ความก้าวหน้า	ผลการดำเนินงาน	การใช้งบประมาณดำเนินงาน										ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2566)		ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2567)		ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย.2567)		ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2567)		รวมทั้งสิ้น		
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
6.บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือคอมพิวเตอร์	10,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0	ครูศุจิรัตน์
7.โรงเรียนสุจริต	3,271	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	2,000	1,960	0	0	0	0	0	0	2,000	1,960	ครูสันท์ชัย คุรราชสิทธิ์
รวม	156,271													

ลงชื่อ  ผู้รายงานข้อมูล
(นางนภัสกร จินารักษ์)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ...  ผู้รับรองข้อมูล
(นายเสกสรร บุญยืน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาศประจักษ์นคราห์

