



รายงาน

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2567



ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567



โรงเรียนเมืองเซลิ้ง ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2667

1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

งบประมาณที่ได้รับ 80,000 บาท ใช้ไป 3,200 บาท คงเหลือ 76,800 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- เป็นโครงการส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา - เป็นโครงการส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีผลสอบ O-NET ทุกกลุ่มสาระวิชาสูงขึ้น - เป็นโครงการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการสามารถแข่งขัน และสอบเข้าศึกษาต่อในระดับสูงได้มากขึ้น	- การจัดติวหรือสอนเพิ่มเติมให้ตรงตามความต้องการของตัวเอง	- ปรับปรุงเพิ่มจัดติวหรือสอนเพิ่มเติมให้ตรงตามความต้องการของตัวเอง

2. โครงการพัฒนาระบบงานวัดผล

งบประมาณที่ได้รับ 40,000 บาท ใช้ไป 39,270 บาท คงเหลือ 730 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- มีการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนโดยประเมินตามสภาพจริง - ครูมีเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน - นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	- งบประมาณในการดำเนินงาน - วัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงาน - รูปแบบการดำเนินงาน	- จัดให้มีการอบรมครูด้านการวัดผล และการใช้โปรแกรมในการวัดผลตามหลักสูตรใหม่

3. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย

งบประมาณที่ได้รับ 60,000 บาท ใช้ไป 53,014 บาท คงเหลือ 6,986 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยขึ้น เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเมืองเซลิ้ง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 2566	- เวลาในการจัดกิจกรรมอาจไม่ตรงตามปฏิทิน ทำให้บางกิจกรรมไม่น่าตื่นเต้น	- รูปแบบการจัดกิจกรรมสมควรต้องปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์

4. โครงการค่ายเยาวชนนักเขียน

งบประมาณที่ได้รับ 19,000 บาท ใช้ไป 18,985 บาท คงเหลือ 15 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- เป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการของนักเรียน ที่มีความสามารถในการเขียน พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษานักเรียน การรู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งส่งเสริมและตอบสนองความคิดสร้างสรรค์ความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียน ผ่านงานเขียนซึ่งเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน	- รูปแบบการจัดกิจกรรมควรสร้างกิจกรรมให้หลากหลาย เพิ่มรูปแบบการเขียนให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน	- สถานที่จัดควรเอื้อการสร้างจินตนาการ

5. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ

งบประมาณที่ได้รับ 28,840 บาท ใช้ไป 28,840 บาท คงเหลือ 0 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- มีความแปลกใหม่ในกิจกรรมนักเรียนสนใจมากขึ้น - นักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างมาก - นักเรียนให้การตอบรับในการประกวดแข่งขัน	- รายการกิจกรรมบางกิจกรรมใช้เวลานาน - ควรปรับเวลา - อากาศค่อนข้างร้อน - ทำให้นักเรียนค่อนข้างไม่สนใจกิจกรรม - การเบิกจ่ายเงินรางวัลนักเรียนล่าช้า	- ลดเวลาในการทำกิจกรรมบางกิจกรรมลง - จัดหาพัดลมให้ในกิจกรรมช่วงบ่าย

6. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

งบประมาณที่ได้รับ 60,000 บาท ใช้ไป 36,352 บาท คงเหลือ 23,648 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- นักเรียนร้อยละ 73.34 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์การประเมิน	- ครูควรมีการสร้างสื่อการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย	- โรงเรียนควรจัดสรรครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีให้ครบทุกห้องเรียน เพื่อครูได้ใช้สื่อที่สร้างขึ้น

7. โครงการค่ายคณิตศาสตร์

งบประมาณที่ได้รับ 5,400 บาท ใช้ไป 5,400 บาท คงเหลือ 0 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- นักเรียนร้อยละ 80.19 มีความพึงพอใจระดับมาก	-	- งบประมาณมีจำกัดไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรม

8. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

งบประมาณที่ได้รับ 127,000 บาท ใช้ไป 125,652 บาท คงเหลือ 1,348 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- มีการสร้าง พัฒนา ใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ มีห้องห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่เอื้อต่อบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	- เนื่องด้วยสื่อ อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์มีราคาสูง ทำให้ในแต่ละปีได้สื่อมาเพิ่มเพียงเล็กน้อย แต่นักเรียนที่ต้องใช้มีมาก ดังนั้น กิจกรรมการทดลองต้องทำการสาธิตในการทดลอง ซึ่งทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ฝึกปฏิบัติ	- จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์

9. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา

งบประมาณที่ได้รับ 60,000 บาท ใช้ไป 26,596 บาท คงเหลือ 33,404 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของผู้เรียนด้านสังคมศึกษาอย่างหลากหลาย ตามความสนใจและศักยภาพของผู้เรียน - นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้พัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ	- ไม่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับใช้จัดการเรียนการสอนที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้ เช่น ลูกโลก แผนที่ฯ เนื่องจากร้านค้าไม่สามารถจัดหาได้ตรงตามที่กำหนด	- จัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมเดิม

10. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

งบประมาณที่ได้รับ 269,000 บาท ใช้ไป 190,261 บาท คงเหลือ 78,739 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- มีสื่อเทคโนโลยีใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เอื้อต่อบรรยากาศ การเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น	- เนื่องด้วยโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนและ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์นี้ใช้งบประมาณ จากเงินบำรุงการศึกษา ซึ่งมี งบประมาณที่จำกัดทำให้ไม่ สามารถจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติ 1 คน ต่อ 1 เครื่องได้ ยังใช้การนั่ง เรียนคู่ ซึ่งทำให้นักเรียนบาง คนไม่ได้ฝึกปฏิบัติ	- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน การดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใน ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ เพื่อยืดอายุ การใช้งานได้นานขึ้น

11. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

งบประมาณที่ได้รับ 97,500 บาท ใช้ไป 98,112 บาท คงเหลือ - 612 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ที่มีความพร้อม	- อุปกรณ์กีฬาที่มีต้นทุน การผลิตที่สูงขึ้น จึง จัดเตรียมได้จำนวนจำกัด	- งบประมาณในโครงการ ไม่เพียงพอต่อการดำเนิน กิจกรรม

12. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

งบประมาณที่ได้รับ 45,000 บาท ใช้ไป 41,658 บาท คงเหลือ 3,342 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ครบทั้ง 4 ทักษะ โดยเฉพาะทักษะการพูดสนทนาที่เรียนกับครู ชาวต่างชาติ	- นักเรียนบางส่วนยังขาดความสนใจและใส่ใจในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน	- ควรมีการจ้างครูชาวต่างชาติอย่างน้อย 2 คน

13. โครงการวันสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งบประมาณที่ได้รับ 28,840 บาท ใช้ไป 28,824 บาท คงเหลือ 16 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- นักเรียนได้มีส่วนร่วมและเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษา ได้แสดงออกถึงความสามารถ ความสนใจ แข่งขันทักษะทางภาษา และเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข	- นักเรียนบางส่วนยังขาดความสนใจและใส่ใจในการเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดให้	- ควรได้รับงบประมาณมาสนับสนุนให้มากกว่านี้ จะได้จัดกิจกรรมอย่างเต็มศักยภาพ

14. โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

งบประมาณที่ได้รับ 4,200 บาท ใช้ไป 4,139 บาท คงเหลือ 16 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมระดับดีมาก	- ควรมีการใช้วิทยากรที่เป็นเจ้าของภาษาเพิ่มขึ้น	- นักเรียนอยากให้มีกิจกรรมมากขึ้น - ควรได้รับงบประมาณจากทางโรงเรียนมากกว่านี้

15. โครงการวันอาเซียน

งบประมาณที่ 28,840 บาท ใช้จ่าย 24,962 บาท คงเหลือ 3,878 บาท
ได้รับ

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- เป็นโครงการที่ส่งเสริมเด็กนักเรียนที่มีความเป็นผู้นำให้มีความคิดพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการทางนิติธรรม และเป็นองค์กรที่จะปลูกฝังทัศนคติค่านิยม เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่มั่นคง เข้มแข็งของสังคมไทย ส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดกับนักเรียนทุกคน ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นสมาชิกที่ดีของหมู่คณะ รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ในทางที่ถูกต้อง มีความรับผิดชอบกล้าแสดงออกในทางที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในกฎกติกาและมติของสังคม มีความสามัคคีให้เกียรติผู้อื่น เป็นเยาวชนที่มีคุณค่าต่อสังคมและเตรียมความพร้อมนักเรียนในโรงเรียนให้มีความรู้พื้นฐานภาษาอาเซียน และสามารถสื่อสารพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมในประชาคมอาเซียน	-	-

16. โครงการกีฬา

งบประมาณที่ได้รับ 148,150 บาท ใช้ไป 146,582 บาท คงเหลือ 1,568 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี - เพื่อให้นักเรียนชื่นชม เข้าร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านกีฬา นันทนาการ	-	- งบประมาณในโครงการไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม

17. โครงการงานแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

งบประมาณที่ได้รับ 40,470 บาท ใช้ไป 11,680 บาท คงเหลือ 28,790 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- นักเรียน ได้ทดสอบความพร้อมทางอาชีพและรับข้อมูลสารสนเทศข่าวสาร ด้านการศึกษาและอาชีพ ในรูปแบบออนไลน์เพื่อปรับสภาพในสถานการณ์ปัจจุบัน	- เน้นทั้งรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมตามสถานการณ์ และปรับบางส่วนเป็นรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สะดวกต่อการบริการด้านการศึกษา	- เน้นรูปแบบออนไลน์และตามความเหมาะสม

18. โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา

งบประมาณที่ได้รับ 10,000 บาท ใช้ไป 8,856 บาท คงเหลือ 1,144 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- นักเรียนได้รับการแนะแนวครอบคลุมทั้งด้านการศึกษาต่อ อาชีพ ส่วนตัวและเพื่อเตรียมความพร้อมทางอาชีพ - นักเรียนได้รับข้อมูลสารสนเทศข่าวสาร ด้านการศึกษาและอาชีพ ในรูปแบบออนไลน์เพื่อปรับสภาพในสถานการณ์ปัจจุบัน	- เน้นทั้งรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมตามสถานการณ์ และปรับบางส่วนเป็นรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สะดวกต่อการบริการด้านการศึกษา	- เน้นรูปแบบออนไลน์และตามความเหมาะสม

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- นักเรียนรับการช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษา ภายในและภายนอกสถานศึกษา - นักเรียนรับการช่วยเหลือจัดสรรกองทุน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ผู้กู้ยืมรายใหม่		

19. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเนตรนารี

งบประมาณที่ได้รับ 40,000 บาท ใช้ไป 40,135 บาท คงเหลือ -135 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- ได้ฝึกให้นักเรียนเนตรนารีมีความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จัดช่วยตนเองและผู้อื่น รู้จักการอยู่และร่วมทำงานกับผู้อื่น - พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ นักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี - เนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ จากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม ด้านทักษะลูกเสือเนตรนารี	- ครูผู้สอนกิจกรรม เนตรนารีที่สอนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายบางท่าน ติดภารกิจการสอน ไม่สามารถลงสอนกิจกรรม เนตรนารีทั้ง 2 ภาคเรียน ได้ ควรมีจัดการสอนให้ สามารถลงมาสอนได้ อย่างน้อย 1 ภาคเรียน - นักเรียนบางคนไม่มี ความพร้อมในการแต่งกาย เครื่องแบบเนตรนารี เนื่องจากสภาพทาง เศรษฐกิจ	-

20. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนผู้บำเพ็ญประโยชน์

งบประมาณที่ได้รับ 40,000 บาท ใช้ไป 36,116 บาท คงเหลือ 3,884 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- ได้ฝึกให้นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์ มีความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จัดช่วยตนเองและผู้อื่น รู้จักการอยู่และร่วมทำงานกับผู้อื่น - พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี - ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติมด้านทักษะ	- ครูผู้สอนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ที่สอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย บางท่านติดภารกิจ การสอนไม่สามารถ ลงสอนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั้งสองภาคเรียนได้ ควรมีจัดการสอนให้สามารถลงมาสอนได้อย่างน้อย 1 ภาคเรียน - นักเรียนบางคนไม่มีความพร้อมในการแต่งกายเครื่องแบบผู้บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจ	-

21. โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมนุมนักเรียน

งบประมาณที่ได้รับ 63,260 บาท ใช้ไป 8,820 บาท คงเหลือ 54,440 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- นักเรียน เลือกเรียนกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล	- จำนวนการรับนักเรียนเข้าเรียนในกิจกรรมชุมนุม บางชุมนุมนักเรียนสนใจเกินโควตาที่กำหนด นักเรียนต้องเปลี่ยนชุมนุม	- เพิ่มจำนวนรับนักเรียนในแต่ละกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	- นักเรียนบางคนทิ้งชื่อ หลังจากกำหนดเลือก กิจกรรมจำกิจกรรมของ ตนเองไม่ได้	

22. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

งบประมาณที่ได้รับ 5,000 บาท ใช้ไป 2,140 บาท คงเหลือ 2,860 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ - ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็น ประโยชน์ และรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม	-	-

23. โครงการทัศนศึกษาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

งบประมาณที่ได้รับ 444,152 บาท ใช้ไป 439,028 บาท คงเหลือ 5,124 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- นักเรียนได้เปิดประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับการเรียนรู้สื่อที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน ได้รู้จักขั้นตอนวิธีการใช้บริการสถานที่สาธารณะ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมารยาทที่ดีของการอยู่ร่วมกันในสังคม นอกจากนี้ยังทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้โบราณสถานท้องถิ่น สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์โบราณสถานท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ ได้รับความรู้ที่แปลกใหม่ ทำให้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้ง่ายขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้และเรียนรู้ในห้องเรียนได้	- ควรมีการออกแบบกิจกรรมให้มีการบูรณาการความรู้กับรายวิชาที่นักเรียนเรียนอยู่ให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ที่มีความหมาย	- ด้วยข้อจำกัดเรื่องบุคลากร ระยะเวลาและงบประมาณในการดำเนินงาน ส่งผลให้รูปแบบกิจกรรมต้องจัดให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน หากมีการสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นให้เพิ่มขึ้นได้ น่าจะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ที่หลากหลาย

24. โครงการส่งเสริมสุขภาพ

งบประมาณที่ได้รับ 30,000 บาท ใช้ไป 24,760 บาท คงเหลือ 5,240 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- โครงการส่งเสริมสุขภาพได้ดำเนินกิจกรรมตามที่ได้วางแผนการดำเนินการไว้ตามปฏิทินงาน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรของโรงเรียนและบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกที่ให้ความอนุเคราะห์ร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเมืองเสถียร	- เนื่องจากงานพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพไม่มีบุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านสุขภาพเฉพาะทาง อีกทั้งครูผู้รับผิดชอบงานมีภาระงานสอน จึงทำให้การปฏิบัติหน้าที่เกิดปัญหาบ้างในบางครั้ง	- ขอบุคลากรเพิ่มในการช่วยดูแลห้องพยาบาลและขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ของงานพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพในปีการศึกษาต่อไป

25. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งบประมาณที่ได้รับ 90,000 บาท ใช้ไป 85,772 บาท คงเหลือ 4,228 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- เป็นโครงการต่อเนื่อง ที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยเฉพาะการทำงานอย่างมีระบบ มีกระบวนการทำงาน วิธีการ หรือเครื่องมือต่างๆ เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งจะเกิดผลดีกับทุกคนทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือสังคม	- เนื่องจากยังคงมีการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรมบางส่วนของโครงการฯ เช่น กิจกรรมเยี่ยมบ้าน กิจกรรมอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กิจกรรม Classroom Meeting อื่นๆ - ควรมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ครู และ	- ควรร่วมกันปรึกษาหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมและระยะเวลาในการจัดกิจกรรม - ควรจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครบถ้วนและชัดเจน - ควรให้มีการวัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบดูแล

	โรงเรียน ให้มากขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลของนักเรียน ที่จะนำไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือ แก้ไขและพัฒนาให้นักเรียนต่อไป - โปรแกรม Scan tool ที่ใช้กรอกและบันทึกข้อมูลเพื่อคัดกรองนักเรียนนั้น โปรแกรมมีความไม่เสถียร ส่งผลต่อดำเนินการรวบรวมและสรุปข้อมูลนักเรียน	ช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องต่อไป
--	--	--------------------------------------

26. โครงการสืบสานงาน TO BE NUMBER ONE

งบประมาณที่ได้รับ 80,000 บาท ใช้ไป 43,546 บาท คงเหลือ 36,554 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- ศูนย์เพื่อนใจ “TO BE NUMBER ONE Friend Corner” เปิดให้บริการสมาชิกและสมาชิกเกิดความพึงพอใจ - นักเรียนเข้าร่วมรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด หลีกเลียงจากยาเสพติดและนักเรียนที่ติดสารเสพติดสามารถลด ละเลิก ได้ - นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ ตามความสนใจและความถนัดของตนเองอย่างมีความสุข - นักเรียนดูแล ใส่ใจสุขภาพกาย สุขภาพจิต เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น	-	-

- มีนักเรียนแกนนำเพิ่มขึ้นและสามารถจัดกิจกรรมปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ ให้สมาชิกที่มาใช้บริการพึงพอใจได้		
---	--	--

27. โครงการยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม)

งบประมาณที่ได้รับ 15,000 บาท ใช้ไป 11,689 บาท คงเหลือ 3,311 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง - นักเรียนเป็นแกนนำจัดกิจกรรมและให้บริการประสานช่วยเหลือผู้อื่น - นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รับการดูแลสุขภาพ - ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีสะเกษ	- ปลุกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพยิ่งขึ้น - ปลุกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงการให้บริการดูแลช่วยเหลือผู้อื่นด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง	- ควรมีสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการเป็นยุวอาสาสมัครสาธารณสุขให้ชัดเจน เพื่อสะดวกต่อการดำเนินกิจกรรม - มีการวางแผนและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

28. โครงการปรับสภาพนักเรียนใหม่

งบประมาณที่ได้รับ 38,400 บาท ใช้ไป 40,560 บาท คงเหลือ -2,162 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- เป็นโครงการที่ช่วยให้นักเรียนใหม่ ทั้ง ม.1 และ ม.4 ได้ปรับตัวเข้ากับกิจกรรมประจำวันของโรงเรียนได้เร็วขึ้น อีกทั้งยังได้รับทราบถึงกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆของโรงเรียนทั้งหมด	-	- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการจัดกิจกรรม

29. โครงการสานสายใยจากใจครูที่ปรึกษา

งบประมาณที่ได้รับ 43,260 บาท ใช้ไป 42,630 บาท คงเหลือ 630 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- นักเรียนทุกคนได้คู่มืออาหารคนละ 30 บาท และมีสิทธิ์ลุ้นรับของขวัญปีใหม่ทุกคน - นักเรียนร้อยละ 90 เห็นคุณค่าของความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี	- นักเรียนร้อยละ 10 ไม่เห็นคุณค่าของความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ได้แก่ ไม่ตั้งใจทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำบุญตักบาตร การอวยพรปีใหม่ เป็นต้น	- จัดกิจกรรมในระดับชั้น และมีนันทนาการในภาคเช้าเพิ่มขึ้น - ให้คู่มืออาหารมูลค่าเพิ่มขึ้น

30. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2565

งบประมาณที่ได้รับ 347,000 บาท ใช้ไป 314,819 บาท คงเหลือ 32,181 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- มีการสำรวจความต้องการใช้ครุภัณฑ์สำหรับการบริหารจัดการในกลุ่ม 4 งาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ล่วงหน้า ส่งผลให้การบริหารงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามวัตถุประสงค์	- ราคาครุภัณฑ์บางรายการตลาดเคลื่อนไปจากเดิม การจัดซื้อจึงล่าช้า	- ราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่มีราคาสูง การจัดซื้อจึงทำได้เพียงบางรายการ

31. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและพัฒนางานคณะกรรมการนักเรียน

งบประมาณที่ได้รับ 80,480 บาท ใช้ไป 34,179 บาท คงเหลือ 46,301 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- เป็นโครงการที่ส่งเสริมเด็กนักเรียนที่มีความเป็นผู้นำให้มีความคิดพัฒนาโรงเรียน	-	-

ตามกระบวนการทางนิติธรรม และเป็นองค์กรที่จะปลูกฝังทัศนคติค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่มั่นคง เข้มแข็ง ของสังคมไทย ส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคน ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นสมาชิกที่ดีของหมู่คณะ รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ในทางที่ถูกต้อง มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออกในทางที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในกฎกติกาและมติของสังคม มีความสามัคคีให้เกียรติผู้อื่น เป็นเยาวชนที่มีคุณค่าต่อสังคม		
---	--	--

32. โครงการยุวชนรักการอ่าน

งบประมาณที่ได้รับ 5,400 บาท ใช้ไป 5,400 บาท คงเหลือ 0 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- เป็นการส่งเสริมให้รู้จักวิธีการผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านและสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่านในปัจจุบัน จากการประเมินผลการดำเนินงาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านได้มากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.30	-	-

33. โครงการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด

งบประมาณที่ได้รับ 20,000 บาท ใช้ไป 5,270 บาท คงเหลือ 14,730 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- เป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน และสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็น ความสำคัญของห้องสมุด โดยจัดซื้อหนังสือ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	- ครูผู้สอนควรมอบหมาย งานให้นักเรียนใช้บริการ ห้องสมุด เช่น อ่านหนังสือ ทำรายงาน เป็นต้น	-

34. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

งบประมาณที่ได้รับ 45,000 บาท ใช้ไป 36,593 บาท คงเหลือ 8,407 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- นักเรียนร้อยละ 92.61 มีความรู้และทักษะที่ จำเป็นในสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	- ขาดครูและบุคลากร ทดแทนผู้เกษียณอายุ ราชการจึงทำให้ครูผู้สอน ต้องรับภาระคาบสอนที่ไม่ ตรงวิชาเอกสายการสอน วิชาการงาน	- โรงเรียนควรจัดสรรหา บุคลากรมาทดแทนในสาขา วิชาเอกที่เกษียณไป เพราะ ทำให้เกิดผลเสียต่อนักเรียน ที่ไม่ได้เรียนโดยตรงกับครู สาขาที่ขาดนั้น ๆ

35. โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์

งบประมาณที่ได้รับ 10,000 บาท ใช้ไป 9,906 บาท คงเหลือ 94 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- มีการจัดทำโครงการอย่างต่อเนื่องและได้รับ การสนับสนุนจากทางคณะครูและผู้บริหาร อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ จากภายนอกโรงเรียน เพื่อช่วยเหลือ ประสานงาน และอำนวยความสะดวกใน ทุกด้าน	- จำนวนบุคลากรที่ ดำเนินการโครงการ ยังมีไม่เพียงพอ	- เนื่องจากเป็นโครงการ ที่ต้องได้รับการติดตาม ความก้าวหน้า อย่างต่อเนื่อง ควรมี บุคลากรดำเนินงานอย่าง เพียงพอ เพื่อให้งาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น

36. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

งบประมาณที่ได้รับ 20,000 บาท ใช้ไป 11,800 บาท คงเหลือ 8,200 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย - พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน - สร้างความตระหนักและพัฒนานักเรียนให้มี คุณธรรมจริยธรรม รักขนบธรรมเนียมประเพณี ไทย - ส่งเสริมให้มีการดำรงชีวิตที่ดี อย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน	- การจัดกิจกรรมยังไม่ สมบูรณ์ เนื่องจากมีเวลา การจัดเตรียมน้อยทำให้ ประสานงานไม่ทั่วถึง	- การดำเนินการโครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ มีบางกิจกรรมที่ ต้องขอความร่วมมือกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้อง กับการเรียนในชั้นเรียน

37. โครงการโรงเรียนคุณธรรม

งบประมาณที่ได้รับ 16,000 บาท ใช้ไป 7,283 บาท คงเหลือ 8,717 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความ ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์ แห่งคุณธรรม โดยการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันสำคัญ To Be Number One และกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมฯ เป็นต้น	- ควรวางแผนการทำ โครงการคุณธรรมตั้งแต่ต้น ปี และติดตามผลเป็น ระยะๆ	- บูรณาการกิจกรรมกับ กิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน และแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามตัวชี้วัดเพื่อรวบรวม ข้อมูลให้ครอบคลุม

38. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนยุวกาชาด

งบประมาณที่ได้รับ 40,000 บาท ใช้ไป 32,989 บาท คงเหลือ 7,011 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
กลุ่มพัฒนาผู้เรียนจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนยุวกาชาดขึ้น เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเมืองเซลิ้ง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 2565	- จัดกิจกรรมให้หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน	- รูปแบบการจัดกิจกรรมสมควรต้องปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์

39. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและวินัยจราจรในสถานศึกษา

งบประมาณที่ได้รับ 10,000 บาท ใช้ไป 3,370 บาท คงเหลือ 6,630 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- พัฒนาสัญญาณจราจรบนถนนและขอบทางในโรงเรียนเมืองเซลิ้ง	- มีหลายจุดที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม เช่น จุดจอดรถรับ - ส่ง นักเรียน ให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น	-

40. โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา

งบประมาณที่ได้รับ 9,000 บาท ใช้ไป 5,960 บาท คงเหลือ 3,040 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน รวมทั้งมีสร้างความร่วมมือกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน	- สถานที่จัดกิจกรรม ควร มีพัดลมระบายอากาศ เนื่องจากอากาศร้อนอบอ้าว	-

41. โครงการอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

งบประมาณที่ได้รับ 8,520 บาท ใช้ไป 0 บาท คงเหลือ 8,520 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการเลือกคนดีให้มาปกครองบ้านเมืองและการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม - นักเรียนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย การเลือกคนดีให้มาปกครองบ้านเมือง การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม ให้แก่เพื่อนนักเรียน ครอบครัว และประชาชนในท้องถิ่น และเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือและให้บริการประชาชน ที่เลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้ง	- ควรดำเนินกิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่อง	- ควรดำเนินกิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่อง

42. โครงการพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

งบประมาณที่ได้รับ 50,000 บาท ใช้ไป 49,033 บาท คงเหลือ 967 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- ครู และบุคลากรสามารถใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งาน - หน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียนได้ใช้ระบบมัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพ	- ควรเพิ่มงบประมาณในโครงการ เพราะไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมในโครงการ - อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานมียายุการใช้งานนานสมควรต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีขึ้น	- งบประมาณในโครงการไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมในโครงการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้ - กิจกรรมนอกเหนือจากโครงการที่กำหนดไป ควรใช้งบประมาณอื่นแทน

43. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

งบประมาณที่ได้รับ 100,150 บาท ใช้ไป 99,720 บาท คงเหลือ 430 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- ครู บุคลากร และนักเรียนกิจกรรมลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และมีสุขภาพจิตดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เหมาะสมกับช่วงวัย	- นักเรียนกิจกรรมลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ขาดระเบียบวินัยในการทำกิจกรรม	- งบประมาณในโครงการไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมในโครงการ

44. โครงการค่ายสังคมศึกษา

งบประมาณที่ได้รับ 11,360 บาท ใช้ไป 11,360 บาท คงเหลือ 0 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- เป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการของนักเรียน ที่มีความสามารถในการเขียนพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษานักเรียน การรู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งส่งเสริมและตอบสนองความคิดสร้างสรรค์ความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียน และเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ด้านการอ่าน คติวิเคราะห์ และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน	- รูปแบบการจัดกิจกรรมควรสร้างกิจกรรมให้หลากหลาย เพิ่มรูปแบบกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน	-

45. โครงการห้องเรียนสีขาว

งบประมาณที่ได้รับ 10,000 บาท ใช้ไป 2,660 บาท คงเหลือ 7,340 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงจากสถานะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ และห้องเรียนทุกห้องให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเป็นอย่างดี	-	-

46. โครงการสถานศึกษาสีขาว

งบประมาณที่ได้รับ 5,000 บาท ใช้ไป - บาท คงเหลือ 5,000 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงจากสถานะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ และเป็นโครงการที่ได้รับรางวัลมากมาย เช่น สถานศึกษาสีขาวระดับเพชร	-	-

47. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

งบประมาณที่ได้รับ 10,030 บาท ใช้ไป 9,779 บาท คงเหลือ 251 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- มีการจัดทำโครงการอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนจากทางคณะครูและผู้บริหาร อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ จากภายนอกโรงเรียน เพื่อช่วยเหลือประสานงาน และอำนวยความสะดวกในทุกด้าน	- จำนวนบุคลากรที่ดำเนินการโครงการยังมีไม่เพียงพอ	- เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง ควรมีบุคลากรที่ร่วมดำเนินงานอย่างเพียงพอ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

48. โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด

งบประมาณที่ได้รับ 40,000 บาท ใช้ไป 22,438 บาท คงเหลือ 17,562 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- พัฒนาห้องสมุดให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเพิ่มมุมศึกษาค้นคว้าต่างๆ ทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของห้องสมุดได้จากการเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน	- พัฒนามุมต่างๆ ให้ทันสมัย มีคอมพิวเตอร์และเครื่องพริ้นเตอร์ให้เพียงพอและเหมาะสมกับนักเรียน	

49. โครงการพัฒนาศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านโรงเรียนเมืองเชลียง

งบประมาณที่ได้รับ 10,000 บาท ใช้ไป 0 บาท คงเหลือ 10,000 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านโรงเรียนเมืองเชลียงเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและท้องถิ่น	- การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนยังไม่ครอบคลุมทุกคน เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันประสบกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด 19 ในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมในปีการศึกษานี้ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อการป้องกันการแพร่เชื้อ	- การดำเนินการโครงการพัฒนาศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรม มีหลายกิจกรรมที่ต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ยังไม่ครบ มีสภาพทรุดโทรม

50. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณที่ได้รับ 30,000 บาท ใช้ไป 2,000 บาท คงเหลือ 28,000 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- มีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่ดีมาก เอื้อต่อ บรรยากาศการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้เรียน	- จัดเวลาให้กับครูและ นักเรียนได้เรียนรู้ และ สร้างความตระหนักให้กับ บุคลากรในโรงเรียน ให้มากขึ้น	-

51. โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ป้องกันโรค

งบประมาณที่ได้รับ 66,340 บาท ใช้ไป 44,103 บาท คงเหลือ 22,237 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- มีการสำรวจยาและเวชภัณฑ์ จึงเพียงพอต่อ การให้บริการนักเรียนและบุคลากร - ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี - นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รับ การดูแลสุขภาพ - ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยงาน สาธารณสุข โรงพยาบาลศรีสะเกษและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- ปลุกฝังให้นักเรียน ตระหนักการดูแลสุขภาพ สุขภาพยิ่งขึ้น - วางแผนการจัดซื้อยาใน ช่วงเวลาที่เหมาะสมของ ปีงบประมาณ - จัดทำเครื่องมือ ประเมินผลและสรุป โครงการอย่างเป็นระบบ	- ควรมีการจัดเก็บข้อมูล ยาและเวชภัณฑ์อย่างเป็น ระบบ สืบค้น และ นำเสนอได้ - ควรมีการวางแผนและ ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

52. โครงการพัฒนางานวิจัยและการศึกษา

งบประมาณที่ได้รับ 2,000 บาท ใช้ไป - บาท คงเหลือ 2,000 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
-	- ควรมีการอบรมให้ความรู้ แก่ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาเพื่อทบทวนเกี่ยวกับ แนวทางการทำวิจัย ใน	- การสนับสนุนด้าน งบประมาณเพื่ออบรมให้ ความรู้แก่ครูและบุคลากร ทางการศึกษาทั้งโรงเรียน

	ชั้นเรียน เนื่องจากการงดกิจกรรมโครงการพัฒนางานวิจัยและการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ครูขาด การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน - การส่งเสริมให้มีการวิจัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน - การส่งเสริมให้มีการเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
--	---	---

53. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งบประมาณที่ได้รับ 8,400 บาท ใช้ไป 8,400 บาท คงเหลือ บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- จุดเด่นของโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ การให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง และการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย มีการจัดกิจกรรมหลากหลายที่สามารถพัฒนานักเรียนให้มีทักษะและสามารถสร้างองค์ความรู้ ด้านสวนพฤกษศาสตร์ได้ การมีวิทยากรที่มีความรู้จากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ทำให้สามารถนำความรู้ทางด้านสวนพฤกษศาสตร์บูรณาการกับการสอนตามสาระการเรียนรู้แต่ละสาขาวิชา ทำให้นักเรียนเห็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ความรู้ในห้องเรียนเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันได้	- เนื่องจากกิจกรรมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีลำดับสาระการเรียนรู้มาก จึงควรแบ่งช่วงระยะเวลาการอบรมและทำกิจกรรมเป็นระยะๆ รวมทั้งใช้เวลาจัดกิจกรรมให้มากขึ้น เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ดีขึ้น	- ควรดำเนินการโดยมีครูจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมเป็นวิทยากร และมีผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือปราชญ์ชาวบ้านเป็นที่ปรึกษาโครงการเพื่อความถูกต้องทางวิชาการมากขึ้น

54. โครงการนิทรรศการวิชาการ

งบประมาณที่ได้รับ 58,000 บาท ใช้ไป 56,723 บาท คงเหลือ 1,277 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงทักษะ ความสามารถในการด้านวิชาการและวิชาชีพ เกิดกระบวนการคิด การทำงานร่วมกัน คิดเชิงสร้างสรรค์ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	- เพิ่มกิจกรรมให้หลากหลาย ทันสมัยยิ่งขึ้น - เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น	-

56. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนเมืองเชลียง

งบประมาณที่ได้รับ 28,840 บาท ใช้ไป 31,410 บาท คงเหลือ -2,570 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเอง - นักเรียนมีส่วนร่วมในการเข้าเรียนรู้ในนิทรรศการต่าง ๆ - นักเรียนได้ร่วมแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้	- นิทรรศการ กิจกรรมไม่เพียงพอต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน - สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมไม่เพียงพอต่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม	- เพิ่มพื้นที่ในการจัดกิจกรรมของแต่ละนิทรรศการให้มากขึ้น เพื่อลดความแออัด - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้มากขึ้น เพื่อให้เพียงพอสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

57. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

งบประมาณที่ได้รับ 115,000 บาท ใช้ไป 109,585 บาท คงเหลือ 5,415 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ - ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์	- การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนยังไม่ครอบคลุมทุกคน เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันประสบกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด	- การดำเนินการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ มีหลายกิจกรรมที่ต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ยังไม่ครบในการจัดการเรียนการสอน

- ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิด สร้างสรรค์ จินตนาการ สามารถอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์	19 ในการจัดกิจกรรมทุก กิจกรรมในปีการศึกษานี้ต้อง ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อการ ป้องกันการแพร่เชื้อ	เพื่อให้สอดคล้องกับการ เรียนในชั้นเรียน
---	---	--

59. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

งบประมาณที่ได้รับ 15,000 บาท ใช้ไป 2,390 บาท คงเหลือ 12,610 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- พัฒนหลักสูตรสถานศึกษา ทำให้มีหลักสูตรที่ สอดคล้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน และชุมชน	-	-

60. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ

งบอุดหนุน 300,000 บาท ใช้ไป 204,663.70 บาท คงเหลือ 95336.30 บาท
เงินพัฒนาผู้เรียน 230,000 บาท ใช้ไป 221,711.38 บาท คงเหลือ 8,288.62 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- ได้สนับสนุนครูจัดทำใบความรู้ ใบงาน และ ผลิตสื่อที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่ เหมาะสมกับทุกระดับชั้น เพื่อได้ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	-	-

61. โครงการค่ายดาราศาสตร์

งบประมาณที่ได้รับ 35,000 บาท ใช้ไป 37,214 บาท คงเหลือ -2,214 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
-เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมกับท้องฟ้าจริง ได้เห็นสถานการณ์จริง ทำให้ผู้สอนสามารถประเมินความเข้าใจของผู้เรียน สภาพปัญหาต่างๆ และแก้ไขปัญหาผู้เรียนร่วมกันกับคณะครูที่เกี่ยวข้อง	- จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทำให้การจัดกิจกรรมอาจไม่สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง และงบประมาณในการดำเนินการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ อีกทั้งสภาพแวดล้อมในโรงเรียนไม่เหมาะสมในการทำกิจกรรม เช่น แสงไฟจากถนนรบกวน หมอกควันมากเกินไป ซึ่งอาจต้องหาพื้นที่จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกว่านี้แต่ต้องรองรับนักเรียนจำนวนมากและมีงบประมาณที่เพียงพอ	- คัดเลือกกลุ่มนักเรียนเฉพาะที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม และจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินการจัดกิจกรรม

62. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

งบประมาณที่ได้รับ 102,500 บาท ใช้ไป 101,735 บาท คงเหลือ 765 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- เป็นโครงการที่ตอบสนองกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ผู้เรียน ที่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการเรียน การสืบค้นข้อมูล และสนับสนุนการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานกลุ่มงานภายในโรงเรียน	- ขาดบุคลากรในการดำเนินการ - จุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเดิม ยังไม่ทั่วถึง และการปรับเปลี่ยนใช้งบประมาณสูง งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถดำเนินการแก้ไขพัฒนาได้	- เพิ่มงบประมาณโครงการ - จัดหาบุคลากรเฉพาะด้านมาดูแลงานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

63. โครงการพัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

งบประมาณที่ได้รับ 53,000 บาท ใช้ไป 32,045 บาท คงเหลือ 20,955 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- เพื่อร่วมแก้ปัญหา สนับสนุน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ	-	-

64. โครงการงานโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร

งบประมาณที่ได้รับ 40,000 บาท ใช้ไป 500 บาท คงเหลือ 39,500 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- สถานที่ประกอบอาหารร้อยละ 90 สามารถใช้งานได้ถูกต้องตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข	- นักเรียนบางส่วนยังไม่มีระเบียบวินัยในการเข้าใช้โรงอาหาร	- ครูเวรประจำวันเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด

65. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานวางแผนพัฒนาโรงเรียน

งบประมาณที่ได้รับ 35,000 บาท ใช้ไป 10,877 บาท คงเหลือ 24,123 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- มีการตรวจสอบคุมการใช้งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างเป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ - มีการรายงานข้อมูลสารสนเทศต่อหน่วยงานต้นสังกัดครบและทันต่อเวลา	- ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ไม่ดำเนินการใช้งบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้ ทำให้การจัดกิจกรรม/โครงการบางกิจกรรม/โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ทำให้เกิดปัญหาในการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	- พยายามกระตุ้นให้ผู้รับชอบกิจกรรม/โครงการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในกิจกรรม/โครงการ เพื่อจะได้ใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนและทันต่อเวลาที่กำหนด

66. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบงานประกันคุณภาพภายใน

งบประมาณที่ได้รับ 18,000 บาท ใช้ไป 11,591 บาท คงเหลือ 6,409 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- สถานศึกษามีผลการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผล ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา - สถานศึกษามีผลความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน อย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้	-	-

67. โครงการพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์

งบประมาณที่ได้รับ 40,000 บาท ใช้ไป 22,073 บาท คงเหลือ 17,927 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- มีการบริหารจัดการและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง ส่งผลให้การบริหารงานพัสดุเกิดมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในกลุ่มงานอย่างต่อเนื่อง	- ขาดการประชาสัมพันธ์และชี้แจงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดเข้าใจในกระบวนการในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง	- เนื่องจากงานพัสดุและสินทรัพย์เป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ กฎระเบียบ เฉพาะด้าน จึงควรมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะทาง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานกับปริมาณงานงานไม่สัมพันธ์กัน จึงควรมีจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและสินทรัพย์เพิ่มเติม

68. โครงการพัฒนางานการเงินและบัญชี

งบประมาณที่ได้รับ 40,000 บาท ใช้ไป 12,870 บาท คงเหลือ 27,130 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- การจัดลงบัญชีทางการเงินให้เป็นปัจจุบันเมื่อเงินมีการเบิกจ่าย ตรวจสอบเอกสาร ลงบัญชีให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	- เจ้าหน้าที่บัญชีลงบัญชีความเคลื่อนไหวเงินด้วยความระมัดระวังไม่ให้ผิดพลาด	-

69. โครงการพัฒนางานสารสนเทศ

งบประมาณที่ได้รับ 20,000 บาท ใช้ไป 19,518 บาท คงเหลือ 482 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- การพัฒนาข้อมูลระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์อยู่เสมอ อีกทั้งการดำเนินการอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ง่ายต่อการสืบค้น รายงานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และการใช้บริการของผู้รับบริการ	-	-

70. โครงการพัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษา ภาควิชาเครือข่ายและชุมชน

งบประมาณที่ได้รับ 10,000 บาท ใช้ไป 3,000 บาท คงเหลือ 7,000 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
-	-	-

71. โครงการพัฒนาสำนักงานกลุ่มงานธุรการ

งบประมาณที่ได้รับ 60,000 บาท ใช้ไป 29,340 บาท คงเหลือ 30,660 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- มีการนำเทคโนโลยี (application) มาใช้อย่างหลากหลาย เช่น Facebook , Line และ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทำให้การทำงานเกิดความสะดวกรวดเร็ว และประหยัด ส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ ทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี	- เป็นงานที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบในการออกหนังสือ - ควรนำระบบงานสารบรรณเข้ามาใช้ในการจัดการด้านเอกสารอย่างเป็นรูปธรรมแต่ยังไม่เกิดความคล่องตัว	- ควรส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่ปฏิบัติงานสารบรรณให้เข้าร่วมการอบรมเพื่อนำความรู้มาพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น

72. โครงการพัฒนางานทะเบียน

งบประมาณที่ได้รับ 35,000 บาท ใช้ไป 32,912 คงเหลือ 2,088 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- เป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการของนักเรียน ที่ขอใช้บริการเอกสารงานทะเบียนได้เป็นอย่างดี - มีฐานข้อมูลงานทะเบียนนักเรียนที่ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 และเป็นกิจกรรมที่นักเรียนทั้ง 2 ระดับ	- ปริมาณการขอใช้บริการเอกสารงานทะเบียนของนักเรียน มีจำนวนมากและไม่มีช่วงเวลาที่แน่นอน ในบางช่วง ดำเนินการจัดทำเอกสารงานทะเบียนไม่ทันต่อความต้องการของนักเรียน - สถานที่จัดเก็บเอกสารงานทะเบียนที่จำเป็นต้องจัดเก็บ ยังไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน - งดการจัดทำบัตร	- ปรับปรุงสถานที่จัดเก็บเอกสารงานทะเบียน

73. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งบประมาณที่ได้รับ 15,000 บาท ใช้ไป 14,300 บาท คงเหลือ 700 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
-นักเรียนได้ใช้ศูนย์การเรียนรู้ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อการศึกษาค้นคว้า ทำให้สามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตนเอง และมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ดีขึ้น ตลอดจนพัฒนาคุณลักษณะได้ตามหลักสูตร	- นักเรียนบางส่วนยังขาดความสนใจและใส่ใจในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน	- ศูนย์การเรียนรู้ทุกห้อง ควรได้รับการพัฒนา

74. โครงการเมืองสีเขียวปลอดขยะ (Zero Waste School)

งบประมาณที่ได้รับ 10,000 บาท ใช้ไป 0 บาท คงเหลือ 10,000 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- เป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายของสำนักงานเขตและรัฐบาล ควรจัดทำอย่างต่อเนื่อง	- ควรปฏิบัติตามแผนของโครงการ และเตรียมการล่วงหน้า	- ควรมีการประชาสัมพันธ์ของโครงการอย่างสม่ำเสมอ

75. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

งบประมาณที่ได้รับ 480,000 บาท ใช้ไป 479,827 บาท คงเหลือ 173 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในโครงการมีความสำเร็จด้วยดี	- ควรมีเครื่องมือให้พร้อมและครบในระหว่างการทำงาน	-

76. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย

งบประมาณที่ได้รับ 10,000 บาท ใช้ไป 7,592 บาท คงเหลือ 2,408 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- เป็นโครงการที่ทำงานร่วมกับหลายๆ ฝ่าย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา	- การขับเคลื่อนงานสถานศึกษาปลอดภัยควรร่วมกันทั้งสถานศึกษา เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและปฏิบัติถูกต้อง	- กำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานให้ชัดเจน

77. โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์

งบประมาณที่ได้รับ 100,000 บาท ใช้ไป 39,465 บาท คงเหลือ 60,535 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- ผู้เรียน บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน ได้รับข่าวสาร การปฏิบัติงานของโรงเรียนเมืองเชลียง	- การจัดทำวารสารไม่ สามารถจัดทำวารสารได้ ตามแผนการปฏิบัติงาน กำหนด ควรมีการ ดำเนินงานตามแผนการ ปฏิบัติงานที่ตั้งไว้	- ควรดำเนินงานตามแผน ในโครงการที่ตั้งเป้าหมาย ไว้ เพื่อให้เป็นไปตามที่ เป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์ของโครงการ ที่กำหนดไว้

78. โครงการนิทรรศการสู่งานอาชีพ

งบประมาณที่ได้รับ 46,050 บาท ใช้ไป 28,928 บาท คงเหลือ 17,122 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- นักเรียนร้อยละ 100 จากจำนวน 39 ห้องเรียน สามารถคิดรายการอาหารและสามารถ ผลิตอาหารออกมาจำหน่ายได้อย่างมีคุณภาพ	- นักเรียนบางส่วนยังคิด คำนวณต้นทุนกำไร ในการขายไม่ค่อยได้ และจัดเตรียมปริมาณ อาหารที่จะไม่เพียงพอ	- ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ในรายวิชาการคิดคำนวณ ต้นทุนกำไรในการค้าขาย โดยตรงกับครูสาขาที่ขาด นั้น ๆ

79. โครงการค่ายศิลปะสัญจร

งบประมาณที่ได้รับ 4,200 บาท ใช้ไป 4,200 บาท คงเหลือ 0 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- โครงการค่ายศิลปะสัญจรโรงเรียนเมืองเชลียง ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น ชื่นชม และสร้างสรรค์ผลงานได้	- การเข้าร่วมกิจกรรมของ นักเรียนยังไม่ครอบคลุม ทุกคน	- การดำเนินโครงการค่าย ศิลปะสัญจร อยากเปิด โอกาสให้ความรู้นักเรียน กลุ่มสนใจได้เข้าร่วมมาก ขึ้น

80. โครงการไถ่บุญโรงเรียนเมืองเชลียง

งบประมาณที่ได้รับ 5,000 บาท ใช้ไป 0 บาท คงเหลือ 5,000 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าของอำเภอศรีสัชนาลัย รักและภาคภูมิใจในบ้านเกิด รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอศรีสัชนาลัย	- ควรจัดกิจกรรมเมื่อสถานการณ์ปกติกว่านี้	- ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าของอำเภอศรีสัชนาลัย รักและภาคภูมิใจในบ้านเกิด รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอศรีสัชนาลัย

81. โครงการพัฒนางานสำนักงานบุคลากร

งบประมาณที่ได้รับ 30,000 บาท ใช้ไป 13,761 บาท คงเหลือ 16,239 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- เป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อพัฒนางานฝ่ายบุคลากร ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	-	-

82. โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร

งบประมาณที่ได้รับ 294,000 บาท ใช้ไป 230,344 บาท คงเหลือ 63,656 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- เป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีสมรรถนะปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยให้การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้บุคลากรได้มีประสบการณ์ ได้พัฒนาตนเอง นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาพัฒนางานในหน้าที่ให้ก้าวหน้า	- เนื่องจากปีการศึกษา 2566 มีการอบรมออนไลน์เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย ควรมีการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรในการอบรมอย่างหลากหลายเพื่อให้ครูได้เข้าถึงการอบรมอย่างหลากหลาย	- ควรมีการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรที่จัดให้อบรมออนไลน์อย่างหลากหลายช่องทาง

83. โครงการจ้างครูและบุคลากร

งบอุดหนุน 756,000 บาท ใช้ไป 756,000 บาท คงเหลือ - บาท

เงินบำรุงการศึกษา 1,525,000 บาท ใช้ไป 1,176,796 บาท คงเหลือ 348,204 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- โรงเรียนมีจำนวนบุคลากรเพียงพอตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	- วิธีการรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอยู่อย่างยาวนาน	-

84. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ (นิเทศภายใน)

งบประมาณที่ได้รับ 4,000 บาท ใช้ไป 0 บาท คงเหลือ 4,000 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมแก้ปัญหา สนับสนุน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ	-	- ควรการจัดให้มีการนิเทศต่อไป

85. โครงการพัฒนาและปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์

งบประมาณที่ได้รับ 50,000 บาท ใช้ไป 49,033 บาท คงเหลือ 967 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- ครู และบุคลากรสามารถใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งาน - หน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียนได้ใช้ระบบมัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพ	- ควรเพิ่มงบประมาณในโครงการเพราะไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมในโครงการ - อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งาน มีอายุการใช้งานนานสมควรต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น	- งบประมาณในโครงการไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมในโครงการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้ครบทุกกิจกรรม เช่น การปรับปรุงระบบเสียงตามสาย - กิจกรรมนอกเหนือจากโครงการที่กำหนดไป ควรใช้งบประมาณอื่นแทน

86. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเวรประจำวัน

งบประมาณที่ได้รับ 10,000 บาท ใช้ไป 8,323 บาท คงเหลือ 1,677 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- โรงเรียนมีระบบการดูแลความสะอาดและปลอดภัยที่ดีให้กับนักเรียนและผู้มาใช้บริการทุกคน - ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเวรประจำวันเป็นอย่างดี	- จำนวนครูและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่งานเวรประจำวันกับบริเวณหรือสถานที่ในการปฏิบัติงานของครูยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของโรงเรียน ควรเพิ่มสถานที่ภายในโรงเรียนเพื่อให้มีครูเข้าไปดูแลให้ทั่วถึง เช่น บริเวณห้องน้ำ	-

	และประตูทางเข้าด้านข้าง ของโรงเรียน	
--	--	--

87. โครงการพาน้องกลับมาเรียน

งบประมาณที่ได้รับ 5,000 บาท ใช้ไป 0 บาท คงเหลือ 5,000 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- นักเรียนบางคนที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากมีปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาครอบครัว เพื่อเป็นการส่งเสริมโอกาสเสมอภาคทางการศึกษา ทางโรงเรียนจึงได้เข้าตรวจเยี่ยม เพื่อกลับเข้ามา สู่ระบบอีกครั้ง จากความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ฝ่ายบริหาร คณะครูทุกคน ผู้ปกครองและ นักเรียน	-	-

88. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

งบประมาณที่ได้รับ 10,000 บาท ใช้ไป 2,650 บาท คงเหลือ 7,350 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- นักเรียนเป็นคนดีมีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร - นักเรียนมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและมีความ กตัญญูทวดเวทต่อผู้มีพระคุณ - นักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและเกิดการยอมรับความคิดเห็นและ วัฒนธรรมที่แตกต่าง	-	-

