



รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568



โรงเรียนเมืองเซลิ้ง

อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2568
(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

โรงเรียนเมืองเซลิ้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งอยู่ที่ 417 หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ 64130 เบอร์โทร 055 671034 E-mail : muangchaliang@gmail.com
Website : www.mcl.ac.th

สารบัญ

	หน้า
1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	1
2 โครงการพัฒนาระบบงานวัดผล	2
3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย	3
4 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์	4
5 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	5
6 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา	6
7 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา	7
8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	8
9 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	9
10 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	10
11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ	11
12 โครงการส่งเสริมนักเรียนแข่งขันทักษะ	12
13 โครงการนิเทศการวิชาการ	13
14 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ	14
15 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	15
16 โครงการนิเทศการสู่งานอาชีพครั้งที่ 24	16
17 โครงการพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	17
18 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและวินัยจราจรในสถานศึกษา	18
19 โครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนเมืองเชลียง	19
20 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	20
21 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและพัฒนาคณะกรรมการนักเรียน	21
22 โครงการส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	22
23 โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมนุมและสาธารณประโยชน์	23
24 โครงการสืบสานงาน TO BE NUMBER ONE	24
25 โครงการพัฒนาศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านโรงเรียนเมืองเชลียง	26
26 โครงการพัฒนางานการเงิน	27
27 โครงการพัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ	28

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
28 โครงการพัฒนาสำนักงานกลุ่มงานบุคคลและงานธุรการ	29
29 โครงการพัฒนางานทะเบียน	30
30 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานวางแผนพัฒนาโรงเรียน	31
31 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์	32
32 โครงการเมืองสีเขียวปลอดขยะ (Zero Waste School)	33
33 โครงการจ้างครูและบุคลากร	34
34 โครงการพัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษา ภาควิชาเครือข่ายและชุมชน	35
35 โครงการพัฒนางานพัสดุและทรัพย์สิน	36
36 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบงานประกันคุณภาพภายใน	37
37 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	38
38 โครงการส่งเสริมสนับสนุนเวรประจำวัน	39
39 โครงการพัฒนาสำนักงานบริหารทั่วไป	40
40 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย	41
41 โครงการงานโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร	42
42 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	43
43 โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน	44
44 โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด	45
45 โครงการส่งเสริมสุขภาพ	47
46 โครงการสถานศึกษาสีขาว	48
47 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา	49
48 โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์	50
49 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	51
50 โครงการพาน้องกลับมาเรียน	52
51 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ (นิเทศภายใน)	53
52 โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร	54
53 โครงการพัฒนางานวิจัยและการศึกษา	55
54 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	56

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับท้องถิ่น 1 ฉบับ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับท้องถิ่น เป็นหลักสูตรที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....10,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....6,400.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....3,600.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นางสาวประนอม จะปิ่น)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ พัฒนาระบบงานวัดผล

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ร้อยละ 30 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
- ร้อยละ 30 ของนักเรียนมีผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป
- ร้อยละ 100 ของครูมีกระบวนการวัดผลประเมินผลที่ถูกต้องตามระเบียบ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนเกิดการเรียนรู้
- นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
- ครูเกิดความรู้ความเข้าใจในการวัดผลประเมินผลที่ถูกต้องตามระเบียบ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....30,500.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....1,548.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....28,952.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นางสาวนิรมล แจ่มรัตนโสภิน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียนร้อยละ 55 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น
- นักเรียนร้อยละ 55 มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรระดับดีขึ้น
- นักเรียนร้อยละ 55 มีผลการประเมินการอ่าน คติวิเคราะห์ เขียนระดับดีขึ้น

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยตามวัตถุประสงค์

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....43,910.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....4,480.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....39,430.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นางชัมยพร วงศ์จันทรมณี)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ร้อยละ 30 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับ 3 ขึ้นไป
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไปตามค่าเป้าหมายโรงเรียน
- ร้อยละ 100 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
- นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ครูมีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....30,000.....บาท
- 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....2,510.....บาท
- 4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....27,490.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


 (นางสาวศรัณยา กลีบธง)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 35

- ครูพัฒนาการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ อยู่ใน ระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

- มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการเรียนการสอน

- นักเรียนชุมนุมจรวดขวดน้ำทุกคน เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการทำงานของจรวดและ ได้ฝึกทักษะการสร้างแบบจำลอง

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับดีขึ้น

- ครูพัฒนาการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ อยู่ใน ระดับดี

- สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อการเรียนการสอน

- นักเรียนชุมนุมจรวดขวดน้ำ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการทำงานของจรวดและมีทักษะการสร้างแบบจำลองได้

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....66,600.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....2,250.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....64,350.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นางสาววรชล เป้ววงศ์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนเมืองเซียง มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม
- ร้อยละ 90 ของนักเรียนพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
- ร้อยละ 90 ของนักเรียน มีความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล คุณธรรม จริยธรรม

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ภูมิปัญญาไทย และประชาคมอาเซียน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนเห็นความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และภูมิปัญญาไทย
- นักเรียนเห็นความสำคัญของอาเซียนและพัฒนาตนให้เหมาะสมตามศักยภาพของตนเอง พร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....37,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....4,762.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....32,238.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวสุมนมานต์ อมรณีนพวงศ์)

1. โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไปร้อยละ 80
- นักเรียนโรงเรียนเมืองเซียงมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายดีขึ้น ร้อยละ 80
- นักเรียนโรงเรียนเมืองเซียงเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสม่ำเสมอ ร้อยละ 90

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ที่มีความพร้อม
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการอย่างสนุกสนานและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....75,000.....บาท
- 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....47,640.....บาท
- 4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....27,360.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นายคมกริช แหงมปาน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระศิลปะระดับดีขึ้น
- ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้น
- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะร้อยละ 100 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์อยู่ในระดับดี
- ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์อยู่ในระดับดี

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....85,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....25,000.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....60,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นายชาญวิทย์ เชื้อช้าง)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนและปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- มีสื่อเทคโนโลยีใช้งานได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพร้อยละ 80
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นร้อยละ 50

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- มีห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยและเอื้อต่อบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้เรียน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....206,375.....บาท (อุดหนุน)

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....25,924.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....180,451.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....430,529.....บาท (บำรุงการศึกษา)

 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....20,424.....บาท

 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....410,105.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568


5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางพิชชากร มุลปานนท์)

1. โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ร้อยละ 35 ของนักเรียนมีผลการเรียนภาษาต่างประเทศระดับ 3 ขึ้นไป
- ร้อยละ 60 ของนักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะตามหลักสูตรระดับดีขึ้น
- ร้อยละ 60 ของนักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ระดับดีขึ้น

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนโรงเรียนเมืองเสถียร พัฒนาทักษะทางการสื่อสารภาษาต่างประเทศ พัฒนาคุณลักษณะตามหลักสูตรและพัฒนาการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนดีขึ้น

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....45,410.....บาท
- 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....10,582.....บาท
- 4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....34,828.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นางสาววันเพ็ญ อ่อนดี)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียนร้อยละ 100 ของโรงเรียนเมืองเซียง มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม
- นักเรียนร้อยละ 90 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและนวัตกรรม

และภูมิปัญญาไทย

- นักเรียนร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานการศึกษา

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองทางวิชาการและนวัตกรรม
- นักเรียนมีความพร้อมสำหรับการทดสอบทางวิชาการ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน.....20,000.....บาท (อุดหนุน)
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....-.....บาท
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....20,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน.....10,000.....บาท (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....1,988.....บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....8,012.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


 (นายเอกรัฐ หนองบุญมี)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ ส่งนักเรียนแข่งขันทักษะ

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะ ได้รับรางวัล จากกิจกรรมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด

- ร้อยละ 100 ของครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางวิชาการตามที่ตนเองถนัดและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
- นักเรียนมีทักษะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้พัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน.....180,779.....บาท (อุดหนุน)
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....43,380.....บาท
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....137,399.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน.....203,254.....บาท (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....141,632.....บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....61,622.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


 (นายเอกรัฐ ตรองบุญมี)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ นิทรรศการวิชาการ

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง ปีการศึกษา 2567 (ภาคเรียนที่ 2)

เข้าร่วมกิจกรรม

- ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง ปีการศึกษา 2567(ภาคเรียนที่ 2)

มีผลการประเมินของคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลการประเมินของคะแนน อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ระดับดี ขึ้นไป

- ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง ปีการศึกษา 2567 (ภาคเรียนที่ 2) มีความพึงพอใจต่อโครงการนิทรรศการวิชาการ ในระดับดีขึ้นไป

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนมีทักษะ ความสามารถในการด้านวิชาการ

- นักเรียนมีกระบวนการคิด การทำงานร่วมกัน คิดเชิงสร้างสรรค์

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....10,000.....บาท (อุดหนุน)

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....9,000.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....1,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....42,700.....บาท (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....41,288.....บาท

 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....1,412.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นางเจียม ระวังภัย)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ร้อยละ 85 ครูมีการใช้วัสดุ สื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน

- ร้อยละ 60 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดี

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิสัยทัศน์ สนับสนุนการบริหารจัดการการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

- นักเรียนเกิดความคิด การปฏิบัติ การแก้ปัญหา ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของนักเรียน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....200,000.....บาท (อุดหนุน)

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....88,412.20.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....111,587.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....138,660.51....บาท (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....28,472.73....บาท

 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....110,187.78....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นางนภสร รณียกุล)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีวัสดุ-อุปกรณ์ ในการฝึกปฏิบัติในงานบ้าน งานประดิษฐ์ งานเกษตร งานช่าง

- ร้อยละ 70 ของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับงานบ้าน งานประดิษฐ์ งานเกษตร งานช่าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- นักเรียนมีความรู้ ความชำนาญและมีทักษะการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....33,250.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....16,208.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....17,042.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568


5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นางเนลีว พลอยเจริญ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ นิทรรศการสู่งานอาชีพครั้งที่ 24

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนแต่ละห้องเรียนสามารถคิดรายการอาหารและสามารถผลิตอาหารออกมาจำหน่ายได้อย่างมีคุณภาพ

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนแต่ละห้องเรียนสามารถทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะและปลอดภัย

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนมีผลงานของห้องตนเองครบทุกห้องเรียน
- นักเรียนสามารถคิดต้นทุนและกำไรในการประกอบอาชีพได้
- นักเรียนมีสถานที่ทำกิจกรรมเพียงพอและมีความสุขต่อการทำงาน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน.....10,000.....บาท (อุดหนุน)
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....4,450.....บาท
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....5,550.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน.....34,700.....บาท (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....18,795.....บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....15,905.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


 (นางเจลิยา พลอยเจริญ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ พัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ร้อยละ 90 นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองเชลียง มีโสตทัศนูปกรณ์ใช้ในพื้นที่บริการของโรงเรียน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ระบบมัลติมีเดียของโรงเรียนเมืองเชลียง มีประสิทธิภาพและทันสมัย

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....26,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....15,258.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....10,742.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นายประพนธ์ อ่อนพรม)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ ส่งเสริมความปลอดภัยและวินัยจราจรในสถานศึกษา

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ใช้รถจักรยานยนต์และสถานนักเรียนได้รับการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมอุบัติเหตุและจราจร

- มีสัญญาณร้อยละ 60 ของเส้นทางในโรงเรียนพัฒนาสัญญาณจราจรบนถนนและขอบทาง

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนเกิดความรู้ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและกฎหมาย จราจร มารยาทในการขับขี่และรู้จักวิธีการป้องกันตนเองขณะขับขี่ยานพาหนะมากขึ้น

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....8,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....3,320.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....4,680.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ขอสุข)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ โรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนเมืองเชลียง

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ร้อยละ 100 ของนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนเมืองเชลียง

- ร้อยละ 100 ของนักเรียน ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู

ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์แห่งคุณธรรม

- โรงเรียนเมืองเชลียง ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมในปีเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 1 เครือข่าย

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนทุกคนมีความตระหนักรู้ เข้าใจและคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ ภูมิใจในการทำความดี

- นักเรียนมีคุณธรรม 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์แห่งคุณธรรม

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....3,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....0.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....3,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน..... 3,000....บาท (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....0....บาท

 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....3,000....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นางสาวไฉน อรุณเกล้า)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตามที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 80
- นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่นำสิ่งของผู้อื่นเป็นของตนเอง เก็บสิ่งของได้แล้วนำส่งคืน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30
- นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนเกิดความภูมิใจในท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเป็นไทย
- นักเรียนเกิดความภูมิใจในตนเอง กล้าที่จะแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดี

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน.....5,000.....บาท (อุดหนุน)
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....727.....บาท
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....4,273.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน.....8,870.....บาท (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....-.....บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....8,870.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นางสาวนนุช เตือนสติ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยและพัฒนาคณะกรรมการนักเรียน

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียนโรงเรียนเมืองเซลิ้งทุกคน มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม
- โรงเรียนเมืองเซลิ้งมีคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเมืองเซลิ้ง จำนวน 121 คน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- คณะกรรมการนักเรียน วางแผนการทำงานและมุ่งมั่นพัฒนางานจนสำเร็จ
- คณะกรรมการนักเรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภาคภูมิใจใน ผลงานของตนเอง

ตนเอง

- นักเรียนโรงเรียนเมืองเซลิ้งร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการทำงานของคณะกรรมการนักเรียน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน.....10,000.....บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....10,000.....บาท
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....0.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน.....45,840.....บาท (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....18,777.....บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....41,640.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นายพนม หวาดเพชร)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 90 ศึกษาต่อในสายสามัญ หรือสายอาชีพ
- ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 90 ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาที่นักเรียนสนใจ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างเต็มตามศักยภาพของตนเอง
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพของตนเอง

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน.....10,000.....บาท (อุดหนุน)
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....3,954.....บาท
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....6,046.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน.....63,600.....บาท (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....20,952.....บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....42,648.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวสิริวรรณ เขียวสี)

1. โครงการ สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมและสาธารณประโยชน์

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียนร้อยละ 100 เลือกเรียนกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล
- นักเรียนร้อยละ 100 ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด
- นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาไทย
- นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
- นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี อารมณ์ สังคม สติปัญญา

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน.....10,000.....บาท (อุดหนุน)
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....0.....บาท
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....10,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน.....48,580.....บาท (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....3,616.....บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....44,964.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายเอกรัฐ ครอบบุญมี)

1. โครงการ สืบสานงาน TO BE NUMBER ONE

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE พึงพอใจในการให้บริการที่มีคุณภาพจากศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น “TO BE NUMBER ONE Friend Corner” ร้อยละ 90 ของสมาชิกในชมรมฯ
- มีนักเรียนเข้าร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รู้จักหลีกเลี่ยงจากยาเสพติดและลด ละ เลิก ได้ร้อยละ 90 ของสมาชิกในชมรมฯ
- มีนักเรียนแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ ตามความสนใจและความถนัดของตนเองอย่างมีความสุข ร้อยละ 90 ของสมาชิกในชมรมฯ
- นักเรียนดูแล ใส่ใจสุขภาพกาย สุขภาพจิต เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นร้อยละ 90 ของสมาชิกในชมรมฯ
- มีนักเรียนแกนนำเพิ่มขึ้นและสามารถจัดกิจกรรมปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ ให้สมาชิกที่มาใช้บริการพึงพอใจร้อยละ 90 ของสมาชิกในชมรมฯ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ศูนย์เพื่อนใจ “TO BE NUMBER ONE Friend Corner” เปิดให้บริการสมาชิกทำให้สมาชิกสามารถปรับทุกข์ บำรุงสุข แก้ปัญหาและพัฒนา EQ ได้
- นักเรียนร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในและนอกสถานศึกษา ชุมชน และนักเรียนผู้เสพติด ละ เลิก ได้
- นักเรียนร่วมแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง
- นักเรียน มีความตระหนัก ใส่ใจสุขภาพกาย สุขภาพจิตเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- นักเรียนเป็นแกนนำจัดกิจกรรมปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหาพัฒนา EQ ให้นักเรียนสมาชิกในชมรมฯ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน.....15,000.....บาท (อุดหนุน)
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....1,080.....บาท
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....13,920.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน.....50,000.....บาท (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....39,201.....บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....41,640.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568


5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นายยุทธนา กรรมสิทธิ์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ พัฒนาศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านโรงเรียนเมืองเซลิ้ง

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีความชื่นชม และตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านโรงเรียนเมืองเซลิ้ง

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปปะร้อยละ 70 มีความชื่นชม ตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านโรงเรียนเมืองเซลิ้ง

- ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านโรงเรียนเมืองเซลิ้งเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและท้องถิ่น

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....1,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....0.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....1,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568


5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นายชาญวิทย์ เชียงจิ่ง)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ พัฒนาการเงิน

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองเซียงได้รับคู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน
- ร้อยละ 90 ของเอกสารต่างๆ ในฝ่ายงบประมาณสามารถค้นหา และตรวจสอบได้
- ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่จัดทำบัญชีทำได้ถูกต้องตามประเภท

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- โรงเรียนมีคู่มือการปฏิบัติงานการเงิน ที่ถูกต้องครบถ้วน
- โรงเรียนมีระบบงานการเงินและการจัดทำบัญชีประเภทต่างๆ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้
- โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....15,000.....บาท
- 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....14,375.....บาท
- 4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....625.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568


5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


 (นางรุ่งฤดี ทองแฮม)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ พัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ร้อยละ 100 ของบุคลากรได้รับข้อมูลสารสนเทศของงานวิชาการ
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับข้อมูลสารสนเทศของงานวิชาการ
- ร้อยละ 100 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านการให้บริการทางวิชาการ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการอย่างเป็นหมวดหมู่ครอบคลุม ทันสมัย
- โรงเรียนนำข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาได้

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....30,000.....บาท
- 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....400.....บาท
- 4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....29,600.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาววรรณรัตน์ หลักแหลม)

1. โครงการ พัฒนาสำนักงานกลุ่มงานบุคคลและงานธุรการ

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ร้อยละ 90 ของข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเมืองเชลียง และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศลงในโปรแกรมระบบบริหารจัดการสารสนเทศของสถานศึกษา
- ร้อยละ 90 ของงานสารบรรณเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 90
- ร้อยละ 90 ของงานทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ และรายงาน เป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 90
- ร้อยละ 80 ของการดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามกำหนดเวลา
- ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจจากการรับบริการจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ งานบุคคลและงานธุรการ ได้ถูกต้องเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน
- โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว
- กลุ่มบริหารงานบุคคลมีการจัดส่งข้อมูลอย่างรวดเร็วและทันเวลาที่กำหนด

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....45,000.....บาท
- 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....17,030.....บาท
- 4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....27,970.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นางสาวปิยะธิดา จันดี)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ พัฒนางานทะเบียน

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ร้อยละ 100 ของนักเรียน มีและสามารถใช้บริการเอกสารงานทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ร้อยละ 95 ของข้อมูลสารงานทะเบียน มีการจัดระบบสนเทศพร้อมใช้งาน

- ร้อยละ 90 ของข้อมูลสารสนเทศสามารถนำมาใช้งานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

- ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบงานทะเบียน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

5.2.1 มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียนที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศนั้นได้ในระดับดี

5.2.2 การให้บริการระบบงานทะเบียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....37,660.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....31,260.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....6,400.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวสุนมนต์ อมรณึ่งพงศ์)

1. โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพงานวางแผนพัฒนาโรงเรียน

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปี
- โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
- โรงเรียนมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบถ่วงดุล
- โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลงบประมาณละ 2 ครั้ง
- โรงเรียนจัดทำข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนที่จำเป็นและควรมีครบทุกรายการ
- โรงเรียนรายงานข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นและควรรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดครบทุกรายการ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติที่เป็นไปได้ในการปฏิบัติ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

- โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน....10,000.....บาท
- 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....5,084.....บาท
- 4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....4,916.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นางสาวยุเพ็ญ วัฒนอัมพร)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ พัฒนางานประชาสัมพันธ์

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ผู้เรียน บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน ร้อยละ 80 ได้รับข่าวสารการปฏิบัติงานของโรงเรียนเมืองเชลียง

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ผู้เรียน บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน ได้รับข่าวสารการปฏิบัติงานของโรงเรียนเมืองเชลียง

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....30,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....850.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....29,150.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นางอภิมย์ฤดี อบเชย)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ เมืองเซ็ลียงปลอดขยะ (Zero Waste School)

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ร้อยละ 100 ของนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนเมืองเซ็ลียง เข้าร่วมโครงการเมืองเซ็ลียงปลอดขยะ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองเซ็ลียง สามารถคัดแยกขยะ นำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ และปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน....3,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน....3,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวนิตินันท์ เกตุแก้ว)

1. โครงการ **จ้างครูและบุคลากร**

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- โรงเรียนมีจำนวนบุคลากรเพียงพอตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ผู้ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- โรงเรียนมีการบริหารงานด้านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
- บุคลากรที่จัดจ้างปฏิบัติงานเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน.....630,000.....บาท (อุดหนุน)
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....315,000.....บาท
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....315,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน.....1,763,270.....บาท (บำรุงการศึกษา)
ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....688,990.....บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....1,074,280.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวธนาภรณ์ คำแอ่ง)

1. โครงการ พัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษา ภาควิเคราะห์และชุมชน

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ร้อยละ 95 ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เข้าใจหน้าที่และบทบาทของตนเอง

- ร้อยละ 90 ของชุมชน พึงพอใจต่อการบริการและการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการภาคี 4 ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองได้
- การบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....3,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....3,000.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....0.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นางสาวนิรินท์ เกตุแก้ว)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ พัฒนางานพัสดุและทรัพย์สิน

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ร้อยละ 75 ของระบบงานพัสดุและทรัพย์สินมีความชัดเจน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
- ร้อยละ 75 ของบุคลากรงานพัสดุและทรัพย์สินทุกคน ให้บริการแก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
- ร้อยละ 75 ของการจัดทำบัญชีประเภทต่างๆ และจัดทำบัญชีครุภัณฑ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้
- ร้อยละ 75 ของบุคลากรด้านพัสดุและทรัพย์สินของโรงเรียนมีคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุและทรัพย์สินที่ถูกต้องครบถ้วน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- สถานศึกษามีระบบงานพัสดุและทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ
- ให้บริการเกี่ยวกับงานพัสดุและทรัพย์สินแก่ครู นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาอย่างทั่วถึง
- มีคู่มือปฏิบัติงานด้านงานที่พอเพียงต่อการให้บริการและมีระบบงานพัสดุและทรัพย์สินที่ถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส เป็นปัจจุบัน พร้อมรับการตรวจสอบ
- มีเอกสารงานพัสดุและทรัพย์สินครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
- มีแผนบริหารความเสี่ยงไว้เป็นแนวทางการควบคุม ติดตามและการปฏิบัติงาน
- มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....15,000.....บาท
- 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....4,675.....บาท
- 4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....10,325.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นางสุพัตรา จันจัน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบงานประกันคุณภาพภายใน

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจต่อระบบประกันคุณภาพ ภายในและภายนอก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

- ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน ครู บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความเข้าใจให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- สถานศึกษามีผลการจัดระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสพฐ. OBECQA ที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

- สถานศึกษามีผลความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....5,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....5,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นางสาวดวงฤทัย บัวกล้า)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ร้อยละ 100 ของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้งานภายในโรงเรียนอย่างทั่วถึง

- ร้อยละ 80 ของครู จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

- ร้อยละ 80 ของนักเรียน ได้เรียนผ่านสื่อออนไลน์ที่ครูผลิตขึ้น

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับการจัดการเรียนการสอน และ สำนักงานกลุ่มงานมีคุณภาพ ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....60,000.....บาท (อุดหนุน)

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....35,6410.10....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....24,389.90.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....180,440.....บาท (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....78,966.....บาท

 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....101,474.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(ภูมิภัทร ภูมิศิริรักษ์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนเวรประจำวัน

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ร้อยละ 100 โรงเรียนมีแนวทางดูแลความปลอดภัย อย่างเป็นระบบ
- ร้อยละ 100 ของ ครู บุคลากร นักเรียน ตลอดจนผู้มาใช้บริการของโรงเรียน ได้รับความสะดวกและปลอดภัย
- ร้อยละ 100 ของครู บุคลากร นักเรียน ให้ความร่วมมือประสานงานกันในการรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน
- ร้อยละ 100 ของครู บุคลากร และเวรยาม ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน มีความรับผิดชอบและเต็มใจ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- โรงเรียนมีแนวทางดูแลความปลอดภัย อย่างเป็นระบบ
- ครู บุคลากร นักเรียน ตลอดจนผู้มาใช้บริการของโรงเรียน ได้รับความสะดวกและปลอดภัย
- ครู บุคลากร นักเรียน ให้ความร่วมมือประสานงานกันในการรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน
- ครู บุคลากร และเวรยาม ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน มีความรับผิดชอบและเต็มใจ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน.....6,000.....บาท |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน.....2,140.....บาท |
| 4.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน.....3,860.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 |

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นางพชรภรณ์ ประชัน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ พัฒนาสำนักงานบริหารทั่วไป 2568

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ครูและบุคลากร และผู้ปกครอง ที่เกี่ยวข้องร้อยละ 80 มีความพึงพอใจกับฐานข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มงานบริหารทั่วไป

- ครูและบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้อยละ 80 มีความพึงพอใจจากการรับบริการจากงานบริหารทั่วไป

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว
- มีการจัดส่งข้อมูลอย่างรวดเร็วและทันเวลา

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน.....25,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน.....1,934.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน.....23,066.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นางฉัตรณฤมล เหรา)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ สถานศึกษาปลอดภัย

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและผู้มาติดต่อทุกคนได้รับความคุ้มครองดูแลให้มีความปลอดภัย
- สถานศึกษามีแผนความปลอดภัยตามบริบทของสถานศึกษา

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และผู้มาติดต่อทุกคนมีความปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดีและใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ
- โรงเรียนเป็นสถานศึกษาปลอดภัย

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน.....5,000.....บาท |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน.....1,120.....บาท |
| 4.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน.....3,880.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 |

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวธีราพร ศรีนุช)

1. โครงการ งานโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ร้อยละ 90 ของสถานที่ประกอบอาหารสามารถใช้งานได้ถูกต้องตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
- ร้อยละ 90 ของครู และบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหาร

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ผู้ประกอบการในโรงอาหารของโรงเรียนเมืองเซียงประกอบอาหารถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
- นักเรียนมีระเบียบวินัยที่ดีในการใช้โรงอาหารเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า ถูกหลักโภชนาการ และความปลอดภัย

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน.....5,000.....บาท |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน.....-.....บาท |
| 4.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน..... 5,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 |

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นางเนลิยา พลอยเจริญ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ร้อยละ 80 ของอาคารเรียน อาคารประกอบห้องเรียน ห้องเรียนพิเศษ ห้องบริการต่างๆ บ้านพักครู โรงอาหารและบริเวณต่างๆ ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มั่นคง แข็งแรง สะอาด ถูกสุขลักษณะ สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อการเรียนรู้
- ร้อยละ 80 ของพื้นที่โรงเรียนได้รับการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์
- บุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รับบริการด้านสาธารณสุข

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องพิเศษห้องบริการต่างๆ บ้านพักครู โรงอาหารและบริเวณโดยรอบ มีความมั่นคง แข็งแรง สะอาด ถูกสุขลักษณะสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อการเรียนรู้
- บริเวณภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน มีความสอดคล้องกับธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนได้
- ระบบสาธารณสุขในโรงเรียน สะอาด สะดวก เพียงพอและปลอดภัย

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน.....345,000.....บาท |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน.....242,628.....บาท |
| 4.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน.....102,372.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 |


5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายปิยะ อุดมมงคล)

1. โครงการ พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่โรงเรียน
เมืองเซียงทุกคนได้รับการดูแลความปลอดภัย อย่างเป็นระบบ

- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนเมืองเซียงมีมาตรการรักษาความปลอดภัย อย่างเป็นระบบ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. นักเรียนคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่โรงเรียนเมืองเซียง
ทุกคน ได้รับการดูแลความปลอดภัย อย่างเป็นระบบ

2. โรงเรียนเมืองเซียงมีมาตรการรักษาความปลอดภัย อย่างเป็นระบบ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน.....30,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน.....13,250.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน.....16,750.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นายชาญวิทย์ เชียงจิ่ง)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ พัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- สถานศึกษามีห้องสมุดที่มีระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและพัฒนาตามความต้องการภายในห้องสมุดเพิ่มขึ้นพร้อมบริการแก่ผู้ใช้ทุกคน
- สถานศึกษามีห้องสมุดที่มีทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ทัศนวัสดุ และเทคโนโลยีไว้บริการแก่ผู้เรียนที่หลากหลายและเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ของทุกปี
- ห้องสมุดมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของห้องสมุด ดูได้จากการเข้ามาใช้บริการห้องสมุดเพิ่มร้อยละ 85

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- สถานศึกษาจัดห้องสมุดให้มีระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและพัฒนาตามความต้องการภายในห้องสมุดพร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้ทุกคน
- สถานศึกษามีห้องสมุดที่มีทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ทัศนวัสดุ และเทคโนโลยีไว้บริการแก่ผู้เรียนที่หลากหลายและเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ของทุกปี
- ห้องสมุดจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของห้องสมุด ดูได้จากการเข้ามาใช้บริการห้องสมุด

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน.....20,600.....บาท (อุดหนุน)
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....5,150.....บาท
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....15,450.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน.....5,000.....บาท (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....1,750.....บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....3,250.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นางพวงเพชร แก้วเกตุ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ ส่งเสริมสุขภาพ

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียนมีสุขนิสัยและมีสุขภาพกายที่ดีร้อยละ 80
- นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง อยู่ในช่วงค่าดัชนีมวลกายไม่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ร้อยละ 80
- มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอสำหรับนักเรียนและบุคลากร ร้อยละ 100
- นักเรียนยูวอาสาสมัครสาธารณสุขเป็น “ต้นแบบด้านสุขภาพ” ได้ ร้อยละ 80

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนได้รับการดูแลให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตามสุขบัญญัติแห่งชาติทุกคน
- นักเรียนมีสุขภาพกายที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทุกคน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน.....40,000.....บาท (อุดหนุน)
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....21,981.....บาท
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....18,019.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน.....30,100.....บาท (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....0.....บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน..... 30,100.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางประภาวดี ทองเวียง)

1. โครงการ สถานศึกษาสีขาว

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน ร้อยละ 90 รู้จักวิธีดูแลรักษาตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุข สิ่งมอมเมา ความรุนแรง และป้องกันภัยต่างๆ และปัญหาทางเพศ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนปลอดภัยจากสิ่งเสพติด อบายมุข สิ่งมอมเมา ความรุนแรงและปัญหาทางเพศ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน.....8,000.....บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....720.....บาท
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....7,280.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นายเสริมวิทย์ คำวิจิตร)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยต่าง ๆ ที่เกิดจากยาเสพติด

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเกิดความตระหนัก เกี่ยวกับโทษภัยต่าง ๆ ที่เกิดจากยาเสพติดและร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน.....5,000.....บาท (อุดหนุน)
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....-.....บาท
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....5,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน.....21,140.....บาท (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....-.....บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....21,140.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ขอสุข)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ สถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมอบรมโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ โรงเรียนเมืองเชลียง

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนได้รับความรู้ เกิดความตระหนัก เกี่ยวกับโทษและผลเสียของการสูบบุหรี่ที่มีต่อตนเอง และผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน.....6,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน.....600.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน.....5,400.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


 (ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ขอสุข)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียนโรงเรียนเมืองเซียงทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้านจากครูที่ปรึกษาร้อยละ 100
- มีการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียนจำนวน 2 ครั้ง ต่อ 1 ปีการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
- นักเรียนทุกคน ได้รับการจัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และได้รับการคัดกรองนักเรียน
- ครูโรงเรียนเมืองเซียงทุกคน สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ครูได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล รู้จักกระบวนการคัดกรองนักเรียน เพื่อนำไปส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ตามศักยภาพนักเรียน ตลอดจนป้องกัน แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ
- ผู้ปกครองนักเรียน ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน เพื่อให้ครูและผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลนักเรียน ร่วมกันหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียน
- ครูและผู้ปกครองตระหนักถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครูที่ปรึกษาตามศักยภาพของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน.....85,000.....บาท |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน.....9,910.....บาท |
| 4.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน.....75,090.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 |

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นางสาวศิริประภา ชูเชิด)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ **พาน้องกลับมาเรียน**

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียนร้อยละ 80 ที่หลุดออกจากระบบการศึกษากลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้ง

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ หรือการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ออกกลางคัน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน.....5,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน.....-.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน.....5,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นายทรงภพ ดอกเป็ง)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ **พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ(นิเทศภายใน)**

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศปีการศึกษาปีละ 2 ครั้ง

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ครู มีการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ การเรียนการสอน ได้สอดคล้องกับมาตรฐานของผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....1,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....1,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นางนภสร รณนิยกุล)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ พัฒนาและส่งเสริมบุคลากร

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้และประสบการณ์
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมีความรักสามัคคี

ในหมู่คณะ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับ
บทบาทหน้าที่

- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....250,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....59,144.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....190,856.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นางสาวนิภาพรรณ รื่นรัมย์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ พัฒนางานวิจัยและการศึกษา

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ครูร้อยละ 100 เข้าใจวิจัยทางการศึกษา

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ครูพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและแก้ปัญหาผู้เรียนด้วยการวิจัยอย่างเป็นระบบ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....10,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....0.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....10,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นางสาวระนอม จะบน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- กลุ่มงาน 4 กลุ่มงาน มีครุภัณฑ์เพียงพอในการบริหารจัดการองค์การให้เกิดประสิทธิภาพ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนการสอน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- บริหารจัดการภายในโรงเรียนมีความคล่องตัว รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- การเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....141,130.....บาท
- 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....105,490.....บาท
- 4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....35,640.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวลัดดาวัลย์ ขวัญนาค)

