



# รายงาน

การประเมินติดตามการดำเนินโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
ช่วงที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

กลุ่มบริหารงบประมาณ

โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง

ที่

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตามโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ช่วงที่ ๑)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง

เนื่องด้วย กลุ่มงานแผนงานและโครงการ ได้ติดตามการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามช่วงเวลาที่ดำเนินการ ช่วงที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ตามแบบประเมินโครงการ ซึ่งได้ทราบข้อมูลรายละเอียด ปัญหาอุปสรรค ของการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามโครงการและยอดเงินคงเหลือโดยยังคงสามารถดำเนินการโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด จนเสร็จสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวโสรัศม์ สำราญ)

ผู้รายงาน

ความเห็นของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

.....

(นางสาวเจียรรัตน์ ไชยโรจน์)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ความเห็นของผู้ผู้อำนวยการ

.....

(นางวรรณดี เกตแก้ว)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง

## คำนำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ได้จัดทำเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยเน้นการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีรายละเอียดของโครงการตามแผนปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงมาตรฐานคุณภาพการศึกษา แผนกลยุทธ์ และนโยบายของโรงเรียน ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของสำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทิศทางของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาต่ง กระบี่ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ตามช่วงเวลาที่ดำเนินการ ช่วงที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ได้ดำเนินการตามแผนโครงการแล้ว จึงได้ติดตามผลการดำเนินงาน รายละเอียดของโครงการ ปัญหาอุปสรรค เพื่อได้ทราบข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการและใช้ในการวางแผนในการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จนเสร็จสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อไป

## สารบัญ

เรื่อง

หน้า

คำนำ

สารบัญ

งบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สรุปการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สรุปการใช้จ่ายตามโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สรุปค่าใช้จ่ายคงที่

ภาคผนวก

รายการใช้งบประมาณโครงการประจำปีงบประมาณ 2566

ช่วงที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ใช้ไปแล้ว	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
1.	พัฒนากลุ่มงานวิชาการ	180,000	74,864.84	105,135.16	นางอรพรรณ ชูสวน
2.	ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม ศึกษา	10,000	9879.40	120.60	นางสาวชนิษฐา กรกำแหง
3.	ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง โรงเรียนมาตรฐานสากล	50,000	35,160	14,840	นายณวัฒน์ ธาราวรรษ
4.	พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้อย่างยั่งยืน	10,000	10,000	-	นายณวัฒน์ ธาราวรรษ
5.	บริหารจัดการห้องสมุด	20,000	16,988.22	3,011.78	นางสาวสุพรรณิ บุญทอง
6.	โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ ภายใน	15,000	4,425	10,575	นางสาวอัจฉรา เป็ดทอง
7.	งานวิจัยในชั้นเรียน	5,000	-	5,000	นางสาวพวงเพ็ญ ไสรัตน์
8.	ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงด้านสถานศึกษา	15,000	-	15,000	นายสุวิโรจน์ สุดจิตร
9.	Open house	40,000	-	40,000	นายเริง ชนะสงคราม

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ใช้ไปแล้ว	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
10.	พัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ เรียนรู้การงานอาชีพ	20,000	2,892.38	17,107.62	นางวิไลวรรณ คุ่มครอง
11.	ส่งเสริมความเป็นเลิศและยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	40,000	38,730	1,270	นางวิไลวรรณ คุ่มครอง
12.	1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพ	10,000	-	10,000	นายสำเร็จ ปานรักษ์
13.	โครงการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์	50,000	226.18	49,773.82	นายอรุณ ทัณยุภัก
14.	ส่งเสริมความเป็นเลิศและยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์	40,000	6,080	33,920	นายอรุณ ทัณยุภัก
15.	1โครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์	10,000	-	10,000	นายอรุณ ทัณยุภัก
16.	พัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย	15,000	4,332.39	10,667.61	นางสาวณภากาศ์ ศิริพงษ์
17.	1 โครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	10,000	10,000	-	นางสาวณภากาศ์ ศิริพงษ์
18.	ส่งเสริมความเป็นเลิศและยกระดับผลสัมฤทธิ์	50,000	37,275	12,725	นางสาวณภากาศ์ ศิริพงษ์

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ใช้ไปแล้ว	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย				
19.	พัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	20,000	3,855.71	16,144.29	นางสาวเพ็ญลักษณ์ ทิมโม
	เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ				
20.	วันสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้	15,000	14,706	294	นางสาวเพ็ญลักษณ์ ทิมโม
	ภาษาต่างประเทศ				
21.	1 โครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	10,000	-	10,000	นางสาวเพ็ญลักษณ์ ทิมโม
	ต่างประเทศ				
22.	ส่งเสริมความเป็นเลิศและยกระดับผลสัมฤทธิ์	80,000	-	80,000	นางสาวเพ็ญลักษณ์ ทิมโม
	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ				
23.	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ	959,040	575,895	383,145	นางการิกานต์ ลิ้มบุตร
	EIS				
24.	โครงการพัฒนาสื่อห้องเรียนพิเศษ EIS	343,000	149,573.11	193,426.89	นางการิกานต์ ลิ้มบุตร
25.	ส่งเสริมความเป็นเลิศและยกระดับผลสัมฤทธิ์	30,000	-	30,000	นางสาวชญาดา เข้มมัน
	ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา				
	ศาสนา และวัฒนธรรม				
26.	โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	10,000	-	10,000	นายสุวิโรจน์ สุตจิตร

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ใช้ไปแล้ว	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
27.	พัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	20,000	2,397.48	17,602.52	นางสาวชนัญดา เข็มมัน
28.	โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	10,000	-	10,000	นางสาวนุรานี ยาชี
29.	พัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	25,000	3,012.70	21,987.30	นางสาวนุรานี ยาชี
30.	ส่งเสริมความเป็นเลิศและยกระดับผลสัมฤทธิ์ การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	210,000	6,000	204,000	นางสาวนุรานี ยาชี
31.	โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	20,000	7,200	12,800	นางสาวบุญช่วย บัวแก้ว
32.	กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์	25,000	-	25,000	นางทิพย์ภาวรินทร์ มากผล
33.	ส่งเสริมความเป็นเลิศและยกระดับผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์	50,000	2,960	47,040	นางทิพย์ภาวรินทร์ มากผล
34.	พัฒนาสื่อและจัดบรรยากาศการเรียนรู้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์	80,000	6,859	73,141	นางทิพย์ภาวรินทร์ มากผล
35.	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ และยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้	40,000	4,995	35,005	นางพัชรี เอ่งฉ้วน

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ใช้ไปแล้ว	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
	คณิตศาสตร์				
36.	พัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์	15,000	2,651.88	12,348.12	นายเดชนรงค์ ประชานนท์
37.	1โครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	10,000	-	10,000	นางสาวเนตรนภา หนูเนื้อ
38.	พัฒนาบริการงานแนะแนว	35,000	20,033.40	14,966.60	นางสาวพัชรินทร์ พุดดำ
39.	ส่งเสริมความเป็นเลิศและยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	189,218+800,000	751,369.32	237,848.68	นางกาญจนา อินทร์แก้ว
40.	โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,441,610	106,010.17	1,335,599.83	นางกาญจนา อินทร์แก้ว
41.	ส่งเสริมความเป็นเลิศและยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)	10,000	-	10,000	นางกาญจนา อินทร์แก้ว
42.	ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้าน โค้ดดิ้งสู่สังคมดิจิทัล	500,000	152,400	347,600	นางกาญจนา อินทร์แก้ว
43.	1โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี(เทคโนโลยี)	10,000	-	-	นางกาญจนา อินทร์แก้ว

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ใช้ไปแล้ว	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
44.	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	245,600	99,821	145,779	นายเริง ชนะสงคราม
45.	โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณและ สารสนเทศกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน	57,843	36,904.20	20,938.80	นางสาวอนงค์นาฏ คงนิล
46.	โครงการพัฒนาคุณภาพพระบุดูแลช่วยเหลือ นักเรียน	110,000	32,185	77,815	นางพิตะวัน พุฒศิริกุลต์
47.	โครงการป้องกันภัยใส่ใจกลุ่มเสี่ยง	80,000	32,688	47,312	นางพิตะวัน พุฒศิริกุลต์
48.	โครงการส่งเสริมคุณธรรมวิถีประชาธิปไตยใน โรงเรียน	80,000	-	80,000	นางสาวรุจิรา สามเมือง
49.	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ	25,000	-	25,000	นางสาวขวัญภา ตรีกุล
50.	ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)	30,000	-	30,000	นางสาวพวงเพ็ญ ไสรัตน์
51.	โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.	25,000	-	25,000	นางสาวโสรัชนี สำราญ
52.	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอิสลาม	20,000	-	20,000	นายสุวโรจน์ สุดจิตร
53.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา	15,000	-	15,000	นายเดชณรงค์ ประชาชนท์
54.	โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพและความ	10,000	-	10,000	นายสวัสดิ์ อาษา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ใช้ไปแล้ว	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
	ปลอดภัยนักเรียน				
55.	โครงการศึกษาดูงานคณะครูและบุคลากร ทางการศึกษา	-	-	-	นางสาวปารวิตา ฟุ่งเฟื่อง
56.	โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณและ สารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคลากร	10,000	1,585	8,415	นางสาวปารวิตา ฟุ่งเฟื่อง
57.	โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา	10,000	5,175.67	4,824.33	นางสาวปารวิตา ฟุ่งเฟื่อง
58.	โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยเสพติด	15,000	-	15,000	นายฤทธิวิทย์ ทองขาว
59.	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สถานศึกษา	377,600	-	377,600	นายเรือง ชนะสงคราม
60.	โครงการTo Be Number Oneและศูนย์ เพื่อนใจวัยรุ่น	10,000	-	10,000	นางสาววาสิกาญ์นั้ เหมทานนท์
61.	โครงการพัฒนาครู-บุคลากรทางการศึกษาสู่ มาตรฐานวิชาชีพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	50,000	65,365.78	-15,365.78	นางสาวปารวิตา ฟุ่งเฟื่อง

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ใช้ไปแล้ว	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
62.	โครงการกิจกรรมวันสำคัญส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	50,000	31,525	18,475	นางสาวรุจิรา สามเมือง
63.	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้าง คุณธรรมนำพาชีวิต	25,000	-	25,000	นายเดชณรงค์ ประชานนท์
64.	โครงการส่งเสริมยกย่องนักเรียนประพฤติดี	13,328	-	13,328	นายเดชณรงค์ ประชานนท์
65.	โครงการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนใน สถานศึกษา	13,000	750	12,250	นางสาวณภากาศ ศิริพงษ์
66.	โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	30,000	-	30,000	นางสาวสุทธิดา วตะภรณ์
67.	โครงการจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติ	1,345,700	483,800	861,900	นางสาวปารวิตา พึ่งเฟื่อง
68.	โครงการจ้างบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา	686,000 +1,482,460	1,131,652	1,036,808	นางสาวปารวิตา พึ่งเฟื่อง
69.	โครงการโรงเรียนสะอาดบรรยากาศร่มรื่น	5,000	2,724	2,276	อ.นงเยาว์ รัตนบุรี
70.	โครงการชุมชนสัมพันธ์	10,000	-	10,000	อ.ชินภัค  ณ ระนอง

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ใช้ไปแล้ว	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
71.	โครงการส่งเสริมและพัฒนางาน ประชาสัมพันธ์	25,000	4,089	20,911	อ.พชรมน เวชกุล
72.	โครงการธนาคารโรงเรียน	5,000	-	5,000	อ.รัชพร เสวกทรัพย์
73.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงาน ธุรการกลุ่มบริหารทั่วไป	30,000	33.71	29,966.29	อ.รัชพร เสวกทรัพย์
74.	โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา	4,500	-	4,500	อ.วาสนา เลาะยี
75.	โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิ ทัศน์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้	317,609	312,863.50	4,745.50	อ.พิริยะ บุญฤทธิ์
76.	โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	40,000	-	40,000	อ.ทิพย์ภาวรินทร์ มากผล
77.	โครงการปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา	100,000	12,600	87,400	อ.ภิญญา บุญฤทธิ์
78.	โครงการเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ ภัยพิบัติในสถานศึกษา	15,000	-	15,000	อ.จันทนา หยั่งหลัง
79.	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ ปลอดภัยผู้เรียน	60,000	-	60,000	อ.นุรานี ยาชี

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ใช้ไปแล้ว	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
80.	โครงการงานโภชนาการ	10,000	-	10,000	อ.ณปภา เลียงสา
81.	โครงการปรับปรุงสาธารณสุขปโคค	100,000	66,387	33,613	อ.สุวโรจน์ สุดจิตร
82.	โครงการงานบำรุงรักษายานพาหนะโรงเรียน	30,000	3,552	26,448	อ.พิริยะ บุญฤทธิ์
83.	โครงการซ่อมบำรุงวัสดุ - ครุภัณฑ์	400,000	147,462	252,538	อ.ภิญญา บุญฤทธิ์
84.	โครงการพัฒนาการบริหารสำนักงาน	65,421.82	38,416.29	27,005.53	นางสาวอนุชสรุา อยู่เมือง
	งบประมาณ				
85.	โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน	70,000	4,070	65,930	นางธัญวรัตน์ บัวทอง
86.	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	10,000	-	10,000	นางสาวชนัญดา เข้มมัน
87.	โครงการพัฒนาระบบและประเมินผลการควบคุมภายใน	5,000	-	5,000	นางสาวบุญช่วย บัวแก้ว
88.	โครงการการบริหารจัดการสาธารณสุขปโคค	2,501,000	938,593.14	1,562,406.86	นางสาวซาฟิยา กุลจิ
89.	โครงการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ	400,000	150,951.36	249,048.64	นางสาวซาฟิยา กุลจิ
90.	โครงการการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการเรียนรู้	1,200,000	563,764.60	636,235.40	นางสาวจันทร์ทิพย์ สุทิน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  
ที่.....วันที่ 24 มีนาคม 2566  
เรื่อง.....ขอรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม.....

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย .....

ด้วยข้าพเจ้า ..นางอรพรรณ ..ชูสวน.....ตำแหน่ง .....ครู.....รับผิดชอบโครงการ  
พัฒนากลุ่มงานวิชาการ.....บัดนี้ได้ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม.....พัฒนากลุ่มงานวิชาการ.....เรียบร้อยแล้ว  
จึงขอรายการโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางอรพรรณ.....ชูสวน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

ความคิดเห็นหัวหน้างานแผน ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นางธัญวรัตน์ บัวทอง) หัวหน้างานแผน	ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นางสาวเอียรรัตน์ ไชยโรจน์) รองผู้อำนวยการกลุ่มงานงบประมาณ
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร..... ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (.....) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร.....	ความคิดเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน ..... ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นางวรรณดี เกตแก้ว) ผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ.....พัฒนากลุ่มงานวิชาการ.....  
กิจกรรม.(ถ้ามี).....กลุ่มงาน / กลุ่มสาระฯ / งาน.....กลุ่มบริหารวิชาการ.....  
ปีงบประมาณ.....2566.....

## กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่

ข้อที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.....

## มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่

1.1.5.....มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา.....

### 1. วัตถุประสงค์

#### 1.1 วัตถุประสงค์ (หลักของโครงการ)

1. เพื่อให้มีวัสดุ.....อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
2. เพื่อส่งเสริม.....สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล.

### 1.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

## 2. เป้าหมาย

### เชิงปริมาณ

1. จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาประจำปี 2565 ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรทุกคน
2. จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 670 คน
3. มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการบริหารจัดการการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดการศึกษา
4. ปรับปรุงหลักสูตรของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน

### เชิงคุณภาพ

1. นักเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
2. ติดตามนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปี 2565 ได้
3. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนสามารถสมัครเข้าเรียนได้

## 3. ระยะเวลาดำเนินการ

.....1. ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566.....

เวลาดำเนินการตามแผน วันที่.....1 ตุลาคม 2565.....ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566.....

สรุปเวลาดำเนินการจริง วันที่.....1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566.....



ตามแผน       เร็วกว่าแผน       ช้ากว่าแผน

4. ผู้รับผิดชอบ

นางอรพรรณ ชุสวน

กลุ่มงาน/งาน

กลุ่มบริหารวิชาการ

5. งบประมาณตามแผน 180,000 บาท จ่ายจริง 48,602.84 บาท

ประเภทเงิน เงินงบประมาณ

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ

ตามแผน       ต่ำกว่าแผน 131,397.16 บาท       สูงกว่าแผน บาท

6. ผลการดำเนินงาน

ลำดับที่	กิจกรรมการดำเนินงาน	ระยะเวลา		เป้าหมายเชิงปริมาณ (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงานตามเครื่องชี้วัด
		ตามแผน	ปฏิบัติจริง	กำหนดไว้	ปฏิบัติได้จริง	
1	จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์	ต.ค.65 – มี.ค.66	ต.ค.65 – มี.ค.66	100	50	เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
2	กิจกรรมรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4	มี.ค.66	มี.ค.66	100	91.94	เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
3	กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6	มี.ค.66	มี.ค.66	100	72.62	เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
4	กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้	ต.ค.65 – มี.ค.66	ต.ค.65 – มี.ค.66	100	100	เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด



5	พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	มี.ค.66	มี.ค.66	100	100	เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด
---	------------------------	---------	---------	-----	-----	-----------------------------------

7. ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการ

7.1 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

7.2 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการมีสถานที่เรียนครบทุกคน

7.3 โรงเรียนมีวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน งานสารบรรณ การผลิตสื่อเพียงพอ

7.4 ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

8. ปัญหาและอุปสรรคจากงาน/กิจกรรม/โครงการ

-----

9. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

-----

10. งานที่จะดำเนินงานต่อหลังจากการดำเนินงานโครงการ

.....จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ตามแผนงานที่เขียนไว้.....

11. สรุปผลการประเมินการดำเนินงานโครงการ

11.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์

( ✓ ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 81-100

( ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 60-80

( ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ต่ำกว่า ร้อยละ 60

( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ

11.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

( ) สูงกว่าเป้าหมาย ( ) ตามเป้าหมาย ( ✓ ) ร้อยละ 60 – 99 ของเป้าหมาย

( ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ

12. สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ

( ✓ ) ประสบความสำเร็จและควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป

( ) ประสบความสำเร็จ แต่ไม่ควรดำเนินการต่อไป



เพราะ.....

( ) ไม่ประสบความสำเร็จ แต่ควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป

เพราะ.....

( ) ไม่ประสบความสำเร็จและควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

( นางอรพรรณ...ชูนวน )

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

...../...../.....

ลงชื่อ.....

( ..... )

หัวหน้ากลุ่มงาน / กลุ่มสาระฯ

...../...../.....

ลงชื่อ.....

( นายเทวิน.....เงาะเศษ )

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

...../...../.....



(พร้อมแนบภาพถ่ายโครงการ)



รายงานผลการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2566 งานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ  
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ที่.....วันที่.....

เรื่อง.....ขอรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย .....

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวชนิษฐา กรกำแหง.....ตำแหน่ง.....ครู.....รับผิดชอบโครงการ นางสาว

ชนิษฐา.....กรกำแหง.....บัดนี้ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา

เรียบร้อยแล้วจึงขอรายการโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา กรกำแหง.)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ความคิดเห็นหัวหน้างานแผน ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นางธัญวรัตน์ บัวทอง) หัวหน้างานแผน	ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นางสาวเอียรรัตน์ ไชยโรจน์) รองผู้อำนวยการกลุ่มงานงบประมาณ
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นายเทวิน เจาะเศษ) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ	ความคิดเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นางวรรณดี เกตแก้ว) ผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง



รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา  
กิจกรรม (ถ้ามี).....-.....กลุ่มงาน บริหารวิชาการ...ปีงบประมาณ....2566

กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่

ข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

ข้อที่ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

1. วัตถุประสงค์

1.1 วัตถุประสงค์ (หลักของโครงการ)

เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการใช้เทคโนโลยีจากประสบการณ์  
จริงผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สายการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)  
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง

1.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการใช้เทคโนโลยีจาก  
ประสบการณ์จริงผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สายการเรียนวิทยาศาสตร์ -  
คณิตศาสตร์) โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง

2. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สายการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง  
จำนวน 83 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา



### เชิงคุณภาพ

นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการใช้เทคโนโลยีจากประสบการณ์จริงผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา

#### 3. ระยะเวลาดำเนินการ

1 ธันวาคม 2565 - 10 มีนาคม 2566

เวลาดำเนินการตามแผน วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2566

สรุปเวลาดำเนินการจริง วันที่ 13 มกราคม 2566

ตามแผน  เร็วกว่าแผน  ช้ากว่าแผน

#### 4. ผู้รับผิดชอบ

นางสาวชนิษฐา กรกำแหง

กลุ่มงาน/งาน

บริหารวิชาการ

5. งบประมาณตามแผน 10,000 บาท จ่ายจริง 9,879.40 บาท

ประเภทเงิน อุดหนุน

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ

ตามแผน  ต่ำกว่าแผน.....120.60.....บาท  สูงกว่าแผน.....บาท

#### 6. ผลการดำเนินงาน

ลำดับที่	กิจกรรมการดำเนินงาน	ระยะเวลา		เป้าหมายเชิงปริมาณ (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงานตามเครื่องชี้วัด
		ตามแผน	ปฏิบัติจริง	กำหนดไว้	ปฏิบัติได้จริง	
1	ขั้นเตรียมการ (PLAN) -ประชุมคณะกรรมการงานสะเต็มศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางร่วมกัน/วางแผนการจัดกิจกรรม - ประชุมเตรียมความพร้อมนักเรียน (สายการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) ตามแผนที่วางไว้	1-15 ธันวาคม 2565	8 ธันวาคม 2565			



ลำดับที่	กิจกรรมการดำเนินงาน	ระยะเวลา		เป้าหมายเชิงปริมาณ (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน ตามเครื่องชี้วัด
		ตามแผน	ปฏิบัติ จริง	กำหนด ไว้	ปฏิบัติได้ จริง	
2	ชั้นดำเนินงาน (DO) ดำเนินกิจกรรมค่ายการจัดการเรียนรู้ ตามแนวสะเต็มศึกษา สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สาย การเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) ตามแผนที่วางไว้	17 – 31 มกราคม 2566	13 มกราคม 2566	70	85.54	-นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 (สายการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) ร้อย ละ 85.54 มี ทักษะการคิด วิเคราะห์ ทักษะ การแก้ปัญหา และทักษะการใช้ เทคโนโลยีจาก ประสบการณ์จริง ผ่านกิจกรรมสะ เต็มศึกษา



ลำดับที่	กิจกรรมการดำเนินงาน	ระยะเวลา		เป้าหมายเชิงปริมาณ (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน ตามเครื่องชี้วัด
		ตามแผน	ปฏิบัติ จริง	กำหนด ไว้	ปฏิบัติได้ จริง	
4	ขั้นติดตามและประเมินผล (CHECK) สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม	1 - 15 กุมภาพันธ์ 2566	26 มกราคม 2566	100	100	-นักเรียนโรงเรียน เหนือคลองประชา บำรุง ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายสะเต็มศึกษา รวมถึงมีความพึง พอใจต่อการจัด กิจกรรมดังกล่าว อยู่ในระดับดีมาก
5	ขั้นปรับปรุง/พัฒนา (ACT) นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนา กิจกรรมในครั้งต่อไป	1-10 มีนาคม 2566	8 มีนาคม 2566			

## 7. ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการ

7.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สายการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จำนวน 83 คน มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการใช้เทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา คิดเป็นร้อยละ 85.54 ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้

7.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สายการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จำนวน 83 คน ได้ประเมินความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา (STEM Education) อยู่ในระดับ ดีมาก

## 8. ปัญหาและอุปสรรคจากงาน/กิจกรรม/โครงการ

-----



9. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

-----

10. งานที่จะดำเนินงานต่อหลังจากการดำเนินงานโครงการ

สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

11. สรุปผลการประเมินการดำเนินงานโครงการ

11.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์

- ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 81-100
- ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 60-80
- ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ต่ำกว่า ร้อยละ 60
- ยังไม่ได้ดำเนินการ

11.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

- สูงกว่าเป้าหมาย  ตามเป้าหมาย  ร้อยละ 60 – 99 ของเป้าหมาย
- ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย  ยังไม่ได้ดำเนินการ

12. สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ

- ประสบความสำเร็จและควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป
- ประสบความสำเร็จ แต่ไม่ควรดำเนินการต่อไป

เพราะ-----

- ไม่ประสบความสำเร็จ แต่ควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป

เพราะ-----

- ไม่ประสบความสำเร็จและควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป



ลงชื่อ.....

( นางสาวนิษฐา...กรดำแหง )

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

...../...../.....

ลงชื่อ.....

( นายอภิชาติ...เข็ยวิชัย )

หัวหน้ากลุ่มงาน / กลุ่มสาระฯ

...../...../.....

ลงชื่อ.....

( นายเทวิน...เงาะเศษ... )

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

...../...../.....



(ภาพถ่ายโครงการ)









## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ที่ \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันภัยไข้เจ็บกลุ่มเสี่ยง

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวอาริยา ทองขยัน ตำแหน่ง ครู รับผิดชอบโครงการ ป้องกันภัยไข้เจ็บกลุ่มเสี่ยง  
บัดนี้ได้ดำเนินการตามโครงการป้องกันภัยไข้เจ็บกลุ่มเสี่ยง เรียบร้อยแล้วจึงขอรายการโครงการ ดังกล่าวตาม  
รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางสาวอาริยา ทองขยัน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

ความคิดเห็นหัวหน้างานแผน ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นางธัญวรัตน์ บัวทอง) หัวหน้างานแผน	ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นางสาวเสียรัตน์ ไชโยโรจน์) รองผู้อำนวยการกลุ่มงานงบประมาณ
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นายจรรยา รักบุตร) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล	ความคิดเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นางวรรณดี เกตแก้ว) ผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ป้องกันภัยใส่ใจกลุ่มเสี่ยง  
กลุ่มงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2566

กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่

ข้อที่ 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

ข้อที่ 4 พัฒนาการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายทางการศึกษาในทุกภาคส่วน

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่

1.2.1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด

1. วัตถุประสงค์

1.1 วัตถุประสงค์ (หลักของโครงการ)

- 1) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดปัญหาที่เกิดจากนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
- 2) เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่เหมาะสมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนที่มีพฤติกรรมอยู่ในกลุ่มเสี่ยง

1.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

- 1) เพื่อและลดจำนวนของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรงเรียน
- 2) เพื่อให้ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีค่านิยมที่ดีงาม

2. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

- 1) นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง
- 2) นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 80 มีการเปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นกลุ่มนักเรียนกลุ่มปกติ

เชิงคุณภาพ

- 1) นักเรียนโรงเรียนเหนือคลองประชารุ่งมีค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
- 2) นักเรียนโรงเรียนเหนือคลองประชารุ่งมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสถานภาพของความเป็นนักเรียนในสถานศึกษา

3. ระยะเวลาดำเนินการ

ช่วงที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ช่วงที่ 2 ( 1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566)



เวลาดำเนินการตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

สรุปเวลาดำเนินการจริง วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

กิจกรรมอบรมนักเรียนดี ตามวิถีโรงเรียนคุณธรรม วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2565

กิจกรรมอบรมการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น วันที่ 12 มกราคม 2566

ตามแผน  เร็วกว่าแผน  ช้ากว่าแผน

#### 4. ผู้รับผิดชอบ

นางสาวอาริยา ทองขยัน , นางสาวพัชรินทร์ พุดดำ

กลุ่มงาน/งาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล

5. งบประมาณตามแผน 80,000 บาท จ่ายจริง 32,688 บาท

ประเภทเงิน งบอุดหนุน

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ

ตามแผน  ต่ำกว่าแผน.....บาท  สูงกว่าแผน.....บาท

#### 6. ผลการดำเนินงาน

ลำดับที่	กิจกรรมการดำเนินงาน	ระยะเวลา		เป้าหมายเชิงปริมาณ (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงานตามเครื่องชี้วัด
		ตามแผน	ปฏิบัติจริง	กำหนดไว้	ปฏิบัติได้จริง	
1	กิจกรรมอบรมนักเรียนดี ตามวิถีโรงเรียนคุณธรรม	1 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66	22-23 ธ.ค. 65	100	100	นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษา กำหนด
2	กิจกรรมอบรมการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	1 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66	12 ม.ค. 66	100	100	นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษา กำหนด



7. ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการ

7.1 พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีจำนวนลดลง

7.2 นักเรียนที่มีพฤติกรรมจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมีค่านิยมที่เหมาะสมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีขึ้น

8. ปัญหาและอุปสรรคจากงาน/กิจกรรม/โครงการ

-

9. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

-

10. งานที่จะดำเนินงานต่อหลังจากการดำเนินงานโครงการ

-

11. สรุปผลการประเมินการดำเนินงานโครงการ

11.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 81-100

11.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

ตามเป้าหมาย

12. สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ

ประสบความสำเร็จและควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

( นางสาวอาริยา ทองขยัน )

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

...../...../.....

ลงชื่อ.....

( ..... )

หัวหน้ากลุ่มงาน / กลุ่มสาระฯ

...../...../.....

ลงชื่อ.....

( นายจรูญ รักบุตร )

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

...../...../.....



# ภาพถ่ายโครงการ





รายงานผลการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2566 งานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ  
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ที่..... วันที่.....

เรื่อง..... ขอรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม.....

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโดยใช้โรงเรียนเป็น  
ฐานการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

ด้วยข้าพเจ้า นายณปวัฒน์ ธาราวรรษ ตำแหน่ง .....ครู.....รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพ  
การศึกษาของผู้เรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้อย่างยั่งยืน บัดนี้ได้ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม  
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนแกนนำเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้ว  
จึงขอรายการโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นายณปวัฒน์ ธาราวรรษ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

<p>ความคิดเห็นหัวหน้างานแผน</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>ลงชื่อ.....</p> <p>(นางธัญวรัตน์ บัวทอง)</p> <p>หัวหน้างานแผน</p>	<p>ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>ลงชื่อ.....</p> <p>(นางสาวเอียรรัตน์ ไชโยโรจน์)</p> <p>รองผู้อำนวยการกลุ่มงานงบประมาณ</p>
<p>ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>ลงชื่อ.....</p> <p>(นายเทวิน เงาะเศษ)</p> <p>รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ</p>	<p>ความคิดเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>ลงชื่อ.....</p> <p>(นางวรรณดี เกตแก้ว)</p> <p>ผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง</p>



## รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  
กิจกรรม.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนแกนนำเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  
(School Base Learning : SBL)      กลุ่มงานบริหารวิชาการ      ปีงบประมาณ 2566

### กลยุทธ์โรงเรียน

ข้อที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้คนแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม สู่ความเป็นพลโลก

ข้อที่ 4 พัฒนาการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายทางการศึกษาในทุกภาคส่วน

### มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1

1.1.5 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

### มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

#### 1. วัตถุประสงค์

##### 1.1 วัตถุประสงค์ (หลักของโครงการ)

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงทักษะ ความสามารถของตนเองสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างครู นักเรียน หน่วยงานภายนอกและชุมชน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ 2561 – 2580 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

##### 1.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำของนักเรียนแกนนำเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม



3. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้อย่างยั่งยืนโดยใช้การเรียนรู้แบบลงมือทำหรือ Learning by Doing

## 2. เป้าหมาย

### เชิงปริมาณ

1. นักเรียนแกนนำเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 100 คน
2. ครู นักเรียน หน่วยงานภายนอก รวมทั้งชุมชนรอบสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 กิจกรรม
3. โรงเรียนดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ 2561 – 2580 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 กิจกรรม

### เชิงคุณภาพ

1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป
2. ครู นักเรียน หน่วยงานภายนอก รวมทั้งชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป

## 3. ระยะเวลาดำเนินการ

ช่วงที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ช่วงที่ 2 ( 1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566)

เวลาดำเนินการตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

สรุปเวลาดำเนินการจริง วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนแกนนำเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้อย่างยั่งยืน (School Base Learning : SBL) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

ตามแผน       เร็วกว่าแผน       ช้ากว่าแผน

## 4. ผู้รับผิดชอบ

นายณปวัฒน์ ธาราวรรษ

กลุ่มงาน/งาน

กลุ่มงานบริหารวิชาการ



5. งบประมาณตามแผน.....10,000.....บาท จ่ายจริง.....10,000.....บาท

ประเภทเงิน.....งบอุดหนุน.....

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ

ตามแผน  ต่ำกว่าแผน.....บาท  สูงกว่าแผน.....บาท

#### 6. ผลการดำเนินงาน

ลำดับที่	กิจกรรมการดำเนินงาน	ระยะเวลา		เป้าหมายเชิงปริมาณ (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน ตามเครื่องชี้วัด
		ตามแผน	ปฏิบัติจริง	กำหนดไว้	ปฏิบัติได้จริง	
1	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนแกนนำเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	พ.ย.- ธ.ค. 2565	10 ก.พ.66	100	100	นักเรียนเข้าใจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาที่กำหนด

#### 7. ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการ

- 7.1 ขั้บเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมระหว่างครู นักเรียน ร่วมกับหน่วยงานภายนอกและชุมชน
- 7.2 นักเรียนได้รับความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 7.3 นักเรียนสามารถเป็นผู้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ได้

#### 8. ปัญหาและอุปสรรคจากงาน/กิจกรรม/โครงการ

.....

#### 9. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะต้นทางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมโดยให้นักเรียนแกนนำเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นต้นแบบให้กับผู้เรียนกลุ่มอื่นๆ

#### 10. งานที่จะดำเนินงานต่อหลังจากการดำเนินงานโครงการ

ให้นักเรียนดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การคัดแยกขยะ การทำปุ๋ยหมัก และกิจกรรมอื่นๆ ด้วยการคิดค้นค้นคว้าหาความรู้ร่วมกันเพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชนของตนเอง



## 11. สรุปผลการประเมินการดำเนินงานโครงการ

### 11.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์

- ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 81-100  
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 60-80  
 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ต่ำกว่า ร้อยละ 60  
 ยังไม่ได้ดำเนินการ

### 11.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

- สูงกว่าเป้าหมาย  ตามเป้าหมาย  ร้อยละ 60 – 99 ของเป้าหมาย  
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย  ยังไม่ได้ดำเนินการ

## 12. สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ

ประสบความสำเร็จและควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป

ประสบความสำเร็จ แต่ไม่ควรดำเนินการต่อไป

เพราะ.....

ไม่ประสบความสำเร็จ แต่ควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป

เพราะ.....

ไม่ประสบความสำเร็จและควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

( นายณวัฒน์ ธาราวรรษ..... )

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

...../...../.....

ลงชื่อ.....

( นายอภิชาติ เขียววิชัย..... )

หัวหน้ากลุ่มงาน / กลุ่มสาระฯ

...../...../.....

ลงชื่อ.....

( .....นายเทวิน เงาะเศษ..... )

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

...../...../.....



(พร้อมแนบภาพถ่ายโครงการ)







บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่.....

ที่..... วันที่.....

เรื่อง.....ขอรายงานผลการดำเนินโครงการบริหารจัดการห้องสมุด.....

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย .....

ด้วยข้าพเจ้า .....นางสาวสุพรรณณี บุญทอง.....ตำแหน่ง ครู รับผิดชอบโครงการ  
บริหารจัดการห้องสมุด.....บัดนี้ได้ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม เรียบร้อยแล้วจึงขอรายการโครงการ/  
กิจกรรม ดังกล่าวตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพรรณณี บุญทอง.)

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

ความคิดเห็นหัวหน้างานแผน ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นางธัญวรัตน์ บัวทอง) หัวหน้างานแผน	ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นางสาวเอียรรัตน์ ไชยโรจน์) รองผู้อำนวยการกลุ่มงานงบประมาณ
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นายเทวิน เงาะเศษ) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ	ความคิดเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นางวรรณดี เกตแก้ว) ผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง



รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการห้องสมุด.....  
กิจกรรม.(ถ้ามี).....กลุ่มงาน / กลุ่มสาระฯ / งานห้องสมุด ปีงบประมาณ 2566

กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่

.....ข้อที่ 2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้.....

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่

.....1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน.....

1. วัตถุประสงค์

1.1 วัตถุประสงค์ (หลักของโครงการ)

.....เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง.....

1.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

.....ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สูงสุด.....

2. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

.....นักเรียนร้อยละ80 เข้าใช้บริการห้องสมุด.....

เชิงคุณภาพ

.....ห้องสมุดมีหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆให้บริการแก่นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอ.....

3. ระยะเวลาดำเนินการ

.....1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566.....

เวลาดำเนินการตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 256 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

สรุปเวลาดำเนินการจริง วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566.....

ตามแผน

เร็วกว่าแผน

ช้ากว่าแผน

4. ผู้รับผิดชอบ

.....นางสาวสุพรรณิ บุญทอง และ นางสาวนรีพร สังข์ทอง.....

กลุ่มงาน/งาน

.....กลุ่มบริหารวิชาการ (งานห้องสมุด).....



5. งบประมาณตามแผน..... 20,000.- บาท จ่ายจริง..... 16,988.22 บาท

ประเภทเงิน..... เงินอุดหนุน.....

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ

ตามแผน  ต่ำกว่าแผน..... บาท  สูงกว่าแผน..... บาท

#### 6. ผลการดำเนินงาน

ลำดับ ที่	กิจกรรมการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา		เป้าหมายเชิง ปริมาณ (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงานตามเครื่องชี้วัด
		ตามแผน	ปฏิบัติจริง	กำหนด ไว้	ปฏิบัติ ได้จริง	
1.	จัดซื้อหนังสือ ใหม่	30มีนาคม2565- 31ตุลาคม2566	พ.ย 2565 – มี.ค 2566	100	100	สามารถจัดซื้อจัดหาหนังสือได้ตามความ ต้องการของผู้ใช้บริการ
2.	จัดซื้ออุปกรณ์ สำนักงาน	30มีนาคม2565- 31ตุลาคม2566	พ.ย 2565 – มี.ค 2566	100	100	สามารถจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ได้ตามความ ต้องการใช้งานร้อยละ 100 ของจำนวนที่ ต้องการจัดซื้อ

#### 7. ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการ

7.1 ห้องสมุดมีบรรยากาศที่ดี สามารถเป็นแหล่งความรู้สำหรับนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
สอน

7.2 นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการอ่านและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

7.3 นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและใช้ในชีวิตประจำวันได้.....

#### 8. ปัญหาและอุปสรรคจากงาน/กิจกรรม/โครงการ

.....

#### 9. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

.....

#### 10. งานที่จะดำเนินงานต่อหลังจากการดำเนินงานโครงการ

ประเมินและสรุปผลการจัดหา/จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และการใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในครั้ง  
ต่อไป.....



## 11. สรุปผลการประเมินการดำเนินงานโครงการ

### 11.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์

- (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 81-100  
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 60-80  
(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ต่ำกว่า ร้อยละ 60  
(  ) ยังไม่ได้ดำเนินการ

### 11.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

- (  ) สูงกว่าเป้าหมาย (  ) ตามเป้าหมาย (  ) ร้อยละ 60 – 99 ของเป้าหมาย  
(  ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย (  ) ยังไม่ได้ดำเนินการ

## 12. สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ

(  ) ประสบความสำเร็จและควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป

(  ) ประสบความสำเร็จ แต่ไม่ควรดำเนินการต่อไป

เพราะ..... - .....

(  ) ไม่ประสบความสำเร็จ แต่ควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป

เพราะ..... - .....

(  ) ไม่ประสบความสำเร็จและควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

( นางสาวสุพรรณิ บุญทอง )

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

...../...../.....

ลงชื่อ.....

( ...นางสาวสุพรรณิ บุญทอง )

หัวหน้ากลุ่มงาน / กลุ่มสาระฯ

...../...../.....

ลงชื่อ.....

( นายเทวิน เกษะเศษ )

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร วิชาการ.....

..... 24 ..... / มีนาคม / 2566 .....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  
ที่.....วันที่..... 24 มีนาคม 2566  
เรื่อง.....ขอรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม.....

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย .....รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม.....

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวอัจฉรา เป็ดทอง.....ตำแหน่ง.....ครู รับผิดชอบโครงการ  
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา.....บัดนี้ได้ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม พัฒนาระบบประกัน  
คุณภาพการศึกษา.....เรียบร้อยแล้วจึงขอรายการโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางสาวอัจฉรา เป็ดทอง)

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

ความคิดเห็นหัวหน้างานแผน ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นางธัญรัตน์ บัวทอง) หัวหน้างานแผน	ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นางสาวเสียรัตน์ ไชโยโรจน์) รองผู้อำนวยการกลุ่มงานงบประมาณ
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นายเทวัน เงาะเศษ) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ	ความคิดเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นางวรรณดี เกตแก้ว) ผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
กิจกรรม.(ถ้ามี)...กลุ่มงาน / กลุ่มสาระฯ บริหารวิชาการ ปีงบประมาณ...2566

กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่

ข้อที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม สู่ความเป็นพลโลก

ข้อที่ 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

ข้อที่ 4 พัฒนาการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายทางการศึกษาทุกภาคส่วน

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่

ข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

1. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพและ  
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

2. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ (Quantity)

๑. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง  
ตลอดเวลา

๒. บุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบความก้าวหน้าผลการพัฒนาคุณภาพ  
การศึกษา

เชิงคุณภาพ (Quality)

๑. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบ ครบ  
วงจรและมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๒. สถานศึกษา สามารถพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามศักยภาพ และ  
บริบทของโรงเรียน และมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพจากต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพ  
ภายนอก จาก สมศ.

3. ระยะเวลาดำเนินการ



1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

เวลาดำเนินการตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

สรุปเวลาดำเนินการจริง วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

ตามแผน  เร็วกว่าแผน  ช้ากว่าแผน

#### 4. ผู้รับผิดชอบ

.....นางสาวอัจฉรา เป็ดทอง.....

กลุ่มงาน/งาน

.....กลุ่มบริหารงานวิชาการ.....

5. งบประมาณตามแผน .....15,000.....บาท จ่ายจริง.....4,425.....บาท

ประเภทเงิน .....อุดหนุน.....

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ

ตามแผน  ต่ำกว่าแผน.....-.....บาท  สูงกว่าแผน.....-.....บาท

#### 6. ผลการดำเนินงาน

ลำดับที่	กิจกรรมการดำเนินงาน	ระยะเวลา		เป้าหมายเชิงปริมาณ (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงานตามเครื่องชี้วัด
		ตามแผน	ปฏิบัติจริง	กำหนดไว้	ปฏิบัติได้จริง	
	- รวบรวมข้อมูลรายงานการการประเมินตนเองประจำปี (P-SAR) ครู	1 ต.ค. 2565	24 มีนาคม 2566	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	เป็นไปตามเป้าหมาย
	- รวบรวมข้อมูลรายงานการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระประจำปี (LSAR) กลุ่มสาระ	30 ก.ย. 2566	- 2 เม.ย 2566			
	- จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2565	10 เม.ย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ 100	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ



## 7. ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการ

7.1 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา นำผลการประเมินผลภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและทำรายงานการประเมินต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

## 8. ปัญหาและอุปสรรคจากงาน/กิจกรรม/โครงการ

.....

## 9. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

.....

## 10. งานที่จะดำเนินงานต่อหลังจากการดำเนินงานโครงการ

รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2565 ต่อด้านสังกัด

## 11. สรุปผลการประเมินการดำเนินงานโครงการ

### 11.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์

- ( ✓ ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 81-100
- ( ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 60-80
- ( ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ต่ำกว่า ร้อยละ 60
- ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ

### 11.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

- ( ) สูงกว่าเป้าหมาย ( ✓ ) ตามเป้าหมาย ( ) ร้อยละ 60 – 99 ของเป้าหมาย
- ( ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ

## 12. สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ

( ✓ ) ประสบความสำเร็จและควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป

( ) ประสบความสำเร็จ แต่ไม่ควรดำเนินการต่อไป

เพราะ.....

( ) ไม่ประสบความสำเร็จ แต่ควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป

เพราะ.....



( ) ไม่ประสบความสำเร็จและควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวอัจฉรา เป็ดทอง)

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

...../...../.....

ลงชื่อ.....

(นายอภิชาติ เขียววิชัย)

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ / กลุ่มสาระฯ

...../...../.....

ลงชื่อ.....

( นายเทวิน เกษ )

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกลุ่มงานวิชาการ

...../...../.....



รายงานผลการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2566 งานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ  
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ที่ ..... วันที่ 24 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินโครงการวิจัยในชั้นเรียน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินโครงการวิจัยในชั้นเรียน

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวพวงเพ็ญ ไสรัตน์ ตำแหน่ง ครูรับผิดชอบโครงการ วิจัยในชั้นเรียน บัดนี้ได้ดำเนินการตามโครงการวิจัยในชั้นเรียน เรียบร้อยแล้วจึงขอรายการโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางสาวพวงเพ็ญ ไสรัตน์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

ความคิดเห็นหัวหน้างานแผน ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นางธัญวรัตน์ บัวทอง) หัวหน้างานแผน	ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นางสาวเอียรรัตน์ ไชยโรจน์) รองผู้อำนวยการกลุ่มงานงบประมาณ
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นายเทวิน เจาเศษ) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ	ความคิดเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นางวรรณดี เกตแก้ว) ผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง



## รายงานผลการดำเนินงานโครงการ วิจัยในชั้นเรียน

กิจกรรม.(ถ้ามี).....กลุ่มงาน / กลุ่มสาระฯ / งาน..วิชาการ..... ปีงบประมาณ 2566.....

### กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่

ข้อที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คุณธรรม สู่ความเป็นพลโลก

### มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่

1,1,3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

#### 1. วัตถุประสงค์

##### 1.1 วัตถุประสงค์ (หลักของโครงการ)

- 1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
- 1.1.2 เพื่อนำผลมาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
- 1.1.3 เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา

##### 1.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

- 1.2.1 เพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ และพฤติกรรมของผู้เรียน
- 1.2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการสอนให้  
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ

#### 2. เป้าหมาย

##### เชิงปริมาณ

- ครู และบุคลากรผู้สอนในโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ทุกคน

##### เชิงคุณภาพ

- ครูร้อยละ 80 ใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและจัดทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ ภาคเรียนละ 1 เรื่อง
- ครู ร้อยละ 75 นำผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน



### 3. ระยะเวลาดำเนินการ

.....  
เวลาดำเนินการตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

สรุปเวลาดำเนินการจริง วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 16 มีนาคม 2565

ตามแผน       เร็วกว่าแผน       ช้ากว่าแผน

### 4. ผู้รับผิดชอบ

นางสาวพวงเพ็ญ ไสรัตน์

กลุ่มงาน/งาน

วิชาการ

5. งบประมาณตามแผน 5,000 บาท จ่ายจริง - บาท

ประเภทเงิน เงินอุดหนุน

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ

ตามแผน       ต่ำกว่าแผน ..... บาท       สูงกว่าแผน ..... บาท

### 6. ผลการดำเนินงาน

ลำดับที่	กิจกรรมการดำเนินงาน	ระยะเวลา		เป้าหมายเชิงปริมาณ (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงานตามเครื่องชี้วัด
		ตามแผน	ปฏิบัติจริง	กำหนดไว้	ปฏิบัติได้จริง	
1	สำรวจวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำสรุปและรายงานวิจัย	ต.ค.65 – มี.ค.66	ต.ค.65 – มี.ค.66	100	100	100
2	ครูผู้สอนจัดทำวิจัยในชั้นเรียน	พ.ย.65 – 30 มี.ค.66	พ.ย.65 – 16 มี.ค.66	100	100	100
3	จัดทำสรุปรายงานวิจัยในชั้นเรียน	พ.ย.65 – 30 มี.ค.66	20 มี.ค.	100	100	100



7. ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการ

7.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนำผลการวิจัย มาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

8. ปัญหาและอุปสรรคจากงาน/กิจกรรม/โครงการ

-----

9. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

-----

10. งานที่จะดำเนินงานต่อหลังจากการดำเนินงานโครงการ

.....ให้ความรู้ในการทำวิจัยในชั้นเรียน.....

11. สรุปผลการประเมินการดำเนินงานโครงการ

11.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์

- ( ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 81-100
- ( ✓ ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 60-80
- ( ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ต่ำกว่า ร้อยละ 60
- ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ

11.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

- ( ) สูงกว่าเป้าหมาย ( ✓ ) ตามเป้าหมาย ( ) ร้อยละ 60 – 99 ของเป้าหมาย
- ( ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ

12. สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ

- ( ✓ ) ประสบความสำเร็จและควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป
- ( ) ประสบความสำเร็จ แต่ไม่ควรดำเนินการต่อไป

เพราะ...ครูและบุคลากรทุกท่านได้มีการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มสูงขึ้น

- ( ) ไม่ประสบความสำเร็จ แต่ควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป



เพราะ.....

( ) ไม่ประสบความสำเร็จและควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

( นางสาวพวงเพ็ญ ไสรัตน์ )

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

24..... / ..... มี.ค..... / ..... 66.....

ลงชื่อ.....

( นายอภิชาติ เขียววิชัย )

หัวหน้ากลุ่มงาน / กลุ่มสาระฯ

..... / ..... / .....

ลงชื่อ.....

( นายเทวัญ เกษะเศษ )

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

..... / ..... / .....



(พร้อมแนบภาพถ่ายโครงการ)



กลุ่มสาระการเรียนรู้	จำนวนทั้งหมด	สถิติการส่ง			
		จำนวนส่ง	ร้อยละ	จำนวนไม่ส่ง	ร้อยละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	๑๓	๑๓	๑๐๐	-	-
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	๑๓	๑๓	๑๐๐	-	-
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๒๔	๒๔	๑๐๐	-	-
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๑	๑๑	๑๐๐	-	-
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	๑๖	๑๖	๑๐๐	-	-
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา	๔	๔	๑๐๐	-	-
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	๗	๗	๑๐๐	-	-
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	๑๒	๑๒	๑๐๐	-	-
กิจกรรมแนะแนว	๓	๓	๑๐๐	-	-
รวมทั้งสิ้น	๑๐๓	๑๐๓	๑๐๐	-	-



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  
ที่.....วันที่..... 23 มีนาคม 2566  
เรื่อง.....ขอรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม.....

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย .....รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม.....

ด้วยข้าพเจ้า นายสุวโรจน์ สุดจิตร.....ตำแหน่ง.....ครู รับผิดชอบ

โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสถานศึกษา บัดนี้ได้ดำเนินการตาม

โครงการ/กิจกรรม.....เรียบร้อยแล้วจึงขอรายการโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวตาม

รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นายสุวโรจน์ สุดจิตร)

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

ความคิดเห็นหัวหน้างานแผน ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นางธัญวรัตน์ บัวทอง) หัวหน้างานแผน	ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นางสาวเสียรัตน์ ไชยโรจน์) รองผู้อำนวยการกลุ่มงานงบประมาณ
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นายเทวิน เงามะเศษ) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ	ความคิดเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นางวรรณดี เกตแก้ว) ผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด้านสถานศึกษา  
กิจกรรม.(ถ้ามี)...กลุ่มงาน / กลุ่มสาระฯ บริหารวิชาการ. ปีงบประมาณ...2566

กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่

ข้อที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

1. วัตถุประสงค์

1.1 วัตถุประสงค์ (หลักของโครงการ)

1. ครูสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างอุปนิสัยพอเพียงให้กับนักเรียนได้

2. เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิดแนวคิดและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติได้จริง

3. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

1.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

-

2. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

- นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จำนวน 1,888 คน
- ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จำนวน 150 คน

เชิงคุณภาพ

- โรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา



### 3. ระยะเวลาดำเนินการ

1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

เวลาดำเนินการตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

สรุปเวลาดำเนินการจริง วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

ตามแผน  เร็วกว่าแผน  ช้ากว่าแผน

### 4. ผู้รับผิดชอบ

นายสุวิโรจน์ สุดจิตร

กลุ่มงาน/งาน

กลุ่มบริหารวิชาการ

5. งบประมาณตามแผน 15,000 บาท จ่ายจริง - บาท

ประเภทเงินอุดหนุน

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ

ตามแผน  ต่ำกว่าแผน - บาท  สูงกว่าแผน - บาท

### 6. ผลการดำเนินงาน

ลำดับที่	กิจกรรมการดำเนินงาน	ระยะเวลา		เป้าหมายเชิงปริมาณ (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงานตามเครื่องชี้วัด
		ตามแผน	ปฏิบัติจริง	กำหนดไว้	ปฏิบัติได้จริง	



7. ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการ

- 7.1 .....
- 7.2 .....
- 7.3 .....

8. ปัญหาและอุปสรรคจากงาน/กิจกรรม/โครงการ

.....

9. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

.....

10. งานที่จะดำเนินงานต่อหลังจากการดำเนินงานโครงการ

.....

11. สรุปผลการประเมินการดำเนินงานโครงการ

11.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์

- ( ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 81-100
- ( ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 60-80
- ( ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ต่ำกว่า ร้อยละ 60
- ( ✓ ) ยังไม่ได้ดำเนินการ

11.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

- ( ) สูงกว่าเป้าหมาย ( ) ตามเป้าหมาย ( ) ร้อยละ 60 – 99 ของเป้าหมาย
- ( ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย ( ✓ ) ยังไม่ได้ดำเนินการ

12. สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ

- ( ) ประสบความสำเร็จและควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป
- ( ) ประสบความสำเร็จ แต่ไม่ควรดำเนินการต่อไป

เพราะ.....

- ( ) ไม่ประสบความสำเร็จ แต่ควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป

เพราะ.....

- ( ) ไม่ประสบความสำเร็จและควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป



ลงชื่อ.....

(นายสุวโรจน์ สุตจิตร์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

...../...../.....

ลงชื่อ.....

(.....)

หัวหน้ากลุ่มงาน / กลุ่มสาระฯ

...../...../.....

ลงชื่อ.....

(นายเทวิน เกาะเศษ)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

...../...../.....

รายงานผลการดำเนินงานโครงการนิทรรศการ open House  
กิจกรรม.(ถ้ามี).....กลุ่มงาน / กลุ่มสาระฯ / งานวิชาการ.....ปีงบประมาณ.....2566.....

#### กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 4

เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายทางการศึกษาในทุกภาคส่วน.....

#### มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน

##### 1. วัตถุประสงค์

###### 1.1 วัตถุประสงค์ (หลักของโครงการ)

- .....1.1.1 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนต่อการจัดการศึกษา.....
- .....1.1.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ.....

##### 2. เป้าหมาย

###### 2.1เชิงปริมาณ

- .....2.1.1 ครูและนักเรียนของโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรม.....
- .....2.1.2 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้รับคำแนะนำที่ช่วยประกอบการตัดสินใจในการเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ.....

###### 2.2เชิงคุณภาพ

- .....2.2.1 นักเรียนและคุณครู จัดแสดงผลงาน.....
- .....2.2.2 นักเรียนได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา.....

##### 3. ระยะเวลาดำเนินการ

.....เวลาดำเนินการตามแผน วันที่ ม.ค. 2566..... ถึงวันที่ มี.ค. 2566.....

.....สรุปเวลาดำเนินการจริง วันที่..... -.....

ตามแผน       เร็วกว่าแผน       ช้ากว่าแผน (/) ยังไม่ดำเนินการ

##### 4. ผู้รับผิดชอบ

.....นายเริง ชนะสงคราม.....

กลุ่มงาน/งาน

วิชาการ.....

5. งบประมาณตามแผน..... 40,000 ..... บาท จ่ายจริง..... - ..... บาท

ประเภทเงิน.....เงินงบประมาณ.....

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ

ตามแผน  ต่ำกว่าแผน.....บาท  สูงกว่าแผน.....บาท

6. ผลการดำเนินงาน

ลำดับที่	กิจกรรมการดำเนินงาน	ระยะเวลา		เป้าหมายเชิงปริมาณ (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน ตามเครื่องชี้วัด
		ตามแผน	ปฏิบัติ จริง	กำหนด ไว้	ปฏิบัติได้ จริง	

7. ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการ

7.1 .....

7.2 .....

7.3 .....

8. ปัญหาและอุปสรรคจากงาน/กิจกรรม/โครงการ

.....

9. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

.....

10. งานที่จะดำเนินงานต่อหลังจากการดำเนินงานโครงการ

.....

11. สรุปผลการประเมินการดำเนินงานโครงการ

11.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์

- ( ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 81-100
- ( ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 60-80
- ( ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ต่ำกว่า ร้อยละ 60
- ( / ) ยังไม่ได้ดำเนินการ

11.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

- ( ) สูงกว่าเป้าหมาย      ( ) ตามเป้าหมาย      ( ) ร้อยละ 60 – 99 ของเป้าหมาย
- ( ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      ( / ) ยังไม่ได้ดำเนินการ

12. สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ

- ( ) ประสบความสำเร็จและควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป
- ( ) ประสบความสำเร็จ แต่ไม่ควรดำเนินการต่อไป

เพราะ.....

- ( / ) ไม่ประสบความสำเร็จ แต่ควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป
- เพราะ นักเรียนได้มีแนวทางการศึกษาต่อ และได้ประชาสัมพันธ์โรงเรียน.....

- ( ) ไม่ประสบความสำเร็จและควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

( นายเริง ชนะสงคราม )  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

...../...../.....

ลงชื่อ.....

( นายอภิชาติ เขียววิชัย )  
หัวหน้ากลุ่มงาน / กลุ่มสาระฯ

...../...../.....

ลงชื่อ.....

( นายเทวิน เเงาะเศษ )

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  
ที่.....วันที่ 24 มีนาคม 2566  
เรื่อง.....ขอรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม.....

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย .....

ด้วยข้าพเจ้า.....นางวิไลวรรณ.....คัมครอง.....ตำแหน่ง.....ครู.....รับผิดชอบโครงการ  
บัดนี้ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเรียบร้อยแล้วจึง  
ขอรายการโครงการ ดังกล่าวตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางวิไลวรรณ คัมครอง)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ความคิดเห็นหัวหน้างานแผน ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นางธัญวรัตน์ บัวทอง) หัวหน้างานแผน	ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นางสาวเอียรรัตน์ ไชยโรจน์) รองผู้อำนวยการกลุ่มงานงบประมาณ
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นายเทวิน เจาะเศษ) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ	ความคิดเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นางวรรณดี เกตแก้ว) ผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง



รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ.....ปีงบประมาณ.....2566

กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

1. วัตถุประสงค์

1.1 วัตถุประสงค์ (หลักของโครงการ)

2.1 ครูจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการคุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 นักเรียนมีความรู้ ทักษะด้านงานอาชีพ บนพื้นฐานคุณธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณลักษณะตามจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.3 ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาสูงขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

-

2. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์เพื่อจัดการสภาพแวดล้อมและการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ

2. นักเรียนทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพ ได้ฝึกทักษะและมีประสบการณ์งานอาชีพ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เชิงคุณภาพ

1. ครูจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการคุณธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบัติ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

2. นักเรียนมีความรู้ มีทักษะด้านงานอาชีพ มีคุณลักษณะตามจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนำหลักคุณธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้



3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพสูงขึ้น

### 3. ระยะเวลาดำเนินการ

พฤศจิกายน 2565- มกราคม 2566

เวลาดำเนินการตามแผน วันที่.....ตุลาคม 2565.....ถึงวันที่.....กันยายน.....2566

สรุปเวลาดำเนินการจริง วันที่.....มีนาคม 2566

ตามแผน       เร็วกว่าแผน       ช้ากว่าแผน

### 4. ผู้รับผิดชอบ นางวิไลวรรณ คุ้มครอง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ

กลุ่มงาน/งาน      กลุ่มสาระการงานอาชีพ

### 5. งบประมาณตามแผน.....20,000.....บาท จ่ายจริง.....2,892.....บาท

ประเภทเงิน.....งบประมาณ.....

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ

ตามแผน       ต่ำกว่าแผน 17,108...บาท       สูงกว่าแผน.....บาท

### 6. ผลการดำเนินงาน

ลำดับที่	กิจกรรมการดำเนินงาน	ระยะเวลา		เป้าหมายเชิงปริมาณ (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงานตามเครื่องชี้วัด
		ตามแผน	ปฏิบัติจริง	กำหนดไว้	ปฏิบัติได้จริง	
1.	เสนอโครงการ	ต.ค. 65	ต.ค. 65	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
2.	ดำเนินการจัดหา / ผลิตสื่อ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	พ.ย. 65	ร้อยละ 100	ร้อยละ 14.46	ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย
3.	สรุปประเมินผล ช่วงที่ 1	มี.ค.66	มี.ค.66	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด



## 7. ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการ

7.1 ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบูรณาการคุณธรรมและน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

7.2 นักเรียนมีความรู้ มีทักษะงานอาชีพ เป็นพื้นฐานนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและมีคุณลักษณะตามจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพสูงขึ้น

## 8. ปัญหาและอุปสรรคจากงาน/กิจกรรม/โครงการ

ในช่วงที่1ของโครงการมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการครูผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมมุ่งเน้นไปที่โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและจะดำเนินการจัดหาและพัฒนาสื่อจะดำเนินการในช่วงที่2ของโครงการ

## 9. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

-

## 10. งานที่จะดำเนินงานต่อหลังจากการดำเนินงานโครงการ

- พัฒนาและจัดหาสื่อไปใช้ไปกับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน

## 11. สรุปผลการประเมินการดำเนินงานโครงการ

### 11.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์

- ( ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 81-100
- ( ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 60-80
- (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ต่ำกว่า ร้อยละ 60
- ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ

### 11.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

- ( ) สูงกว่าเป้าหมาย      ( ) ตามเป้าหมาย      ( ) ร้อยละ 60 – 99 ของเป้าหมาย
- (  ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ

## 12. สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ

- (  ) ประสบความสำเร็จและควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป
- ( ) ประสบความสำเร็จ แต่ไม่ควรดำเนินการต่อไป เพราะ.....



( ✓ ) ไม่ประสบความสำเร็จ แต่ควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป เพราะเป็นโครงการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

( ) ไม่ประสบความสำเร็จและควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

( ..นางวิไลวรรณ คุ่มครอง..... )

ผู้รับผิดชอบโครงการ

27...../.....มีนาคม /.....2566.....

ลงชื่อ.....

( ..นางวิไลวรรณ คุ่มครอง. )

หัวหน้ากลุ่มกลุ่มสาระการงานอาชีพ

.....27...../มีนาคม / 2566.

ลงชื่อ.....

( ..นายเทวิน เกษเกษ..... )

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

...../...../.....





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  
ที่.....วันที่ 24 มีนาคม 2566  
เรื่อง.....ขอรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม.....

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย .....

ด้วยข้าพเจ้า.....นางวิไลวรรณ.....คุ้มครอง.....ตำแหน่ง.....ครู.....รับผิดชอบโครงการ  
บัดนี้ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน  
อาชีพ เรียบร้อยแล้วจึงขอรายการโครงการ ดังกล่าวตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางวิไลวรรณ คุ้มครอง)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ความคิดเห็นหัวหน้างานแผน ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นางธัญวรัตน์ บัวทอง) หัวหน้างานแผน	ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นางสาวเจียรรัตน์ ไชยโรจน์) รองผู้อำนวยการกลุ่มงานงบประมาณ
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นายเทวัน เงาะเศษ) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ	ความคิดเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน ..... ..... ..... ลงชื่อ..... (นางวรรณดี เกตแก้ว) ผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง



รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
กลุ่มสาระการงานอาชีพ.....ปีงบประมาณ.....2566

กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

1. วัตถุประสงค์

1.1 วัตถุประสงค์ (หลักของโครงการ)

1. เพื่อคัดเลือกนักเรียนให้เป็นตัวแทนเพื่อไปแข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัดและระดับภาคใต้
2. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

1.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

-

2. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1. ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ จำนวน 7 รายการ

เชิงคุณภาพ

1. ร้อยละ 90 ของรายการแข่งขันอยู่ในระดับเหรียญทอง
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมระดับดีขึ้น

3. ระยะเวลาดำเนินการ

พฤศจิกายน 2565- มกราคม 2566

เวลาดำเนินการตามแผน วันที่..... พฤศจิกายน..... ถึงวันที่..... มกราคม.....

สรุปเวลาดำเนินการจริง วันที่..... พฤศจิกายน..... - มกราคม.....

ตามแผน                       เร็วกว่าแผน                       ช้ากว่าแผน

4. ผู้รับ ผิดชอบ นางวิไลวรรณ คุ้มครอง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ

กลุ่มงาน/งาน                      กลุ่มสาระการงานอาชีพ



5. งบประมาณตามแผน..... 40,000 ..... บาท จ่ายจริง 38,730 ..... บาท

ประเภทเงิน.....งบประมาณ.....

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ

ตามแผน  ต่ำกว่าแผน 1,270.....บาท  สูงกว่าแผน.....บาท

#### 6. ผลการดำเนินงาน

ลำดับที่	กิจกรรมการดำเนินงาน	ระยะเวลา		เป้าหมายเชิงปริมาณ (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงานตามเครื่องชี้วัด
		ตามแผน	ปฏิบัติจริง	กำหนดไว้	ปฏิบัติได้จริง	
1.	เสนอโครงการ	ต.ค. 65	ต.ค. 65	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
2.	ฝึกซ้อมและแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับจังหวัด	พ.ย. 65	พ.ย. 65	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
3.	ฝึกซ้อมและแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้	ม.ค. 66	ม.ค. 66	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
4.	สรุปประเมินผล	มี.ค. 66	มี.ค. 66	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

#### 7. ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการ

7.1 นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัดและระดับภาคใต้

7.2 นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

#### 8. ปัญหาและอุปสรรคจากงาน/กิจกรรม/โครงการ

เนื่องจากกิจกรรมมีหลายกิจกรรม ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมมีหลายคนทำให้มีปัญหาค้นตอนการเบิกจ่ายการสรุปยอดงบประมาณ

#### 9. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

ควรแยกการเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรมของแต่ละผู้รับผิดชอบ



## 10. งานที่จะดำเนินงานต่อหลังจากการดำเนินงานโครงการ

พัฒนาทักษะต่างๆให้กับนักเรียนในกลุ่มเป้าหมายเพื่อไปแข่งขันต่อไป

## 11. สรุปผลการประเมินการดำเนินงานโครงการ

### 11.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์

- (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 81-100
- (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 60-80
- (  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ต่ำกว่า ร้อยละ 60
- (  ) ยังไม่ได้ดำเนินการ

### 11.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

- (  ) สูงกว่าเป้าหมาย (  ) ตามเป้าหมาย (  ) ร้อยละ 60 – 99 ของเป้าหมาย
- (  ) ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย (  ) ยังไม่ได้ดำเนินการ

## 12. สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ

- (  ) ประสบความสำเร็จและควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป
- (  ) ประสบความสำเร็จ แต่ไม่ควรดำเนินการต่อไป เพราะ.....
- (  ) ไม่ประสบความสำเร็จ แต่ควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป เพราะ.....
- (  ) ไม่ประสบความสำเร็จและควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

( ..นางวิไลวรรณ คุ่มครอง..... )

ผู้รับผิดชอบโครงการ

27...../.....มีนาคม /.....2566.....

ลงชื่อ .....

( ..นางวิไลวรรณ คุ่มครอง..... )

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

.....27...../มีนาคม / 2566.....

ลงชื่อ.....

(นายเทวิน เงามะเทศ)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

...../...../.....

