

รายงาน

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567



โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากูเก็ด
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำนำ

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) นี้ เป็นการติดตาม ตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานและการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
พ.ศ.2567 ซึ่งผลการดำเนินงานในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่งานบริหารฝ่ายสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่กำหนด

โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
นี้จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานและเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของผู้บริหารและ
หัวหน้าฝ่ายงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ฝ่ายงบประมาณ
โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี
มีนาคม 2567

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. โครงการทุนน้อมนักฝันสู่โลกวิทยาศาสตร์

2. สถานะของโครงการ

☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1. ไม่มี

2. ไม่มี

ผลลัพธ์

1. ไม่มี

2. ไม่มี

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|-----------------------------|---|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | จำนวน 4,000 บาท |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน 0 บาท |
| 4.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน 4,000 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 |

5. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ ไม่มี

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางอริสรา ยมดี)

โครงการ โครงการหนุนน้อมนักผืนสู่โลกวิทยาศาสตร์
 กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอริสรา ยมดี
 ลักษณะโครงการ ☐ ใหม่ ☒ ต่อเนื่อง
 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

1. เด็กปฐมวัย ร้อยละ 90 ได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริง
2. เด็กปฐมวัย ร้อยละ 90 ได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ จากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

1. เด็กปฐมวัยได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริง
2. เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ จากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

ระยะเวลาการใช้งานประมาณ

กิจกรรม ที่	ไตรมาสที่ 1/67 (1 ต.ค.66-31 ธ.ค.66)		ไตรมาสที่ 2/67 (1 ม.ค.67-31 มี.ค.67)		ไตรมาสที่ 3/67 (1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67)		ไตรมาสที่ 4/67 (1 ก.ค.67-30 ก.ย.67)	
	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ
1.	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานผ่านประสบการณ์ตรง

2. สถานะของโครงการ

☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1. เด็กปฐมวัย ร้อยละ 90 มีกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง

2. เด็กปฐมวัย ร้อยละ 90 มีพัฒนาการและพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้ลงมือกระทำในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อนเพียงพอ

3. เด็กปฐมวัย ร้อยละ 90 มีประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข

ผลลัพธ์

1. เด็กปฐมวัยมีกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง

2. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการและพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้ลงมือกระทำในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อนเพียงพอ

3. เด็กปฐมวัยมีประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 50,000 บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3,578 บาท เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน 46,422 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

5. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ ไม่มี

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวสุภารัตน์ จิตรบำรุง)

โครงการ	โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานผ่านประสบการณ์ตรง
กลุ่มที่รับผิดชอบ	กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ	นางสาวสุภารัตน์ จิตรบำรุง
ลักษณะโครงการ	☐ ใหม่ ☒ ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ	1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

- เด็กปฐมวัย ร้อยละ 90 มีกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง
- เด็กปฐมวัย ร้อยละ 90 มีพัฒนาการและพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้ลงมือกระทำในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อนเพียงพอ
- เด็กปฐมวัย ร้อยละ 90 มีประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- เด็กปฐมวัยมีกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง
- เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการและพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้ลงมือกระทำในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อนเพียงพอ
- เด็กปฐมวัยมีประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข

ระยะเวลาการใช้งบประมาณ

กิจกรรม ที่	ไตรมาสที่ 1/67 (1 ต.ค.66-31 ธ.ค.66)		ไตรมาสที่ 2/67 (1 ม.ค.67-31 มี.ค.67)		ไตรมาสที่ 3/67 (1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67)		ไตรมาสที่ 4/67 (1 ก.ค.67-30 ก.ย.67)	
	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ
1.	-	-	19 ม.ค.67	3,578	12 มิ.ย.67	4,900	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	12 มิ.ย.67	18,900		
4.	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. โครงการศูนย์ทรัพยากรด้านดนตรี นาฏศิลป์

2. สถานะของโครงการ

☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1. ไม่มี
2. ไม่มี
3. ไม่มี

ผลลัพธ์

1. ไม่มี
2. ไม่มี
3. ไม่มี

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|-----------------------------|--|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | จำนวน 10,000 บาท |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน 0 บาท |
| 4.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน 10,000 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 |

5. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ ไม่มี

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวชนิษฐา ด้วงเกต)

โครงการ โครงการสุนทรียภาพด้านดนตรี นาฏศิลป์
 กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชนิษฐา ดั่งเกตุ
 ลักษณะโครงการ ☐ ใหม่ ☒ ต่อเนื่อง
 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

1. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้าน ดนตรี-นาฏศิลป์และมีความตระหนักและเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมไทย ร้อยละ 80
2. ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกถึงความสามารถของกิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์มีส่วนร่วมในกิจกรรม ร้อยละ 80
3. ผู้เรียนเกิดความรู้เป็นทีม ร้อยละ 80

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

1. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพในด้าน ดนตรี-นาฏศิลป์
2. ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
3. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นทีม

ระยะเวลาการใช้งบประมาณ

กิจกรรม ที่	ไตรมาสที่ 1/67 (1 ต.ค.66-31 ธ.ค.66)		ไตรมาสที่ 2/67 (1 ม.ค.67-31 มี.ค.67)		ไตรมาสที่ 3/67 (1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67)		ไตรมาสที่ 4/67 (1 ก.ค.67-30 ก.ย.67)	
	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ
1.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	12 ก.ค.67	9,900
3.	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. โครงการสืบสานงานศิลป์ท้องถิ่นไทย

2. สถานะของโครงการ

☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 98 จำนวน 62 คน เห็นคุณค่า ตระหนักและเกิดความภาคภูมิใจในกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำผ้าบาติก

2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 98 จำนวน 62 คน สามารถเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมการทำผ้าบาติก

ผลลัพธ์

1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 62 คน เห็นคุณค่า ตระหนักและเกิดความภาคภูมิใจในกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำผ้าบาติก

2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 62 คน สามารถเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมการทำผ้าบาติกได้

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 3,000 บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,982 บาท เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน 18 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

5. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ ไม่มี

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางมณธิมา ชังปาน)

โครงการ โครงการสืบสานงานศิลป์ท้องถิ่นไทย
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมณริมา ช้างปาน
ลักษณะโครงการ ☒ ใหม่ ☐ ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

- 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 98 เห็นคุณค่า ตระหนักและเกิดความภาคภูมิใจในกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำผ้าบาติก
- 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 98 สามารถเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมการทำผ้าบาติกของตนเองได้คนละ 1 ชิ้น

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เห็นคุณค่า ตระหนักและเกิดความภาคภูมิใจในกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำผ้าบาติก
- 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมการทำผ้าบาติกได้

ระยะเวลาการใช้งบประมาณ

กิจกรรม ที่	ไตรมาสที่ 1/67 (1 ต.ค.66-31 ธ.ค.66)		ไตรมาสที่ 2/67 (1 ม.ค.67-31 มี.ค.67)		ไตรมาสที่ 3/67 (1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67)		ไตรมาสที่ 4/67 (1 ก.ค.67-30 ก.ย.67)	
	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ
1.	-	-	12 ก.ค.67	2,982	-	-	-	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

2. สถานะของโครงการ

☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับการด้านสุขภาพอนามัยตลอดปี
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการ

ผลลัพธ์

1. ผู้เรียนเรียน ได้รับการด้านสุขภาพอนามัยตลอดปี
2. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินงาน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | | | |
|-----------------------------|-------|-----------|-----------------------------|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | จำนวน | 8,000 บาท | |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน | 6,485 บาท | เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 |
| 4.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน | 1,515 บาท | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 |

5. ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ.....ศุภาจิตา.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวศุภาจิตา พรหมมา)

โครงการ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศุภจิตา พรหมมา
 ลักษณะโครงการ ☐ ใหม่ ☒ ต่อเนื่อง
 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

1. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับการด้านสุขภาพอนามัยตลอดปี
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการ

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

1. ผู้เรียนเรียน ได้รับการด้านสุขภาพอนามัยตลอดปี
2. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินงาน

ระยะเวลาการใช้งบประมาณ

กิจกรรม ที่	ไตรมาสที่ 1/67 (1 ต.ค.66-31 ธ.ค.66)		ไตรมาสที่ 2/67 (1 ม.ค.67-31 มี.ค.67)		ไตรมาสที่ 3/67 (1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67)		ไตรมาสที่ 4/67 (1 ก.ค.67-30 ก.ย.67)	
	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ
1.	28 ธ.ค.66	6,485	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. โครงการรกรการอ่าน พัฒนาการเรียนรู้

2. สถานะของโครงการ

☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1. ไม่มี
2. ไม่มี
3. ไม่มี

ผลลัพธ์

1. ไม่มี
2. ไม่มี
3. ไม่มี
4. ไม่มี

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | | |
|-----------------------------|-------|------------------------------------|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | จำนวน | 10,000 บาท |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน | 0 บาท |
| 4.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน | 10,000 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 |

5. ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ.....ณัฐธิดา.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวณัฐธิดา วุฒิบาล)

โครงการ โครงการรักการอ่าน พัฒนาการเรียนรู้
 กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณัฏฐณิชา วุฒิบาล
 ลักษณะโครงการ ☐ ใหม่ ☒ ต่อเนื่อง
 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

1. ผู้เรียน ร้อยละ 100 เข้าใช้บริการห้องสมุด
2. ห้องสมุดมีสื่อเทคโนโลยี ในการเรียนรู้ และการสืบค้นข้อมูล เพียงพอกับผู้เรียน ร้อยละ 80
3. ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80 พึงพอใจการดำเนินงานห้องสมุด

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

1. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะในการค้นคว้าสืบค้นข้อมูล
2. การดำเนินงานห้องสมุดมีระบบตามมาตรฐานห้องสมุด
3. ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ และสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน
4. ครูและนักเรียนใช้ห้องสมุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ระยะเวลาการใช้งบประมาณ

กิจกรรม ที่	ไตรมาสที่ 1/67 (1 ต.ค.66-31 ธ.ค.66)		ไตรมาสที่ 2/67 (1 ม.ค.67-31 มี.ค.67)		ไตรมาสที่ 3/67 (1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67)		ไตรมาสที่ 4/67 (1 ก.ค.67-30 ก.ย.67)	
	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ
1.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	12 ก.ค.67	1,836
3.	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

2. สถานะของโครงการ

☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 382 คน

ผลลัพธ์

โรงเรียนวัดเทพกระษัตรีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เกิดสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดและให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยสถานศึกษาได้วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา 2551 และ ฉบับปรับปรุง 2560 มาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถานศึกษาจัดทำข้อมูลองค์ประกอบสำคัญของหลักสูตรสถานศึกษา นำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดภูเก็ต โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน (PBL) การดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ดังนี้

พัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ตามที่สถานศึกษา กำหนด กิจกรรมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นลายมือสวย กิจกรรมห้องเรียน ป.7 เพื่อแก้ปัญหา นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ทางสถานศึกษาได้ดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อย่างต่อเนื่องเพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ จัดหา ผลิตสื่อประกอบการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส่งเสริมผู้เรียนได้ฝึกการนำเสนอผลงาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวม จัดทำแผน IEP การทำแฟ้มผลงานของนักเรียน จัดกิจกรรมโครงงานฐานชุมชนเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญให้กับนักเรียนควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมตามระดับชั้น ตามศักยภาพ จัดกิจกรรม ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการจำแนกแยกแยะ โครว์ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล โดยจัดการเรียนรู้ใช้โครงงานฐานชุมชน (PBL) ในระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสืบเสาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จัดการเรียนรู้การสอนโดยการใช้โครงงานฐานชุมชน (PBL) ทั้งนี้ให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีสมรรถนะและทักษะสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เด็กดงห่อ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนรู้จักการตั้งคำถามค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง พัฒนาการคิดขั้นสูง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมพลังทำงานเป็นทีม รวมถึงการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการที่ยั่งยืน นักเรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และชุมชน พัฒนาประสบการณ์ เห็นคุณค่า เกิดความตระหนักรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรมนักสืบคลองบาง นักเรียนทุกคนพัฒนาศักยภาพ ผ่านกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ด้วย ICT กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงความรู้ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เช่น โครงงาน ชิ้นงาน สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร นำเสนอผลงาน

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จัดให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบ O-net /NT โดยให้นักเรียนเรียนซ่อมเสริม จัดให้มีการทดสอบ Pre O-net/ Pre NT เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนก่อนการสอบ เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามหลักสูตร โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน (National Test : NT) รายวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน จำนวน 2 คน รายวิชาภาษาไทย 100 คะแนน จำนวน 23 คน และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ด้านการอ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่อง รายวิชาภาษาไทย 100 คะแนน จำนวน 3 คน และนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิชาการ ครั้งที่ 71

ปีการศึกษา 2566 ได้รับรางวัลดังนี้ นักเรียนได้รับรางวัล การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 เหรียญทอง รายการการประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 สถานศึกษาดำเนินการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนเพื่อศึกษาพัฒนาการและประเมินผลนักเรียน

ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน ความรู้ และเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ให้ผู้เรียนมีพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ผู้เรียนได้ฝึกทำงานเป็นกลุ่ม ทำงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความเพียร อดทน ทำงานอย่างมีความสุข อยู่ร่วมกัน ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล

ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ซึ่งเป็นสมรรถนะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นผู้เรียนได้มีความรู้

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน	144,522.12 บาท	
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	62,291.28 บาท	เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	82,230.84 บาท	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

5. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ ไม่มี

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางตริยาภรณ์ จันทวงศ์)

โครงการ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศรียาภรณ์ จันทวงศ์
ลักษณะโครงการ ☐ ใหม่ ☒ ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

1. ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
2. ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. ผู้เรียน ร้อยละ 75 ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป
5. ผู้เรียน ร้อยละ 100 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
6. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
7. ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-net NT และ RT สูงขึ้น ร้อยละ 3

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
2. ผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สูงขึ้นตามเป้าหมายของสถานศึกษา
5. ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
6. ผู้เรียนให้มีความสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
7. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-net NT และ RT สูงขึ้น

ระยะเวลาการใช้งบประมาณ

กิจกรรม ที่	ไตรมาสที่ 1/67 (1 ต.ค.66-31 ธ.ค.66)		ไตรมาสที่ 2/67 (1 ม.ค.67-31 มี.ค.67)		ไตรมาสที่ 3/67 (1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67)		ไตรมาสที่ 4/67 (1 ก.ค.67-30 ก.ย.67)	
	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ
1.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	23 พ.ย.66	4,624	19 มี.ค.67	5,316	8 พ.ค.67	11,346	-	-
	-	-	21 มี.ค.67	17,372	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	5 ก.พ.67	787.50	-	-	-	-
	-	-	15 มี.ค.67	516	-	-	-	-
6.	-	-	23 มี.ค.67	2,000	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	29 ม.ค.67	5,528	-	-	-	-
	-	-	5 ก.พ.67	8,965	-	-	-	-
	-	-	7 ก.พ.67	2,160	-	-	-	-
	-	-	22 ก.พ.67	4,300	-	-	-	-
	-	-	23 ก.พ.67	720	-	-	-	-
13.	-	-	19 มี.ค.67	10,002.78	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

2. สถานะของโครงการ

☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

- 1.สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
- 2.สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จำนวน 1 ครั้ง
- 3.สถานศึกษาดำเนินงานตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพสูงขึ้นร้อยละ 3

ผลลัพธ์

โรงเรียนวัดเทพกระษัตรีมีระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สามารถติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานลดลงไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ ที่ต้องสูงขึ้นร้อยละ 3

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | | |
|-----------------------------|-------|-----------------------------------|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | จำนวน | 2,500 บาท |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน | 0 บาท |
| 4.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน | 2,500 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 |

5. ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวภัททริก เอียดเกลี้ยง)

โครงการ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกัทฑริก เอียดเกลี้ยง

ลักษณะโครงการ ☐ ใหม่ ☒ ต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

- 1.สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
- 2.ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสูงขึ้นร้อยละ 3

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

1. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา

ระยะเวลาการใช้งบประมาณ

กิจกรรม ที่	ไตรมาสที่ 1/67 (1 ต.ค.66-31 ธ.ค.66)		ไตรมาสที่ 2/67 (1 ม.ค.67-31 มี.ค.67)		ไตรมาสที่ 3/67 (1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67)		ไตรมาสที่ 4/67 (1 ก.ค.67-30 ก.ย.67)	
	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ
1.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	24 มิ.ย.67	280	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2. สถานะของโครงการ

☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1. ไม่มี
2. ไม่มี
3. ไม่มี

ผลลัพธ์

1. ไม่มี
2. ไม่มี
3. ไม่มี

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


- | | | |
|-----------------------------|-------|------------------------------------|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | จำนวน | 10,000 บาท |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน | 0 บาท |
| 4.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน | 10,000 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 |

5. ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวจินดา จตุรารีย์สัจจัง)

โครงการ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจินดา จตุรารีย์สัจจัง
 ลักษณะโครงการ ☐ ใหม่ ☒ ต่อเนื่อง
 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

- ร้อยละ 95 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือทุกคน และทุกด้าน
- ร้อยละ 90 นักเรียนปลอดภัยจากปัญหาสังคม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
- ร้อยละ 90 นักเรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือทุกคน และทุกด้าน
- นักเรียนปลอดภัยจากปัญหาสังคม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
- นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

ระยะเวลาการใช้งบประมาณ

กิจกรรม ที่	ไตรมาสที่ 1/67 (1 ต.ค.66-31 ธ.ค.66)		ไตรมาสที่ 2/67 (1 ม.ค.67-31 มี.ค.67)		ไตรมาสที่ 3/67 (1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67)		ไตรมาสที่ 4/67 (1 ก.ค.67-30 ก.ย.67)	
	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ
1.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	12 มิ.ย.67	1,012.50	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. โครงการกำกับ ติดตาม นิเทศการจัดการศึกษา

2. สถานะของโครงการ

☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

ครูโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี จำนวน 21 คน

ผลลัพธ์

1. ครูร้อยละ 100ได้รับการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2565 (+0.55)
3. ครูร้อยละ 100 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | | | |
|-----------------------------|-------|-----------|-------------------------------|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | จำนวน | 6,000 บาท | |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน | 450 บาท | เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 |
| 4.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน | 5,550 บาท | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 |

5. ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางตริยาภรณ์ จันทวงศ์)

โครงการ โครงการกำกับ ติดตาม นิเทศการจัดการศึกษา
 กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศรียาภรณ์ จันทวงศ์
 ลักษณะโครงการ ☐ ใหม่ ☒ ต่อเนื่อง
 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

1. ครูร้อยละ 100 ได้รับการกำกับติดตาม นิเทศการจัดการศึกษา
2. ครูร้อยละ 100 มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

1. ครูนำผลการนิเทศมาพัฒนา ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3

ระยะเวลาการใช้งบประมาณ

กิจกรรม ที่	ไตรมาสที่ 1/67 (1 ต.ค.66-31 ธ.ค.66)		ไตรมาสที่ 2/67 (1 ม.ค.67-31 มี.ค.67)		ไตรมาสที่ 3/67 (1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67)		ไตรมาสที่ 4/67 (1 ก.ค.67-30 ก.ย.67)	
	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ
1.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	23 พ.ย.66	450	-	-	28 พ.ค.67	810	12 ก.ค.67	360
10.	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. โครงการสร้างสัมพันธ์ พัฒนาการศึกษา

2. สถานะของโครงการ

☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ
2. ร้อยละ 90 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองในการส่งเสริม การเรียนรู้และร่วมพัฒนาการศึกษาในด้านต่าง ๆ ผู้เรียน
3. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

ผลลัพธ์

1. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชนได้อย่างเหมาะสม
2. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ดีและคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ
3. ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | | | |
|-----------------------------|-------|------------|----------------------------|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | จำนวน | 20,000 บาท | |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน | 6,642 บาท | เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 |
| 4.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน | 13,358 บาท | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 |

5. ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ.....ศุภจิตา.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวศุภจิตา พรหมมา)

โครงการ โครงการสร้างสัมพันธ์ พัฒนาการศึกษา
 กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศุภริดา พรหมมา
 ลักษณะโครงการ ☐ ใหม่ ☒ ต่อเนื่อง
 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

1. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ
2. ร้อยละ 90 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองในการส่งเสริม การเรียนรู้และร่วมพัฒนาการศึกษาในด้านต่าง ๆ ผู้เรียน
3. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

1. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชนได้อย่างเหมาะสม
2. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ดีและคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ
3. ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี

ระยะเวลาการใช้งบประมาณ

กิจกรรม ที่	ไตรมาสที่ 1/67 (1 ต.ค.66-31 ธ.ค.66)		ไตรมาสที่ 2/67 (1 ม.ค.67-31 มี.ค.67)		ไตรมาสที่ 3/67 (1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67)		ไตรมาสที่ 4/67 (1 ก.ค.67-30 ก.ย.67)	
	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ
1.	23 พ.ย.66	3,000	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	28 พ.ค.67	3,600	-	-
3.	26 ธ.ค.66	400	-	-	28 พ.ค.67	400	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-

กิจกรรมที่	ไตรมาสที่ 1/67 (1 ต.ค.66-31 ธ.ค.66)		ไตรมาสที่ 2/67 (1 ม.ค.67-31 มี.ค.67)		ไตรมาสที่ 3/67 (1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67)		ไตรมาสที่ 4/67 (1 ก.ค.67-30 ก.ธ.67)	
	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ
5	23 พ.ย.66	700	-	-	-	-	-	-
	25 ธ.ค.66	625	5 มี.ค.67	625	8 พ.ค.67	650	-	-
	-	-	15 มี.ค.67	650	27 พ.ค.67	575	-	-
	-	-	-	-	28 พ.ค.67	650	-	-
6.	-	-	15 มี.ค.67	642		-	-	-

**รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567**

1. โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. สถานะของโครงการ

☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1. ร้อยละ 80 โรงเรียนมีห้องเรียน และห้องปฏิบัติการที่สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน

2. ร้อยละ 100 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน

3. ร้อยละ 80 นักเรียนได้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศบนระบบเครือข่ายที่ถูกต้องปลอดภัย

ผลลัพธ์

1. โรงเรียนเป็นแหล่งให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 50,000 บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 35,980 บาท เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน 14,020 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

5. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ ไร้อะไร

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายจิระศักดิ์ จันเจือ)

โครงการ โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจิระศักดิ์ จันเจือ

ลักษณะโครงการ ☐ ใหม่ ☒ ต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

- ร้อยละ 80 โรงเรียนมีห้องเรียน และห้องปฏิบัติการที่สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
- ร้อยละ 100 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน
- ร้อยละ 80 นักเรียนได้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศบนระบบเครือข่ายที่ถูกต้อง ปลอดภัย

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- โรงเรียนเป็นแหล่งให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาการใช้งบประมาณ

กิจกรรม ที่	ไตรมาสที่ 1/67 (1 ต.ค.66-31 ธ.ค.66)		ไตรมาสที่ 2/67 (1 ม.ค.67-31 มี.ค.67)		ไตรมาสที่ 3/67 (1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67)		ไตรมาสที่ 4/67 (1 ก.ค.67-30 ก.ย.67)	
	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ
1.	27 ธ.ค.66	35,980	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

2. สถานะของโครงการ

☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1.อาคารเรียนทุกอาคาร สภาพแวดล้อมทั่วไป แหล่งเรียนรู้ทุกแหล่ง อุปกรณ์ต่าง ๆ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและมีความปลอดภัย 100 %

2.นักเรียนมีความสุขกับการเรียนและเรียนอย่างปลอดภัย 100 %

ผลลัพธ์

1. อาคารเรียน สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ อย่างมีศักยภาพ

2. นักเรียนมีความสุขกับการเรียนและเรียนอย่างปลอดภัยทั้งในและนอกห้องเรียน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 60,000 บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 28,000 บาท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน 32,000 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

5. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ ไม่มี

ลงชื่อ.....รักกมล.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวรัตนารณ์ รักกมล)

โครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรัตนารณ์ รักกมล

ลักษณะโครงการ ☐ ใหม่ ☒ ต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

- 1.อาคารเรียนทุกอาคาร สภาพแวดล้อมทั่วไป แหล่งเรียนรู้ทุกแหล่ง อุปกรณ์ต่าง ๆ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและมีความปลอดภัย 100 %
- 2.นักเรียนมีความสุขกับการเรียนและเรียนอย่างปลอดภัย 100 %

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

1. อาคารเรียน สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ อย่างมีศักยภาพ
2. นักเรียนมีความสุขกับการเรียนและเรียนอย่างปลอดภัยทั้งในและนอกห้องเรียน

ระยะเวลาการใช้งบประมาณ

กิจกรรม ที่	ไตรมาสที่ 1/67 (1 ต.ค.66-31 ธ.ค.66)		ไตรมาสที่ 2/67 (1 ม.ค.67-31 มี.ค.67)		ไตรมาสที่ 3/67 (1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67)		ไตรมาสที่ 4/67 (1 ก.ค.67-30 ก.ย.67)	
	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ
1.	-	-	-	-	2 เม.ย.67	10,800	-	-
2.	-	-	19 มี.ค.67	28,000	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	28 พ.ค.67	12,900	-	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์

2. สถานะของโครงการ

☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
2. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
3. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
4. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 100 พึงพอใจการดำเนินงานโครงการ

ผลลัพธ์

1. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
2. ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน	8,000 บาท	
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	3,763.71 บาท	เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	4,236.29 บาท	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

5. ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ.....จ.ธรรม.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวอมรรัตน์ กุ้งทอง)

โครงการ โครงการสืบสานวัฒนธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
 กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอมรรัตน์ กุ้งทอง
 ลักษณะโครงการ ☐ ใหม่ ☒ ต่อเนื่อง
 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
2. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
3. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
4. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 100 พึงพอใจการดำเนินงานโครงการ

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

1. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
2. ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

ระยะเวลาการใช้งบประมาณ

กิจกรรม ที่	ไตรมาสที่ 1/67 (1 ต.ค.66-31 ธ.ค.66)		ไตรมาสที่ 2/67 (1 ม.ค.67-31 มี.ค.67)		ไตรมาสที่ 3/67 (1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67)		ไตรมาสที่ 4/67 (1 ก.ค.67-30 ก.ย.67)	
	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ
1.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-

กิจกรรม ที่	ไตรมาสที่ 1/67 (1 ต.ค.66-31 ธ.ค.66)		ไตรมาสที่ 2/67 (1 ม.ค.67-31 มี.ค.67)		ไตรมาสที่ 3/67 (1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67)		ไตรมาสที่ 4/67 (1 ก.ค.67-30 ก.ย.67)	
	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ
6.	27 ธ.ค.66	3,000	19 มี.ค.67	404.46	-	-	-	-
7.	25 ธ.ค.66	359.25	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. โครงการจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักรการการโรง

2. สถานะของโครงการ

☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ร้อยละ 80

2. จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักรการการโรง จำนวน 1 อัตรา มาปฏิบัติหน้าที่เป็น
นักรการการโรง

ผลลัพธ์

1. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม

2. สถานศึกษามีการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักรการการโรง มาปฏิบัติหน้าที่เป็น
นักรการการโรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน	108,000 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	45,000 บาท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	63,000 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

5. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ ไม่มี

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางอริสรา ยมดี)

โครงการ โครงการจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักการภารโรง

กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารบุคคล

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอริสรา ยมดี

ลักษณะโครงการ ☐ ใหม่ ☒ ต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

1. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 80
2. จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา มาปฏิบัติงานที่เป็นนักการภารโรง

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

1. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในระดับ ยอดเยี่ยม
2. สถานศึกษามีการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง มาปฏิบัติงานที่เป็นนักการภารโรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการใช้งบประมาณ

กิจกรรม ที่	ไตรมาสที่ 1/67 (1 ต.ค.66-31 ธ.ค.66)		ไตรมาสที่ 2/67 (1 ม.ค.67-31 มี.ค.67)		ไตรมาสที่ 3/67 (1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67)		ไตรมาสที่ 4/67 (1 ก.ค.67-30 ก.ย.67)	
	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ
1.	1 ธ.ค.66	18,000	5 ก.พ.67	9,000	1 เม.ย.67	9,000	-	-
	28 ธ.ค.66	9,000	1 มี.ค.67	9,000	2 พ.ค.67	9,000	-	-
	-	-	-	-	17 พ.ค.67	4,645.12	-	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. โครงการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ พัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียน

2. สถานะของโครงการ

☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความรู้ความสามารถในการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทักษะการใช้ไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ การใช้เทคโนโลยี เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ได้รับขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติงาน

ผลลัพธ์

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทักษะการใช้ไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ การใช้เทคโนโลยี

2. ครูและบุคลากรทุกคนมีขวัญ และกำลังใจที่ดี ในการปฏิบัติงาน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน	30,000 บาท	
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	27,590 บาท	เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	2,410 บาท	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

5. ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายจิระศักดิ์ จันเจือ)

โครงการ โครงการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ พัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียน
 กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารบุคคล
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจิระศักดิ์ จันเจื้อ
 ลักษณะโครงการ ☐ ใหม่ ☒ ต่อเนื่อง
 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความรู้ความสามารถในการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทักษะการใช้ไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ การใช้เทคโนโลยี เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้แก่ นักเรียน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ได้รับขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติงาน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ทักษะการใช้ไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ การใช้เทคโนโลยี
2. ครูและบุคลากรทุกคนมีขวัญ และกำลังใจที่ดี ในการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาการใช้งาน

กิจกรรม ที่	ไตรมาสที่ 1/67 (1 ต.ค.66-31 ธ.ค.66)		ไตรมาสที่ 2/67 (1 ม.ค.67-31 มี.ค.67)		ไตรมาสที่ 3/67 (1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67)		ไตรมาสที่ 4/67 (1 ก.ค.67-30 ก.ย.67)	
	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ
1.	-	-	20 ก.พ.67	16,000	-	-	-	-
	-	-	23 ก.พ.67	11,130	-	-	-	-
	-	-	5 มี.ค.67	460	-	-	-	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

2. สถานะของโครงการ

☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1. โรงเรียนวัดเทพกระษัตรีเข้าร่วมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 100 %

2. ครูและนักเรียนจำนวนทุกคน ร่วมมือสร้างสรรค์สังคม พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด การทะเลาะวิวาท อบายมุข การพนัน อย่างถาวร

ผลลัพธ์

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีจิตสำนึก ร่วมกันในการดูแล
เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข

2. นักเรียน มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน	10,000 บาท	
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	4,879.20 บาท	เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	5,120.80 บาท	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

5. ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวชนันฐา นาคสนิท)

โครงการ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชนันฐา นาคสนิท
 ลักษณะโครงการ ☐ ใหม่ ☒ ต่อเนื่อง
 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

1. โรงเรียนวัดเทพกระษัตรีเข้าร่วมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 100 %
2. ครูและนักเรียนจำนวนทุกคน ร่วมมือสร้างสรรค์สังคม พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด การทะเลาะวิวาท อบายมุข การพนัน อย่างถาวร

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีจิตสำนึก ร่วมกันในการดูแลเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข
2. นักเรียน มีจิตสำนึก รู้จักเสียสละ มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

ระยะเวลาการใช้งบประมาณ

กิจกรรม ที่	ไตรมาสที่ 1/67 (1 ต.ค.66-31 ธ.ค.66)		ไตรมาสที่ 2/67 (1 ม.ค.67-31 มี.ค.67)		ไตรมาสที่ 3/67 (1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67)		ไตรมาสที่ 4/67 (1 ก.ค.67-30 ก.ย.67)	
	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ
1.	28 ธ.ค.66	4,879.20	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

2. สถานะของโครงการ

☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมวางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
จำนวน 21 คน

ผลลัพธ์

ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดเทพกระษัตรีมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำโครงการที่
ได้รับมอบหมายและให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา นโยบายของต้นสังกัดและกลยุทธ์ของโรงเรียน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน 2,500 บาท
4.2 ค่าเงินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 0 บาท
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 2,500 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

5. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ ไม่มี

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางจันทิมา ชัยภิบาล)

โครงการ โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
 กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจันทิมา ชัยภักดิ์
 ลักษณะโครงการ ☒ ใหม่ ☐ ต่อเนื่อง
 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

1. บุคลากรร้อยละ 100 เข้าร่วมประชุมวางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567-2568
2. จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของโรงเรียน จำนวน 10 เล่ม

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

โรงเรียนวัดเทพกระษัตรีมีแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา นโยบายของต้นสังกัดและกลยุทธ์ของโรงเรียน

ระยะเวลาการใช้งบประมาณ

กิจกรรม ที่	ไตรมาสที่ 1/67 (1 ต.ค.66-31 ธ.ค.66)		ไตรมาสที่ 2/67 (1 ม.ค.67-31 มี.ค.67)		ไตรมาสที่ 3/67 (1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67)		ไตรมาสที่ 4/67 (1 ก.ค.67-30 ก.ย.67)	
	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ
1.	-	-	-	-	24 มิ.ย.67	1,442	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-

**รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567**

1. โครงการศาสตร์พระราชาและการจัดการสิ่งแวดล้อม

2. สถานะของโครงการ

☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1. ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
2. ผู้เรียนร้อยละ 100 รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
3. ผู้เรียน ร้อยละ 90 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีเป้าหมายในอาชีพที่ตนอยากเป็น
4. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียน
5. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำแนวพระราชดำริ มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน

ผลลัพธ์

1. ผู้เรียนมีทักษะในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่สนใจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผู้เรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
3. ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีเป้าหมายในอาชีพที่ตนอยากเป็น
4. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียน
5. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|-----------------------------|---|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | จำนวน 7,735.28 บาท |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน 5,800 บาท เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 |
| 4.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน 1,935.28 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 |

5. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ ไม่มี

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวจิราภรณ์ เสตสัน)

โครงการ โครงการศาสตร์พระราชาและการจัดการสิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจิราภรณ์ เสดสัน
ลักษณะโครงการ ☐ ใหม่ ☒ ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

1. ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
2. ผู้เรียนร้อยละ 100 รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
3. ผู้เรียน ร้อยละ 90 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีเป้าหมายในอาชีพที่ตนอยากเป็น
4. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียน
5. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำแนวพระราชดำริ มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

1. ผู้เรียนมีทักษะในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่สนใจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผู้เรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
3. ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีเป้าหมายในอาชีพที่ตนอยากเป็น
4. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียน
5. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน

ระยะเวลาการใช้งบประมาณ

กิจกรรม ที่	ไตรมาสที่ 1/67 (1 ต.ค.66-31 ธ.ค.66)		ไตรมาสที่ 2/67 (1 ม.ค.67-31 มี.ค.67)		ไตรมาสที่ 3/67 (1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67)		ไตรมาสที่ 4/67 (1 ก.ค.67-30 ก.ย.67)	
	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ
1.	-	-	-	-			-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	24 พ.ค.66	3,480	19 ม.ค.67	1,935.28	-	-	-	-
	27 ธ.ค.66	3,480	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-

**รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567**

.....

1. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2. สถานะของโครงการ

☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1. นักเรียนได้เข้าค่ายพักแรม ร้อยละ 90
2. นักเรียนในทุกระดับชั้น ได้ไปทัศนศึกษา ร้อยละ 100
3. นักเรียนได้ใช้บริการสารสนเทศ ร้อยละ 80
4. นักเรียนสามารถนำทักษะชีวิตไปใช้ในชีวิตจริงได้ ร้อยละ 80

ผลลัพธ์

1. นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และ สารสนเทศ
2. นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่
3. นักเรียนสามารถนำทักษะชีวิตไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
4. นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
5. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | | | |
|-----------------------------|-------|------------|--------------------------------|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | จำนวน | 281,584 | บาท |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน | 71,962.71 | บาท เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 |
| 4.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน | 209,621.29 | บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 |

5. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ ใกล้เคียง

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวจินดา จตุราริยสัจจัง)

โครงการ	โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มที่รับผิดชอบ	กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ	นางสาวจินดา จตุราริยสัจจัง
ลักษณะโครงการ	☐ ใหม่ ☒ ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ	1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

1. นักเรียนได้เข้าค่ายพักแรม ร้อยละ 90
2. นักเรียนในทุกระดับชั้น ได้ไปทัศนศึกษา ร้อยละ 100
3. นักเรียนได้ใช้บริการสารสนเทศ ร้อยละ 80
4. นักเรียนสามารถนำทักษะชีวิตไปใช้ในชีวิตจริงได้ ร้อยละ 80

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

1. นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และ สารสนเทศ
2. นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่
3. นักเรียนสามารถนำทักษะชีวิตไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
4. นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
5. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระยะเวลาการใช้งบประมาณ

กิจกรรม ที่	ไตรมาสที่ 1/67 (1 ต.ค.66-31 ธ.ค.66)		ไตรมาสที่ 2/67 (1 ม.ค.67-31 มี.ค.67)		ไตรมาสที่ 3/67 (1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67)		ไตรมาสที่ 4/67 (1 ก.ค.67-30 ก.ย.67)	
	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ	วันเดือนปี	งบประมาณ
1.	กิจกรรมวิชาการ ระดับปฐมวัย							
1.1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	กิจกรรมวิชาการ ระดับประถมศึกษา							
1.1	-	-	15 มี.ค.67	9,580	8 พ.ค.67	5,185	-	-
	-	-	28 มี.ค.67	1,533.31	-	-	-	-
1.2	-	-			28 พ.ค.67	9,932.25	-	-
1.3	26 ธ.ค.66	7,397	5 ม.ค.67	4,000	-	-	-	-
	28 ธ.ค.66	7,319	-	-	-	-	-	-
2	กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับปฐมวัย							
2.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับประถมศึกษา							
2.1	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	8 ธ.ค.66	4,880	21 ก.พ.67	29,100	-	-	-	-
	25 ธ.ค.66	1,984	5 มี.ค.67	750	-	-	-	-
	27 ธ.ค.66	2,910.40	15 มี.ค.67	2,509	-	-	-	-
3	กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับปฐมวัย							
3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับประถมศึกษา							
3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	กิจกรรม ICT ระดับปฐมวัย							
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	กิจกรรม ICT ระดับประถมศึกษา							
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. โครงการโรงเรียนนออยู่

2. สถานะของโครงการ

☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

- 1 เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้เรียน
- 2 เพื่อปรับปรุง และซ่อมแซม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สนามฟุตบอล และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี

ผลลัพธ์

- 1 เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้เรียน
- 2 เพื่อปรับปรุง และซ่อมแซม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สนามฟุตบอล และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|-----------------------------|---|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | จำนวน 30,042.60 บาท |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน 28,000 บาท เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 |
| 4.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน 2,042.60 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 |

5. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ ว่าง

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายกิตติมศักดิ์ บุญทอง)

โครงการ โครงการโรงเรียนน่ายู่
 กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกิตติศักดิ์ บุญทอง
 ลักษณะโครงการ ☒ ใหม่ ☐ ต่อเนื่อง
 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

- 1 เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้เรียน
- 2 เพื่อปรับปรุง และซ่อมแซม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สนามฟุตบอล และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- 1 เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้เรียน
- 2 เพื่อปรับปรุง และซ่อมแซม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สนามฟุตบอล และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี

ระยะเวลาการใช้งบประมาณ

กิจกรรม ที่	ไตรมาสที่ 1/67 (1 ต.ค.66-31 ธ.ค.66)		ไตรมาสที่ 2/67 (1 ม.ค.67-31 มี.ค.67)		ไตรมาสที่ 3/67 (1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67)		ไตรมาสที่ 4/67 (1 ก.ค.67-30 ก.ย.67)	
	กิจกรรม ตัวชี้วัด	งบประมาณ จำนวน ๑๐๐	กิจกรรม ตัวชี้วัด	งบประมาณ จำนวน ๑๐๐	กิจกรรม ตัวชี้วัด	งบประมาณ จำนวน ๑๐๐	กิจกรรม ตัวชี้วัด	งบประมาณ จำนวน ๑๐๐
1.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	28 มี.ค.67	28,000	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	6 มิ.ย.67	1,955	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-