



โรงเรียนบ้านทุ่งหวาง

รายงานผล การดำเนินงานโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2567



โรงเรียนบ้านทุ่งหวาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหวาง

๑. โครงการ ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ระดับปฐมวัย

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

๑. เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๖.๑๔ มีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้

๒. เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๗.๖๗ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสม

๓. ครูปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ มีสื่อสำหรับจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย

๔. ครูปฐมวัย ๑๐๐ จัดประสบการณ์ตรงโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning , STEM Education , Coding ฯลฯ และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีพัฒนาการทุกด้านสมวัยอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ พร้อมประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๑๘,๕๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐	บาท

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางธมนพัฒน์ แก้วสกต)

ตำแหน่ง ครู

๒. โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและพัฒนา ทักษะ
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์
2. ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
3. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
4. ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ

รุนแรง

5. ผู้เรียนได้ไปร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลและเปตอง ได้ประสบการณ์ใหม่ๆนอกห้องเรียน

ผลการใช้งบประมาณ


งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๒๕,๐๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐	บาท

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายชัยยงค์ สุขแก้ว)
ตำแหน่ง ครู

๓.โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและพัฒนา
ทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์
2. ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
3. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
4. ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ

รุนแรง

5. ผู้เรียนได้ไปร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลและเปตอง ได้ประสบการณ์ใหม่นอกห้องเรียน

ผลการใช้งบประมาณ


งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๒๕,๐๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐	บาท

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายชัยยันต์ สุขแก้ว)
ตำแหน่ง ครู

๔.โครงการพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขเป็นนักเรียนชั้นป.๔

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขเป็นนักเรียนชั้น ป.๔ จากกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการสอนที่ครูผู้สอนได้ออกแบบจัดทำขึ้น

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๒๕,๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐	บาท

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวสุพรรณิ จงจิตร)

ตำแหน่ง ครู

๕.โครงการพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์และระบบ ICT

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

๑. โรงเรียนบ้านทุ่งหวางปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี ประจำห้องเรียน ห้องสาระการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานด้าน เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น

๒. นักเรียน ครู บุคลากรเกิดการเรียนรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๒๓๐,๔๒๔	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๒๐๗,๕๘๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๒๒,๘๔๔	บาท

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวปรีดา ณ ระนอง)

ตำแหน่ง ครู

๖.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์บางส่วน ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการสอนที่ครูผู้สอนได้ออกแบบและจัดทำขึ้น

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๓๕๖	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๑๙,๖๔๔	บาท

ปัญหาอุปสรรค

การดำเนินงานของโครงการยังล่าช้า ผู้รับผิดชอบโครงการควรเร่งรัดในการเบิกจ่ายงบประมาณในรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ข้อเสนอแนะ

- ควรส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม/โครงงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในมากขึ้น
- ผู้รับผิดชอบโครงการควรเบิกจ่ายงบประมาณในรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสุทธยา สรรพจักร)

ตำแหน่ง ครู

๗. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.๔-๖

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.๔-๖ ได้ดำเนินการพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.๔-๖ โดยการจัดทำสื่อการสอนที่ให้นักเรียนมีความน่าสนใจและสนุกกับการเรียน

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๒,๕๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๒,๕๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐	บาท

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวรุ่งทิพย์ รุ่งอโนทัย)
ตำแหน่ง ครู

๘.โครงการ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

นักเรียนได้ร่วม สืบสานและเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมไทย รวมไปถึงตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้งประเพณี และวัฒนธรรมไทย เช่นนักเรียนได้เรียนรู้รูปแบบการทำกระทง จากการได้ร่วมปฏิบัติจริง การประกวดนางนพมาศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณของไทย การได้หิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันพระ และวันสำคัญทางศาสนา และยังได้ฝึกความสามัคคีจากการที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วย

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐	บาท

ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากมีนักเรียนต่างศาสนาจำนวนมาก ในบางกิจกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานักเรียนไม่สามารถเข้าร่วมได้

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการสอนในบทเรียน และให้เพื่อนที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ถ่ายทอดสิ่งที่ดี ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวจกมล เจริญผล)

ตำแหน่ง ครู

๙. โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

- 1.การเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567
- 2.วงโยธวาทิตลงแถวบรรเลงเพลงชาติ และเพลงสดุดีจอมราชาในทุกเช้า
3. วงโยธวาทิตเข้าร่วมเดินนำขบวนกีฬาสีของโรงเรียนต่างรวมถึงหน่วยงานภายนอก
4. การนำวงดนตรีร่วมกิจกรรมกับชุมชนโดยเข้าร่วมงานประเพณีสวดกลางบ้าน

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐	บาท

ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากการนำนักเรียนดำเนินกิจกรรมต่างๆต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมและบางกิจกรรมจะต้องฝึกซ้อมในเวลาเลิกเรียนช่วงเย็น - ค่ำ หรือในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ จึงมีค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมนักเรียน อาทิ อาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับการฝึกซ้อมแต่ไม่มีงบประมาณของทางโรงเรียนมารองรับค่าใช้จ่ายจึงต้องเป็นครูผู้ฝึกซ้อมที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นเอง

ข้อเสนอแนะ

โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถช่วยให้ นักเรียนพัฒนาทักษะต่าง ๆ ผ่านการทำกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลได้อย่างชัดเจน จึงควรมีงบประมาณมารองรับในเรื่องค่าอาหารของนักเรียน เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวนพมาศ นิจจันท์พันธุ์)

ตำแหน่ง ครู

๑๐. โครงการ ส่งเสริมทักษะอาชีพ(จบุดหนุน)

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ในการสรุปผลการจัดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ ตามแผนงานวิชาการ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน 12,000	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน 12,000	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๐	บาท

ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากการนำนักเรียนดำเนินกิจกรรมต่างๆต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมและบางกิจกรรมจะต้องฝึกซ้อมในเวลาเลิกเรียนช่วงเย็น - ค่ำ หรือในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ จึงมีค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมนักเรียน อาทิ อาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับการฝึกซ้อมแต่ไม่มีงบประมาณของทางโรงเรียนมารองรับค่าใช้จ่ายจึงต้องเป็นครูผู้ฝึกซ้อมที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนั่นเอง

ข้อเสนอแนะ

โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะต่างๆ ผ่านการทำกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลได้อย่างชัดเจน จึงควรมีงบประมาณมารองรับในเรื่องค่าอาหารของนักเรียน เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางชนัญญา นวลประโคน)

ตำแหน่ง ครู

๑๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแห่งชาติ
สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

๑. โรงเรียนบ้านทุ่งหวาง มีนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ของนักเรียนสูงขึ้น

๒. นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นความรู้และความชำนาญในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสามารถนำไปใช้ในการทดสอบระดับชาติ (RT, NT, O – Net)

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน 12,000	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน 12,000	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๐	บาท

ปัญหาอุปสรรค

จากการจัดกิจกรรมติวเข้ม (RT,NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ , การติวทบทวน (O-net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ การเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รายวิชา ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่โครงการได้กำหนดไว้ โดยมีอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ คือ


๑. นักเรียนบางคนไม่ตระหนักต่อความสำคัญของการทดสอบระดับชาติ (O – Net) ครูจึงจัดกิจกรรมการติวทบทวนในรายวิชา ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ผสมผสานกับเกมและสร้างความต่อการทดสอบระดับชาติ (O – Net)

๒. เวลาในการจัดกิจกรรมการติวทบทวนในรายวิชา ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนไม่ตรงตามแผนที่กำหนดไว้

๓. การจัดติวเนื้อหาสาระที่ใช้สอบมักไม่ตรงตามตัวชี้วัด (Test Blueprint) หรือไม่ตรงกับระดับชั้นของผู้เรียนทำให้การติวมีความคาดเคลื่อน

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางชนัญญา นวลประโคน)

ตำแหน่ง ครู

๑๒. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี-นาฏศิลป์)

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

๑.นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหวางชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ที่มีความสนใจในกิจกรรม พัฒนาทักษะดนตรีดีในด้านการขับร้อง

๒.นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหวางทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติขับร้องที่ดีขึ้น

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	30,000	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	30,000	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐	บาท

ปัญหาอุปสรรค

การจัดกิจกรรมมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แต่เกิดปัญหาเรื่องเวลาที่ไม่ตรงกันเนื่องจากวิทยากรไม่ว่างจึงไม่ได้จัดค่ายกิจกรรมให้นักเรียนในครั้งนี้

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวนพมาส นิจจันทรพันธุ์)
ตำแหน่ง ครู

๑๓. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

กิจกรรมพัฒนาสื่อคณิตศาสตร์นี้ ได้รับความนิยมจากนักเรียนค่อนข้างมาก นักเรียนได้ใช้สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพเพราะให้ทั้งความรู้ และความสุข รวมไปถึงการได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๒,๕๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๒,๕๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐	บาท

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ.....



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายเอกสิริ อยู่คง)

ตำแหน่ง ครู

๑๔. โครงการ พัฒนาและบริหารงานงบประมาณ

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

การใช้งบประมาณใช้ได้ไม่ครบตามที่วางแผนไว้ บางรายการ กิจกรรมที่กำหนดไม่ได้ใช้งบประมาณ แต่ในรายการที่มีความจำเป็นต้องใช้ ได้ใช้งบประมาณแล้ว

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	17,000	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	6,000	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	11,000	บาท

ปัญหาอุปสรรค

กิจกรรมในบางกิจกรรม ไม่มีการดำเนินการในปีการศึกษานี้ ให้มีการวางแผนและเขียนกิจกรรมให้ชัดเจน เพื่อจะได้ใช้งบประมาณให้ถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวอรุษา ราชยอด)

ตำแหน่ง ครู

๑๕. โครงการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและทุนเสมอภาค

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓

ผลการใช้งบประมาณ


งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	58,500	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	58,500	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	0	บาท

ปัญหาอุปสรรค

นักเรียนที่ขาดเรียนนานและไม่สามารถติดต่อกับได้ทำให้เกิดความยากลำบากในกระบวนการทำงาน

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวสุพรรณิ จงจิตร)

ตำแหน่ง ครู

๑๖. โครงการงานจัดจ้างบุคลากร

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

๑. จัดจ้างครูพี่เลี้ยงอนุบาล จำนวน ๑ คน ๕ เดือนๆ ละ ๙,๐๐๐.-บาท
๒. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ คน ๖ เดือนๆ ละ ๙,๕๐๐.-บาท

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	120,000	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	120,000	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	0	บาท

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ควรจัดทำสรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน เพื่อให้ฝ่ายบุคลากรสามารถสรุปรายงานได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางอัมพร สุมณฑา)
ตำแหน่ง ครู

๑๗. โครงการอบรมพัฒนาระบบเพิ่มคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
Quality learning Information System (Q-info)

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

๑. ครูและผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการอบรมพัฒนาระบบเพิ่มคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Q Info และมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานการนำเทคโนโลยีซอฟต์แวร์มาใช้ในการบริหารจัดการ

๒. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๑๓,๐๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๘,๑๓๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๔,๘๗๑	บาท

ปัญหาอุปสรรค

ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรเท่าที่ควร ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการฝึกปฏิบัติหรือการเพิ่มข้อมูลในระบบจึงทำได้ล่าช้าบ้าง

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการจัดอบรมเพิ่มเติมเพื่อเน้นย้ำความรู้ ความเข้าใจ

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางอัมพร สุมณฑา)
ตำแหน่ง ครู

๑๘. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

๑. กิจกรรมเดินทางไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากร ๔๒,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายไป ๑๓,๘๒๘.-บาท ดังรายละเอียด ดังนี้
 - ๑.๑ ครูपालิณี ไชยรัตน์ ๖,๑๖๘.-บาท
 - ๑.๒ คณะผู้บริหาร ๗,๖๖๐.-บาท
๒. จัดสรรงบประมาณการอบรมอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ/ มาตรฐานตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา ๕๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายไป ๖,๕๖๐.-บาท
๓. คณะครูและบุคลากรโรงเรียน (ประชุมเครือข่ายฯที่ ๓ จำนวน ๔๑ คน คนละ ๑๖๐.-บาท เป็นเงิน ๖,๕๖๐.-บาท
๔. กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) ขอคืนงบประมาณให้ฝ่ายบริหาร เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐.-บาท

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๑๘๒,๐๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๑๑๐,๓๘๘	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๗๑,๖๑๒	บาท

ปัญหาอุปสรรค

การขอเบิกจ่ายงบประมาณในการไปราชการของครูและบุคลากร ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ครูหรือบุคลากรดำเนินการเอกสารขอเบิกกับทางฝ่ายการเงิน แต่ไม่ได้แจ้งให้ฝ่ายบุคลากรทราบ และหรือล่าช้า ดังนั้น จึงควรแจ้งเพื่อขอใช้งบประมาณและจัดทำสรุปรายงาน เพื่อให้ฝ่ายบุคลากรสามารถสรุปรายงานได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ

ครูและบุคลากรควรแจ้งเพื่อขอใช้งบประมาณและจัดทำสรุปรายงาน เพื่อให้ฝ่ายบุคลากรสามารถสรุปรายงานได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางอัมพร สุมณฑา)
ตำแหน่ง ครู

๑๙. โครงการวันเด็กโรงเรียนบ้านทุ่งหวาง

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

โครงการวันเด็กโรงเรียนบ้านทุ่งหวาง ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก เนื่องจากคณะกรรมการหน้าทำการดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. เพราะการจัดกิจกรรมต้องใช้เวลาในการจัดหาของขวัญ ของรางวัลและกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนบ้านทุ่งหวางในปีการศึกษา ๒๕๖๗ ได้งดกิจกรรมดังกล่าว แต่กิจกรรมวันเด็กของช่วงชั้นที่ ๒ ป.๔-๖ ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมฐานการเรียนรู้บูรณาการกีฬาในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ โดยใช้งบประมาณเฉพาะส่วนของช่วงชั้นที่ ๒ โดยใช้งบ ๖,๐๐๐ บาทเท่านั้น

ผลการใช้งบประมาณ


งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๗๔,๔๒๔	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๖,๐๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๖๘,๔๒๔	บาท

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวรุ่งทิพย์ รุ่งอนทัย)
ตำแหน่ง ครู

๒๐. โครงการ วันสำคัญชาติ ศาสน์ กษัตริย์

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ในการสรุปผลการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ตามโครงการกิจการนักเรียน อยู่ในระดับคุณภาพดี และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผลการใช้งบประมาณ


งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๖,๖๑๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๑๓,๓๙๐	บาท

ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากมีกิจกรรมเกี่ยวกับความสำคัญชาติ ศาสน์ กษัตริย์จำนวนมากทำให้บางกิจกรรมอาจมีการดูแลควบคุมได้ไม่ทั่วถึง

ข้อเสนอแนะ

วางแผนจัดตำแหน่งให้กรรมการนักเรียนคอยดูแลความเรียบร้อยเพิ่มเติมและกระจายงานให้ครูที่รับผิดชอบดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชัดเจน วางกำหนดการให้กระชับมากขึ้น

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวปาลินี ไชยรัตน์)
ตำแหน่ง ครู

๒๑. โครงการอนามัยโรงเรียน

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

สำเร็จผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา ควบคู่กันไป ในส่วนของการพัฒนาด้านร่างกายนั้นยังดำเนินการไปเพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยเน้นให้ผู้เรียน มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีน้ำหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ป้องกันตนเอง จากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ต่อครูและต่อผู้อื่น

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๑๕,๐๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๑๓,๘๑๕	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๑,๑๘๕	บาท

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางวรรณกร พึ่งเจริญ)

ตำแหน่ง ครู

๒๒. โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be Number One

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

โครงการโครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be Number One ได้ดำเนินกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกและวันต้านยาเสพติดสากล ในวันสุนทรภู่ เขตจุฬาราชมนตรี ไร่ใจ รณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด โรงเรียนบ้านทุ่งหวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนอง ฒ วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ โดยดำเนินการจัดนิทรรศการให้ความรู้และรณรงค์ใน วันงดสูบบุหรี่โลก , การประกวดระบายสีรณรงค์วันต้านยาเสพติดสากล , การประกวดวาดภาพ ระบายสีรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกและวันต้านยาเสพติดสากล , กเสียงตามสายต่อต้านยาเสพติด (ทุก วันพฤหัสบดี) และการแสดง TO BE NUMBER ONE เต้นประกอบเพลง

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐	บาท

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางทิพย์บดี สรรพกุล)
ตำแหน่ง ครู

๒๓. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนบ้านทุ่งหวาง ได้ดำเนินการกิจกรรมการเลือกตั้ง
สถานักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านทุ่งหวาง จัด
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้าน
ทุ่งหวาง โดยนักเรียนร่วมลงคะแนนใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภา
นักเรียน จำนวน ๕๓๕ คน ผลการนับคะแนน ดังต่อไปนี้

หมายเลข ๑ นางสาวธาราดา แก้วมงคล รวมทั้งสิ้น ๒๐๓ คะแนนเสียง

หมายเลข ๒ นายอิทธิพล ศรีเพ็ชร รวมทั้งสิ้น ๒๖๗ คะแนนเสียง

บัตรเสีย รวมทั้งสิ้น ๔๖ คะแนนเสียง

ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน รวมทั้งสิ้น ๑๙ คะแนนเสียง

ผู้ชนะการเลือกตั้งประธานนักเรียน คือ นายอิทธิพล ศรีเพ็ชร รวมทั้งสิ้น ๒๖๗ คะแนนเสียง
ประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านทุ่งหวาง

ผลการใช้งบประมาณ


งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท

ปัญหาอุปสรรค

๑. การบริหารจัดการเนื่องจากนักเรียนสถานักเรียนมีหลายบทบาทหน้าที่ ทำให้การปฏิบัติงานในบางครั้งขาดศักยภาพและไม่ครบถ้วน
๒. เวลาในการดำเนินงานและการประชุมสภาของนักเรียนสถานักเรียนมัธยม-ประถม ไม่ตรงกัน

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางทิพย์บดี สรรพกุล)
ตำแหน่ง ครู

๒๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องบริหารงบประมาณ

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้อง ประตู หน้าต่าง ระบบไฟฟ้า ซึ่งสภาพห้องโดยทั่วไป
เหมาะกับการใช้งาน การทำงานเอกสาร

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๓๗,๐๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๒๘,๐๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๙,๐๐๐	บาท


ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากในช่วงที่ทำสัญญาปรับปรุงห้องเป็นช่วงใกล้เปิดภาคเรียนที่ ๑/๖๗ เกิดฝนตกซึ่งทำให้การทาสีเป็นไปด้วยความยากลำบาก งานเสร็จล่าช้า และเมื่อทำงานเวลาเปิดภาคเรียนนักเรียนที่เรียนอยู่บริเวณห้องเป็นนักเรียนเด็กเล็กต้องดูแลความปลอดภัยเป็นพิเศษ สรุปงานเสร็จในเวลาที่กำหนด ส่งมอบงานทันเวลา

ข้อเสนอแนะ

ห้องมีความพร้อม แต่อุปกรณ์ในห้องยังไม่พร้อมใช้งาน ยังขาด โต๊ะ เก้าอี้ ทำงาน โต๊ะประชุม
ชั้นวางเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร จึงขอให้มีการต่อไป

ลงชื่อ.....



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวอรุษา ราชยอด)

ตำแหน่ง ครู

๒๕. โครงการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมหลังคาห้องคณิตศาสตร์ ราวบันไดอาคารเพื่องฟ้าและห้องคอมพิวเตอร์ หลังคาห้องน้ำ ระบบไฟฟ้าตู้กดน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่างปลั๊กไฟและพัดลม อยู่ใน สภาพดี และพร้อมใช้งาน ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๓๐,๘๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๓๐,๘๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐	บาท

ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากอาคารชำรุดทุกไตรมาสเป็นอย่างมากและประกอบด้วยมีต้นไม้ใหญ่อยู่หลังอาคาร อย่างให้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมอาคารให้มากกว่านี้

ข้อเสนอแนะ

ต้องจัดหาและพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ และพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ ปลอดภัย ใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับแผนงานโครงการและกิจกรรมของโรงเรียน

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายวุฒิพงศ์ วันวิน)

ตำแหน่ง ครู

๒๖. โครงการ งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งหวาง

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

การดำเนินงานโครงการงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งหวาง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของโรงเรียนบ้านทุ่งหวาง

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๑,๘๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๘,๒๐๐	บาท

ปัญหาอุปสรรค

การดำเนินงานในโครงการมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งหวาง เข้าร่วมประชุมไม่พร้อมเพรียงกัน เข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุม

ข้อเสนอแนะ

อยากให้ทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งหวาง เข้าร่วมประชุมให้ครบองค์ประชุม เพื่อจะได้ปรึกษาหารือในทุกวาระการประชุม

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวรุ่งทิพย์ รุ่งอโณทัย)
ตำแหน่ง ครู

๒๗. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

การจัดโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นตามแผนงานวิชาการ อยู่ในระดับ ดี และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์การใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ตลอดจนวางรากฐานระยะยาว ในการสร้างนักวิทยาศาสตร์วิศกรและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้สร้างผู้นำเครือข่ายท้องถิ่นที่ช่วยผลักดันให้โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๙,๐๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๙,๐๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐	บาท

ปัญหาอุปสรรค

๑. เนื่องจากกิจกรรมมีนักเรียนจำนวนมาก ทำให้ในบางกิจกรรมวัสดุไม่เพียงพอกับนักเรียนรายคน
๒. นักเรียนขาดความมั่นใจในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือการตอบคำถามในการเข้าร่วม กิจกรรม

ข้อเสนอแนะ

๑. วางแผนจัดกิจกรรมให้กระชับและกระจายงานให้ครอบคลุมขึ้น
๒. เปิดโอกาสให้นักเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น และเสริมแรงเพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจ

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวศิริณร เกื้อเพชร)
ตำแหน่ง ครู

๒๘. โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

สำเร็จผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ผู้เรียนให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและโรคติดต่อต่างๆเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ได้เป็นอย่างดี

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๑๗,๐๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๑๗,๐๐๐	บาท

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางวรรณกร พึ่งเจริญ)
ตำแหน่ง ครู

๒๙. โครงการงานสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมพิเศษสถานศึกษา

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

- ๑) นักเรียนได้เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพตามวิถีชุมชน
- ๒) นักเรียนได้ฝึกทักษะ และแสดงความสามารถของตนเองด้านการแสดง ดนตรี กีฬา ศิลปะ และทักษะอื่นๆได้อย่างเต็มความสามารถ
- ๓) นักเรียนได้ประสบการณ์ตรง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ผลการใช้งบประมาณ


งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๑๔,๐๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๑๔,๐๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐	บาท

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายชัยยัณต์ สุขแก้ว)
ตำแหน่ง ครู

๓๐. โครงการเด็กรุ่นใหม่หัวใจ ICT

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

การจัดกิจกรรม โครงการอบรม ICT การเรียน CODING ด้วยกิจกรรม UNPLUGGED ของโครงการเด็กรุ่นใหม่หัวใจ ICT ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ของชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๓ ได้ดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของชั้นประถมศึกษาปีที่๔-๖ และมัธยมศึกษาปีที่๑-๓ ยังไม่ได้ดำเนินการกิจกรรม เนื่องจากวันที่กำหนดจัดกิจกรรมได้ตรงกับวันและเวลาในการทำกิจกรรมของโรงเรียนและสามารถเลื่อนวันและเวลาได้ เพราะกิจกรรมค่อนข้างเยอะ

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๖๕,๔๑๓	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๖,๐๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๕๙,๔๑๓	บาท

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางชนัญญา นวลประโค)
ตำแหน่ง ครู

๓๑. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากการไปทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนมีความสุขและสนุกสนานจากการศึกษานอกห้องเรียน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และมีความสุขในการเรียนรู้

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๒๒๕,๐๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๑๕๐,๗๖๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๗๔,๒๔๐	บาท

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรจัดโครงการต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม

๒. ควรพานักเรียนไปทัศนศึกษาในสถานที่ลักษณะนี้อีกในปีต่อไป เนื่องจากใช้เวลาเดินทางไม่มาก แต่ได้มีเวลาในการศึกษาแหล่งเรียนรู้มากพอสมควร นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงและสัมผัสจริง

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสุทธศยา สรรพจักร)

ตำแหน่ง ครู

๓๒. โครงการวันคริสต์มาสโรงเรียนบ้านทุ่งหวาง

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

การดำเนินงานโครงการวันคริสต์มาสโรงเรียนบ้านทุ่งหวาง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วโดยการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของโรงเรียนบ้านทุ่งหวาง

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๑๖,๐๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๑๔,๓๓๓	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๑,๖๖๗	บาท

ปัญหาอุปสรรค

การจัดกิจกรรมแสดงความสามารถบนเวทีใช้เวลานานกว่ากำหนดการที่กำหนดไว้ ทำให้เวลาในการดำเนินกิจกรรมอื่นๆต้องขยายเวลาออกไปด้วย

ข้อเสนอแนะ

การทำกิจกรรมในครั้งต่อไป ให้คณะครูทุกคนช่วยกันตามคำสั่งที่ทางโรงเรียนแจ้ง ไม่ใช่เป็นงานเฉพาะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเพียงสาระเดียว เพื่อที่งานจะได้สำเร็จเรียบร้อยได้ทันเวลา

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวรุ่งทิพย์ รุ่งอโนทัย)
ตำแหน่ง ครู

๓๓. โครงการงานวันสุนทรภู่ คู่ภาษาไทย ร่วมทำงไถ่ยาเสพติด

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

สำเร็จผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นไทยและ
ระลึกถึงคุณงามความดีของบุคคลสำคัญเกี่ยวกับภาษาไทย ทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าและรู้จักใน
ความเป็นไทย อีกทั้งมีกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนชอบและให้ความร่วมมือในการกิจกรรมเป็นอย่างดี

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๑๘,๐๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๑๖,๑๖๑	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๑,๘๓๙	บาท

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางวรรณกร พึ่งเจริญ)

ตำแหน่ง ครู

๓๔. โครงการ วันไหว้ครู

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ในการสรุปผลการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ตามโครงการกิจกรรมนักเรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดี และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๑๓,๐๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๑๓,๐๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐	บาท

ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากมีนักเรียนจำนวนมากทำให้วันดำเนินกิจกรรมค่อนข้างล่าช้า การดำเนินกิจกรรมจึงค่อนข้างช้ากว่ากำหนด

ข้อเสนอแนะ

วางแผนจัดตำแหน่งให้กรรมการนักเรียนคอยดูแลความเรียบร้อยเพิ่มเติมและวางกำหนดการให้กระชับมากขึ้น

ลงชื่อ.....ปัทมา.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวปัทมา ไชยรัตน์)
ตำแหน่ง ครู

๓๕. โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

หลังจากการจัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนได้รับการอบรม ส่งเสริมด้านวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูตเวที มีความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเสียสละเพื่อส่วนรวม และการอยู่ร่วมกันของสังคม

ผลการใช้งบประมาณ


งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๓๑,๕๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๒๖,๕๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ควรมีกิจกรรมที่มีความหลากหลายมากกว่านี้ เช่น มีการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ เพื่อสร้างสิ่งแปลกใหม่และความน่าสนใจของการอบรม

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวจงกล เจริญผล)
ตำแหน่ง ครู

๓๖. โครงการ ส่งเสริมทักษะอาชีพ

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ในการสรุปผลการจัดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ ตามแผนงานวิชาการ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผลการใช้งบประมาณ


งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๒๘,๐๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๒๘,๐๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐	บาท

ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากกิจกรรมมีนักเรียนจำนวนมาก ทำให้ในบางกิจกรรมวัสดุไม่เพียงพอกับนักเรียนรายคน

ข้อเสนอแนะ

วางแผนจัดกิจกรรมให้กระชับและกระจายงานให้ครอบคลุมขึ้น

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวปาลินี ไชยรัตน์)
ตำแหน่ง ครู

๓๗. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

โรงเรียนบ้านทุ่งหวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้เข้าร่วมงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยนำนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เข้าร่วมแข่งขันจำนวน ๓๒ รายการ สรุปผลการแข่งขันได้ดังนี้

ระดับเหรียญทอง	จำนวน ๒๔ เหรียญ
รางวัลชนะเลิศ	จำนวน ๘ รายการ
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑	จำนวน ๒ รายการ
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒	จำนวน ๒ รายการ
ระดับเหรียญเงิน	จำนวน ๕ เหรียญ
ระดับเหรียญทองแดง	จำนวน ๒ เหรียญ
ระดับเข้าร่วม	จำนวน ๑ เหรียญ

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๑๒๓,๔๔๕	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๑๑๗,๖๗๒	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๕,๗๗๓	บาท

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางทิพย์บดี สรรพกุล)
ตำแหน่ง ครู

๓๘. โครงการส่งเสริมศักยภาพทางภาษาสู่สากล

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

การจัดกิจกรรม English Day Camp ของโครงการส่งเสริมศักยภาพทางภาษาสู่สากล ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ยังไม่ได้ดำเนินการกิจกรรม เนื่องจากวันที่กำหนดจัดกิจกรรมได้ตรงกับวันและเวลาในการทำกิจกรรมของโรงเรียนและสามารถเลื่อนวันและเวลาได้ เพราะกิจกรรมค่อนข้างเยอะ

ผลการใช้งบประมาณ


งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๓๔,๐๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๓๔,๐๐๐	บาท

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวรุ่งทิพย์ รุ่งอนันต์ชัย)
ตำแหน่ง ครู

๓๙. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียนกับชีวิตประจำวันได้ ได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายและเห็นคุณค่าและความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการดำรงชีวิต

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๑๘,๐๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๑๓,๘๓๗	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๔,๑๖๓	บาท

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรจัดโครงการต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้นักเรียน นักเรียนได้รับความรู้จากที่หลากหลายในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒. เพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น เช่น เทคโนโลยีเกี่ยวกับ AI เป็นต้น

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสุทธศยา สรรพจักร)

ตำแหน่ง ครู

๔๐. โครงการ Super Fun English Camp ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

๑. นักเรียนสามารถฟังพูดอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายได้
๒. นักเรียนสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
๓. นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๑๘,๐๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๑๘,๐๔๙	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	- ๔๙	บาท

ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นมีจำนวนมาก ครูในช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้นมีจำนวนไม่เพียงพอต่อฐานกิจกรรมที่มากเกินไป

ข้อเสนอแนะ

ยุบรวมฐานกิจกรรมให้กระชับ และบริหารจัดการครูในช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้นให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมให้เกิดความเหมาะสม

ลงชื่อ.....**พัตมา**.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางพัตมา ไวยรัตน์)
ตำแหน่ง ครู

๔๑. โครงการ การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

การใช้งบประมาณ นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนได้รับการอุดหนุนครบถ้วน ๑๐๐% จาก
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาที่ได้รับ

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๒๖๓,๔๔๕	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๒๖๓,๔๔๕	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐	บาท

ปัญหาอุปสรรค

กรณีนักเรียนขาดเรียนนาน งบประมาณได้ถูกส่งคืน และกรณีนักเรียนย้ายเข้าย้ายออกก่อน
วันที่ ๑๐ มิถุนายน การตรวจสอบการรับเงินมีความลำบาก โรงเรียนต้นทางและปลายทางต้องมีการ
ติดต่อประสานงานกัน หากอยู่ที่ห่างไกลกันจะมีความยากลำบาก

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวอรอุษา ราชยอด)
ตำแหน่ง ครู

๔๒. โครงการนิเทศภายในสู่การพัฒนานักเรียน

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

มีแผนการนิเทศและดำเนินการนิเทศตามแผน ตลอดจนการกำกับ ติดตาม การบันทึกการนิเทศอย่างต่อเนื่องมีกิจกรรมการนิเทศภายในโดยให้ครูได้นิเทศตนเอง และการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศภายใน ส่งผลต่อการพัฒนา นักเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์อ่านเขียน

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐	บาท

ปัญหาอุปสรรค

ระยะเวลาในการติดตาม

ข้อเสนอแนะ

๑. สร้างความตระหนักในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
- ๒ นิเทศ จัดกิจกรรมนิเทศแบบ โคชซึ่งเพื่อการพัฒนางานวิชาการ ซึ่งจะนำสู่การพัฒนานักเรียน

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางเกษศิริ อริยประยูร)
ตำแหน่ง ครู

๔๓. โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนยุคใหม่ (ค่ายปฐมนิเทศ)

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

นักเรียนม. ๑ จำนวน ๗๐ คนเข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ กฎ และระเบียบต่างๆของทางโรงเรียน ทักษะการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๑๕,๐๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๑๕,๐๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐	บาท

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓ ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศในส่วนกิจกรรมรับน้องมีความสามารถในการวางแผนกิจกรรมร่วมกัน

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางเกษศิริ อริยประยูร)
ตำแหน่ง ครู

๔๔. โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนยุคใหม่ (กบนอกกะลา)

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

นักเรียน ม.๓ ทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีในท้องถิ่นและในสังคมที่กว้างขวางในต่างจังหวัด เพื่อสร้างเจตคติที่ดีจากการได้ไปสัมผัสกับสถานที่จริง ได้ลงมือทำกิจกรรมที่หลากหลายครอบคลุมในหลายสาระทั้งวิทยาศาสตร์ สังคม การงานอาชีพ ศิลปะ ตลอดจนการอยู่ร่วมกันของนักเรียน

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐	บาท

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

จัดกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อยให้มากขึ้น จัดในชุมชนใกล้เคียงให้มากขึ้นเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ หรือปรับกิจกรรมบางส่วนลงในคาบเรียน วิทยากรภายนอกมาร่วมด้วย

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางเกษศิริ อริยประยูร)
ตำแหน่ง ครู

๔๕. โครงการวัยใสใจอาสา

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาต่อส่วนรวม เพราะการมีจิตอาสาจะส่งผลให้นักเรียนได้ฝึกฝนตนเองในเรื่องความเสียสละ เกิดความเห็นอกเห็นใจกันและส่งผลให้การอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีราบรื่น และช่วยกันดูแลห้องเรียนและสถานที่ที่รับผิดชอบ

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๑๕,๐๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๑๕,๐๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐	บาท

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

จัดกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย หรือปรับกิจกรรมบางส่วนลงในคาบเรียน

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางเกษศิริ อริยประยูร)

ตำแหน่ง ครู

๔๖. โครงการห้องเรียนสะอาดบรรยากาศสดใสใส่ใจแหล่งเรียนรู้

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

เป็นโครงการที่สนับสนุนการเรียนการสอนในด้านการทำให้ห้องเรียนอาคารสถานที่มีความพร้อมมากขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สร้างความตระหนักในการร่วมใจกันในการดูแลความสะอาด ความปลอดภัย ความสวยงามของห้องเรียนตลอดจนอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๗๐,๗๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๖๔,๐๗๔.๕๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๖,๖๒๕.๕๐	บาท

ปัญหาอุปสรรค

งบประมาณบางช่วงชั้นใช้ไม่หมด และดำเนินการค่อนข้างล่าช้า มีเพียงช่วงชั้นปฐมวัยที่ใช้งบประมาณครบถ้วน ช่วงชั้นที่ ๑ เหลือ ๓๘๒๘.๕๐ บาท ช่วงชั้นที่ ๒ เหลือ ๑๘๔๑ บาท และช่วงชั้นที่ ๓ เหลือ ๙๕๗ บาท

ข้อเสนอแนะ

วางแผนการทำแต่เนิ่น เป็นภาคเรียนที่ ๑ ก็จะได้ยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตั้งแต่ต้นปี หากใช้ไม่หมดเงินที่เหลือจ่ายมาใช้ในการศึกษาถัดไป

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางเกษศิริ อริยประยูร)

ตำแหน่ง ครู

๔๗. โครงการ ห้องเรียนสะอาดบรรยากาศสดใสใส่ใจแหล่งเรียนรู้ (มัธยม)

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

เป็นโครงการที่สนับสนุนการเรียนการสอนในด้านการทำให้ห้องเรียนอาคารสถานที่มีความพร้อมมากขึ้น สร้างความตระหนักในการร่วมมือกันในการดูแลความสะอาด ความปลอดภัย ความสวยงามของห้องเรียนตลอดจนอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๑๙,๐๔๓	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๙๕๗	บาท

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางเกษศิริ อริยประยูร)

ตำแหน่ง ครู

๔๘. โครงการ เปิดโรงเรียนสู่สาธารณชน(Open House)

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

เป็นโครงการที่นักเรียนสามารถเข้าร่วมได้เป็นจำนวนมาก นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติได้ทำงานเป็นทีมและทำงานร่วมกับครู นักเรียนได้มีกิจกรรมนอกห้องเรียนและมีเวทีในการแสดงความสามารถ เป็นการนำเสนอภาพรวมของโรงเรียน กิจกรรมต่างๆ ผลงานดีเด่นระดับต่างๆที่โรงเรียนเข้าร่วม รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๑๗,๐๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๑๗,๐๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐	บาท

ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากในปีการศึกษานี้มีกิจกรรมมากกว่าปกติ เดิมกำหนดการโครงการที่กำหนดไว้คือ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มีการทับซ้อนกันเลยเลื่อนกิจกรรมล่าช้ากว่าปกติ จึงมีการปรับประยุกต์ให้นักเรียนและครูมีการนำเสนอผลงาน Best practice ของแต่ละช่วงชั้น ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ข้อเสนอแนะ

๑. กำหนดวันที่แน่นอนในปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน โดยให้สอดคล้องกับวันปฏิทินของสพฐ.
๒. มีการนำเสนอว่าควรจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้มากกว่าช่วงชั้น เนื่องจาก บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมจากภายนอกจะได้เห็นว่าแต่ละกลุ่มสาระมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไร

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางเกษศิริ อริยประยูร)

ตำแหน่ง ครู

๔๙. โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

เป็นกิจกรรมที่แสดงความยินดีกับนักเรียนในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อเป็นการสร้างความรู้สึที่ดีต่อกันระหว่างนักเรียน และคณะครูได้ให้โอวาทกับนักเรียน เป็นแนวคิดในการดำรงตนในการศึกษาระดับชั้นอื่นต่อไป

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๒๖,๐๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๒๖,๐๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐	บาท

ปัญหาอุปสรรค

ระยะเวลาในการฝึกซ้อมการรับบัณฑิตน้อย ต้องใช้เวลามากกว่าชั้นอื่น เพื่อความพร้อมเพียงในการรับในวันจริง ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ไม่มีปัญหาในการฝึกซ้อม

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการฝึกฝนนักเรียนในเรื่องการไหว้ การรับของจากผู้ใหญ่ในชั้นเรียนปกติ เพื่อให้เกิดความเคยชินและสามารถนำมาใช้ได้จริง นักเรียนที่มีปัญหาในการฝึกซ้อมการรับบัณฑิตน้อย โดยการออกมาฝึกตัวต่อตัวกับคุณครูเพิ่มเติมเพื่อให้มีความพร้อมเพียง หรือเพิ่มระยะเวลาในการฝึกซ้อมให้มากกว่านี้

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางเกษศิริ อริยประยูร)

ตำแหน่ง ครู

๕๐. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗

สถานะของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินงานแล้ว

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

เป็นการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบมีประสิทธิภาพเพื่อให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการทำงานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทำงานที่ชัดเจนมีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบและประเมินผลได้เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนดูแล ช่วยเหลือนักเรียนได้ทันทั่วถึงและตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริง

ผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร	จำนวน	๓,๐๐๐	บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	จำนวน	๓,๐๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๐	บาท

ปัญหาอุปสรรค

สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมมีผลกระทบกับนักเรียนค่อนข้างมาก

ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมการทำเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งต่อให้เป็นระบบมากขึ้น เพิ่มการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้ดูแลนักเรียนอย่างถูกต้องตามหลักพัฒนาการและหลักจิตวิทยา

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวจกมล เจริญผล)

ตำแหน่ง ครู



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนบ้านทุ่งหวาง

