รายงานกำกับติดตาม
การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ไตรมาสที่ ๒ (๖ เดือน)

คำนำ

รายงานกำกับติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) จัดทำขึ้นเพื่อติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เป็นรายไตรมาส

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรีเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้ จะช่วยให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการแต่ละฝ่ายได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและหวังว่าจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน

เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ๒๕๖๓
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

๑. งานบริหารงานวิชาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	๖๑,๘๑๐	๔๘,๓๕๒.๓๑	๑๓,๔๕๗.๖๙		✓	
๒.	โครงการก้าวสู่ความเป็นเด็กดีมีคุณธรรม	๔๔,๐๐๐	๔,๐๕๖	๓๙,๙๔๔		✓	
๓.	โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้	๓๓,๑๒๐	๑๘,๒๑๑.๑๐	๑๘,๒๑๑.๑๐		✓	
๔.	โครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	๑๐๗,๐๐๐	๑๐,๐๓๔	๙๖,๙๖๖		✓	
๕.	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	๑๐๐๐	-	๑,๐๐๐	✓		
๖.	โครงการเครือข่ายเพื่อการศึกษา	๓๖,๒๐๐	๙๕๘	๓๕,๒๔๒	✓		
๗.	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน	๒๐,๐๐๐	๑๕,๙๖๒	๔,๐๓๘		✓	
รวม		๓๐๓,๑๓๐	๙๗,๕๗๓.๔๑	๒๐๘,๘๕๘.๗๙	๒	๕	
คิดเป็นร้อยละ					๒๘.๕๘	๗๑.๔๓	

๒. งานบริหารงานบุคคล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
๘.	โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากร	๑๗๓,๕๕๐	๓๒,๕๑๐	๑๓๖,๐๐๕		✓	
๙.	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ	๒๒,๙๓๐	๑,๙๑๕	๒๑,๐๑๕		✓	
รวม		๑๙๖,๔๘๐	๓๔,๔๒๕	๑๕๗,๐๒๐	-	๒	
คิดเป็นร้อย					-	๑๐๐	

๓. งานบริหารงานงบประมาณ -

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
	-						

๔. งานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๐.	โครงการส่งเสริมพัฒนาอัตลักษณ์วิถีพอเพียง	๕๙,๘๑๐	๓๔,๓๗๕.๒๕	๒๕,๔๓๔.๗๕		✓	
๑๑.	โครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๘,๐๐๐	๒๕,๙๓๗	๘๒,๐๖๓		✓	
๑๒.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ	๗๕,๐๕๐	๖๖,๑๓๒	๘,๙๑๘		✓	
รวม		๒๔๒,๘๖๐	๖๖,๑๓๒	๑๑๖,๔๑๕.๗๕	-	๓	
คิดเป็นร้อย						๑๐๐	