รายงานกำกับติดตาม
การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ไตรมาสที่ ๓ (๙ เดือน)

คำนำ

รายงานกำกับติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จัดทำขึ้นเพื่อติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เป็นรายไตรมาส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรีเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้ จะช่วยให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการแต่ละฝ่ายได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและหวังว่าจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน

เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ๒๕๖๓
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

๑. งานบริหารงานวิชาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	61,810	67,005.91	-5,195.91		✓	
๒.	โครงการก้าวสู่ความเป็นเด็กดีมีคุณธรรม	44,000	4,056	39,944		✓	
๓.	โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้	33,120	18,211.10	14,908.90		✓	
๔.	โครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	107,000	10,034	96,966		✓	
๕.	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	1000	300	700	✓		
๖.	โครงการเครือข่ายเพื่อการศึกษา	36,200	2,016	34,184	✓		
๗.	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน	20,000	17,761	2,239		✓	
รวม		๓๐๓,๑๓๐	119,384.01	๑๘๓,๗๔๕.๙๙	๒	๕	
					๒๘.๕๘	๗๑.๔๓	

๒. งานบริหารงานบุคคล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
๘.	โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากร	173,550	35,530	138,020		✓	
๙.	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ	22,930	11,949	10,981		✓	
รวม		๑๙๖,๔๘๐	๔๗,๔๗๙	๑๔๙,๐๐๑	-	๒	
คิดเป็นร้อย					-	๑๐๐	

๓. งานบริหารงานงบประมาณ -

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
	-						

๔. งานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๐.	โครงการส่งเสริมพัฒนาอัตลักษณ์วิถีพอเพียง	59,810	34,375.25	25,434.75		✓	
๑๑.	โครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	108,000	35,013.50	72,986.50		✓	
๑๒.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ	75,050	70,160	4,890		✓	
รวม		๒๔๒,๘๖๐	๑๓๙,๕๔๘.๗๕	๑๐๓,๓๑๑.๒๕	-	๓	
คิดเป็นร้อย						๑๐๐	